# LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
# TAHUN ANGGARAN 2021

**SKPD** : **Biro Administrasi Pembangunan Daerah**

**KEPALA SKPD** : **Ir. DYAH LUKISARI, M.Si**

**BULAN** : **Februari**

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | REALISASI KEUANGAN | | | PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | |
| | | | | | | | | | Rp | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **Biro Administrasi Pembangunan Daerah** | **PAD & Dana Transfer Lainnya** | **4.320.000.000** | **17,42** | **17,77** | **0,35** | **101,98** | **96.906.500** | **185.717.500** | **4,30** | | |
| | **Biro Administrasi Pembangunan Daerah** | **PAD & Dana Transfer Lainnya** | **4.320.000.000** | **17,42** | **17,77** | **0,35** | **101,98** | **96.906.500** | **185.717.500** | **4,30** | | |
| | **PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **PAD & Dana Transfer Lainnya** | **670.000.000** | **17,61** | **20,69** | **3,07** | **117,44** | **13.887.000** | **31.354.000** | **4,68** | | |
| | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 255.000.000 | 20,24 | 28,31 | 8,07 | 139,88 | 6.987.000 | 17.566.000 | 6,89 | | |
| | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 155.000.000 | 16,76 | 29,10 | 12,35 | 173,68 | 6.987.000 | 16.775.000 | 10,82 | | |
| 1 | Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Setda Tahun 2022 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.650.000 | 80 | 80 | 0 | 100 | 637.500 | 3.337.500 | 71,77 | | |
| 2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan (FPD) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 20.291.000 | 60 | 60 | 0 | 100 | 1.312.500 | 2.200.500 | 10,84 | | |
| 3 | Konsinyering Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 36.617.000 | 10 | 25 | 15 | 250 | 1.397.000 | 1.397.000 | 3,82 | | |
| 4 | Rapat Penyusunan Rancangan Renja 2022 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 5.477.000 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | Konsultasi dan/atau Studi Banding Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 13.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | Rapat Evaluasi Renstra 2018-2023 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.005.000 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2.700.000 | 67,42 | | |
| 7 | Penyusunan Dokumen renja 2022 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 48.770.000 | 10 | 30 | 20 | 300 | 3.640.000 | 7.140.000 | 14,64 | | |
| 8 | Rapat penyusunan Renja Perubahan Seekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 6.090.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | REALISASI KEUANGAN | | | PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | |
| | | | | | | | | | Rp | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencaan Perangkat Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 15.400.000 | 10 | 20 | 10 | 200 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 100.000.000 | 25,64 | 27,09 | 1,45 | 105,64 | 0 | 791.000 | 0,79 | | |
| 1 | Persiapan Penyusunan LKjIP Setda Tahun 2020 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.250.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | Evaluasi Kinerja Setda | PAD & Dana Transfer Lainnya | 50.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | Konsinyering Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah tahun 2020 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 28.950.000 | 80 | 85 | 5 | 106,25 | 0 | 791.000 | 2,73 | | |
| 4 | Finalisasi Dokumen LKjIP | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.325.000 | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Setda | PAD & Dana Transfer Lainnya | 1.575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | Evaluasi Program/Kegiatan Lingkup Setda | PAD & Dana Transfer Lainnya | 14.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Administrasi Umum | PAD & Dana Transfer Lainnya | 415.000.000 | 16 | 16 | 0 | 100 | 6.900.000 | 13.788.000 | 3,32 | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 21.000.000 | 16 | 16 | 0 | 100 | 1.365.000 | 4.603.000 | 21,92 | | |
| 1 | Cetak Laporan dan Dokumen Evaluasi, Akuntabilitas Kinerja, Pengendalian Internal, Umum, Keuangan, Kepegawaian , Kearsipan , dan Kehumasan Biro Adm Bangda | PAD & Dana Transfer Lainnya | 21.000.000 | 16 | 16 | 0 | 100 | 1.365.000 | 4.603.000 | 21,92 | | |
| | Penyediaan Makanan dan Minuman ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 80.000.000 | 16 | 16 | 0 | 100 | 4.935.000 | 8.585.000 | 10,73 | | |
| 1 | Rapat Pengendalian Evaluasi Kinerja dan Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Biro Adm Bangda | PAD & Dana Transfer Lainnya | 40.100.000 | 16 | 16 | 0 | 100 | 2.910.000 | 5.160.000 | 12,87 | | |
| 2 | Rapat-rapat internal mengenai Kepegawaian, Umum, Keuangan, Kearsipan, SAKIP, SPIP,Tata Laksana Organisasi dan Kehumasan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 39.900.000 | 16 | 16 | 0 | 100 | 2.025.000 | 3.425.000 | 8,58 | | |
| | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 314.000.000 | 16 | 16 | 0 | 100 | 600.000 | 600.000 | 0,19 | | |
| 1 | Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi urusan umum, kepegawaian,kehumasan, kearsipan maupun pendampingan pimpinan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 265.880.000 | 16 | 16 | 0 | 100 | 600.000 | 600.000 | 0,23 | | |
| 2 | Perjalanan Dinas Menghadiri Undangan Rapat-rapat Luar Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 48.120.000 | 16 | 16 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | | |
| | **PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN** | **PAD & Dana Transfer Lainnya** | **3.650.000.000** | **17,39** | **17,23** | **(0,16)** | **99,11** | **83.019.500** | **154.363.500** | **4,23** | | |
| | Evaluasi Administrasi Pembangunan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.650.000.000 | 17,39 | 17,23 | (0,16) | 99,11 | 83.019.500 | 154.363.500 | 4,23 | | |
| | Pengendalian Administrasi Pembangunan APBD ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 900.000.000 | 19,66 | 19,66 | 0 | 100 | 20.653.000 | 36.239.000 | 4,03 | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | REALISASI KEUANGAN | | | PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | |
| | | | | | | | | | Rp | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Sosialisasi dan Desk Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD | PAD & Dana Transfer Lainnya | 67.878.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000 | 2,65 | | |
| 2 | Sosialisasi dan Desk Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD | PAD & Dana Transfer Lainnya | 67.820.000 | 100 | 100 | 0 | 100 | 5.948.000 | 5.948.000 | 8,77 | | |
| 3 | Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Infrastruktur | PAD & Dana Transfer Lainnya | 29.675.000 | 16 | 16 | 0 | 100 | 675.000 | 1.350.000 | 4,55 | | |
| 4 | Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Infrastruktur | PAD & Dana Transfer Lainnya | 121.539.000 | 7 | 7 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD TA. 2021 | PAD & Dana Transfer Lainnya | 59.662.000 | 4 | 4 | 0 | 100 | 1.350.000 | 1.350.000 | 2,26 | | |
| 6 | Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan APBD Bidang Infrastruktur TA. 2021 | | 16.304.000 | 16 | 16 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud | | 35.075.000 | 19 | 19 | 0 | 100 | 2.475.000 | 3.924.000 | 11,19 | | |
| 8 | Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud | | 146.469.000 | 25 | 25 | 0 | 100 | 0 | 987.000 | 0,67 | | |
| 9 | Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD TA. 2021 | | 44.217.000 | 41 | 41 | 0 | 100 | 0 | 1.425.000 | 3,22 | | |
| 10 | Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan APBD Bidang Pemsosbud TA. 2021 | | 16.361.000 | 26 | 26 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi | | 29.810.000 | 14,50 | 14,50 | 0 | 100 | 2.925.000 | 2.925.000 | 9,81 | | |
| 12 | Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi | | 127.835.000 | 5 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD TA. 2021 | | 33.863.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250.000 | 6,64 | | |
| 14 | Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan APBD Bidang Ekonomi TA. 2021 | | 103.492.000 | 14 | 14 | 0 | 100 | 7.280.000 | 14.280.000 | 13,80 | | |
| | Pengendalian Administrasi Pembangunan APBN ** | | 500.000.000 | 14,41 | 14,41 | 0 | 100 | 8.630.000 | 12.130.000 | 2,43 | | |
| 1 | Rapat Koordinasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dan APBN | | 116.475.000 | 17 | 17 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2 | Konsultasi dan Komparasi terkait Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dan APBN | | 40.000.000 | 25 | 25 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Dana Alokasi Khusus dan APBN | | 171.825.000 | 8 | 8 | 0 | 100 | 675.000 | 675.000 | 0,39 | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | REALISASI KEUANGAN | | | PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | |
| | | | | | | | | | Rp | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | Rapat Teknis Pengendalian Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dan APBN | | 67.700.000 | 16 | 16 | 0 | 100 | 675.000 | 675.000 | 1,00 | | |
| 5 | Penyusunan Laporan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dan APBN | | 104.000.000 | 17 | 17 | 0 | 100 | 7.280.000 | 10.780.000 | 10,37 | | |
| | Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah ** | | 650.000.000 | 17,94 | 19,06 | 1,12 | 106,24 | 17.382.500 | 21.601.500 | 3,32 | | |
| 1 | Rapat Koordinasi Wilayah I | | 53.641.000 | 0 | 9,16 | 9,16 | 0 | 4.916.000 | 4.916.000 | 9,16 | Percepatan pelaksanaan kegiatan | |
| 2 | Monitoring Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota di Wilayah I | | 140.670.000 | 33,33 | 34,80 | 1,47 | 104,41 | 2.070.000 | 2.070.000 | 1,47 | Percepatan pelaksanaan kegiatan | |
| 3 | Monitoring Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Wilayah I | | 72.186.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | Rapat Pengendalian Kegiatan Pembangunan Regionalisasi Wilayah I | | 15.830.000 | 8,91 | 8,91 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | Koordinasi Pembangunan Wilayah Perbatasan di Wilayah I | | 43.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | Rapat Koordinasi Wilayah II | | 53.323.000 | 40,18 | 40,18 | 0 | 100 | 10.104.000 | 14.323.000 | 26,86 | | |
| 7 | Monitoring Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota di Wilayah II | | 140.700.000 | 33,32 | 33,53 | 0,21 | 100,63 | 292.500 | 292.500 | 0,21 | Percepatan pelaksanaan kegiatan | |
| 8 | Monitoring Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Wilayah II | | 71.820.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | Rapat Pengendalian Kegiatan Pembangunan Regionalisasi Wilayah II | | 15.830.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | Koordinasi Pembangunan Wilayah Perbatasan di Wilayah II | | 43.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah ** | | 725.000.000 | 24,00 | 24,00 | 0 | 100 | 19.560.000 | 44.528.000 | 6,14 | | |
| 1 | Penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Tengah Akhir TA 2020 | | 317.915.000 | 50 | 50 | 0 | 100 | 8.120.000 | 29.588.000 | 9,31 | | |
| 2 | Penyusunan Draft LKPJ Gubernur Jawa Tengah Akhir TA 2021 | | 107.085.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | Desk Capaian Kinerja Triwulanan | | 150.700.000 | 10 | 10 | 0 | 100 | 5.440.000 | 8.940.000 | 5,93 | | |
| 4 | Fasilitasi Pendalaman Outcome | | 51.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | Perumusan Kebijakan Teknis | | 50.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 11,93 | | |
| 6 | Pemanatauan Capaian Kinerja T-1 | | 47.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | REALISASI KEUANGAN | | | PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | |
| | | | | | | | | | Rp | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah ** | | 650.000.000 | 12,81 | 10,66 | (2,14) | 83,26 | 16.794.000 | 38.606.000 | 5,94 | | |
| 1 | Cetak Dokumen Laporan Bulanan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah | | 19.147.000 | 23,25 | 29,43 | 6,18 | 126,58 | 2.234.000 | 5.635.000 | 29,43 | | |
| 2 | Cetak Dokumen Laporan Bulanan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota | | 14.286.000 | 26,40 | 26,40 | 0 | 100 | 0 | 2.836.000 | 19,85 | | |
| 3 | Koordinasi Pelaporan Bantuan Keuangan dengan Kabupaten/Kota | | 19.454.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | Koordinasi Pelaporan APBD Provinsi Jawa Tengah dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah Pusat | | 34.093.000 | 1,41 | 1,41 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | Fasilitasi Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah | | 27.407.000 | 48,62 | 0 | (48,62) | 0 | 0 | 0 | 0 | Rencana aktivitas desk teknis aplikasi econtrolling APBD 2021 belum dilaksanakan karena masih dilakukan cek ulang dan pengembangan teknis aplikasinya. | Percepatan penyelesaian pengembangan aplikasi econtrolling. Ditargetkan pada akhir bulan Maret atau awal bulan April dilaksanakan desk aplikasi econtrolling APBD 2021 |
| 6 | Pengelolaan Sistem Informasi Pelaporan APBD Provinsi Jawa Tengah E-Controlling | | 91.860.000 | 17,08 | 17,75 | 0,67 | 103,92 | 7.280.000 | 22.180.000 | 24,15 | | |
| 7 | Rekonsiliasi Pelaporan APBD Provinsi Jawa Tengah | | 27.493.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | Fasilitasi Pelaporan Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota | | 4.750.000 | 0 | 14,21 | 14,21 | 0 | 0 | 675.000 | 14,21 | | |
| 9 | Pengelolaan Sistem Informasi Pelaporan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Simbangda Bankeu | | 189.160.000 | 7,70 | 7,70 | 0 | 100 | 7.280.000 | 7.280.000 | 3,85 | | |
| 10 | Rekonsiliasi Pelaporan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota | | 12.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| No | URAIAN | SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA) | ANGGARAN (Rp) | TARGET FISIK S/D BULAN INI (%) | REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%) | DEVIASI FISIK (%) | TINGKAT CAPAIAN FISIK (%) | REALISASI KEUANGAN | | | PERMASALAHAN | UPAYA PEMECAHANNYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | BULAN INI (Rp) | S/D BULAN INI | | | |
| | | | | | | | | | Rp | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | Cetak Dokumen Laporan Bulanan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa | | 10.064.000 | 30,59 | 0 | (30,59) | 0 | 0 | 0 | 0 | Sampai dengan saat ini belum ada alokasi anggaran Bankeu Pemdes yang disalurkan oleh Provinsi ke Pemdes, sehingga Pemdes belum bisa melakukan input progres kegiatan Bankeu Pemdes. | |
| 12 | Pengelolaan Sistem Informasi Pelaporan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa | | 30.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | Fasilitasi Pelaporan Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa menggunakan Aplikasi PAK BEJO | | 169.036.000 | 16,49 | 16,49 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah ** | PAD & Dana Transfer Lainnya | 225.000.000 | 5,28 | 5,72 | 0,44 | 108,37 | 0 | 1.259.000 | 0,56 | | |
| 1 | Penyusunan Desain Pemantuan Hasil Pembangunan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.259.000 | 20 | 25 | 5 | 125 | 0 | 1.259.000 | 29,56 | | |
| 2 | Pemantauan Hasil Pembangunan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 33.370.000 | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | Pengumpulan bahan analisis Hasil Pembangunan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 3.900.000 | 25 | 30 | 5 | 120 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | Analisis dan Evaluasi Hasil Pembangunan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 34.719.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | Perumusan Permasalahan Teknis Pembangunan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | Perumusan Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 7.200.000 | 20 | 25 | 5 | 125 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 | Penyusunan Dokumen Hasil Analisis Pembangunan Daerah | PAD & Dana Transfer Lainnya | 37.052.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | Persiapan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Penganggaran | PAD & Dana Transfer Lainnya | 2.250.000 | 50 | 60 | 10 | 120 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | Koordinasi dengan OPD Ampuan | PAD & Dana Transfer Lainnya | 15.830.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | Monitoring Capaian IKU PD Triwulan I-IV | PAD & Dana Transfer Lainnya | 41.400.000 | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | Konsinyering Penyusunan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 35.120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | Penyusunan Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) | PAD & Dana Transfer Lainnya | 5.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

** Sub Kegiatan