

BIRO

**ADMINISTRASI
PENGADAAN
BARANG DAN JASA**

**LAPORAN PERKEMBANGAN
PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN
BELANJA MODAL
APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

BULAN SEPTEMBER 2022

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

SKPD : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

KEPALA SKPD : AGUS MUNAWAR SHODIQ, SH

BULAN : September

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.750.000.000	73,83	72,70	(1,13)	98,47	2.730.559.368	72,81	222.526.378	2.688.236.912	71,69	(1,13)		
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.750.000.000	73,83	72,70	(1,13)	98,47	2.730.559.368	72,81	222.526.378	2.688.236.912	71,69	(1,13)		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	70,83	96,03	25,20	135,58	212.500.000	70,83	18.259.000	287.569.878	95,86	25,02		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	70,83	96,03	25,20	135,58	212.500.000	70,83	18.259.000	287.569.878	95,86	25,02		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	270.000.000	68,52	95,72	27,20	139,70	185.000.000	68,52	17.130.500	258.448.498	95,72	27,20		
1	Koordinasi dan Konsultasi Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	69,50	99,31	29,81	142,89	139.000.000	69,50	13.590.500	198.610.998	99,31	29,81		
2	Rapat-Rapat Koordinasi Internal Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	65,72	85,48	19,76	130,07	46.000.000	65,71	3.540.000	59.837.500	85,48	19,77		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	91,65	98,81	7,16	107,81	27.500.000	91,67	1.128.500	29.121.380	97,07	5,40		
1	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.690.000	93,52	100	6,48	106,93	20.290.000	93,55	785.000	21.169.930	97,60	4,06		
2	Survei IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.474.000	83,82	99,91	16,09	119,20	2.074.000	83,83	0	2.471.710	99,91	16,08		
3	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.836.000	88	93,90	5,90	106,70	5.136.000	88,01	343.500	5.479.740	93,90	5,89		
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.450.000.000	74,09	70,67	(3,42)	95,38	2.518.059.368	72,99	204.267.378	2.400.667.034	69,58	(3,40)		
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.900.000.000	75,25	74,81	(0,44)	99,41	1.431.256.751	75,33	90.553.030	1.400.199.287	73,69	(1,63)		
	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	87,07	46,34	(40,73)	53,22	348.275.253	87,07	10.205.000	178.102.430	44,53	(42,54)		
1	Pelaksanaan kegiatan Umum Perencanaan PBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	169.555.000	78,33	89,93	11,60	114,81	132.806.253	78,33	7.280.000	147.390.930	86,93	8,60		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Pelaksanaan Kegiatan Umum Penyusunan SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.925.000	38,76	43,48	4,72	112,18	4.235.000	38,76	0	4.750.000	43,48	4,71		
3	Pengendalian dan Pemantauan Rencana Umum Pengadaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.150.000	100	78,46	(21,54)	78,46	16.150.000	100	0	12.672.000	78,46	(21,54)	Kegiatan pengendalian dan pemantauan RUP belum bisa terlaksana pada bulan september karena akan dijadwalkan pada bulan oktober	pengendalian dan pemantauan RUP akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2022
4	Fasilitasi Tim SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.850.000	100	9,26	(90,74)	9,26	71.850.000	100	2.925.000	4.500.000	6,26	(93,74)	sebagian besar honorarium panitia SHB belum bisa dilaksanakan karena menunggu SK yang di sahkan	sebagian besar honorarium panitia SHB di lakukan efisiensi melalui perubahan anggaran
5	Pelaksanaan Rakor Penyusunan SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.225.000	84,13	8,77	(75,36)	10,42	43.939.000	84,13	0	4.579.500	8,77	(75,37)	rakor SHB belum bisa dilaksanakan pada bulan september	akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2022
6	Fasilitasi Jasa Konsultansi SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.000.000	100	0	(100)	0	65.000.000	100	0	0	0	(100)	anggaran untuk jasa konsultansi SHB sudah di kurangi menjadi 50 juta melalui penyesuaian anggaran.	akan dilaksanakan pada bulan November
7	Sosialisasi Perencanaan Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.295.000	100	29,45	(70,55)	29,45	14.295.000	100	0	4.210.000	29,45	(70,55)	Desk Pemaketan belum bisa dilaksanakanan pada bulan september	akan dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2022
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.200.000.000	73,71	84,51	10,80	114,65	886.140.000	73,85	73.068.030	1.013.970.610	84,50	10,65		
1	Tender/ Seleksi / Penunjukan Langsung	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.960.000	100	100	0	100	21.960.000	100	0	21.929.600	99,86	(0,14)		
2	Rapat Koordinasi/ Tender/ Seleksi / Penunjukan Langsung	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.240.000	75	100	25	133,33	3.180.000	75	0	4.185.000	98,70	23,70		
3	Asistensi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.960.000	74,97	75	0,03	100,04	68.220.000	75	7.580.000	68.220.000	75	0		
4	Koordinasi / Supervisi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	112.340.000	72,72	65,83	(6,89)	90,53	81.720.000	72,74	624.500	73.949.715	65,83	(6,92)	kegiatan supervisi belum dapat di optimalkan pada bulan septembr karena sedang dalam penyesuaian anggaran	akan di optimalkan pada bulan oktober

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Klarifikasi / Pembuktian Calon Penyedia Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	670.500.000	72,72	91,46	18,74	125,77	487.600.000	72,72	45.776.230	613.436.127	91,49	18,77		
6	Pengelolaan E - Katalog Lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.785.000	100	100	0	100	2.785.000	100	0	2.520.000	90,48	(9,52)		
7	Rapat Koordinasi/Konsultasi Pengelolaan E- Katalog Lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.240.000	75	97,11	22,11	129,48	3.180.000	75	0	4.117.500	97,11	22,11		
8	Koordinasi / Supervisi Pengelolaan E- Katalog Lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	161.902.000	72,72	78,37	5,65	107,77	117.760.000	72,74	8.167.300	126.879.068	78,37	5,63		
9	Asistensi Tenaga Teknis Pengelolaan E - Katalog Lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	131.073.000	74,97	75,33	0,36	100,48	99.735.000	76,09	10.920.000	98.733.600	75,33	(0,76)		
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	65,61	73,95	8,33	112,70	196.841.498	65,61	7.280.000	208.126.247	69,38	3,76		
1	Pelaksanaan Administrasi Umum Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.573.000	76,62	76,01	(0,61)	99,20	73.227.498	76,62	7.280.000	72.645.240	76,01	(0,61)		
2	Rakor Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 2021	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.240.000	100	100	0	100	52.240.000	100	0	38.530.000	73,76	(26,24)		
3	Rakor Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.240.000	0	23,81	23,81	0	0	0	0	12.440.000	23,81	23,81		
4	Fasilitasi dan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.947.000	71,41	84,56	13,15	118,41	71.374.000	71,41	0	84.511.007	84,56	13,14		
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	875.000.000	74,65	66,34	(8,31)	88,86	653.196.300	74,65	96.819.348	580.466.405	66,34	(8,31)		
	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	270.000.000	63,89	64,02	0,13	100,21	172.518.000	63,90	45.473.348	172.865.234	64,02	0,13		
1	Fasilitasi Interoperabilitas sistem dan Integrasi Data	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.407.000	35,26	56,17	20,91	159,30	16.360.000	35,25	0	26.068.000	56,17	20,92		
2	Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.118.000	63,59	63,23	(0,36)	99,43	63.043.000	63,60	28.000.000	62.668.999	63,23	(0,38)		
3	Koordinasi dan Fasilitasi pelaksanaan kegiatan LKPP/Pemangku Kepentingan	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.035.000	82,56	80,87	(1,69)	97,95	27.275.000	82,56	737.287	26.716.857	80,87	(1,69)		
4	Workshop Penerapan Sistem, Keamanan Informasi dan Jaringan	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.020.000	79,43	51,63	(27,80)	65,00	39.730.000	79,43	1.730.971	25.823.704	51,63	(27,80)	dilakukan penyesuaian anggaran	akan dilaksanakan pada bulan oktober dan seterusnya
5	FGD Peningkatan Kapasitas LPSE	PAD & Dana Transfer Lainnya	41.420.000	63,04	76,26	13,22	120,97	26.110.000	63,04	15.005.090	31.587.674	76,26	13,22		
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	430.000.000	81,13	67,10	(14,03)	82,71	348.862.100	81,13	41.830.000	288.522.210	67,10	(14,03)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Identifikasi Kebutuhan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.602.000	85,71	82,40	(3,31)	96,14	19.372.000	85,71	0	18.623.580	82,40	(3,31)		
2	Identifikasi Permasalahan Sistem Informasi Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.385.000	96,69	43,87	(52,82)	45,37	7.140.000	96,68	0	3.239.480	43,87	(52,82)	direalisasikan di bulan oktober dan seterusnya.	direalisasikan di bulan oktober dan seterusnya.
3	Komparasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa eksisting dengan Sistem Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa lain yang sudah lebih mapan dan efektif	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.340.000	65,51	91,78	26,27	140,10	25.115.000	65,51	4.240.000	35.186.928	91,78	26,27		
4	Koordinasi dan Integrasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa dengan Sistem Utama	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.942.000	98,57	84,15	(14,42)	85,37	79.797.000	98,59	0	68.111.022	84,15	(14,44)	direalisasikan di bulan oktober dan seterusnya.	direalisasikan di bulan oktober dan seterusnya.
5	Update / Pengembangan Sistem Informasi Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.270.000	99,22	50,11	(49,11)	50,50	106.425.000	99,21	450.000	53.750.000	50,11	(49,11)		
6	Penanganan Back Up Sistem Pengadaan Barang dan Jasa agar berjalan optimal	PAD & Dana Transfer Lainnya	173.461.000	64	63,19	(0,81)	98,73	111.013.100	64,00	37.140.000	109.611.200	63,19	(0,81)		
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000.000	75,34	68,04	(7,30)	90,32	131.816.200	75,32	9.516.000	119.078.961	68,05	(7,28)		
1	Pendataan dan Integrasi Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.656.000	72,44	80,70	8,26	111,40	47.548.100	72,42	4.875.000	52.981.848	80,70	8,28		
2	Publikasi dan dokumentasi informasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.044.000	74,30	81,67	7,37	109,92	57.968.100	74,28	4.641.000	63.742.113	81,67	7,40		
3	Rapat Koordinasi Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa OPD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.500.000	85,42	9,42	(76)	11,03	14.095.000	85,42	0	1.555.000	9,42	(76)	direalisasikan di bulan oktober dan seterusnya.	direalisasikan di bulan oktober dan seterusnya.
4	Rapat Koordinasi Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten / Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.800.000	82,46	5,41	(77,05)	6,56	12.205.000	82,47	0	800.000	5,41	(77,06)	direalisasikan di bulan oktober dan seterusnya.	direalisasikan di bulan oktober dan seterusnya.
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	675.000.000	70,09	64,63	(5,46)	92,21	433.606.317	64,24	16.895.000	420.001.342	62,22	(2,02)		
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	71,38	57,33	(14,04)	80,33	137.878.000	61,28	3.790.000	122.286.492	54,35	(6,93)		
1	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM PBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	121.793.000	62,84	66,60	3,76	105,98	66.530.000	54,63	150.000	81.112.262	66,60	11,97		
2	Pelaksanaan Administrasi Umum Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.191.000	79,07	76,02	(3,05)	96,14	37.620.000	72,08	3.640.000	39.674.230	76,02	3,94		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Fasilitasi Penilaian Angka Kredit JF PPBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.016.000	83,89	16,10	(67,79)	19,19	33.728.000	66,11	0	1.500.000	2,94	(63,17)	Honorarium Pejabat Penilai Angka kredit tidak dapat dilaksanakan karena SK yang telah di buat belum disahkan	anggaran SK PAK diatas akan di alihkan ke dalam kegiatan lain
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	61,28	69,03	7,76	112,65	119.678.000	53,19	3.500.000	154.440.917	68,64	15,45		
1	Rakor UKPBJ Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.910.000	23,30	100	76,70	429,18	9.500.000	22,14	0	42.131.528	98,19	76,05		
2	Pelaksanaan Administrasi Umum Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.359.000	73,16	70,54	(2,62)	96,42	37.588.000	66,69	3.500.000	39.753.730	70,54	3,84		
3	Review Kelembagaan Biro APBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.930.000	6,65	19,96	13,31	300,15	1.000.000	6,28	0	3.180.000	19,96	13,68		
4	Pembinaan UKPBJ Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	109.801.000	77,95	63,28	(14,67)	81,18	71.590.000	65,20	0	69.375.659	63,18	(2,02)	pembinaan UKPBJ Kab/Kota bim dapat dilaksanakan pada bulan september	akan dioptimalkan pada bulan oktober s.d desember
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	77,61	67,52	(10,09)	87,00	176.050.317	78,24	9.605.000	143.273.933	63,68	(14,57)		
1	Pendampingan Hukum	PAD & Dana Transfer Lainnya	206.806.000	77,35	67,90	(9,45)	87,78	162.812.297	78,73	9.605.000	132.139.233	63,90	(14,83)	belum dapat dimaksimalkan pada bulan september	akan dimaksimalkan pada bulan oktober
2	KORSUPGAH / Stranas - PK	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.194.000	80,54	63,20	(17,34)	78,47	13.238.020	72,76	0	11.134.700	61,20	(11,56)	belum dapat di maksimalkan pada bulan september	akan dilaksanakan pada bulan oktober

** Sub Kegiatan