







No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN												
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
3 8.	6. Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	40.460.000	Pengadaan Langsung	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
3 9.	6. Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa (Fullboard)	97.200.000	Penunjukan Langsung			=====	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
4 0.	7. Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	793.022.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
4 1.	7. Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	39.138.000	Pengadaan Langsung	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
4 2.	7. Advokasi Pengadaan Barang/Jasa (Fullboard)	116.640.000	Penunjukan Langsung					=====	++++							
4 3.	8. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	580.000.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
4 4.	9. Pelayanan Jasa surat Menyurat dan Kearsipan Biro	30.000.000	Pengadaan Langsung	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
4 5.	10. Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Biro	40.000.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
4 6.	6. Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa (Fullboard)	108.000.000	Penunjukan Langsung			++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
4 7.	4. Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (Fullboard)	43.200.000	Penunjukan Langsung			=====	++++									
4 8.	4. Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (Fullboard)	52.920.000	Penunjukan Langsung							=====	++++					
4 9.	5. Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (Fullday Meeting)	30.000.000	Penunjukan Langsung				=====	++++								
5 0.	5. Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (Fullday Meeting)	30.000.000	Penunjukan Langsung								=====	++++				



No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN												
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
6 4.	Konsinyering Penyusunan LKPJ Gubernur Jateng Akhir TA 2018	86.400.000	Penunjukan Langsung	++++	++++											
6 5.	Bintek Penyusunan Draft LKPJ Gubernur Jateng Akhir TA 2019	37.800.000	Penunjukan Langsung									++++	++++	=====	++++	
6 6.	Konsinyering Penyusunan Draft LKPJ Gubernur Jateng Akhir TA 2019	48.600.000	Penunjukan Langsung									++++	++++	++++	++++	
6 7.	Belanja Jasa Konsultansi Non Kostruksi	35.000.000	Penunjukan Langsung				++++	++++								
6 8.	Kegiatan Sinergitas Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBD (TEPRA) Provinsi Jateng dan Kabupaten/ Kota - Biro Administrasi Pembangunan Daerah	400.000.000														
6 9.	Kegiatan Sinergitas Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBD (TEPRA) Provinsi Jateng dan Kabupaten/ Kota	308.200.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
7 0.	Rakor Simonteptra Tahap 1	48.600.000	Penunjukan Langsung				++++	++++								
7 1.	Rakor Simonteptra Tahap 2	43.200.000	Penunjukan Langsung						+++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
7 2.	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perencanaan dan Penganggaran - Biro Administrasi Pembangunan Daerah	150.000.000														
7 3.	Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perencanaan dan Penganggaran	150.000.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++

Keterangan: 1. Proses pemilihan penyedia barang / jasa diisi dengan =====

2. Proses pelaksanaan pengadaan barang / jasa diisi dengan +++++