



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

BERITA ACARA SELESAINYA PEKERJAAN

Nomor : 027.4/0020839

Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Biro Umum
Pekerjaan : Pengadaan AC Central Gedung A Lantai 3 s.d 11 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor.
Lokasi : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang
Tahun Anggaran : 2018

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh enam bulan November tahun Dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama/NIP : EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM / NIP. 19650504 198803 1 014
Jabatan : Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang
Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : MULYADI MARTANA, S.Kom
Jabatan : Direktur PT. REZEKI BERKAH SENTOSA
Alamat : Jl. Bukit Bougenvil Raya B-26 Semarang
Selaku Penyedia Barang Pengadaan AC Central Gedung A Lantai 3 s.d 11 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor.
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melaksanakan penandatanganan Berita Acara penyelesaian pekerjaan Pengadaan AC Central Gedung A Lantai 3 s.d 11 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor, yang prestasi pekerjaan telah mencapai 60,63 % (Enam puluh koma enam puluh tiga prosen), berdasarkan :

1. Surat Perjanjian Kontrak pekerjaan AC Central Gedung A Lantai 3 s.d 11 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor, Nomor : 027.2/0014881/2018 Tanggal 29 Agustus 2018
2. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan tanggal 26 November 2018 Nomor. 17.11.3/BAPHP-BRG/XI/2018

PIHAK KEDUA dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, menyelesaikan pekerjaan yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan hasil baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PT. REZEKI BERKAH SENTOSA



MULYADI MARTANA, S.Kom
Direktur

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIRO UMUM

SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM
NIP. 19650504 198803 1 014



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

BERITA ACARA
SERAH TERIMA PEKERJAAN
Nomor : 027.5/0020840

Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Biro Umum
Pekerjaan : Pengadaan AC Central Gedung A Lantai 3 s.d 11 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor.
Lokasi : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang
Tahun Anggaran : 2018

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh enam bulan November tahun Dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama/NIP : EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM / NIP. 19650504 198803 1 014
Jabatan : Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang
Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : MULYADI MARTANA, S.Kom
Jabatan : Direktur PT. REZEKI BERKAH SENTOSA
Alamat : Jl. Bukit Bougenvil Raya B-26 Semarang
Selaku Penyedia Barang Pengadaan AC Central Gedung A Lantai 3 s.d 11 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor.
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Surat Perjanjian Kontrak pekerjaan Pengadaan AC Central Gedung A Lantai 3 s.d 11 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor, Nomor : 027.2/0014881/2018 Tanggal 29 Agustus 2018
2. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan tanggal 26 November 2018 Nomor. 17.11.3/BAPHP-BRG/XI/2018
3. Berita Acara Selesai Pekerjaan Tanggal 26 November 2018 Nomor . 027.4/0020839

Dengan telah setuju dan sepakat untuk melakukan Serah Terima pekerjaan sebesar 60.63 % dari Pekerjaan Pengadaan AC Central Gedung A Lantai 3 s/d 11 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor, dengan ketentuan sebagai berikut :

- APBD Ko. Rekening : 4.01.4.01.03.02.0024..5.2.3.28.04
- Palaksana : PT. Rezeki Berkah Sentosa
- Alamat : Jl. Bukit Bougenvil Raya B-26 Semarang
- Surat Perjanjian Kontrak : No. 027.2/0014881/2018 Tanggal 29 Agustus 2018
- Nilai Kontrak : Rp. 6.594.500.000,-
- Jangka waktu : 110 (seratus sepuluh) hari kalender

Pekerjaan yang diserahkan sesuai Surat Perjanjian kontrak adalah Pengadaan AC Central Gedung A Lantai 3 s/d 11 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor, yang terdiri dari :

No	Item Pekerjaan	Vol.	Satuan	Hrg Sat (Rp)	Jml Hrg (Rp)
1.	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 3	1	Paket	732.300,000,00	732.300.000,00
	Indoor VRF, IU-3.1, Rg. Kerja Sekda,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-3.2, Rg. Rapat VIP,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 24200				
	Indoor VRF, IU-3.3, Mushola,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 9500				
	Indoor VRF, IU-3.4, Rg. Kerja Berma,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 24200				
	Indoor VRF, IU-3.5, Rg. Istirahat,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 9500				
	Indoor VRF, IU-3.6, Rg. Tunggu,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 24200				
	Indoor VRF, IU-3.7A & 7b, Rg. Tata Usaha,	2	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 15300				
	Indoor VRF, IU-3.8A & 8B, Rg. Rapat ,	2	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-3.9A & 9B, Lobby,	2	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-3.10, Koridor,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 30700				
	Indoor VRF, IU-3.11, Sekretariat FKPD,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-3.12, Rg. Tata Usaha,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-3.13, Rg. Kerja Bersama,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-3.14, Rg. Staf Ahli,	1	unit		

	Cassette (4 Way), Kap. 9500				
	Indoor VRF, IU-3.15, Rg. Staf Ahli,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 9500				
	Indoor VRF, IU-3.16, Rg. Staf Ahli,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 9500				
	Indoor VRF, IU-3.17, Rg. Staf Ahli,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 9500				
	Indoor VRF, IU-3.18, Rg. Staf Ahli,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 9500				
	Indoor VRF, IU-3.19, Rg. Kerja Bersama,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 24200				
	Indoor VRF, IU-3.20, Koridor,	1	unit		
No	Item Pekerjaan	Vol.	Satuan	Hrg Sat (Rp)	Jml Hrg (Rp)
	Cassette (4 Way), Kap. 12200				
	Indoor VRF, IU-3.21, Rg. Staf Ahli,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 9500				
	Indoor VRF, IU-3.22, Rg. Staf Ahli,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 9500				
	Indoor VRF, IU-3.23, Rg. Staf Ahli, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	unit		
	Outdoor VRF, OU-3, Lantai Atap, , Kap. 400910	1	set		
	Instalasi pipa tembaga termasuk support,	27	titik		
	freon dan accessories lainnya				
	Instalasi kabel power indoor	26	titik		
	Instalasi kabel control AC	26	titik		
	Pemasangan remote type Wired	26	unit		
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	set		
2.	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 4	1	Paket	732.300.000,00	732.300.000,00
	Indoor VRF, IU-4.1, Rg. Pengawasan	1	unit		
	Khusus, Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-4.2, Rg. Pengawasan	1	unit		
	Indoor VRF, IU-4.3 Khusus, Cassette	1	unit		
	4 Way), Kap. 19100, Rg. Kerja Bersama,				

	(Cassette (4 Way), Kap. 27200				
	Indoor VRF, IU-4.4, Rg. Rapat Asisten II,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 12200				
	Indoor VRF, IU-4.5, Rg. Rapat, Cassette	1	unit		
	(4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-4.6, Rg. Staf Asisten II,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-4.7A & 7B, Koridor,	2	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 9500				
	Indoor VRF, IU-4.8, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	unit		
	Indoor VRF, IU-4.9, Musholla,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 9500				
	Indoor VRF, IU-4.10, Rg. Server, Cassette	1	unit		
	(4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-4.11A & 11.B, Rg. Rapat,	2	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 27200				
	Indoor VRF, IU-4.12A & 12B, Lobby,	2	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-4.13, , Cassette (4 Way),	1	unit		
	Kap. 9500				
	Indoor VRF, IU-4.14, , Cassette (4 Way),	1	unit		
	Kap. 9500				
	Indoor VRF, IU-4.15, Rg. Asisten Admin,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 27200				
	Indoor VRF, IU-4.16, Rg. Asisten III,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 24200				
	Indoor VRF, IU-4.17, Rg. Asisten I,	1	unit		
No	Item Pekerjaan	Vol.	Satuan	Hrg Sat (Rp)	Jml Hrg (Rp)
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-4.18, Rg. Rapat,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 24200				
	Indoor VRF, IU-4.19, , Cassette (4 Way),	1	unit		

	Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-4.20A & 20B, Koridor,	2	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 12200				
	Indoor VRF, IU-4.21, Rg. Rapat Asisten III,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 24200				
	Indoor VRF, IU-4.22, Musholla,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 9500				
	Indoor VRF, IU-4.23, , Cassette (4 Way),	1	unit		
	Kap. 9500				
	Outdoor VRF, OU-4, Lantai Atap, , Kap. 419600	1	set		
	Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya	28	titik		
	Instalasi kabel power indoor	27	titik		
	Instalasi kabel control AC	27	titik		
	Pemasangan remote type Wired	27	unit		
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	set		
3.	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 5	1	Paket	732.500.000,00	732.500,00
	Indoor VRF, IU-5.1, Rg. Biro Hukum,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-5.2, , Cassette (4 Way),	1	unit		
	Kap. 27200				
	Indoor VRF, IU-5.3, , Cassette (4 Way),	1	unit		
	Kap. 12200				
	Indoor VRF, IU-5.4A & 4B, Rg. Staf,	2	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-5.5, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	unit		
	Indoor VRF, IU-5.6, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	unit		
	Indoor VRF, IU-5.7A & 7B, Rg. Rapat,	2	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 30700				
	Indoor VRF, IU-5.8, , Cassette (4 Way),	1	unit		
	Kap. 12200				
	Indoor VRF, IU-5.9A & 9B, Rg. Rapat,	2	unit		

	Cassette (4 Way), Kap. 24200				
	Indoor VRF, IU-5.10A & 10B, Lobby Lift,	2	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-5.11A & 11B, Rg. Kerja	2	unit		
	Bersama Staf, Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-5.12, Rg. Kabag,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 12200				
	Indoor VRF, IU-5.13, Koridor,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 9500				
	Indoor VRF, IU-5.14, Rg. Rapat,	1	unit		
No	Item Pekerjaan	Vol.	Satuan	Hrg Sat (Rp)	Jml Hrg (Rp)
	Cassette (4 Way), Kap. 15300				
	Indoor VRF, IU-5.15A ~ 15.D, Rg. Kerja	4	unit		
	Bersama Staf, Cassette (4 Way), Kap. 24200				
	Indoor VRF, IU-5.16, , Cassette (4 Way),	1	unit		
	Kap. 12200				
	Oudoor VRF, OU-5, Lantai Atap, , Kap. 419600	1	set		
	Instalasi pipa tembaga termasuk support,	25	titik		
	freon dan accessories lainnya				
	Instalasi kabel power indoor	24	titik		
	Instalasi kabel control AC	24	titik		
	Pemasangan remote type Wired	24	unit		
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	set		
4.	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 6	1	Paket	732.500.000,00	732.500.000,00
	Indoor VRF, IU-6.1, , Cassette	1	unit		
	(4 Way), Kap. 12200				
	Indoor VRF, IU-6.2A ~2E , Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 27200	5	unit		
	Indoor VRF, IU-6.3, , Cassette	1	unit		
	(4 Way), Kap. 12200				
	Indoor VRF, IU-6.4, , Cassette	1	unit		
	(4 Way), Kap. 15300				
	Indoor VRF, IU-6.5A & 5B, Rg. Rapat,	2	unit		

	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-6.6, , Cassette (4 Way), Kap. 30700	1	unit		
	Indoor VRF, IU-6.7A & 7B, Lobby Lift, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	unit		
	Indoor VRF, IU-6.8, Rg. Biro Bangda, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	unit		
	Indoor VRF, IU-6.9, Rg. Kepala Bagian , Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	unit		
	Indoor VRF, IU-6.10, Rg. Kepala Bagian, Cassette (4 Way), Kap. 15300	1	unit		
	Indoor VRF, IU-6.11A ~ 11D, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 24200	4	unit		
	Indoor VRF, IU-6.12, , Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	unit		
	Outdoor VRF, OU-6, Lantai Atap, , Kap. 400900	1	set		
	Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya	22	titik		
	Instalasi kabel power indoor	21	titik		
	Instalasi kabel control AC	21	titik		
	Pemasangan remote type Wired	21	unit		
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	set		
5.	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 7	1	Paket	732.800,000.00	732.800.000,00
	Indoor VRF, IU-7.1, , Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	unit		
No	Item Pekerjaan	Vol.	Satuan	Hrg Sat (Rp)	Jml Hrg (Rp)
	Indoor VRF, IU-7.2, Rg. Kabag PPMP, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	unit		
	Indoor VRF, IU-7.3, Rg. Kabag Perindag Koperasi, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	unit		
	Indoor VRF, IU-7.4, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	unit		

Indoor VRF, IU-7.5A ~ 5C, Rg. Kerja	3	unit		
Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 27200				
Indoor VRF, IU-7.6, Rg. Kerja Perindag	1	unit		
, Cassette (4 Way), Kap. 19100				
Indoor VRF, IU-7.7, Rg. Rapat,	1	unit		
Cassette (4 Way), Kap. 12200				
Indoor VRF, IU-7.8A & 8B, Rg. Rapat,	2	unit		
Cassette (4 Way), Kap. 19100				
Indoor VRF, IU-7.9, Rg. Rapat,	1	unit		
Cassette (4 Way), Kap. 24200				
Indoor VRF, IU-7.10, , Cassette (4 Way	1	unit		
), Kap. 9500				
Indoor VRF, IU-7.11A & 11B, Lobby Lift,	2	unit		
Cassette (4 Way), Kap. 19100				
Indoor VRF, IU-7.12, Koridor, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	unit		
Indoor VRF, IU-7.13A ~ 13.C, Rg. Kerja	3	unit		
Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 27200				
Indoor VRF, IU-7.14, , Cassette	1	unit		
(4 Way), Kap. 9500				
Indoor VRF, IU-7.15, , Cassette	1	unit		
(4 Way), Kap. 9500				
Indoor VRF, IU-7.16, Rg. Kep Biro,	1	unit		
Cassette (4 Way), Kap. 19100				
Indoor VRF, IU-7.17, Rg. Kerja Bersama,	1	unit		
Cassette (4 Way), Kap. 30700				
Indoor VRF, IU-7.18, , Cassette (4	1	unit		
Way), Kap. 9500				
Outdoor VRF, OU-7, Lantai Atas, , Kap. 419600	1	set		
Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya	25	titik		
Instalasi kabel power indoor	24	titik		
Instalasi kabel control AC	24	titik		

	Pemasangan remote type Wired	24	unit		
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	set		
	Indoor VRF, IU-8.1, Rg. Kabag	1	unit		
	, Cassette (4 Way), Kap. 12200				
	Indoor VRF, IU-8.2, Rg. Kabag,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 12200				
	Indoor VRF, IU-8.3, Rg. Kabag,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 12200				
No	Item Pekerjaan	Vol.	Satuan	Hrg Sat (Rp)	Jml Hrg (Rp)
	Indoor VRF, IU-8.4A ~ 4D, Rg. Kerja	4	unit		
	Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 30700				
	Indoor VRF, IU-8.5, Rg. Rapat,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 12200				
	Indoor VRF, IU-8.6, Rg. Ka. Biro,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-8.7, Rg. Rapat,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 24200				
	Indoor VRF, IU-8.8, Rg. Ex. Kep Biro,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-8.9a-8.9b, Lobby Lift,	2	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-8.10, Koridor,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 12200				
	Indoor VRF, IU-8.11, Rg. Kabag,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 12200				
	Indoor VRF, IU-8.12A ~ 12D, Rg.	4	unit		
	Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 38200				
	Indoor VRF, IU-8.13, Musholla,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 9500				
	Indoor VRF, IU-8.14, Rg. Kabag,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 12200				
	Outdoor VRF, OU-8, Lantai Atap, , Kap. 443500	1	set		

	Instalasi pipa tembaga termasuk support,	22	titik		
	freon dan accessories lainnya				
	Instalasi kabel power indoor	21	titik		
	Instalasi kabel control AC	21	titik		
	Pemasangan remote type Wired	21	unit		
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	set		
7.	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 9	1	Paket	733.100.000,00	733.100.000,00
	Indoor VRF, IU-9.1, Rg. Kabag AKRB,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 9500				
	Indoor VRF, IU-9.2, Rg. Komputer,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-9.3A & 3B, Rg.	2	unit		
	Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 38200				
	Indoor VRF, IU-9.4A & 4B, Rg. Kerja	2	unit		
	Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 24200				
	Indoor VRF, IU-9.5, Rg. Rapat AKRB,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-9.6, Rg. Rapat, Cassette	1	unit		
	(4 Way), Kap. 15300				
	Indoor VRF, IU-9.7, Rg. Kelembagaan,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 12200				
	Indoor VRF, IU-9.8, Rg. Rapat,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 24200				
	Indoor VRF, IU-9.9, Rg. Biro Organisasi,	1	unit		
No	Item Pekerjaan	Vol.	Satuan	Hrg Sat (Rp)	Jml Hrg (Rp)
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-9.10A & B , Lobby Lift,	2	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-9.11, Koridor, Cassette	1	unit		
	(4 Way), Kap. 12200				
	Indoor VRF, IU-9.12, Rg. Rapat,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 24200				

	Indoor VRF, IU-9.13, Rg. ATK, Cassette	1	unit		
	(4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-9.14, Rg. Ka. Biro,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-9.15A ~ 15C, Rg. Kerja	3	unit		
	Bersama Staf, Cassette (4 Way), Kap. 24200				
	Indoor VRF, IU-9.16A & 16B, Rg. Tata	2	unit		
	Laksana, Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-9.17, Rg. Kabag ,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 9500				
	Outdoor VRF, OU-9, Lantai Atap, , Kap. 443500	1	set		
	Instalasi pipa tembaga termasuk support,	24	titik		
	freon dan accessories lainnya				
	Instalasi kabel power indoor	23	titik		
	Instalasi kabel control AC	23	titik		
	Pemasangan remote type Wired	23	unit		
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	set		
8.	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 10	1	Paket	733.100.000,00	733.100.000,00
	Indoor VRF, IU-10.1, , Cassette (4 Way	1	unit		
	), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-10.2A ~ 2C, , Cassette	3	unit		
	(4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-10.3, , Cassette	1	unit		
	(4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-10.4, , Cassette (	1	unit		
	4 Way), Kap. 9500				
	Indoor VRF, IU-10.5a-10.5b, ,	2	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-10.6, , Cassette (4	1	unit		
	Way), Kap. 27200				
	Indoor VRF, IU-10.7, , Cassette	1	unit		
	(4 Way), Kap. 12200(4 Way), Kap. 12200				

	Indoor VRF, IU-10.8a-10.8b, Lobby Lift,	2	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-10.9, , Cassette	1	unit		
	(4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-10.10, , Cassette	1	unit		
	(4 Way), Kap. 9500				
	Indoor VRF, IU-10.11, , Cassette	1	unit		
No	Item Pekerjaan	Vol.	Satuan	Hrg Sat (Rp)	Jml Hrg (Rp)
	(4 Way), Kap. 9500				
	Indoor VRF, IU-10.12, Rg. Kabag Kesos,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 12200				
	Indoor VRF, IU-10.13, Rg. Kabag PMKM,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 12200				
	Indoor VRF, IU-10.14, , Cassette (4 Way),	1	unit		
	Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-10.15A ~ 15D, Rg. Kerja	4	unit		
	Bersama Staf, Cassette (4 Way), Kap. 27200				
	Indoor VRF, IU-10.16, , Cassette	1	unit		
	(4 Way), Kap. 12200				
	Outdoor VRF, OU-10, Lantai Atap, , Kap. 400900	1	set		
	Instalasi pipa tembaga termasuk support,	24	titik		
	freon dan accessories lainnya				
	Instalasi kabel power indoor	23	titik		
	Instalasi kabel control AC	23	titik		
	Pemasangan remote type Wired	23	unit		
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	set		
9.	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 11	1	Paket	733.100.000,00	733.100.000,00
	Indoor VRF, IU-11.1, Rg. Rapat	1	unit		
	, Cassette (4 Way), Kap. 12200				
	Indoor VRF, IU-11.2A ~ 2E, Rg. Staf,	5	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 27200				
	Indoor VRF, IU-11.3, , Cassette (4 Way),	1	unit		

	Kap. 9500				
	Indoor VRF, IU-11.4, , Cassette	1	unit		
	(4 Way), Kap. 9500				
	Indoor VRF, IU-11.5A & 15B, Rg. Rapat Biro	2	unit		
	Pemerintahan, Cassette (4 Way), Kap. 24200				
	Indoor VRF, IU-11.6, Rg. Ka. Biro,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-11.7A & 7B, Lobby Lift,	2	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-11.8, , Cassette (	1	unit		
	4 Way), Kap. 15300				
	Indoor VRF, IU-11.9A-11.9B, Rg. TU Biro,	2	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-11.10, Rg. Kabag Pemerintahan,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-11.11A ~ 11D, Rg. Kerja Bersama	4	unit		
	Staf, Cassette (4 Way), Kap. 24200				
	Outdoor VRF, OU-11, Lantai Atap, , Kap. 400900	1	set		
	Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya	22	titik		
	Instalasi kabel power indoor	21	titik		
No	Item Pekerjaan	Vol.	Satuan	Hrg Sat (Rp)	Jml Hrg (Rp)
	Instalasi kabel control AC	21	titik		
	Pemasangan remote type Wired	21	unit		
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	set		
10.	Pemasangan dan pengkabelan	1	lot		
	Central Control AC type Touch Screen				
	maksimum bisa mencapai 512 IU, dengan				
	dimensi luar WxHxD (323x256x49)mm				
	dan layar sebesar 12,1 Inch, media				
	penyimpanan menggunakan Compact Flash				



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 17.11.3/BA-PHP-BRG/XI/2018

Pada hari ini senin tanggal dua puluh enam bulan nopember tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Nama : Endrayana F. P., S.STP, M.Si | , Jabatan : Ketua |
| 2. Nama : Suryadi, S.Ag | , Jabatan : Sekretaris |
| 3. Nama : Suparwati | , Jabatan : Anggota |

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 027/0000001/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa dan Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 telah memeriksa barang hasil pekerjaan Pengadaan AC Central Gedung A Lantai 3 S/D 11 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Oleh : PT. REZEKI BERKAH SENTOSA yang beralamat di Jl. Bukit Baugenvil Raya B-26 Semarang berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 027.2/0014881/2018 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp.6.594.500.000,00,- (Enam Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditagih 50% sebesar Rp.3.297,250.000,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Untuk selanjutnya akan diserahkan Penyedia Barang/Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran, sebagaimana terlampir pada berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rekanan,
PT. REZEKI BERKAH SENTOSA



MULYADI MARTANA, S.Kom
Direktur

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

1. ENDRAYANA F. P., S.STP, M.Si
2. SURYADI, S.Ag
3. SUPARWATI

Mengetahui/Meneliti :
KEPALA SUB BAGIAN
TATA USAHA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

GOGOR DANU SAPUTRO, SE, MM
NIP. 19800214 201001 1 002

Mengetahui/Menyetujui :
KEPALA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM
NIP. 19650504 198803 1 014

LAMPIRAN
BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN
NOMOR : 17.11.3/BAPHP-BRG/XI/2018
TANGGAL : 26 NOPEMBER 2018

No.	Jenis Barang/ Pekerjaan	Jumlah Pekerjaan			Telah Dipasang		
		Angka	Huruf	Satuan	Angka	Huruf	Satuan
1	2	3	4	5	6	7	5
1	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 3						
	Indoor VRF, IU-3.1, Rg. Kerja Sekda, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.2, Rg. Rapat VIP, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.3, Mushola, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.4, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.5, Rg. Istirahat, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.6, Rg. Tunggu, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.7A & 7b, Rg. Tata Usaha, Cassette (4 Way), Kap. 15300	2	dua	unit	2	dua	unit
	Indoor VRF, IU-3.8A & 8B, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	2	dua	unit
	Indoor VRF, IU-3.9A & 9B, Lobby, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	2	dua	unit
	Indoor VRF, IU-3.10, Koridor, Cassette (4 Way), Kap. 30700	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.11, Sekretariat FKPD, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.12, Rg. Tata Usaha, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.13, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.14, Rg. Staf Ahli, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.15, Rg. Staf Ahli, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.16, Rg. Staf Ahli, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.17, Rg. Staf Ahli, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.18, Rg. Staf Ahli, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.19, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.20, Koridor, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.21, Rg. Staf Ahli, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.22, Rg. Staf Ahli, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.23, Rg. Staf Ahli, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Outdoor VRF, OU-3, Lantai Atap, , Kap. 400910	1	satu	set	1	satu	set
	Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya	27	dua puluh tujuh	titik	27	Dua puluh tujuh	titik
	Instalasi kabel power indoor	26	dua puluh enam	titik	18	Delapan belas	titik
	Instalasi kabel control AC	26	dua puluh enam	titik	19	sembilan belas	titik
	Pemasangan remote type Wired	26	dua puluh enam	unit	-		unit
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	satu	set	-		set

2	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 4						
	Indoor VRF, IU-4.1, Rg. Pengawasan Khusus, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.2, Rg. Pengawasan Khusus, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.3, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 27200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.4, Rg. Rapat Asisten II, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.5, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.6, Rg. Staf Asisten II, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.7A & 7B, Koridor, Cassette (4 Way), Kap. 9500	2	dua	unit	2	dua	unit
	Indoor VRF, IU-4.8, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.9, Musholla, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.10, Rg. Server, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.11A & 11.B, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 27200	2	dua	unit	2	dua	unit
	Indoor VRF, IU-4.12A & 12B, Lobby, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	2	dua	unit
	Indoor VRF, IU-4.13, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.14, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.15, Rg. Asisten Admin, Cassette (4 Way), Kap. 27200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.16, Rg. Asisten III, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	1	Satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.17, Rg. Asisten I, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	Satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.18, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	1	Satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.19, , Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	Satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.20A & 20B, Koridor, Cassette (4 Way), Kap. 12200	2	dua	unit	2	Dua	unit
	Indoor VRF, IU-4.21, Rg. Rapat Asisten III, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.22, Musholla, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.23, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Outdoor VRF, OU-4, Lantai Atap, , Kap. 419600	1	satu	set	1	satu	set
	Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya	28	dua puluh delapan	titik	26	dua puluh enam	titik
	Instalasi kabel power indoor	27	dua puluh tujuh	titik	18	delapan belas	titik
	Instalasi kabel control AC	27	dua puluh tujuh	titik	22	dua puluh dua	titik
	Pemasangan remote type Wired	27	dua puluh tujuh	unit	-		unit
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	satu	set	-		set
3	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 5						
	Indoor VRF, IU-5.1, Rg. Biro Hukum, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-5.2, , Cassette (4 Way), Kap. 27200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-5.3, , Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-5.4A & 4B, Rg. Staf, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	2	dua	unit

	Indoor VRF, IU-5.5, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-5.6, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-5.7A & 7B, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 30700	2	dua	unit	2	dua	unit
	Indoor VRF, IU-5.8, , Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-5.9A & 9B, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 24200	2	dua	unit	2	dua	unit
	Indoor VRF, IU-5.10A & 10B, Lobby Lift, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	2	dua	unit
	Indoor VRF, IU-5.11A & 11B, Rg. Kerja Bersama Staf, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	2	dua	unit
	Indoor VRF, IU-5.12, Rg. Kabag, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-5.13, Koridor, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-5.14, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 15300	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-5.15A ~ 15.D, Rg. Kerja Bersama Staf, Cassette (4 Way), Kap. 24200	4	empat	unit	4	empat	unit
	Indoor VRF, IU-5.16, , Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Outdoor VRF, OU-5, Lantai Atas, , Kap. 419600	1	satu	set	1	satu	set
	Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya	25	dua puluh lima	titik	23	dua puluh tiga	titik
	Instalasi kabel power indoor	24	dua puluh empat	titik	15	lima belas	titik
	Instalasi kabel control AC	24	dua puluh empat	titik	15	lima belas	titik
	Pemasangan remote type Wired	24	dua puluh empat	unit	-		unit
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	satu	set	-		set
4	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 6						
	Indoor VRF, IU-6.1, , Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-6.2A ~ 2E, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 27200	5	lima	unit	5	lima	unit
	Indoor VRF, IU-6.3, , Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-6.4, , Cassette (4 Way), Kap. 15300	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-6.5A & 5B, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	2	dua	unit
	Indoor VRF, IU-6.6, , Cassette (4 Way), Kap. 30700	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-6.7A & 7B, Lobby Lift, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	2	dua	unit
	Indoor VRF, IU-6.8, Rg. Biro Bangda, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-6.9, Rg. Kepala Bagian, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-6.10, Rg. Kepala Bagian, Cassette (4 Way), Kap. 15300	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-6.11A ~ 11D, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 24200	4	empat	unit	4	empat	unit
	Indoor VRF, IU-6.12, , Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Outdoor VRF, OU-6, Lantai Atas, , Kap. 400900	1	satu	set	1	satu	set
	Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya	22	dua puluh dua	titik	20	dua puluh	titik
	Instalasi kabel power indoor	21	dua puluh satu	titik	15	lima belas	titik
	Instalasi kabel control AC	21	dua puluh satu	titik	15	lima belas	titik

	Pemasangan remote type Wired	21	dua puluh satu	unit	-		unit
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	satu	set	-		set
5	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 7						
	Indoor VRF, IU-7.1, , Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.2, Rg. Kabag PPMP, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.3, Rg. Kabag Perindag Koperasi, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.4, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.5A ~ 5C, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 27200	3	tiga	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.6, Rg. Kerja Perindag , Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.7, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.8A & 8B, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.9, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.10, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.11A & 11B, Lobby Lift, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.12, Koridor, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.13A ~ 13.C, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 27200	3	tiga	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.14, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.15, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.16, Rg. Kep Biro, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.17, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 30700	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-7.18, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit
	Outdoor VRF, OU-7, Lantai Atap, , Kap. 419600	1	satu	set	-		set
	Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya	25	dua puluh lima	titik	-		titik
	Instalasi kabel power indoor	24	dua puluh empat	titik	-		titik
	Instalasi kabel control AC	24	dua puluh lima	titik	-		titik
	Pemasangan remote type Wired	24	dua puluh lima	unit	-		unit
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	satu	set	-		set
7	Pengadaan dan Pemasangan unit AC Lantai 8						
	Indoor VRF, IU-8.1, Rg. Kabag , Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-8.2, Rg. Kabag, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-8.3, Rg. Kabag, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-8.4A ~ 4D, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 30700	4	empat	unit	4	empat	unit
	Indoor VRF, IU-8.5, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-8.6, Rg. Ka. Biro, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-8.7, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	-		unit

	Indoor VRF, IU-8.8, Rg. Ex. Kep Biro, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-8.9a-8.9b, Lobby Lift, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-8.10, Koridor, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-8.11, Rg. Kabag, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-8.12A ~ 12D, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 38200	4	empat	unit	4	empat	unit
	Indoor VRF, IU-8.13, Musholla, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-8.14, Rg. Kabag, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	-		unit
	Outdoor VRF, OU-8, Lantai Atap, , Kap. 443500	1	satu	set	1	satu	set
	Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya	22	dua puluh dua	titik	22	dua puluh dua	titik
	Instalasi kabel power indoor	21	dua puluh satu	titik	15	lima belas	titik
	Instalasi kabel control AC	21	dua puluh satu	titik	15	lima belas	titik
	Pemasangan remote type Wired	21	dua puluh satu	unit	-		unit
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	satu	set	-		set
8	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 9						
	Indoor VRF, IU-9.1, Rg. Kabag AKRB, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-9.2, Rg. Komputer, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-9.3A & 3B, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 38200	2	dua	unit	2	dua	unit
	Indoor VRF, IU-9.4A & 4B, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 24200	2	dua	unit	2	dua	unit
	Indoor VRF, IU-9.5, Rg. Rapat AKRB, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-9.6, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 15300	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-9.7, Rg. Kelembagaan, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-9.8, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-9.9, Rg. Biro Organisasi, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-9.10A & B, Lobby Lift, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-9.11, Koridor, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-9.12, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-9.13, Rg. ATK, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-9.14, Rg. Ka. Biro, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-9.15A ~ 15C, Rg. Kerja Bersama Staf, Cassette (4 Way), Kap. 24200	3	tiga	unit	3	tiga	unit
	Indoor VRF, IU-9.16A & 16B, Rg. Tata Laksana, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-9.17, Rg. Kabag, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit
	Outdoor VRF, OU-9, Lantai Atap, , Kap. 443500	1	satu	set	1	satu	set
	Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya	24	dua puluh empat	titik	22	dua puluh dua	titik
	Instalasi kabel power indoor	23	dua puluh tiga	titik	15	lima belas	titik
	Instalasi kabel control AC	23	dua puluh tiga	titik	15	lima belas	titik

	Pemasangan remote type Wired	23	dua puluh tiga	unit	-		unit
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	satu	set	-		set
9	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 10						
	Indoor VRF, IU-10.1, , Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-10.2A ~ 2C, , Cassette (4 Way), Kap. 19100	3	tiga	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-10.3, , Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-10.4, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-10.5a-10.5b, , Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-10.6, , Cassette (4 Way), Kap. 27200	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-10.7, , Cassette (4 Way), Kap. 12200(4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-10.8a-10.8b, Lobby Lift, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-10.9, , Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-10.10, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-10.11, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-10.12, Rg. Kabag Kesos, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-10.13, Rg. Kabag PMKM, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-10.14, , Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-10.15A ~ 15D, Rg. Kerja Bersama Staf, Cassette (4 Way), Kap. 27200	4	empat	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-10.16, , Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	-		unit
	Outdoor VRF, OU-10, Lantai Atap, , Kap. 400900	1	satu	set	1	satu	set
	Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya	24	dua puluh empat	titik	22	Dua puluh dua	titik
	Instalasi kabel power indoor	23	dua puluh tiga	titik	15	Lima belas	titik
	Instalasi kabel control AC	23	dua puluh tiga	titik	15	lima belas	titik
	Pemasangan remote type Wired	23	dua puluh tiga	unit	-		unit
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	satu	set	-		set
10	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 11						
	Indoor VRF, IU-11.1, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-11.2A ~ 2E, Rg. Staf, Cassette (4 Way), Kap. 27200	5	lima	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-11.3, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-11.4, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-11.5A & 15B, Rg. Rapat Biro Pemerintahan, Cassette (4 Way), Kap. 24200	2	dua	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-11.6, Rg. Ka. Biro, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-11.7A & 7B, Lobby Lift, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-11.8, , Cassette (4 Way), Kap. 15300	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-11.9A-11.9B, Rg. TU Biro, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	-		unit

	Indoor VRF, IU-11.10, Rg. Kabag Pemerintahan, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-11.11A ~ 11D, Rg. Kerja Bersama Staf, Cassette (4 Way), Kap. 24200	4	empat	unit	-		unit
	Outdoor VRF, OU-11, Lantai Atap, , Kap. 400900	1	satu	set	1	Satu	set
	Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya	22	dua puluh dua	titik	22	Dua puluh dua	titik
	Instalasi kabel power indoor	21	dua puluh satu	titik	14	Empat belas	titik
	Instalasi kabel control AC	21	dua puluh satu	titik	14	Empat belas	
	Pemasangan remote type Wired	21	dua puluh satu	unit	-		unit
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	satu	set	-		set
11	Pemasangan dan pengkabelan Central Control AC type Touch Screen maksimum bisa mencapai 512 IU, dengan dimensi luar WxHxD (323x256x49)mm dan layar sebesar 12,1 Inch, media penyimpanan menggunakan Compact Flash	1	satu	lot	-		lot
12	Testing & Commisioning, Startup AC	1	satu	lot	-		lot
13	Perbaikan dan perapihan plafon/lantai	9	sembilan	lot	-		lot

Rekanan,
METERAI TEMPEL
 8DD41AFF261370321
6000
 ENAM RIBURUPIAH
MULTADI MARTANA, S.Kom
 Direktur

Mengetahui/Meneliti :
 KEPALA SUB BAGIAN
 TATA USAHA BIRO UMUM
 SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
 Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Danu

GOGOR DANU SAPUTRO, SE, MM
 NIP. 19800214 201001 1 002


PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

1. ENDRAYANA F. P., S.STP, MSI

2. SURYADI, S.Ag

3. SUPARWATI

Mengetahui/Menyetujui :
 KEPALA BIRO UMUM
 SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
 Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



EDY SUPRIYANTA, ATD, SH MM
 NIP. 19650504 198803 1 014



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 17.11.3/BA-PHP-BRG/XI/2018

Pada hari ini senin tanggal dua puluh enam bulan nopember tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Endrayana F. P., S.STP, M.Si , Jabatan : Ketua
2. Nama : Suryadi, S.Ag , Jabatan : Sekretaris
3. Nama : Suparwati , Jabatan : Anggota

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 027/0000001/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa dan Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 telah memeriksa barang hasil pekerjaan Pengadaan AC Central Gedung A Lantai 3 S/D 11 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Oleh : PT. REZEKI BERKAH SENTOSA yang beralamat di Jl. Bukit Baugenvil Raya B-26 Semarang berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 027.2/0014881/2018 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp.6.594.500.000.00,- (Enam Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditagih 50% sebesar Rp.3.297,250.000,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Untuk selanjutnya akan diserahkan Penyedia Barang/Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran, sebagaimana terlampir pada berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rekanan,
PT. REZEKI BERKAH SENTOSA



MULYADI MARTANA, S.Kom
Direktur

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

1. ENDRAYANA F. P., S.STP, M.Si
2. SURYADI, S.Ag
3. SUPARWATI

Mengetahui/Meneliti :
KEPALA SUB BAGIAN
TATA USAHA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

GOGOR DANU SAPUTRO, SE, MM
NIP. 19800214 201001 1 002

Mengetahui/Menyetujui :
KEPALA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM
NIP. 19650504 198803 1 014

LAMPIRAN
BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN
NOMOR : 17.11.3/BAPHP-BRG/XI/2018
TANGGAL : 26 NOPEMBER 2018

No.	Jenis Barang/ Pekerjaan	Jumlah Pekerjaan			Telah Dipasang		
		Angka	Huruf	Satuan	Angka	Huruf	Satuan
1	2	3	4	5	6	7	5
1	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 3						
	Indoor VRF, IU-3.1, Rg. Kerja Sekda, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.2, Rg. Rapat VIP, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.3, Mushola, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.4, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.5, Rg. Istirahat, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.6, Rg. Tunggu, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.7A & 7b, Rg. Tata Usaha, Cassette (4 Way), Kap. 15300	2	dua	unit	2	dua	unit
	Indoor VRF, IU-3.8A & 8B, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	2	dua	unit
	Indoor VRF, IU-3.9A & 9B, Lobby, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	2	dua	unit
	Indoor VRF, IU-3.10, Koridor, Cassette (4 Way), Kap. 30700	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.11, Sekretariat FKPD, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.12, Rg. Tata Usaha, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.13, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.14, Rg. Staf Ahli, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.15, Rg. Staf Ahli, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.16, Rg. Staf Ahli, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.17, Rg. Staf Ahli, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.18, Rg. Staf Ahli, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.19, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.20, Koridor, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.21, Rg. Staf Ahli, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.22, Rg. Staf Ahli, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.23, Rg. Staf Ahli, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Outdoor VRF, OU-3, Lantai Atap, , Kap. 400910	1	satu	set	1	satu	set
	Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya	27	dua puluh tujuh	titik	27	Dua puluh tujuh	titik
	Instalasi kabel power indoor	26	dua puluh enam	titik	18	Delapan belas	titik
	Instalasi kabel control AC	26	dua puluh enam	titik	19	sembilan belas	titik
	Pemasangan remote type Wired	26	dua puluh enam	unit	-		unit
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	satu	set	-		set

2	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 4						
	Indoor VRF, IU-4.1, Rg. Pengawasan Khusus, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.2, Rg. Pengawasan Khusus, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.3, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 27200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.4, Rg. Rapat Asisten II, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.5, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.6, Rg. Staf Asisten II, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.7A & 7B, Koridor, Cassette (4 Way), Kap. 9500	2	dua	unit	2	dua	unit
	Indoor VRF, IU-4.8, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.9, Musholla, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.10, Rg. Server, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.11A & 11.B, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 27200	2	dua	unit	2	dua	unit
	Indoor VRF, IU-4.12A & 12B, Lobby, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	2	dua	unit
	Indoor VRF, IU-4.13, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.14, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.15, Rg. Asisten Admin, Cassette (4 Way), Kap. 27200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.16, Rg. Asisten III, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	1	Satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.17, Rg. Asisten I, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	Satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.18, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	1	Satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.19, , Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	Satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.20A & 20B, Koridor, Cassette (4 Way), Kap. 12200	2	dua	unit	2	Dua	unit
	Indoor VRF, IU-4.21, Rg. Rapat Asisten III, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.22, Musholla, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.23, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Outdoor VRF, OU-4, Lantai Atap, , Kap. 419600	1	satu	set	1	satu	set
	Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya	28	dua puluh delapan	titik	26	dua puluh enam	titik
	Instalasi kabel power indoor	27	dua puluh tujuh	titik	18	delapan belas	titik
	Instalasi kabel control AC	27	dua puluh tujuh	titik	22	dua puluh dua	titik
	Pemasangan remote type Wired	27	dua puluh tujuh	unit	-		unit
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	satu	set	-		set
3	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 5						
	Indoor VRF, IU-5.1, Rg. Biro Hukum, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-5.2, , Cassette (4 Way), Kap. 27200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-5.3, , Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-5.4A & 4B, Rg. Staf, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	2	dua	unit

Indoor VRF, IU-5.5, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
Indoor VRF, IU-5.6, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
Indoor VRF, IU-5.7A & 7B, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 30700	2	dua	unit	2	dua	unit
Indoor VRF, IU-5.8, , Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
Indoor VRF, IU-5.9A & 9B, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 24200	2	dua	unit	2	dua	unit
Indoor VRF, IU-5.10A & 10B, Lobby Lift, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	2	dua	unit
Indoor VRF, IU-5.11A & 11B, Rg. Kerja Bersama Staf, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	2	dua	unit
Indoor VRF, IU-5.12, Rg. Kabag, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
Indoor VRF, IU-5.13, Koridor, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
Indoor VRF, IU-5.14, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 15300	1	satu	unit	1	satu	unit
Indoor VRF, IU-5.15A ~ 15.D, Rg. Kerja Bersama Staf, Cassette (4 Way), Kap. 24200	4	empat	unit	4	empat	unit
Indoor VRF, IU-5.16, , Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
Outdoor VRF, OU-5, Lantai Atap, , Kap. 419600	1	satu	set	1	satu	set
Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya	25	dua puluh lima	titik	23	dua puluh tiga	titik
Instalasi kabel power indoor	24	dua puluh empat	titik	15	lima belas	titik
Instalasi kabel control AC	24	dua puluh empat	titik	15	lima belas	titik
Pemasangan remote type Wired	24	dua puluh empat	unit	-		unit
Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	satu	set	-		set
4 Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 6						
Indoor VRF, IU-6.1, , Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
Indoor VRF, IU-6.2A ~ 2E, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 27200	5	lima	unit	5	lima	unit
Indoor VRF, IU-6.3, , Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
Indoor VRF, IU-6.4, , Cassette (4 Way), Kap. 15300	1	satu	unit	1	satu	unit
Indoor VRF, IU-6.5A & 5B, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	2	dua	unit
Indoor VRF, IU-6.6, , Cassette (4 Way), Kap. 30700	1	satu	unit	1	satu	unit
Indoor VRF, IU-6.7A & 7B, Lobby Lift, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	2	dua	unit
Indoor VRF, IU-6.8, Rg. Biro Bangda, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit
Indoor VRF, IU-6.9, Rg. Kepala Bagian, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
Indoor VRF, IU-6.10, Rg. Kepala Bagian, Cassette (4 Way), Kap. 15300	1	satu	unit	1	satu	unit
Indoor VRF, IU-6.11A ~ 11D, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 24200	4	empat	unit	4	empat	unit
Indoor VRF, IU-6.12, , Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
Outdoor VRF, OU-6, Lantai Atap, , Kap. 400900	1	satu	set	1	satu	set
Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya	22	dua puluh dua	titik	20	dua puluh	titik
Instalasi kabel power indoor	21	dua puluh satu	titik	15	lima belas	titik
Instalasi kabel control AC	21	dua puluh satu	titik	15	lima belas	titik

	Pemasangan remote type Wired	21	dua puluh satu	unit	-		unit
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	satu	set	-		set
5	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 7						
	Indoor VRF, IU-7.1, , Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.2, Rg. Kabag PPMP, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.3, Rg. Kabag Perindag Koperasi, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.4, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.5A ~ 5C, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 27200	3	tiga	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.6, Rg. Kerja Perindag , Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.7, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.8A & 8B, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.9, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.10, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.11A & 11B, Lobby Lift, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.12, Koridor, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.13A ~ 13.C, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 27200	3	tiga	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.14, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.15, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.16, Rg. Kep Biro, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.17, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 30700	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-7.18, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit
	Outdoor VRF, OU-7, Lantai Atas, , Kap. 419600	1	satu	set	-		set
	Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya	25	dua puluh lima	titik	-		titik
	Instalasi kabel power indoor	24	dua puluh empat	titik	-		titik
	Instalasi kabel control AC	24	dua puluh lima	titik	-		titik
	Pemasangan remote type Wired	24	dua puluh lima	unit	-		unit
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	satu	set	-		set
7	Pengadaan dan Pemasangan unit AC Lantai 8						
	Indoor VRF, IU-8.1, Rg. Kabag , Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-8.2, Rg. Kabag, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-8.3, Rg. Kabag, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-8.4A ~ 4D, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 30700	4	empat	unit	4	empat	unit
	Indoor VRF, IU-8.5, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-8.6, Rg. Ka. Biro, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-8.7, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	-		unit

	Indoor VRF, IU-11.10, Rg. Kabag Pemerintahan, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-11.11A ~ 11D, Rg. Kerja Bersama Staf, Cassette (4 Way), Kap. 24200	4	empat	unit	-		unit
	Outdoor VRF, OU-11, Lantai Atas, , Kap. 400900	1	satu	set	1	Satu	set
	Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya	22	dua puluh dua	titik	22	Dua puluh dua	titik
	Instalasi kabel power indoor	21	dua puluh satu	titik	14	Empat belas	titik
	Instalasi kabel control AC	21	dua puluh satu	titik	14	Empat belas	
	Pemasangan remote type Wired	21	dua puluh satu	unit	-		unit
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	satu	set	-		set
11	Pemasangan dan pengkabelan Central Control AC type Touch Screen maksimum bisa mencapai 512 IU, dengan dimensi luar WxHxD (323x256x49)mm dan layar sebesar 12,1 Inch, media penyimpanan menggunakan Compact Flash	1	satu	lot	-		lot
12	Testing & Commisioning, Startup AC	1	satu	lot	-		lot
13	Perbaikan dan perapihan plafon/lantai	9	sembilan	lot	-		lot

Rekanan,
REKHA SENTOSA
 METERAN
 6000
 MULADI MARTANA, S.Kom
 Direktur

Mengetahui/Meneliti :
 KEPALA SUB BAGIAN
 TATA USAHA BIRO UMUM
 SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
 Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Danu
GOGOR DANU SAPUTRO, SE, MM
 NIP. 19800214 201001 1 002

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

1. ENDRAYANA F. P., S.STP, MSi
2. SURYADI, S.Ag
3. SUPARWATI

Mengetahui/Menyetujui :
 KEPALA BIRO UMUM
 SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
 Selaku Kepala Pengguna Anggaran,

Edy Supriyanta
EDY SUPRIYANTA, ATD, SH MM
 NIP. 19650504 198803 1 014



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 17.11.3/BA-PHP-BRG/XI/2018

Pada hari ini senin tanggal dua puluh enam bulan nopember tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Nama : Endrayana F. P., S.STP, M.Si | , Jabatan : Ketua |
| 2. Nama : Suryadi, S.Ag | , Jabatan : Sekretaris |
| 3. Nama : Suparwati | , Jabatan : Anggota |

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 027/0000001/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa dan Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 telah memeriksa barang hasil pekerjaan Pengadaan AC Central Gedung A Lantai 3 S/D 11 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Oleh : PT. REZEKI BERKAH SENTOSA yang beralamat di Jl. Bukit Baugenvil Raya B-26 Semarang berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 027.2/0014881/2018 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp.6.594.500.000.00,- (Enam Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ditagih 50% sebesar Rp.3.297,250.000,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Untuk selanjutnya akan diserahkan Penyedia Barang/Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran, sebagaimana terlampir pada berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rekanan,
PT. REZEKI BERKAH SENTOSA



MULYADI MARTANA, S.Kom
Direktur

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

1. ENDRAYANA F. P., S.STP, M.Si
2. SURYADI, S.Ag
3. SUPARWATI

Mengetahui/Meneliti :
KEPALA SUB BAGIAN
TATA USAHA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

GOGOR DANU SAPUTRO, SE, MM
NIP. 19800214 201001 1 002

Mengetahui/Menyetujui :
KEPALA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM
NIP. 19650504 198803 1 014

LAMPIRAN
BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN
NOMOR : 17.11.3/BAPHP-BRG/XI/2018
TANGGAL : 26 NOPEMBER 2018

No.	Jenis Barang/ Pekerjaan	Jumlah Pekerjaan			Telah Dipasang		
		Angka	Huruf	Satuan	Angka	Huruf	Satuan
1	2	3	4	5	6	7	5
1	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 3						
	Indoor VRF, IU-3.1, Rg. Kerja Sekda, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.2, Rg. Rapat VIP, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.3, Mushola, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.4, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.5, Rg. Istirahat, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.6, Rg. Tunggu, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.7A & 7b, Rg. Tata Usaha, Cassette (4 Way), Kap. 15300	2	dua	unit	2	dua	unit
	Indoor VRF, IU-3.8A & 8B, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	2	dua	unit
	Indoor VRF, IU-3.9A & 9B, Lobby, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	2	dua	unit
	Indoor VRF, IU-3.10, Koridor, Cassette (4 Way), Kap. 30700	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.11, Sekretariat FKPD, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.12, Rg. Tata Usaha, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.13, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.14, Rg. Staf Ahli, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.15, Rg. Staf Ahli, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.16, Rg. Staf Ahli, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.17, Rg. Staf Ahli, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.18, Rg. Staf Ahli, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.19, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.20, Koridor, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.21, Rg. Staf Ahli, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.22, Rg. Staf Ahli, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.23, Rg. Staf Ahli, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Outdoor VRF, OU-3, Lantai Atap, , Kap. 400910	1	satu	set	1	satu	set
	Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya	27	dua puluh tujuh	titik	27	Dua puluh tujuh	titik
	Instalasi kabel power indoor	26	dua puluh enam	titik	18	Delapan belas	titik
	Instalasi kabel control AC	26	dua puluh enam	titik	19	sembilan belas	titik
	Pemasangan remote type Wired	26	dua puluh enam	unit	-		unit
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	satu	set	-		set

2	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 4						
	Indoor VRF, IU-4.1, Rg. Pengawasan Khusus, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.2, Rg. Pengawasan Khusus, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.3, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 27200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.4, Rg. Rapat Asisten II, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.5, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.6, Rg. Staf Asisten II, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.7A & 7B, Koridor, Cassette (4 Way), Kap. 9500	2	dua	unit	2	dua	unit
	Indoor VRF, IU-4.8, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.9, Musholla, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.10, Rg. Server, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.11A & 11.B, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 27200	2	dua	unit	2	dua	unit
	Indoor VRF, IU-4.12A & 12B, Lobby, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	2	dua	unit
	Indoor VRF, IU-4.13, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.14, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.15, Rg. Asisten Admin, Cassette (4 Way), Kap. 27200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.16, Rg. Asisten III, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	1	Satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.17, Rg. Asisten I, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	Satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.18, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	1	Satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.19, , Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	Satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.20A & 20B, Koridor, Cassette (4 Way), Kap. 12200	2	dua	unit	2	Dua	unit
	Indoor VRF, IU-4.21, Rg. Rapat Asisten III, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.22, Musholla, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.23, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Outdoor VRF, OU-4, Lantai Atap, , Kap. 419600	1	satu	set	1	satu	set
	Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya	28	dua puluh delapan	titik	26	dua puluh enam	titik
	Instalasi kabel power indoor	27	dua puluh tujuh	titik	18	delapan belas	titik
	Instalasi kabel control AC	27	dua puluh tujuh	titik	22	dua puluh dua	titik
	Pemasangan remote type Wired	27	dua puluh tujuh	unit	-		unit
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	satu	set	-		set
3	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 5						
	Indoor VRF, IU-5.1, Rg. Biro Hukum, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-5.2, , Cassette (4 Way), Kap. 27200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-5.3, , Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-5.4A & 4B, Rg. Staf, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	2	dua	unit

Indoor VRF, IU-5.5, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
Indoor VRF, IU-5.6, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
Indoor VRF, IU-5.7A & 7B, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 30700	2	dua	unit	2	dua	unit
Indoor VRF, IU-5.8, , Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
Indoor VRF, IU-5.9A & 9B, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 24200	2	dua	unit	2	dua	unit
Indoor VRF, IU-5.10A & 10B, Lobby Lift, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	2	dua	unit
Indoor VRF, IU-5.11A & 11B, Rg. Kerja Bersama Staf, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	2	dua	unit
Indoor VRF, IU-5.12, Rg. Kabag, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
Indoor VRF, IU-5.13, Koridor, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
Indoor VRF, IU-5.14, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 15300	1	satu	unit	1	satu	unit
Indoor VRF, IU-5.15A ~ 15.D, Rg. Kerja Bersama Staf, Cassette (4 Way), Kap. 24200	4	empat	unit	4	empat	unit
Indoor VRF, IU-5.16, , Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
Outdoor VRF, OU-5, Lantai Atap, , Kap. 419600	1	satu	set	1	satu	set
Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya	25	dua puluh lima	titik	23	dua puluh tiga	titik
Instalasi kabel power indoor	24	dua puluh empat	titik	15	lima belas	titik
Instalasi kabel control AC	24	dua puluh empat	titik	15	lima belas	titik
Pemasangan remote type Wired	24	dua puluh empat	unit	-		unit
Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	satu	set	-		set
4 Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 6						
Indoor VRF, IU-6.1, , Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
Indoor VRF, IU-6.2A ~ 2E, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 27200	5	lima	unit	5	lima	unit
Indoor VRF, IU-6.3, , Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
Indoor VRF, IU-6.4, , Cassette (4 Way), Kap. 15300	1	satu	unit	1	satu	unit
Indoor VRF, IU-6.5A & 5B, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	2	dua	unit
Indoor VRF, IU-6.6, , Cassette (4 Way), Kap. 30700	1	satu	unit	1	satu	unit
Indoor VRF, IU-6.7A & 7B, Lobby Lift, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	2	dua	unit
Indoor VRF, IU-6.8, Rg. Biro Bangda, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit
Indoor VRF, IU-6.9, Rg. Kepala Bagian, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
Indoor VRF, IU-6.10, Rg. Kepala Bagian, Cassette (4 Way), Kap. 15300	1	satu	unit	1	satu	unit
Indoor VRF, IU-6.11A ~ 11D, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 24200	4	empat	unit	4	empat	unit
Indoor VRF, IU-6.12, , Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
Outdoor VRF, OU-6, Lantai Atap, , Kap. 400900	1	satu	set	1	satu	set
Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya	22	dua puluh dua	titik	20	dua puluh	titik
Instalasi kabel power indoor	21	dua puluh satu	titik	15	lima belas	titik
Instalasi kabel control AC	21	dua puluh satu	titik	15	lima belas	titik

	Pemasangan remote type Wired	21	dua puluh satu	unit	-		unit
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	satu	set	-		set
5	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 7						
	Indoor VRF, IU-7.1, , Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.2, Rg. Kabag PPMP, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.3, Rg. Kabag Perindag Koperasi, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.4, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.5A ~ 5C, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 27200	3	tiga	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.6, Rg. Kerja Perindag , Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.7, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.8A & 8B, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.9, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.10, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.11A & 11B, Lobby Lift, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.12, Koridor, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.13A ~ 13.C, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 27200	3	tiga	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.14, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.15, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.16, Rg. Kep Biro, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.17, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 30700	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-7.18, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit
	Outdoor VRF, OU-7, Lantai Atas, , Kap. 419600	1	satu	set	-		set
	Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya	25	dua puluh lima	titik	-		titik
	Instalasi kabel power indoor	24	dua puluh empat	titik	-		titik
	Instalasi kabel control AC	24	dua puluh lima	titik	-		titik
	Pemasangan remote type Wired	24	dua puluh lima	unit	-		unit
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	satu	set	-		set
7	Pengadaan dan Pemasangan unit AC Lantai 8						
	Indoor VRF, IU-8.1, Rg. Kabag , Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-8.2, Rg. Kabag, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-8.3, Rg. Kabag, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-8.4A ~ 4D, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 30700	4	empat	unit	4	empat	unit
	Indoor VRF, IU-8.5, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-8.6, Rg. Ka. Biro, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-8.7, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	-		unit

	Indoor VRF, IU-11.10, Rg. Kabag Pemerintahan, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-11.11A ~ 11D, Rg. Kerja Bersama Staf, Cassette (4 Way), Kap. 24200	4	empat	unit	-		unit
	Outdoor VRF, OU-11, Lantai Atap, , Kap. 400900	1	satu	set	1	Satu	set
	Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya	22	dua puluh dua	titik	22	Dua puluh dua	titik
	Instalasi kabel power indoor	21	dua puluh satu	titik	14	Empat belas	titik
	Instalasi kabel control AC	21	dua puluh satu	titik	14	Empat belas	
	Pemasangan remote type Wired	21	dua puluh satu	unit	-		unit
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	satu	set	-		set
11	Pemasangan dan pengkabelan Central Control AC type Touch Screen maksimum bisa mencapai 512 IU, dengan dimensi luar WxHxD (323x256x49)mm dan layar sebesar 12,1 Inch, media penyimpanan menggunakan Compact Flash	1	satu	lot	-		lot
12	Testing & Commisioning, Startup AC	1	satu	lot	-		lot
13	Perbaikan dan perapihan plafon/lantai	9	sembilan	lot	-		lot

Rekanan,
KABUPATEN SENTOSA
METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH
MOLTEDU MARTANA, S.Kom
Direktur

Mengetahui/Meneliti :
KEPALA SUB BAGIAN
TATA USAHA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,


GOGOR DANU SAPUTRO, SE, MM
NIP. 19800214 201001 1 002

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

1. ENDRAYANA F. P., S.STP, MSi
2. SURYADI, S.Ag
3. SUPARWATI

Mengetahui/Menyetujui :
KEPALA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku Kepala Pengguna Anggaran,


EDY SUPRIYANTA, ATD, SH MM
NIP. 19650504 198803 1 014