



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

BERITA ACARA SELESAINYA PEKERJAAN

Nomor : 027.4/0022577

Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Biro Umum
Pekerjaan : Pengadaan AC Central Gedung A Lantai 3 s.d 11 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor.
Lokasi : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang
Tahun Anggaran : 2018

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua puluh delapan bulan Desember tahun Dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama/NIP : EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM / NIP. 19650504 198803 1 014
Jabatan : Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang
Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : MULYADI MARTANA, S.Kom
Jabatan : Direktur PT. REZEKI BERKAH SENTOSA
Alamat : Jl. Bukit Bougenvil Raya B-26 Semarang
Selaku Penyedia Barang Pengadaan AC Central Gedung A Lantai 3 s.d 11 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor.
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melaksanakan penandatanganan Berita Acara penyelesaian pekerjaan Pengadaan AC Central Gedung A Lantai 3 s.d 11 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor, yang prestasi pekerjaan telah mencapai 100 % (Seratus prosen), berdasarkan :

1. Surat Perjanjian Kontrak pekerjaan AC Central Gedung A Lantai 3 s.d 11 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor, Nomor : 027.2/0014881/2018 Tanggal 29 Agustus 2018
2. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan tanggal 28 Desember 2018 Nomor. 19.12.1/BAPHP-BRG/XII/2018

PIHAK KEDUA dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, menyelesaikan pekerjaan yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan hasil baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PT. REZEKI BERKAH SENTOSA



MULYADI MARTANA, S.Kom
Direktur

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM
NIP. 19650504 198803 1 014



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

BERITA ACARA SELESAINYA PEKERJAAN

Nomor : 027.4/0022577

Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Biro Umum
Pekerjaan : Pengadaan AC Central Gedung A Lantai 3 s.d 11 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor.
Lokasi : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang
Tahun Anggaran : 2018

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua puluh delapan bulan Desember tahun Dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama/NIP : EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM / NIP. 19650504 198803 1 014
Jabatan : Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang
Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : MULYADI MARTANA, S.Kom
Jabatan : Direktur PT. REZEKI BERKAH SENTOSA
Alamat : Jl. Bukit Bougenvil Raya B-26 Semarang
Selaku Penyedia Barang Pengadaan AC Central Gedung A Lantai 3 s.d 11 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor.
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melaksanakan penandatanganan Berita Acara penyelesaian pekerjaan Pengadaan AC Central Gedung A Lantai 3 s.d 11 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor, yang prestasi pekerjaan telah mencapai 100 % (Seratus prosen), berdasarkan :

1. Surat Perjanjian Kontrak pekerjaan AC Central Gedung A Lantai 3 s.d 11 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor, Nomor : 027.2/0014881/2018 Tanggal 29 Agustus 2018
2. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan tanggal 28 Desember 2018 Nomor. 19.12.1/BAPHP-BRG/XII/2018

PIHAK KEDUA dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, menyelesaikan pekerjaan yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan hasil baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PT. REZEKI BERKAH SENTOSA



MULYADI MARTANA, S.Kom

Direktur

PIHAK PERTAMA

**KEPALA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran**



EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM

NIP. 19650504 198803 1 014



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

BERITA ACARA SELESAINYA PEKERJAAN

Nomor : 027.4/0022577

Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Biro Umum
Pekerjaan : Pengadaan AC Central Gedung A Lantai 3 s.d 11 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor.
Lokasi : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang
Tahun Anggaran : 2018

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua puluh delapan bulan Desember tahun Dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama/NIP : EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM / NIP. 19650504 198803 1 014
Jabatan : Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang
Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : MULYADI MARTANA, S.Kom
Jabatan : Direktur PT. REZEKI BERKAH SENTOSA
Alamat : Jl. Bukit Bougenvil Raya B-26 Semarang
Selaku Penyedia Barang Pengadaan AC Central Gedung A Lantai 3 s.d 11 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor.
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melaksanakan penandatanganan Berita Acara penyelesaian pekerjaan Pengadaan AC Central Gedung A Lantai 3 s.d 11 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor, yang prestasi pekerjaan telah mencapai 100 % (Seratus prosen), berdasarkan :

1. Surat Perjanjian Kontrak pekerjaan AC Central Gedung A Lantai 3 s.d 11 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor, Nomor : 027.2/0014881/2018 Tanggal 29 Agustus 2018
2. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan tanggal 28 Desember 2018 Nomor. 19.12.1/BAPHP-BRG/XII/2018

PIHAK KEDUA dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, menyelesaikan pekerjaan yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan hasil baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PT. REZEKI BERKAH SENTOSA



MULYADI MARTANA, S.Kom

Direktur

PIHAK PERTAMA

**KEPALA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran**



EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM

NIP. 19650504 198803 1 014



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 11.12.1/BA-PHP-BRG/XII/2018

Pada hari ini senin tanggal tujuh belas bulan desember tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Nama : Endrayana F. P., S.STP, M.Si | , Jabatan : Ketua |
| 2. Nama : Suryadi, S.Ag | , Jabatan : Sekretaris |
| 3. Nama : Suparwati | , Jabatan : Anggota |

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 027/0000001/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa dan Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 pada hari minggu tanggal enam belas bulan desember tahun dua ribu delapan belas telah memeriksa barang hasil pekerjaan Pengadaan AC Central Gedung A Lantai 3 S/D 11 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Oleh : PT. REZEKI BERKAH SENTOSA yang beralamat di Jl. Bukit Baugenvil Raya B-26 Semarang berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 027.2/0014881/2018 tanggal 29 Agustus 2018 dengan prosentase prestasi pekerjaan sebesar 60 % (enam puluh persen) dan akan diberikan pembayaran penuh setelah prestasi pekerjaan mencapai 100 % (seratus persen) dengan dikenakan denda 1/1000 (sepermil) dari nominal sisa prestasi pekerjaan pada setiap hari penambahan durasi waktu pekerjaan, Untuk selanjutnya akan diserahkan Penyedia Barang/Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran, sebagaimana terlampir pada berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rekanan,
PT. REZEKI BERKAH SENTOSA



MULYADI MARTANA, S.Kom

Direktur

Mengetahui/Meneliti :
KEPALA SUB BAGIAN
TATA USAHA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

GOGOR DANU SAPUTRO, SE, MM
NIP. 19800214 201001 1 002

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

1. ENDRAYANA F. P., S.STP, M.Si
2. SURYADI, S.Ag
3. SUPARWATI

Mengetahui/Menyetujui :
KEPALA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM
NIP. 19650504 198803 1 014

LAMPIRAN

BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN

NOMOR : 11.12.1/BAPHP-BRG/XII/2018

TANGGAL : 17 DESEMBER 2018

No.	Jenis Barang/ Pekerjaan	Jumlah Pekerjaan			Telah Dipasang		
		Angka	Huruf	Satuan	Angka	Huruf	Satuan
1	2	3	4	5	6	7	5
1	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 3						
	Indoor VRF, IU-3.1, Rg. Kerja Sekda, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.2, Rg. Rapat VIP, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.3, Mushola, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.4, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.5, Rg. Istirahat, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.6, Rg. Tunggu, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.7A & 7b, Rg. Tata Usaha, Cassette (4 Way), Kap. 15300	2	dua	unit	2	dua	unit
	Indoor VRF, IU-3.8A & 8B, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	2	dua	unit
	Indoor VRF, IU-3.9A & 9B, Lobby, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	2	dua	unit
	Indoor VRF, IU-3.10, Koridor, Cassette (4 Way), Kap. 30700	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.11, Sekretariat FKPD, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.12, Rg. Tata Usaha, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.13, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.14, Rg. Staf Ahli, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.15, Rg. Staf Ahli, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.16, Rg. Staf Ahli, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.17, Rg. Staf Ahli, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.18, Rg. Staf Ahli, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.19, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.20, Koridor, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.21, Rg. Staf Ahli, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.22, Rg. Staf Ahli, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-3.23, Rg. Staf Ahli, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Outdoor VRF, OU-3, Lantai Atap, , Kap. 400910	1	satu	set	1	satu	set
	Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya	27	dua puluh tujuh	titik	27	Dua puluh tujuh	titik
	Instalasi kabel power indoor	26	dua puluh enam	titik	18	Delapan belas	titik
	Instalasi kabel control AC	26	dua puluh enam	titik	19	sembilan belas	titik
	Pemasangan remote type Wired	26	dua puluh enam	unit	-		unit
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	satu	set	-		set

2	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 4						
	Indoor VRF, IU-4.1, Rg. Pengawasan Khusus, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.2, Rg. Pengawasan Khusus, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.3, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 27200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.4, Rg. Rapat Asisten II, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.5, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.6, Rg. Staf Asisten II, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.7A & 7B, Koridor, Cassette (4 Way), Kap. 9500	2	dua	unit	2	dua	unit
	Indoor VRF, IU-4.8, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.9, Musholla, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.10, Rg. Server, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.11A & 11.B, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 27200	2	dua	unit	2	dua	unit
	Indoor VRF, IU-4.12A & 12B, Lobby, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	2	dua	unit
	Indoor VRF, IU-4.13, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.14, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.15, Rg. Asisten Admin, Cassette (4 Way), Kap. 27200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.16, Rg. Asisten III, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	1	Satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.17, Rg. Asisten I, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	Satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.18, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	1	Satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.19, , Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	Satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.20A & 20B, Koridor, Cassette (4 Way), Kap. 12200	2	dua	unit	2	Dua	unit
	Indoor VRF, IU-4.21, Rg. Rapat Asisten III, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.22, Musholla, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-4.23, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Outdoor VRF, OU-4, Lantai Atap, , Kap. 419600	1	satu	set	1	satu	set
	Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya	28	dua puluh delapan	titik	26	dua puluh enam	titik
	Instalasi kabel power indoor	27	dua puluh tujuh	titik	18	delapan belas	titik
	Instalasi kabel control AC	27	dua puluh tujuh	titik	22	dua puluh dua	titik
	Pemasangan remote type Wired	27	dua puluh tujuh	unit	-		unit
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	satu	set	-		set
3	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 5						
	Indoor VRF, IU-5.1, Rg. Biro Hukum, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-5.2, , Cassette (4 Way), Kap. 27200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-5.3, , Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-5.4A & 4B, Rg. Staf, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	2	dua	unit

	Indoor VRF, IU-5.5, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-5.6, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-5.7A & 7B, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 30700	2	dua	unit	2	dua	unit
	Indoor VRF, IU-5.8, , Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-5.9A & 9B, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 24200	2	dua	unit	2	dua	unit
	Indoor VRF, IU-5.10A & 10B, Lobby Lift, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	2	dua	unit
	Indoor VRF, IU-5.11A & 11B, Rg. Kerja Bersama Staf, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	2	dua	unit
	Indoor VRF, IU-5.12, Rg. Kabag, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-5.13, Koridor, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-5.14, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 15300	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-5.15A ~ 15.D, Rg. Kerja Bersama Staf, Cassette (4 Way), Kap. 24200	4	empat	unit	4	empat	unit
	Indoor VRF, IU-5.16, , Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Outdoor VRF, OU-5, Lantai Atap, , Kap. 419600	1	satu	set	1	satu	set
	Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya	25	dua puluh lima	titik	23	dua puluh tiga	titik
	Instalasi kabel power indoor	24	dua puluh empat	titik	15	lima belas	titik
	Instalasi kabel control AC	24	dua puluh empat	titik	15	lima belas	titik
	Pemasangan remote type Wired	24	dua puluh empat	unit	-		unit
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	satu	set	-		set
4	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 6						
	Indoor VRF, IU-6.1, , Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-6.2A ~ 2E, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 27200	5	lima	unit	5	lima	unit
	Indoor VRF, IU-6.3, , Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-6.4, , Cassette (4 Way), Kap. 15300	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-6.5A & 5B, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	2	dua	unit
	Indoor VRF, IU-6.6, , Cassette (4 Way), Kap. 30700	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-6.7A & 7B, Lobby Lift, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	2	dua	unit
	Indoor VRF, IU-6.8, Rg. Biro Bangda, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-6.9, Rg. Kepala Bagian, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-6.10, Rg. Kepala Bagian, Cassette (4 Way), Kap. 15300	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-6.11A ~ 11D, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 24200	4	empat	unit	4	empat	unit
	Indoor VRF, IU-6.12, , Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Outdoor VRF, OU-6, Lantai Atap, , Kap. 400900	1	satu	set	1	satu	set
	Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya	22	dua puluh dua	titik	20	dua puluh	titik
	Instalasi kabel power indoor	21	duapuluh satu	titik	15	lima belas	titik
	Instalasi kabel control AC	21	dua puluh satu	titik	15	lima belas	titik

	Pemasangan remote type Wired	21	dua puluh satu	unit	-		unit
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	satu	set	-		set
5	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 7						
	Indoor VRF, IU-7.1, , Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.2, Rg. Kabag PPMP, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.3, Rg. Kabag Perindag Koperasi, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.4, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.5A ~ 5C, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 27200	3	tiga	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.6, Rg. Kerja Perindag , Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.7, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.8A & 8B, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.9, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.10, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.11A & 11B, Lobby Lift, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.12, Koridor, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.13A ~ 13.C, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 27200	3	tiga	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.14, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.15, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.16, Rg. Kep Biro, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-7.17, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 30700	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-7.18, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit
	Outdoor VRF, OU-7, Lantai Atap, , Kap. 419600	1	satu	set	-		set
	Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya	25	dua puluh lima	titik	-		titik
	Instalasi kabel power indoor	24	dua puluh empat	titik	-		titik
	Instalasi kabel control AC	24	dua puluh lima	titik	-		titik
	Pemasangan remote type Wired	24	dua puluh lima	unit	-		unit
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	satu	set	-		set
7	Pengadaan dan Pemasangan unit AC Lantai 8						
	Indoor VRF, IU-8.1, Rg. Kabag , Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-8.2, Rg. Kabag, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-8.3, Rg. Kabag, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-8.4A ~ 4D, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 30700	4	empat	unit	4	empat	unit
	Indoor VRF, IU-8.5, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-8.6, Rg. Ka. Biro, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-8.7, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	-		unit

	Indoor VRF, IU-8.8, Rg. Ex. Kep Biro, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-8.9a-8.9b, Lobby Lift, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-8.10, Koridor, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-8.11, Rg. Kabag, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-8.12A ~ 12D, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 38200	4	empat	unit	4	empat	unit
	Indoor VRF, IU-8.13, Musholla, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-8.14, Rg. Kabag, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	-		unit
	Outdoor VRF, OU-8, Lantai Atap, , Kap. 443500	1	satu	set	1	satu	set
	Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya	22	dua puluh dua	titik	22	dua puluh dua	titik
	Instalasi kabel power indoor	21	dua puluh satu	titik	15	lima belas	titik
	Instalasi kabel control AC	21	dua puluh satu	titik	15	lima belas	titik
	Pemasangan remote type Wired	21	dua puluh satu	unit	-		unit
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	satu	set	-		set
8.	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 9						
	Indoor VRF, IU-9.1, Rg. Kabag AKRB, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-9.2, Rg. Komputer, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-9.3A & 3B, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 38200	2	dua	unit	2	dua	unit
	Indoor VRF, IU-9.4A & 4B, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 24200	2	dua	unit	2	dua	unit
	Indoor VRF, IU-9.5, Rg. Rapat AKRB, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-9.6, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 15300	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-9.7, Rg. Kelembagaan, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-9.8, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-9.9, Rg. Biro Organisasi, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-9.10A & B, Lobby Lift, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-9.11, Koridor, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-9.12, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	1	satu	unit
	Indoor VRF, IU-9.13, Rg. ATK, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-9.14, Rg. Ka. Biro, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-9.15A ~ 15C, Rg. Kerja Bersama Staf, Cassette (4 Way), Kap. 24200	3	tiga	unit	3	tiga	unit
	Indoor VRF, IU-9.16A & 16B, Rg. Tata Laksana, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-9.17, Rg. Kabag, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit
	Outdoor VRF, OU-9, Lantai Atap, , Kap. 443500	1	satu	set	1	satu	set
	Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya	24	dua puluh empat	titik	22	dua puluh dua	titik
	Instalasi kabel power indoor	23	dua puluh tiga	titik	15	lima belas	titik
	Instalasi kabel control AC	23	dua puluh tiga	titik	15	lima belas	titik

	Pemasangan remote type Wired	23	dua puluh tiga	unit	-		unit
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	satu	set	-		set
9	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 10						
	Indoor VRF, IU-10.1, , Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-10.2A ~ 2C, , Cassette (4 Way), Kap. 19100	3	tiga	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-10.3, , Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-10.4, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-10.5a-10.5b, , Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-10.6, , Cassette (4 Way), Kap. 27200	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-10.7, , Cassette (4 Way), Kap. 12200(4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-10.8a-10.8b, Lobby Lift, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-10.9, , Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-10.10, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-10.11, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-10.12, Rg. Kabag Kesos, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-10.13, Rg. Kabag PMKM, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-10.14, , Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-10.15A ~ 15D, Rg. Kerja Bersama Staf, Cassette (4 Way), Kap. 27200	4	empat	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-10.16, , Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	-		unit
	Outdoor VRF, OU-10, Lantai Atap, , Kap. 400900	1	satu	set	1	satu	set
	Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya	24	dua puluh empat	titik	22	Dua puluh dua	titik
	Instalasi kabel power indoor	23	dua puluh tiga	titik	15	Lima belas	titik
	Instalasi kabel control AC	23	dua puluh tiga	titik	15	lima belas	titik
	Pemasangan remote type Wired	23	dua puluh tiga	unit	-		unit
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	satu	set	-		set
10	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 11						
	Indoor VRF, IU-11.1, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-11.2A ~ 2E, Rg. Staf, Cassette (4 Way), Kap. 27200	5	lima	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-11.3, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-11.4, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-11.5A & 15B, Rg. Rapat Biro Pemerintahan, Cassette (4 Way), Kap. 24200	2	dua	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-11.6, Rg. Ka. Biro, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-11.7A & 7B, Lobby Lift, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-11.8, , Cassette (4 Way), Kap. 15300	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-11.9A-11.9B, Rg. TU Biro, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	-		unit

	Indoor VRF, IU-11.10, Rg. Kabag Pemerintahan, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit
	Indoor VRF, IU-11.11A ~ 11D, Rg. Kerja Bersama Staf, Cassette (4 Way), Kap. 24200	4	empat	unit	-		unit
	Outdoor VRF, OU-11, Lantai Atap, , Kap. 400900	1	satu	set	1	Satu	set
	Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya	22	dua puluh dua	titik	22	Dua puluh dua	titik
	Instalasi kabel power indoor	21	dua puluh satu	titik	14	Empat belas	titik
	Instalasi kabel control AC	21	dua puluh satu	titik	14	Empat belas	
	Pemasangan remote type Wired	21	dua puluh satu	unit	-		unit
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	satu	set	-		set
11	Pemasangan dan pengkabelan Central Control AC type Touch Screen maksimum bisa mencapai 512 IU, dengan dimensi luar WxHxD (323x256x49)mm dan layar sebesar 12,1 Inch, media penyimpanan menggunakan Compact Flash	1	satu	lot	-		lot
12	Testing & Commisioning, Startup AC	1	satu	lot	-		lot
13	Perbaikan dan perapihan plafon/lantai	9	sembilan	lot	-		lot

Rekanan,
PT. PETERALAH SENTOSA
JEMBEL
B4C04AFF592305017
6000
ERAM RIBURUPIAH
MULYADI MARTANA, S.Kom
Direktur

Mengetahui/Meneliti :
KEPALA SUB BAGIAN
TATA USAHA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,


GOGOR DANU SAPUTRO, SE, MM
NIP. 19800214 201001 1 002

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

1. ENDRAYANA F. P., S.STP, MSi

2. SURYADI, S.Ag

3. SUPARWATI

Mengetahui/Menyetujui :
KEPALA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,


EDY SUPRIYANTA, ATD, SH MM
NIP. 19650504 198803 1 014



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN
Nomor : 19.12.1/BA-PHP-BRG/XII/2018

Pada hari ini jumat tanggal dua puluh delapan bulan desember tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Nama : Endrayana F. P., S.STP, M.Si | , Jabatan : Ketua |
| 2. Nama : Suryadi, S.Ag | , Jabatan : Sekretaris |
| 3. Nama : Suparwati | , Jabatan : Anggota |

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 027/0000001/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa dan Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 telah memeriksa barang hasil pekerjaan Pengadaan AC Central Gedung A Lantai 3 S/D 11 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Oleh : PT. REZEKI BERKAH SENTOSA yang beralamat di Jl. Bukit Baugenvil Raya B-26 Semarang berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 027.2/0014881/2018 tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp.6.594.500.000,00,- (Enam Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) termin II ditagih 50% (lima puluh persen) sebesar Rp.3.297.250.000,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan terlebih dahulu berkewajiban menyerahkan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar 1/1000 (sepermil) x hari keterlambatan x Sisa Prestasi Nilai Kontrak yaitu 1/1000 (sepermil) x 12 (dua belas) Hari x 40 % (empat puluh persen) dari Prestasi Nilai Kontrak sebesar Rp. 2.637.800.000,00 (Dua Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sejumlah Rp. 31.653.600,00 (Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah) kemudian menyerahkan salinan resmi bukti pembayaran kepada Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Untuk selanjutnya akan diserahkan Penyedia Barang/Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran, sebagaimana terlampir pada berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rekanan,
PT. REZEKI BERKAH SENTOSA
METERAI
TEMPEL
FB1FFAFF593774446
6000
ENAM RIBU RUPIAH
MULYADI MARTANA, S.Kom

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

1. ENDRAYANA F. P., S.STP, M.Si
2. SURYADI, S.Ag
3. SUPARWATI

Mengetahui/Meneliti :
KEPALA SUB BAGIAN
TATA USAHA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

GOGOR DANU SAPUTRO, SE, MM
NIP. 19800214 201001 1 002

Mengetahui/Menyetujui :
KEPALA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM
NIP. 19650504 198803 1 014

LAMPIRAN
 BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN
 NOMOR : 19.12.1/BAPHP-BRG/XII/2018
 TANGGAL : 28 Desember 2018

No.	Jenis Barang/ Pekerjaan	Jumlah Pekerjaan			Telah Dipasang Termin I			Telah Dipasang Termin II			Keterangan
		Angka	Huruf	Satuan	Angka	Huruf	Satuan	Angka	Huruf	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	5	
1	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 3										sesuai
	Indoor VRF, IU-3.1, Rg. Kerja Sekda, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-3.2, Rg. Rapat VIP, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-3.3, Mushola, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-3.4, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-3.5, Rg. Istirahat, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-3.6, Rg. Tunggu, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-3.7A & 7b, Rg. Tata Usaha, Cassette (4 Way), Kap. 15300	2	dua	unit	2	dua	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-3.8A & 8B, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	2	dua	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-3.9A & 9B, Lobby, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	2	dua	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-3.10, Koridor, Cassette (4 Way), Kap. 30700	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-3.11, Sekretariat FKPD, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-3.12, Rg. Tata Usaha, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-3.13, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	

	Indoor VRF, IU-3.14, Rg. Staf Ahli, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1		satu	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-3.15, Rg. Staf Ahli, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1		satu	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-3.16, Rg. Staf Ahli, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1		satu	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-3.17, Rg. Staf Ahli, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1		satu	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-3.18, Rg. Staf Ahli, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1		satu	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-3.19, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	1		satu	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-3.20, Koridor, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1		satu	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-3.21, Rg. Staf Ahli, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1		satu	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-3.22, Rg. Staf Ahli, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1		satu	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-3.23, Rg. Staf Ahli, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1		satu	unit	-		unit	
	Outdoor VRF, OU-3, Lantai Atap, Kap. 400910	1	satu	set	1		satu	set	-		set	
	Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya	27	dua puluh tujuh	titik	27	Dua puluh tujuh	titik		-		titik	
	Instalasi kabel power indoor	26	dua puluh enam	titik	18	Delapan belas	titik		8	Delapan	titik	
	Instalasi kabel control AC	26	dua puluh enam	titik	19	sembilan belas	titik		7	tujuh	titik	
	Pemasangan remote type Wired	26	dua puluh enam	unit	-		unit		26	dua puluh enam	unit	
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	satu	set	-		set		1	satu	set	
2	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 4											sesuai
	Indoor VRF, IU-4.1, Rg. Pengawasan Khusus, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1		satu	unit	-		unit	

Indoor VRF, IU-4.2, Rg. Pengawasan Khusus, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	
Indoor VRF, IU-4.3, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 27200	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	
Indoor VRF, IU-4.4, Rg. Rapat Asisten II, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	
Indoor VRF, IU-4.5, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	
Indoor VRF, IU-4.6, Rg. Staf Asisten II, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	
Indoor VRF, IU-4.7A & 7B, Koridor, Cassette (4 Way), Kap. 9500	2	dua	unit	2	dua	unit	-		unit	
Indoor VRF, IU-4.8, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	
Indoor VRF, IU-4.9, Musholla, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	
Indoor VRF, IU-4.10, Rg. Server, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	
Indoor VRF, IU-4.11A & 11.B, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 27200	2	dua	unit	2	dua	unit	-		unit	
Indoor VRF, IU-4.12A & 12B, Lobby, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	2	dua	unit	-		unit	
Indoor VRF, IU-4.13, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	
Indoor VRF, IU-4.14, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	
Indoor VRF, IU-4.15, Rg. Asisten Admin, Cassette (4 Way), Kap. 27200	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	
Indoor VRF, IU-4.16, Rg. Asisten III, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	1	Satu	unit	-		unit	
Indoor VRF, IU-4.17, Rg. Asisten I, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	Satu	unit	-		unit	
Indoor VRF, IU-4.18, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	1	Satu	unit	-		unit	
Indoor VRF, IU-4.19, , Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	Satu	unit	-		unit	

	Indoor VRF, IU-4.20A & 20B, Koridor, Cassette (4 Way), Kap. 12200	2	dua	unit	2	Dua	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-4.21, Rg. Rapat Asisten III, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-4.22, Musholla, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-4.23, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	
	Outdoor VRF, OU-4, Lantai Atap, Kap. 419600	1	satu	set	1	satu	set	-		set	
	Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya	28	dua puluh delapan	titik	26	dua puluh enam	titik	2	dua	titik	
	Instalasi kabel power indoor	27	dua puluh tujuh	titik	18	delapan belas	titik	5	lima	titik	
	Instalasi kabel control AC	27	dua puluh tujuh	titik	22	dua puluh dua	titik	5	lima	titik	
	Pemasangan remote type Wired	27	dua puluh tujuh	unit	-		unit	27	dua puluh tujuh	unit	
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/ Lantai	1	satu	set	-		set	1	satu	set	
3	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 5									sesuai	
	Indoor VRF, IU-5.1, Rg. Biro Hukum, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-5.2, Cassette (4 Way), Kap. 27200	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-5.3, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-5.4A & 4B, Rg. Staf, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	2	dua	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-5.5, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-5.6, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-5.7A & 7B, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 30700	2	dua	unit	2	dua	unit	-		unit	

	Indoor VRF, IU-5.8, , Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-5.9A & 9B, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 24200	2	dua	unit	2	dua	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-5.10A & 10B, Lobby Lift, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	2	dua	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-5.11A & 11B, Rg. Kerja Bersama Staf, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	2	dua	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-5.12, Rg. Kabag, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-5.13, Koridor, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-5.14, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 15300	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-5.15A ~ 15.D, Rg. Kerja Bersama Staf, Cassette (4 Way), Kap. 24200	4	empat	unit	4	empat	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-5.16, , Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	
	Oudoor VRF, OU-5, Lantai Atap, , Kap. 419600	1	satu	set	1	satu	set	-		set	
	Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya	25	dua puluh lima	titik	23	dua puluh tiga	titik	2	dua	titik	
	Instalasi kabel power indoor	24	dua puluh empat	titik	15	lima belas	titik	9	sembilan	titik	
	Instalasi kabel control AC	24	dua puluh empat	titik	15	lima belas	titik	9	sembilan	titik	
	Pemasangan remote type Wired	24	dua puluh empat	unit	-		unit	24	dua puluh empat	unit	
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	satu	set	-		set	1	satu	set	
4	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 6									sesuai	
	Indoor VRF, IU-6.1, , Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-6.2A ~2E, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 27200	5	lima	unit	5	lima	unit	-		unit	

	Indoor VRF, IU-6.3, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-6.4, Cassette (4 Way), Kap. 15300	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-6.5A & 5B, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	2	dua	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-6.6, Cassette (4 Way), Kap. 30700	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-6.7A & 7B, Lobby Lift, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	2	dua	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-6.8, Rg. Biro Bangda, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-6.9, Rg. Kepala Bagian, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-6.10, Rg. Kepala Bagian, Cassette (4 Way), Kap. 15300	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-6.11A ~ 11D, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 24200	4	empat	unit	4	empat	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-6.12, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	
	Outdoor VRF, OU-6, Lantai Atap, Kap. 400900	1	satu	set	1	satu	set	-		set	
	Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya	22	dua puluh dua	titik	20	dua puluh	titik	2	dua	titik	
	Instalasi kabel power indoor	21	duapuluh satu	titik	15	lima belas	titik	6	enam	titik	
	Instalasi kabel control AC	21	dua puluh satu	titik	15	lima belas	titik	6	enam	titik	
	Pemasangan remote type Wired	21	dua puluh satu	unit	-		unit	21	dua puluh satu	unit	
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	satu	set	-		set	1	satu	set	
5	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 7										sesuai
	Indoor VRF, IU-7.1, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit	1	satu	unit	

Indoor VRF, IU-7.2, Rg. Kabag PMP, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit	1	satu	unit	
Indoor VRF, IU-7.3, Rg. Kabag Perindag Koperasi, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit	1	satu	unit	
Indoor VRF, IU-7.4, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit	1	satu	unit	
Indoor VRF, IU-7.5A ~ 5C, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 27200	3	tiga	unit	-		unit	3	tiga	unit	
Indoor VRF, IU-7.6, Rg. Kerja Perindag, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit	1	satu	unit	
Indoor VRF, IU-7.7, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	-		unit	1	satu	unit	
Indoor VRF, IU-7.8A & 8B, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	-		unit	2	dua	unit	
Indoor VRF, IU-7.9, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	-		unit	1	satu	unit	
Indoor VRF, IU-7.10, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit	1	satu	unit	
Indoor VRF, IU-7.11A & 11B, Lobby Lift, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	-		unit	2	dua	unit	
Indoor VRF, IU-7.12, Koridor, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	-		unit	1	satu	unit	
Indoor VRF, IU-7.13A ~ 13.C, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 27200	3	tiga	unit	-		unit	3	tiga	unit	
Indoor VRF, IU-7.14, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit	1	satu	unit	
Indoor VRF, IU-7.15, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit	1	satu	unit	
Indoor VRF, IU-7.16, Rg. Kep Biro, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit	1	satu	unit	
Indoor VRF, IU-7.17, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 30700	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	
Indoor VRF, IU-7.18, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit	1	satu	unit	
Outdoor VRF, OU-7, Lantai Atas, Kap. 419600	1	satu	set	-		set	1	satu	set	

	Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya	25	dua puluh lima	titik	-		titik	25	dua puluh lima	titik	
	Instalasi kabel power indoor	24	dua puluh empat	titik	-		titik	24	dua puluh empat	titik	
	Instalasi kabel control AC	24	dua puluh lima	titik	-		titik	24	dua puluh empat	titik	
	Pemasangan remote type Wired	24	dua puluh lima	unit	-		unit	24	dua puluh empat	unit	
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	satu	set	-		set	1	satu	set	
7	Pengadaan dan Pemasangan unit AC Lantai 8										sesuai
	Indoor VRF, IU-8.1, Rg. Kabag, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-8.2, Rg. Kabag, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-8.3, Rg. Kabag, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-8.4A ~ 4D, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 30700	4	empat	unit	4	empat	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-8.5, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	-		unit	1	satu	unit	
	Indoor VRF, IU-8.6, Rg. Ka. Biro, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit	1	satu	unit	
	Indoor VRF, IU-8.7, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	-		unit	1	satu	unit	
	Indoor VRF, IU-8.8, Rg. Ex. Kep Biro, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit	1	satu	unit	
	Indoor VRF, IU-8.9a-8.9b, Lobby Lift, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	-		unit	2	dua	unit	
	Indoor VRF, IU-8.10, Koridor, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	-		unit	1	satu	unit	
	Indoor VRF, IU-8.11, Rg. Kabag, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	-		unit	1	satu	unit	
	Indoor VRF, IU-8.12A ~ 12D, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 38200	4	empat	unit	4	empat	unit	-		unit	

	Indoor VRF, IU-8.13, Musholla, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit	1	satu	unit	
	Indoor VRF, IU-8.14, Rg. Kabag, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	-		unit	1	satu	unit	
	Outdoor VRF, OU-8, Lantai Atap, , Kap. 443500	1	satu	set	1	satu	set	-		set	
	Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya	22	dua puluh dua	titik	22	dua puluh dua	titik	-		titik	
	Instalasi kabel power indoor	21	dua puluh satu	titik	15	lima belas	titik	6	enam	titik	
	Instalasi kabel control AC	21	dua puluh satu	titik	15	lima belas	titik	6	enam	titik	
	Pemasangan remote type Wired	21	dua puluh satu	unit	-		unit	21	dua puluh satu	unit	
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	satu	set	-		set	1	satu	set	
8	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 9									sesuai	
	Indoor VRF, IU-9.1, Rg. Kabag AKRB, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit	1	satu	unit	
	Indoor VRF, IU-9.2, Rg. Komputer, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit	1	satu	unit	
	Indoor VRF, IU-9.3A & 3B, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 38200	2	dua	unit	2	dua	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-9.4A & 4B, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 24200	2	dua	unit	2	dua	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-9.5, Rg. Rapat AKRB, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit	1	satu	unit	
	Indoor VRF, IU-9.6, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 15300	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-9.7, Rg. Kelembagaan, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	-		unit	1	satu	unit	
	Indoor VRF, IU-9.8, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-9.9, Rg. Biro Organisasi, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit	1	satu	unit	

	Indoor VRF, IU-9.10A & B , Lobby Lift, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	-		unit	2	dua	unit	
	Indoor VRF, IU-9.11, Koridor, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	-		unit	1	satu	unit	
	Indoor VRF, IU-9.12, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 24200	1	satu	unit	1	satu	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-9.13, Rg. ATK, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit	1	satu	unit	
	Indoor VRF, IU-9.14, Rg. Ka. Biro, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit	1	satu	unit	
	Indoor VRF, IU-9.15A ~ 15C, Rg. Kerja Bersama Staf, Cassette (4 Way), Kap. 24200	3	tiga	unit	3	tiga	unit	-		unit	
	Indoor VRF, IU-9.16A & 16B, Rg. Tata Laksana, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	-		unit	2	dua	unit	
	Indoor VRF, IU-9.17, Rg. Kabag, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit	1	satu	unit	
	Outdoor VRF, OU-9, Lantai Atap, Kap. 443500	1	satu	set	1	satu	set	-		set	
	Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya	24	dua puluh empat	titik	22	dua puluh dua	titik	2	dua	titik	
	Instalasi kabel power indoor	23	dua puluh tiga	titik	15	lima belas	titik	8	delapan	titik	
	Instalasi kabel control AC	23	dua puluh tiga	titik	15	lima belas	titik	8	delapan	titik	
	Pemasangan remote type Wired	23	dua puluh tiga	unit	-		unit	23	dua puluh tiga	unit	
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	satu	set	-		set	1	satu	set	
9	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 10									sesuai	
	Indoor VRF, IU-10.1, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit	1	satu	unit	
	Indoor VRF, IU-10.2A ~ 2C, Cassette (4 Way), Kap. 19100	3	tiga	unit	-		unit	3	tiga	unit	
	Indoor VRF, IU-10.3, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit	1	satu	unit	

Indoor VRF, IU-10.4, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit	1	satu	unit	
Indoor VRF, IU-10.5a-10.5b, , Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	-		unit	2	dua	unit	
Indoor VRF, IU-10.6, , Cassette (4 Way), Kap. 27200	1	satu	unit	-		unit	1	satu	unit	
Indoor VRF, IU-10.7, , Cassette (4 Way), Kap. 12200(4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	-		unit	1	satu	unit	
Indoor VRF, IU-10.8a-10.8b, Lobby Lift, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	-		unit	2	dua	unit	
Indoor VRF, IU-10.9, , Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit	1	satu	unit	
Indoor VRF, IU-10.10, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit	1	satu	unit	
Indoor VRF, IU-10.11, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-		unit	1	satu	unit	
Indoor VRF, IU-10.12, Rg. Kabag Kesos, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	-		unit	1	satu	unit	
Indoor VRF, IU-10.13, Rg. Kabag PMKM, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	-		unit	1	satu	unit	
Indoor VRF, IU-10.14, , Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-		unit	1	satu	unit	
Indoor VRF, IU-10.15A ~ 15D, Rg. Kerja Bersama Staf, Cassette (4 Way), Kap. 27200	4	empat	unit	-		unit	4	empat	unit	
Indoor VRF, IU-10.16, , Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	-		unit	1	satu	unit	
Outdoor VRF, OU-10, Lantai Atap, , Kap. 400900	1	satu	set	1	satu	set	-		set	
Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya	24	dua puluh empat	titik	22	Dua puluh dua	titik	2	dua	titik	
Instalasi kabel power indoor	23	dua puluh tiga	titik	15	Lima belas	titik	8	delapan	titik	
Instalasi kabel control AC	23	dua puluh tiga	titik	15	lima belas	titik	8	delapan	titik	
Pemasangan remote type Wired	23	dua puluh tiga	unit	-		unit	23	dua puluh tiga	unit	

	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	satu	set	-			set	1	satu	set	
10	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 11											sesuai
	Indoor VRF, IU-11.1, Rg. Rapat, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	satu	unit	-			unit	1	satu	unit	
	Indoor VRF, IU-11.2A ~ 2E, Rg. Staf, Cassette (4 Way), Kap. 27200	5	lima	unit	-			unit	5	lima	unit	
	Indoor VRF, IU-11.3, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-			unit	1	satu	unit	
	Indoor VRF, IU-11.4, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	satu	unit	-			unit	1	satu	unit	
	Indoor VRF, IU-11.5A & 15B, Rg. Rapat Biro Pemerintahan, Cassette (4 Way), Kap. 24200	2	dua	unit	-			unit	2	dua	unit	
	Indoor VRF, IU-11.6, Rg. Ka. Biro, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-			unit	1	satu	unit	
	Indoor VRF, IU-11.7A & 7B, Lobby Lift, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	-			unit	2	dua	unit	
	Indoor VRF, IU-11.8, Cassette (4 Way), Kap. 15300	1	satu	unit	-			unit	1	satu	unit	
	Indoor VRF, IU-11.9A-11.9B, Rg. TU Biro, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	dua	unit	-			unit	2	dua	unit	
	Indoor VRF, IU-11.10, Rg. Kabag Pemerintahan, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	satu	unit	-			unit	1	satu	unit	
	Indoor VRF, IU-11.11A ~ 11D, Rg. Kerja Bersama Staf, Cassette (4 Way), Kap. 24200	4	empat	unit	-			unit	4	empat	unit	
	Outdoor VRF, OU-11, Lantai Atap, Kap. 400900	1	satu	set	1	Satu		set	-		set	
	Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya	22	dua puluh dua	titik	22	Dua puluh dua		titik	-		titik	
	Instalasi kabel power indoor	21	dua puluh satu	titik	14	Empat belas		titik	7	tujuh	titik	
	Instalasi kabel control AC	21	dua puluh satu	titik	14	Empat belas			7	tujuh		
	Pemasangan remote type Wired	21	dua puluh satu	unit	-			unit	21	dua puluh satu	unit	

	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	satu	set	-		set	1	satu	set	
	Pemasangan dan pengkabelan Central Control AC type Touch Screen maksimum bisa mencapai 512 IU, dengan dimensi luar WxHxD (323x256x49)mm dan layar sebesar 12,1 Inch, media penyimpanan menggunakan Compact Flash	1	satu	lot	-		lot	1	satu	lot	
12	Testing & Commissioning, Start-up AC	1	satu	lot	-		lot	1	satu	lot	
13	Perbaikan dan perapian plafon/lantai	9	sembilan	lot	-		lot	9	sembilan	lot	

Rekanan,
PT. REZEKI BERKAH SENTOSA
METERAI
BEMPEL
8ECF2AFF59374A1
6000
ENAM RIBURUPIAH

MULYADI MARTANA, S.Kom
Direktur

Mengetahui/Meneliti :
KEPALA SUB BAGIAN
TATA USAHA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

GOGOR DANU SAPUTRO, SE, MM
NIP. 19800214 201001 1 002

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
1. ENDRAYANA F. P., S.STP, MSI
2. SURYADI, S.Ag
3. SUPARWATI

Mengetahui/Menyetujui :
KEPALA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



EDY SUPRIYANTA, ATD, SH MM
NIP. 19650504 198803 1 014

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

NOMOR : 19.12.1 / Peng. / PBP / XII / 2018

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua puluh delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N A M A : AGUS WIDIATMO

JABATAN : Staf Bagian Perlengkapan pada Biro Umum,
selaku Pengurus Barang Pembantu.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 2 Januari 2018 Nomor : 030 / 15 / 2018 telah menerima barang yang diserahkan oleh Rekanan : PT. REZEKI BERKAH SANTOSO Alamat Jalan Bukit Baugenvil Raya B-26 Semarang, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan tanggal 28 Desember 2018 Nomor 19.12.1 / BAPHP-BRG / XII / 2018 sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Penerimaan Barang ini dibuat rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 Desember 2018

Yang menyerahkan :

PT. REZEKI BERKAH SANTOSO



MULYADI MARTANA, S.Komp
Direktur,-

Yang menerima :

AGUS WIDIATMO
NIP. 19720317 200801 1 010



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

BERITA ACARA
SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 027.5/0022578

Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Biro Umum
Pekerjaan : Pengadaan AC Central Gedung A Lantai 3 s.d 11 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor.
Lokasi : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang
Tahun Anggaran : 2018

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua puluh delapan bulan Desember tahun Dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama/NIP : EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM / NIP. 19650504 198803 1 014
Jabatan : Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang
Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : MULYADI MARTANA, S.Kom
Jabatan : Direktur PT. REZEKI BERKAH SENTOSA
Alamat : Jl. Bukit Bougenvil Raya B-26 Semarang
Selaku Penyedia Barang Pengadaan AC Central Gedung A Lantai 3 s.d 11 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor.
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Surat Perjanjian Kontrak pekerjaan Pengadaan AC Central Gedung A Lantai 3 s.d 11 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor, Nomor : 027.2/0014881/2018 Tanggal 29 Agustus 2018
2. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan tanggal 28 Desember 2018 Nomor. 19.12.1/BAPHP-BRG/XII/2018
3. Berita Acara Selesai Pekerjaan Tanggal 28 Desember 2018 Nomor . 027.4/0022577

Dengan telah setuju dan sepakat untuk melakukan Serah Terima pekerjaan sebesar 100% dari Pekerjaan Pengadaan AC Central Gedung A Lantai 3 s/d 11 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor, dengan ketentuan sebagai berikut :

- APBD Ko. Rekening : 4.01.4.01.03.02.0024..5.2.3.28.04
- Palaksana : PT. Rezeki Berkah Sentosa
- Alamat : Jl. Bukit Bougenvil Raya B-26 Semarang
- Surat Perjanjian Kontrak : No. 027.2/0014881/2018 Tanggal 29 Agustus 2018
- Nilai Kontrak : Rp. 6.594.500.000,-
- Jangka waktu : 110 (seratus sepuluh) hari kalender



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

BERITA ACARA KETERLAMBATAN

Nomor : 027.7/0022576

Untuk Pekerjaan :

Pengadaan AC Central Gedung A Lantai 3 s.d 11
pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua puluh delapan bulan Desember tahun Dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama/NIP : EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM / NIP. 19650504 198803 1 014
Jabatan : Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang
Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : MULYADI MARTANA, S.Kom
Jabatan : Direktur PT. REZEKI BERKAH SENTOSA
Alamat : Jl. Bukit Bougenvil Raya B-26 Semarang
Selaku Penyedia Barang Pengadaan AC Central Gedung A Lantai 3 s.d 11
pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor.
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor. 19.12.1/BA.PHP-BRG/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 dinyatakan telah terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Di dalam Surat Pesanan (Permintaan Pembelian) Nomor. 027.3/0014882, disebutkan bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pengadaan AC Central Gedung A Lantai 3 s.d 11 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor adalah tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan 16 Desember 2018. Namun pekerjaan dimaksud baru dapat diselesaikan pada tanggal 28 Desember 2018. Dengan demikian terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 12 hari (Dua belas) hari.

Berdasarkan hal tersebut, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat melaksanakan penandatanganan Berita Acara Denda Keterlambatan. Adapun perhitungan besarnya denda keterlambatan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & 1/1000 \times 12 \text{ hari} \times \text{Sisa Prestasi Nilai Kontrak yang belum dikerjakan} \\ & 1/1000 \times 12 \text{ hari} \times 40\% \times \text{Rp. 6.594.500.000,00} = \text{Rp. 31.653.600,00} \end{aligned}$$

(Terbilang : Tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah)

PIHAK KEDUA berkewajiban membayar denda sebagaimana hasil perhitungan di atas ke kas Daerah Provinsi Jawa Tengah dan menyerahkan salinan bukti pembayaran kepada PIHAK KESATU.

Demikian Berita ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Untuk dan atas nama

PT. REZEKI BERKAH SENTOSA
Selaku Penyedia



MULYADI MARTANA, S.Kom
Direktur

PIHAK PERTAMA
Untuk dan atas nama :
KEPALA BIRO UMUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM
NIP. 19650504 198803 1 014



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

BERITA ACARA
SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 027.5/0022578

Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Biro Umum
Pekerjaan : Pengadaan AC Central Gedung A Lantai 3 s.d 11 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor.
Lokasi : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang
Tahun Anggaran : 2018

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua puluh delapan bulan Desember tahun Dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama/NIP : EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM / NIP. 19650504 198803 1 014
Jabatan : Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang
Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : MULYADI MARTANA, S.Kom
Jabatan : Direktur PT. REZEKI BERKAH SENTOSA
Alamat : Jl. Bukit Bougenvil Raya B-26 Semarang
Selaku Penyedia Barang Pengadaan AC Central Gedung A Lantai 3 s.d 11 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor.
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Surat Perjanjian Kontrak pekerjaan Pengadaan AC Central Gedung A Lantai 3 s.d 11 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor, Nomor : 027.2/0014881/2018 Tanggal 29 Agustus 2018
2. Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan tanggal 28 Desember 2018 Nomor. 19.12.1/BAPHP-BRG/XII/2018
3. Berita Acara Selesai Pekerjaan Tanggal 28 Desember 2018 Nomor . 027.4/0022577

Dengan telah setuju dan sepakat untuk melakukan Serah Terima pekerjaan sebesar 100% dari Pekerjaan Pengadaan AC Central Gedung A Lantai 3 s/d 11 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor, dengan ketentuan sebagai berikut :

- APBD Ko. Rekening : 4.01.4.01.03.02.0024..5.2.3.28.04
- Palaksana : PT. Rezeki Berkah Sentosa
- Alamat : Jl. Bukit Bougenvil Raya B-26 Semarang
- Surat Perjanjian Kontrak : No. 027.2/0014881/2018 Tanggal 29 Agustus 2018
- Nilai Kontrak : Rp. 6.594.500.000,-
- Jangka waktu : 110 (seratus sepuluh) hari kalender

Pekerjaan yang diserahkan sesuai Surat Perjanjian kontrak adalah Pengadaan AC Central Gedung A Lantai 3 s/d 11 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor, yang terdiri dari :

No	Item Pekerjaan	Vol.	Satuan	Hrg Sat (Rp)	Jml Hrg (Rp)
1.	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 3	1	Paket	732.300,000,00	732.300.000,00
	Indoor VRF, IU-3.1, Rg. Kerja Sekda,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-3.2, Rg. Rapat VIP,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 24200				
	Indoor VRF, IU-3.3, Mushola,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 9500				
	Indoor VRF, IU-3.4, Rg. Kerja Berma,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 24200				
	Indoor VRF, IU-3.5, Rg. Istirahat,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 9500				
	Indoor VRF, IU-3.6, Rg. Tunggu,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 24200				
	Indoor VRF, IU-3.7A & 7b, Rg. Tata Usaha,	2	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 15300				
	Indoor VRF, IU-3.8A & 8B, Rg. Rapat ,	2	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-3.9A & 9B, Lobby,	2	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-3.10, Koridor,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 30700				
	Indoor VRF, IU-3.11, Sekretariat FKPD,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-3.12, Rg. Tata Usaha,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-3.13, Rg. Kerja Bersama,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-3.14, Rg. Staf Ahli,	1	unit		

	Cassette (4 Way), Kap. 9500				
	Indoor VRF, IU-3.15, Rg. Staf Ahli,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 9500				
	Indoor VRF, IU-3.16, Rg. Staf Ahli,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 9500				
	Indoor VRF, IU-3.17, Rg. Staf Ahli,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 9500				
	Indoor VRF, IU-3.18, Rg. Staf Ahli,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 9500				
	Indoor VRF, IU-3.19, Rg. Kerja Bersama,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 24200				
	Indoor VRF, IU-3.20, Koridor,	1	unit		
No	Item Pekerjaan	Vol.	Satuan	Hrg Sat (Rp)	Jml Hrg (Rp)
	Cassette (4 Way), Kap. 12200				
	Indoor VRF, IU-3.21, Rg. Staf Ahli,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 9500				
	Indoor VRF, IU-3.22, Rg. Staf Ahli,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 9500				
	Indoor VRF, IU-3.23, Rg. Staf Ahli, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	unit		
	Outdoor VRF, OU-3, Lantai Atap, , Kap. 400910	1	set		
	Instalasi pipa tembaga termasuk support,	27	titik		
	freon dan accessories lainnya				
	Instalasi kabel power indoor	26	titik		
	Instalasi kabel control AC	26	titik		
	Pemasangan remote type Wired	26	unit		
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	set		
2.	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 4	1	Paket	732.300.000,00	732.300.000,00
	Indoor VRF, IU-4.1, Rg. Pengawasan	1	unit		
	Khusus, Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-4.2, Rg. Pengawasan	1	unit		
	Indoor VRF, IU-4.3 Khusus, Cassette	1	unit		
	4 Way), Kap. 19100, Rg. Kerja Bersama,				

	(Cassette (4 Way), Kap. 27200				
	Indoor VRF, IU-4.4, Rg. Rapat Asisten II,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 12200				
	Indoor VRF, IU-4.5, Rg. Rapat, Cassette	1	unit		
	(4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-4.6, Rg. Staf Asisten II,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-4.7A & 7B, Koridor,	2	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 9500				
	Indoor VRF, IU-4.8, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	unit		
	Indoor VRF, IU-4.9, Musholla,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 9500				
	Indoor VRF, IU-4.10, Rg. Server, Cassette	1	unit		
	(4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-4.11A & 11.B, Rg. Rapat,	2	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 27200				
	Indoor VRF, IU-4.12A & 12B, Lobby,	2	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-4.13, , Cassette (4 Way),	1	unit		
	Kap. 9500				
	Indoor VRF, IU-4.14, , Cassette (4 Way),	1	unit		
	Kap. 9500				
	Indoor VRF, IU-4.15, Rg. Asisten Admin,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 27200				
	Indoor VRF, IU-4.16, Rg. Asisten III,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 24200				
	Indoor VRF, IU-4.17, Rg. Asisten I,	1	unit		
No	Item Pekerjaan	Vol.	Satuan	Hrg Sat (Rp)	Jml Hrg (Rp)
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-4.18, Rg. Rapat,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 24200				
	Indoor VRF, IU-4.19, , Cassette (4 Way),	1	unit		

	Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-4.20A & 20B, Koridor,	2	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 12200				
	Indoor VRF, IU-4.21, Rg. Rapat Asisten III,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 24200				
	Indoor VRF, IU-4.22, Musholla,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 9500				
	Indoor VRF, IU-4.23, , Cassette (4 Way),	1	unit		
	Kap. 9500				
	Outdoor VRF, OU-4, Lantai Atap, , Kap. 419600	1	set		
	Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya	28	titik		
	Instalasi kabel power indoor	27	titik		
	Instalasi kabel control AC	27	titik		
	Pemasangan remote type Wired	27	unit		
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	set		
3.	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 5	1	Paket	732.500.000,00	732.500,00
	Indoor VRF, IU-5.1, Rg. Biro Hukum,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-5.2, , Cassette (4 Way),	1	unit		
	Kap. 27200				
	Indoor VRF, IU-5.3, , Cassette (4 Way),	1	unit		
	Kap. 12200				
	Indoor VRF, IU-5.4A & 4B, Rg. Staf,	2	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-5.5, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	unit		
	Indoor VRF, IU-5.6, , Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	unit		
	Indoor VRF, IU-5.7A & 7B, Rg. Rapat,	2	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 30700				
	Indoor VRF, IU-5.8, , Cassette (4 Way),	1	unit		
	Kap. 12200				
	Indoor VRF, IU-5.9A & 9B, Rg. Rapat,	2	unit		

	Cassette (4 Way), Kap. 24200				
	Indoor VRF, IU-5.10A & 10B, Lobby Lift,	2	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-5.11A & 11B, Rg. Kerja	2	unit		
	Bersama Staf, Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-5.12, Rg. Kabag,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 12200				
	Indoor VRF, IU-5.13, Koridor,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 9500				
	Indoor VRF, IU-5.14, Rg. Rapat,	1	unit		
No	Item Pekerjaan	Vol.	Satuan	Hrg Sat (Rp)	Jml Hrg (Rp)
	Cassette (4 Way), Kap. 15300				
	Indoor VRF, IU-5.15A ~ 15.D, Rg. Kerja	4	unit		
	Bersama Staf, Cassette (4 Way), Kap. 24200				
	Indoor VRF, IU-5.16, , Cassette (4 Way),	1	unit		
	Kap. 12200				
	Oudoor VRF, OU-5, Lantai Atap, , Kap. 419600	1	set		
	Instalasi pipa tembaga termasuk support,	25	titik		
	freon dan accessories lainnya				
	Instalasi kabel power indoor	24	titik		
	Instalasi kabel control AC	24	titik		
	Pemasangan remote type Wired	24	unit		
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	set		
4.	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 6	1	Paket	732.500.000,00	732.500.000,00
	Indoor VRF, IU-6.1, , Cassette	1	unit		
	(4 Way), Kap. 12200				
	Indoor VRF, IU-6.2A ~2E , Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 27200	5	unit		
	Indoor VRF, IU-6.3, , Cassette	1	unit		
	(4 Way), Kap. 12200				
	Indoor VRF, IU-6.4, , Cassette	1	unit		
	(4 Way), Kap. 15300				
	Indoor VRF, IU-6.5A & 5B, Rg. Rapat,	2	unit		

	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-6.6, , Cassette (4 Way), Kap. 30700	1	unit		
	Indoor VRF, IU-6.7A & 7B, Lobby Lift, Cassette (4 Way), Kap. 19100	2	unit		
	Indoor VRF, IU-6.8, Rg. Biro Bangda, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	unit		
	Indoor VRF, IU-6.9, Rg. Kepala Bagian , Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	unit		
	Indoor VRF, IU-6.10, Rg. Kepala Bagian, Cassette (4 Way), Kap. 15300	1	unit		
	Indoor VRF, IU-6.11A ~ 11D, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 24200	4	unit		
	Indoor VRF, IU-6.12, , Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	unit		
	Outdoor VRF, OU-6, Lantai Atap, , Kap. 400900	1	set		
	Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya	22	titik		
	Instalasi kabel power indoor	21	titik		
	Instalasi kabel control AC	21	titik		
	Pemasangan remote type Wired	21	unit		
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	set		
5.	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 7	1	Paket	732.800,000.00	732.800.000,00
	Indoor VRF, IU-7.1, , Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	unit		
No	Item Pekerjaan	Vol.	Satuan	Hrg Sat (Rp)	Jml Hrg (Rp)
	Indoor VRF, IU-7.2, Rg. Kabag PPMP, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	unit		
	Indoor VRF, IU-7.3, Rg. Kabag Perindag Koperasi, Cassette (4 Way), Kap. 9500	1	unit		
	Indoor VRF, IU-7.4, Rg. Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 19100	1	unit		

Indoor VRF, IU-7.5A ~ 5C, Rg. Kerja	3	unit		
Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 27200				
Indoor VRF, IU-7.6, Rg. Kerja Perindag	1	unit		
, Cassette (4 Way), Kap. 19100				
Indoor VRF, IU-7.7, Rg. Rapat,	1	unit		
Cassette (4 Way), Kap. 12200				
Indoor VRF, IU-7.8A & 8B, Rg. Rapat,	2	unit		
Cassette (4 Way), Kap. 19100				
Indoor VRF, IU-7.9, Rg. Rapat,	1	unit		
Cassette (4 Way), Kap. 24200				
Indoor VRF, IU-7.10, , Cassette (4 Way	1	unit		
), Kap. 9500				
Indoor VRF, IU-7.11A & 11B, Lobby Lift,	2	unit		
Cassette (4 Way), Kap. 19100				
Indoor VRF, IU-7.12, Koridor, Cassette (4 Way), Kap. 12200	1	unit		
Indoor VRF, IU-7.13A ~ 13.C, Rg. Kerja	3	unit		
Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 27200				
Indoor VRF, IU-7.14, , Cassette	1	unit		
(4 Way), Kap. 9500				
Indoor VRF, IU-7.15, , Cassette	1	unit		
(4 Way), Kap. 9500				
Indoor VRF, IU-7.16, Rg. Kep Biro,	1	unit		
Cassette (4 Way), Kap. 19100				
Indoor VRF, IU-7.17, Rg. Kerja Bersama,	1	unit		
Cassette (4 Way), Kap. 30700				
Indoor VRF, IU-7.18, , Cassette (4	1	unit		
Way), Kap. 9500				
Outdoor VRF, OU-7, Lantai Atas, , Kap. 419600	1	set		
Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya	25	titik		
Instalasi kabel power indoor	24	titik		
Instalasi kabel control AC	24	titik		

	Pemasangan remote type Wired	24	unit		
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	set		
	Indoor VRF, IU-8.1, Rg. Kabag	1	unit		
	, Cassette (4 Way), Kap. 12200				
	Indoor VRF, IU-8.2, Rg. Kabag,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 12200				
	Indoor VRF, IU-8.3, Rg. Kabag,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 12200				
No	Item Pekerjaan	Vol.	Satuan	Hrg Sat (Rp)	Jml Hrg (Rp)
	Indoor VRF, IU-8.4A ~ 4D, Rg. Kerja	4	unit		
	Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 30700				
	Indoor VRF, IU-8.5, Rg. Rapat,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 12200				
	Indoor VRF, IU-8.6, Rg. Ka. Biro,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-8.7, Rg. Rapat,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 24200				
	Indoor VRF, IU-8.8, Rg. Ex. Kep Biro,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-8.9a-8.9b, Lobby Lift,	2	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-8.10, Koridor,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 12200				
	Indoor VRF, IU-8.11, Rg. Kabag,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 12200				
	Indoor VRF, IU-8.12A ~ 12D, Rg.	4	unit		
	Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 38200				
	Indoor VRF, IU-8.13, Musholla,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 9500				
	Indoor VRF, IU-8.14, Rg. Kabag,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 12200				
	Outdoor VRF, OU-8, Lantai Atap, , Kap. 443500	1	set		

	Instalasi pipa tembaga termasuk support,	22	titik		
	freon dan accessories lainnya				
	Instalasi kabel power indoor	21	titik		
	Instalasi kabel control AC	21	titik		
	Pemasangan remote type Wired	21	unit		
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	set		
7.	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 9	1	Paket	733.100.000,00	733.100.000,00
	Indoor VRF, IU-9.1, Rg. Kabag AKRB,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 9500				
	Indoor VRF, IU-9.2, Rg. Komputer,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-9.3A & 3B, Rg.	2	unit		
	Kerja Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 38200				
	Indoor VRF, IU-9.4A & 4B, Rg. Kerja	2	unit		
	Bersama, Cassette (4 Way), Kap. 24200				
	Indoor VRF, IU-9.5, Rg. Rapat AKRB,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-9.6, Rg. Rapat, Cassette	1	unit		
	(4 Way), Kap. 15300				
	Indoor VRF, IU-9.7, Rg. Kelembagaan,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 12200				
	Indoor VRF, IU-9.8, Rg. Rapat,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 24200				
	Indoor VRF, IU-9.9, Rg. Biro Organisasi,	1	unit		
No	Item Pekerjaan	Vol.	Satuan	Hrg Sat (Rp)	Jml Hrg (Rp)
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-9.10A & B , Lobby Lift,	2	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-9.11, Koridor, Cassette	1	unit		
	(4 Way), Kap. 12200				
	Indoor VRF, IU-9.12, Rg. Rapat,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 24200				

	Indoor VRF, IU-9.13, Rg. ATK, Cassette	1	unit		
	(4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-9.14, Rg. Ka. Biro,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-9.15A ~ 15C, Rg. Kerja	3	unit		
	Bersama Staf, Cassette (4 Way), Kap. 24200				
	Indoor VRF, IU-9.16A & 16B, Rg. Tata	2	unit		
	Laksana, Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-9.17, Rg. Kabag ,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 9500				
	Outdoor VRF, OU-9, Lantai Atap, , Kap. 443500	1	set		
	Instalasi pipa tembaga termasuk support,	24	titik		
	freon dan accessories lainnya				
	Instalasi kabel power indoor	23	titik		
	Instalasi kabel control AC	23	titik		
	Pemasangan remote type Wired	23	unit		
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	set		
8.	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 10	1	Paket	733.100.000,00	733.100.000,00
	Indoor VRF, IU-10.1, , Cassette (4 Way	1	unit		
	), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-10.2A ~ 2C, , Cassette	3	unit		
	(4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-10.3, , Cassette	1	unit		
	(4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-10.4, , Cassette (	1	unit		
	4 Way), Kap. 9500				
	Indoor VRF, IU-10.5a-10.5b, ,	2	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-10.6, , Cassette (4	1	unit		
	Way), Kap. 27200				
	Indoor VRF, IU-10.7, , Cassette	1	unit		
	(4 Way), Kap. 12200(4 Way), Kap. 12200				

	Indoor VRF, IU-10.8a-10.8b, Lobby Lift,	2	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-10.9, , Cassette	1	unit		
	(4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-10.10, , Cassette	1	unit		
	(4 Way), Kap. 9500				
	Indoor VRF, IU-10.11, , Cassette	1	unit		
No	Item Pekerjaan	Vol.	Satuan	Hrg Sat (Rp)	Jml Hrg (Rp)
	(4 Way), Kap. 9500				
	Indoor VRF, IU-10.12, Rg. Kabag Kesos,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 12200				
	Indoor VRF, IU-10.13, Rg. Kabag PMKM,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 12200				
	Indoor VRF, IU-10.14, , Cassette (4 Way),	1	unit		
	Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-10.15A ~ 15D, Rg. Kerja	4	unit		
	Bersama Staf, Cassette (4 Way), Kap. 27200				
	Indoor VRF, IU-10.16, , Cassette	1	unit		
	(4 Way), Kap. 12200				
	Outdoor VRF, OU-10, Lantai Atap, , Kap. 400900	1	set		
	Instalasi pipa tembaga termasuk support,	24	titik		
	freon dan accessories lainnya				
	Instalasi kabel power indoor	23	titik		
	Instalasi kabel control AC	23	titik		
	Pemasangan remote type Wired	23	unit		
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	set		
9.	Pengadaan dan pemasangan unit AC Lantai 11	1	Paket	733.100.000,00	733.100.000,00
	Indoor VRF, IU-11.1, Rg. Rapat	1	unit		
	, Cassette (4 Way), Kap. 12200				
	Indoor VRF, IU-11.2A ~ 2E, Rg. Staf,	5	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 27200				
	Indoor VRF, IU-11.3, , Cassette (4 Way),	1	unit		

	Kap. 9500				
	Indoor VRF, IU-11.4, , Cassette	1	unit		
	(4 Way), Kap. 9500				
	Indoor VRF, IU-11.5A & 15B, Rg. Rapat Biro	2	unit		
	Pemerintahan, Cassette (4 Way), Kap. 24200				
	Indoor VRF, IU-11.6, Rg. Ka. Biro,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-11.7A & 7B, Lobby Lift,	2	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-11.8, , Cassette (	1	unit		
	4 Way), Kap. 15300				
	Indoor VRF, IU-11.9A-11.9B, Rg. TU Biro,	2	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-11.10, Rg. Kabag Pemerintahan,	1	unit		
	Cassette (4 Way), Kap. 19100				
	Indoor VRF, IU-11.11A ~ 11D, Rg. Kerja Bersama	4	unit		
	Staf, Cassette (4 Way), Kap. 24200				
	Outdoor VRF, OU-11, Lantai Atap, , Kap. 400900	1	set		
	Instalasi pipa tembaga termasuk support, freon dan accessories lainnya	22	titik		
	Instalasi kabel power indoor	21	titik		
No	Item Pekerjaan	Vol.	Satuan	Hrg Sat (Rp)	Jml Hrg (Rp)
	Instalasi kabel control AC	21	titik		
	Pemasangan remote type Wired	21	unit		
	Pengadaan dan pemasangan MCB IU AC/Lantai	1	set		
10.	Pemasangan dan pengkabelan	1	lot		
	Central Control AC type Touch Screen				
	maksimum bisa mencapai 512 IU, dengan				
	dimensi luar WxHxD (323x256x49)mm				
	dan layar sebesar 12,1 Inch, media				
	penyimpanan menggunakan Compact Flash				

11.	Testing & Commisioning, Startup AC	1	lot		
12.	Perbaikan dan perapihan plafon/lantai	9	lot		
	Jumlah Total				6.594.500.000,00

Sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : 027.2/0014881/2018 Tanggal 29 Agustus 2018 yang Prestasi pekerjaan telah mencapai 100% (seratus prosen) dapat mengajukan pembayaran tahap kedua sebesar 50% (lima puluh prosen) atau sebesar Rp. 3.297.250.000,00 (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan tanggal 28 Desember 2018 Nomor. 19.12.1/BAPHP-BRG/XII/2018, dinyatakan telah terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Di dalam Surat Pesanan (Permintaan Pembelian) Nomor. 027.3/0014882, disebutkan bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pengadaan AC Central Gedung A Lantai 3 s/d 11 pada Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan 16 Desember 2018. Namun pekerjaan dimaksud baru dapat diselesaikan pada tanggal 28 Desember 2018. Dengan demikian terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 12 (Dua belas) hari. Berdasarkan hal tersebut Pihak Kedua berkewajiban membayar denda sebesar $1/1000 \times 12\text{hr} \times 40\% \times \text{Rp. } 6.594.500.000,00 = \text{Rp. } 31.653.600,00$ (Tiga puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribuenam ratus rupiah) ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah dan menyerahkan salinan bukti pembayaran kepada Pihak Kesatu.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA

PT. REZEKI BERKAH SENTOSA



MULYADI MARTANA, S.Kom
Direktur

PIHAK PERTAMA

KEPALA BIRO UMUM

SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM
NIP. 19650504 198803 1 014