

No	NAMA KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	METODE	JADWAL PELAKSANAAN											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
	a. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	40.500.000	Penunjukan Langsung			==	++++								
	b. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	838.500.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
9	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral - Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	600.000.000													
	a. Bagian LHK ESDM	480.000.000	Swakelola	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
	b. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	40.000.000	Penunjukan Langsung				=====	++++	++++						
	c. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	40.000.000	Penunjukan Langsung							=====	++++	++++			
	d. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	40.000.000	Penunjukan Langsung		=====	++++	++++								

Keterangan: 1. Proses pemilihan penyedia barang / jasa diisi dengan =====
2. Proses pelaksanaan pengadaan barang / jasa diisi dengan +++++