

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

SKPD : Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
KEPALA SKPD : Ir. YUNI ASTUTI, MA
BULAN : Februari

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN			PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI			
									Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.200.000.000	12,26	5,05	(7,21)	41,17	102.016.850	167.931.850	4,00		
	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.200.000.000	12,26	5,05	(7,21)	41,17	102.016.850	167.931.850	4,00		
	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	8,85	3,40	(5,45)	38,41	5.469.000	11.899.000	3,40		
	Administrasi Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	350.000.000	8,85	3,40	(5,45)	38,41	5.469.000	11.899.000	3,40		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	5,03	1,50	(3,52)	29,86	300.000	300.000	1,50		
1	Pemenuhan Jasa Pelayanan Surat Menyurat dan Kearsipan Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	5,03	1,50	(3,52)	29,86	300.000	300.000	1,50	baru terlaksana belanja materai saja senilai Rp. 300.000,00 pada bulan february sedangkan belanja penggandaan belum bisa dilaksanakan pada bulan february..	akan dilakukan percepatan penyerapan sehingga realisasi akan dapat sesuai target pada bulan maret.
	Penyediaan Makanan dan Minuman **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	14,73	36,66	21,93	248,82	4.569.000	10.999.000	36,66		
1	Pemenuhan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	14,73	36,66	21,93	248,82	4.569.000	10.999.000	36,66		
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	8,52	0,20	(8,32)	2,34	600.000	600.000	0,20		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN			PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI			
									Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pemenuhan Pelaksanaan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	8,52	0,20	(8,32)	2,34	600.000	600.000	0,20	rapat rapat koordinasi ke dalam dan laur daerah baru 0,2% dikarenakan masih dalam taraf persiapan pelaksanaan koordinasi dan masih memantau kondisi Pandemi Covid 19.	Akan di segerakan Pelaksanaan Rapat koordinasi pada bulan maret sehingga target akan tercapai.
	PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.850.000.000	12,57	5,20	(7,37)	41,35	96.547.850	156.032.850	4,05		
	Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.850.000.000	12,57	5,20	(7,37)	41,35	96.547.850	156.032.850	4,05		
	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	450.000.000	8,90	4,66	(4,24)	52,38	10.500.000	21.000.000	4,67		
1	Perencanaan Strategi Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	194.230.000	17,41	10,80	(6,61)	62,03	10.500.000	21.000.000	10,81	baru terserap sebesar Rp.10.500.000 dari item pekerjaan pembayaran honor tenaga teknis. dari target Rp. 20.000.000 pada bulan february dan di tambah lagi ada pengadaan ATK yg baru pada taraf proses tender	tender sedang dalam proses pelaksanaan..akan item pekerjaan yagn lain akan dilakukan penyesuaian jadwal sehingga target pada bulan maret dan seterusnya bisa tercapai
2	Pengelolaan SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	193.650.000	3,22	0	(3,22)	0	0	0	0	kegiatan pengelolaan SHB masih baru pada taraf persiapan..	akan segera dilaksanakan, sehingga taerget dapat di capai pada bulan maret dan seterusnya
3	Sosialisasi Strategi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.640.000	0	0	0	0	0	0	0		
4	Rapat Koordinasi Strategi Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.240.000	0	0	0	0	0	0	0		
5	Rapat Koordinasi Pengelolaan SHB Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.240.000	0	0	0	0	0	0	0		
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa **		1.100.000.000	12,68	3,85	(8,82)	30,40	28.927.000	34.277.000	3,12		
1	REVIU PENYUSUNAN DOKUMEN PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENJELASAN		16.165.000	0	0	0	0	0	0	0		
2	EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN DAN PELAPORAN		16.165.000	0	0	0	0	0	0	0		
3	ASISTENSI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA		90.960.000	16,66	16,66	0	100	11.370.000	15.160.000	16,67		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN			PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI			
									Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	REVIU PERSIAPAN PEMILIHAN		33.750.000	16,67	17,63	0,96	105,76	2.010.000	2.010.000	5,96		
5	PEMBERIAN PENJELASAN PEKERJAAN		33.750.000	16,66	21,28	4,62	127,73	2.985.000	2.985.000	8,84		
6	KLARIFIKASI DAN PEMBUKTIAN CALON PEMENANG		814.890.000	13,55	1,73	(11,82)	12,78	12.562.000	14.122.000	1,73	pelaksanaan Klarifikasi lapangan dan pembuktian calon pemenang masih pada beberapa penyedia, sehingga berpengaruh pada serapan anggaran.	Akan diupayakan pelaksanaan Klarifikasi lapangan dan pembuktian calon pemenang sesuai dengan jadwal sehingga trget bulan selanjutnya akan tercapai.
7	KOORDINASI DAN SUPERVISI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA		89.020.000	0	0	0	0	0	0	0		
8	EVALUASI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA		5.300.000	50	0	(50)	0	0	0	0	evaluasi Pengadaan Barang/Jasa belum dilaksanakan dikarenakan sedang dikoordinasikan	Percepatan koordinasi sehingga evaluasi segera bisa dilaksanakan
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	450.000.000	30,83	8,06	(22,77)	26,14	23.079.600	35.784.600	7,95		
1	FASILITASI PEMAKETAN PAKET PENGADAAN SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	224.853.000	44,46	7,42	(37,04)	16,69	7.000.000	16.205.000	7,21	pelaksanaan sosialisasi pemaketan yang sedianya dilaksanakan di Hotel, dikarenakan pandemi covid 19, maka dilaksanakan secara Daring,	anggaran sosialisasi tersebut akan segera di peruntukan untuk kegiatan serupa.
2	FASILITASI PENJADWALAN PAKET PENGADAAN SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.659.000	22,36	0	(22,36)	0	0	0	0	pada Sub Sub Kegiatan tersebut terdapat belanja ATK yang masih dalam proses tender.	akan segera di selesaikan tendernya sehingga capaian realisasi akan sesuai dengan targetnya
3	FASILITASI PEMILIHAN DAN PEMBENTUKAN KATALOG ELEKTRONIK LOKAL	PAD & Dana Transfer Lainnya	171.488.000	15,59	11,42	(4,17)	73,23	16.079.600	19.579.600	11,42		
	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	6,71	5,69	(1,02)	84,78	5.260.000	8.760.000	2,19		
1	Pengelolaan Standarisasi Layanan LPSE	PAD & Dana Transfer Lainnya	94.758.000	9,62	7,42	(2,20)	77,09	3.530.000	7.030.000	7,42		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN			PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI			
									Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan LKPP/Stakeholder	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.493.000	0	2,25	2,25	0	665.000	665.000	2,25		
3	Pengelolaan Kelangsungan Layanan dan Integrasi Data	PAD & Dana Transfer Lainnya	162.015.000	9,41	8,73	(0,68)	92,81	150.000	150.000	0,09		
4	Pengelolaan SPSE, Keamanan Informasi dan Jaringan		37.985.000	3,26	2,09	(1,17)	64,02	795.000	795.000	2,09		
5	Pembinaan LPSE Kab/Kota se Jawa Tengah		75.749.000	1,64	0,16	(1,48)	9,77	120.000	120.000	0,16		
	Pengembangan Sistem Informasi Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	500.000.000	7,60	5,71	(1,89)	75,16	5.390.000	12.070.000	2,41		
1	Identifikasi Kebutuhan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	61.322.000	15,90	0	(15,90)	0	0	0	0	Belum melakukan identifikasi kebutuhan karena menunggu implementasi pengembangan sistem	berkoordinasi dengan LKPP terkait implementasi pengembangan sistem
2	Identifikasi Permasalahan Sistem Informasi Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.143.000	15,72	3,17	(12,55)	20,17	1.590.000	1.590.000	3,17		
3	Penanganan Back Up Sistem Pengadaan Barang dan Jasa agar berjalan optimal	PAD & Dana Transfer Lainnya	166.380.000	7,89	14,20	6,31	179,93	3.620.000	7.120.000	4,28		
4	Update/ Pengembangan Sistem Informasi Pendukung pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	104.760.000	1,82	1,18	(0,64)	65,03	180.000	1.240.000	1,18		
5	Koordinasi dan integrasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa dengan Sistem Utama	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.360.000	1,50	3,70	2,20	246,40	0	2.120.000	3,70		
6	Komparasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa eksisting dengan Sistem Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa lain yang sudah lebih mapan dan efektif	PAD & Dana Transfer Lainnya	60.035.000	7,47	0	(7,47)	0	0	0	0		
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	250.000.000	12,97	8,25	(4,72)	63,59	8.861.250	15.611.250	6,24		
1	Rapat Koordinasi Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.210.000	1,20	0	(1,20)	0	0	0	0	Menunggu aturan perubahan terkait inputing SIMONTEPRA setelah terbitnya Permendagri 90	Koordinasi dengan LKPP terkait pengembangan SIMONTEPRA

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	REALISASI KEUANGAN			PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI			
									Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	11,53	3,50	(8,04)	30,30	7.000.000	14.000.000	3,50		
1	Manajemen Training / Peningkatan Capacity Building UKPBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	194.420.000	9,10	0	(9,10)	0	0	0	0	pengadaan ATK secara Konsolidasi belum selesai di laksanakan (tender), Perjalanan dinas masih menunggu arahan terkait pandemi covid 19	akans segera diselesaikan sehinggapan serapan anggaran tercapai
2	KORSUBGAH/STRANAS PK	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.457.000	23,39	0	(23,39)	0	0	0	0	pengadaan ATK secara Konsolidasi belum selesai di laksanakan (tender), Perjalanan dinas masih menunggu arahan terkait pandemi covid 19	akan segera di selesaikan kemudian
3	LAYANAN GAJI DAN HONORARIUM SELAMA 12 BULAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	149.360.000	9,75	9,36	(0,39)	96,02	7.000.000	14.000.000	9,37		
4	PENDAMPINGAN HUKUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.763.000	25,96	0	(25,96)	0	0	0	0	pengadaan ATK secara Konsolidasi belum selesai di laksanakan (tender), Perjalanan dinas masih menunggu arahan terkait pandemi covid 19	akan segera disusun jadwal dan kan di selesaikan sehingga realisasi akan tercapai.

** Sub Kegiatan