

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**SKPD** : Biro Administrasi Pembangunan Daerah  
**KEPALA SKPD** : Ir. DYAH LUKISARI, M.Si  
**BULAN** : Maret

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Biro Administrasi Pembangunan Daerah</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>4.320.000.000</b>	<b>25,79</b>	<b>26,52</b>	<b>0,73</b>	<b>102,83</b>	<b>1.228.590.000</b>	<b>28,44</b>	<b>273.030.421</b>	<b>458.747.921</b>	<b>10,62</b>	<b>(17,82)</b>		
	<b>PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>670.000.000</b>	<b>29,02</b>	<b>33,44</b>	<b>4,41</b>	<b>115,21</b>	<b>211.593.000</b>	<b>31,58</b>	<b>51.014.468</b>	<b>82.368.468</b>	<b>12,29</b>	<b>(19,29)</b>		
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	255.000.000	37,20	48,80	11,60	131,18	107.953.000	42,33	21.518.000	39.084.000	15,33	(27,01)		
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	155.000.000	34,07	51,21	17,14	150,32	69.082.000	44,57	19.260.000	36.035.000	23,25	(21,32)		
1	Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Setda Tahun 2022	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.650.000	100,00	100,00	0	100,00	4.650.000	100,00	0	3.337.500	71,77	(28,23)		
2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan (FPD)	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.291.000	80,00	90,00	10	112,50	18.238.000	89,88	9.175.000	11.375.500	56,06	(33,82)		
3	Konsinyering Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.617.000	60,00	65,00	5	108,33	31.967.000	87,30	5.800.000	7.197.000	19,65	(67,65)		
4	Rapat Penyusunan Rancangan Renja 2022	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.477.000	20,00	40,00	20	200,00	827.000	15,10	0	0	0	(15,10)		
5	Konsultasi dan/atau Studi Banding Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.700.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
6	Rapat Evaluasi Renstra 2018-2023	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.005.000	0	75,00	75	0	0	0,00	645.000	3.345.000	83,52	83,52		
7	Penyusunan Dokumen renja 2022	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.770.000	15,00	50,00	35	333,33	10.920.000	22,39	3.640.000	10.780.000	22,10	(0,29)		
8	Rapat penyusunan Renja Perubahan Seekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.090.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
9	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.400.000	10,00	20,00	10	200,00	2.480.000	16,10	0	0	0	(16,10)		
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.000.000	42,06	45,07	3,01	107,16	38.871.000	38,87	2.258.000	3.049.000	3,05	(35,82)		
1	Persiapan Penyusunan LKjIP Setda Tahun 2020	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.250.000	100,00	100,00	0	100,00	2.250.000	100,00	0	0	0	(100)		
2	Evaluasi Kinerja Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.350.000	25,00	25,00	0	100,00	6.310.000	12,53	2.258.000	2.258.000	4,48	(8,05)		
3	Konsinyering Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah tahun 2020	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.950.000	90,00	100,00	10	111,11	27.986.000	96,67	0	791.000	2,73	(93,94)		
4	Finalisasi Dokumen LKjIP	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.325.000	50,00	55,00	5	110,00	2.325.000	100,00	0	0	0	(100)		
5	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.575.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
6	Evaluasi Program/Kegiatan Lingkup Setda	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.550.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	Administrasi Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	415.000.000	24,00	24,00	0	100,00	103.640.000	24,97	29.496.468	43.284.468	10,43	(14,54)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.000.000	24,00	24,00	0	100,00	6.915.000	32,93	2.222.000	6.825.000	32,50	(0,43)		
1	Cetak Laporan dan Dokumen Evaluasi, Akuntabilitas Kinerja, Pengendalian Internal, Umum, Keuangan, Kepegawaian, Kearsipan, dan Kehumasan Biro Adm Bangsa	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.000.000	24,00	24,00	0	100,00	6.915.000	32,93	2.222.000	6.825.000	32,50	(0,43)		
	Penyediaan Makanan dan Minuman **	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	24,00	24,00	0	100,00	19.375.000	24,22	7.970.000	16.555.000	20,69	(3,53)		
1	Rapat Pengendalian Evaluasi Kinerja dan Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Biro Adm Bangsa	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.100.000	24,00	24,00	0	100,00	9.850.000	24,56	3.020.000	8.180.000	20,40	(4,16)		
2	Rapat-rapat internal mengenai Kepegawaian, Umum, Keuangan, Kearsipan, SAKIP, SPIP, Tata Laksana Organisasi dan Kehumasan	PAD & Dana Transfer Lainnya	39.900.000	24,00	24,00	0	100,00	9.525.000	23,87	4.950.000	8.375.000	20,99	(2,88)		
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	314.000.000	24,00	24,00	0	100,00	77.350.000	24,63	19.304.468	19.904.468	6,34	(18,29)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi urusan umum, kepegawaian,kehumasan, kearsipan maupun pendampingan pimpinan	PAD & Dana Transfer Lainnya	265.880.000	24,00	24,00	0	100,00	65.820.000	24,76	9.576.468	10.176.468	3,83	(20,93)		
2	Perjalanan Dinas Menghadiri Undangan Rapat-rapat Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.120.000	24,00	24,00	0	100,00	11.530.000	23,96	9.728.000	9.728.000	20,22	(3,74)		
	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>3.650.000.000</b>	<b>25,20</b>	<b>25,25</b>	<b>0,05</b>	<b>100,21</b>	<b>1.016.997.000</b>	<b>27,86</b>	<b>222.015.953</b>	<b>376.379.453</b>	<b>10,31</b>	<b>(17,55)</b>		
	Evaluasi Administrasi Pembangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.650.000.000	25,20	25,25	0,05	100,21	1.016.997.000	27,86	222.015.953	376.379.453	10,31	(17,55)		
	Pengendalian Administrasi Pembangunan APBD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	900.000.000	28,98	28,98	0	100,00	269.082.000	29,90	64.280.453	100.519.453	11,17	(18,73)		
1	Sosialisasi dan Desk Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.878.000	0	0	0	0	0	0,00	0	1.800.000	2,65	2,65		
2	Sosialisasi dan Desk Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.820.000	100,00	100,00	0	100,00	67.820.000	100,00	25.791.453	31.739.453	46,80	(53,20)		
3	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.675.000	24,00	24,00	0	100,00	7.419.000	25,00	750.000	2.100.000	7,08	(17,92)		
4	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	121.539.000	24,00	24,00	0	100,00	30.385.000	25,00	7.087.000	7.087.000	5,83	(19,17)		
5	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD TA. 2021	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.662.000	4,00	4,00	0	100,00	2.613.000	4,38	1.786.000	3.136.000	5,26	0,88		
6	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan APBD Bidang Infrastruktur TA. 2021		16.304.000	24,00	24,00	0	100,00	4.076.000	25,00	2.618.000	2.618.000	16,06	(8,94)		
7	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud		35.075.000	29,00	29,00	0	100,00	9.840.000	28,05	3.600.000	7.524.000	21,45	(6,60)		
8	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Pemsosbud		146.469.000	37,00	37,00	0	100,00	54.524.000	37,23	3.760.000	4.747.000	3,24	(33,98)		
9	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD TA. 2021		44.217.000	41,00	41,00	0	100,00	18.235.000	41,24	0	1.425.000	3,22	(38,02)		
10	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan APBD Bidang Pemsosbud TA. 2021		16.361.000	32,00	32,00	0	100,00	5.369.000	32,82	675.000	675.000	4,13	(28,69)		
11	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi		29.810.000	22,00	22,00	0	100,00	9.110.000	30,56	0	2.925.000	9,81	(20,75)		
12	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Ekonomi		127.835.000	24,00	24,00	0	100,00	26.340.000	20,60	7.724.000	7.724.000	6,04	(14,56)		
13	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD TA. 2021		33.863.000	11,00	11,00	0	100,00	8.886.000	26,24	3.209.000	5.459.000	16,12	(10,12)		
14	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan APBD Bidang Ekonomi TA. 2021		103.492.000	21,00	21,00	0	100,00	24.465.000	23,64	7.280.000	21.560.000	20,83	(2,81)		
	Pengendalian Administrasi Pembangunan APBN **		500.000.000	26,50	26,50	0	100,00	133.260.000	26,65	10.430.000	22.560.000	4,51	(22,14)		
1	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dan APBN		116.475.000	32,00	32,00	0	100,00	37.383.000	32,10	1.800.000	1.800.000	1,55	(30,55)		
2	Konsultasi dan Komparasi terkait Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dan APBN		40.000.000	25,00	25,00	0	100,00	10.000.000	25,00	0	0	0	(25)		
3	Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Dana Alokasi Khusus dan APBN		171.825.000	25,00	25,00	0	100,00	42.955.000	25,00	0	675.000	0,39	(24,61)		
4	Rapat Teknis Pengendalian Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dan APBN		67.700.000	24,00	24,00	0	100,00	16.923.000	25,00	1.350.000	2.025.000	2,99	(22,01)		
5	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dan APBN		104.000.000	25,00	25,00	0	100,00	25.999.000	25,00	7.280.000	18.060.000	17,37	(7,63)		
	Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah **		650.000.000	24,77	22,45	(2,32)	90,63	161.022.000	24,77	22.051.000	43.652.500	6,72	(18,06)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Rapat Koordinasi Wilayah I		53.641.000	0	14,61	14,61	0	0	0,00	2.925.000	7.841.000	14,62	14,62	Adanya pendorongan untuk finalisasi draft Pergub Bankeu serta pemantauan pelaksanaan Kegiatan TMMD Kota Surakarta Tahun 2020 yang belum dilaksanakan	
2	Monitoring Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota di Wilayah I		140.670.000	33,33	34,80	1,47	104,41	46.890.000	33,33	0	2.070.000	1,47	(31,86)		
3	Monitoring Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Wilayah I		72.186.000	0	2,27	2,27	0	0	0,00	1.640.000	1.640.000	2,27	2,27	percepatan pelaksanaan monitoring yang direncanakan pada Bulan April	
4	Rapat Pengendalian Kegiatan Pembangunan Regionalisasi Wilayah I		15.830.000	8,91	14,60	5,69	163,86	1.410.000	8,91	900.000	900.000	5,69	(3,22)	Update data progres capaian pelaksanaan proyek Perpres Nomor 79 tahun 2019 s.d. Bulan Maret	
5	Koordinasi Pembangunan Wilayah Perbatasan di Wilayah I		43.000.000	50,00	0	(50)	0	21.500.000	50,00	0	0	0	(50)	ditunda pelaksanaannya menyesuaikan jadwal dari Bappeda Prov. Jateng	
6	Rapat Koordinasi Wilayah II		53.323.000	40,18	50,82	10,64	126,48	21.422.000	40,17	5.675.000	19.998.000	37,50	(2,67)	Rapat menindaklanjuti rencana penanganan kawasan permukiman kumuh terintegrasi melalui Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota; Rapat menindaklanjuti permohonan dana Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota TA. 2021 dari Bupati Magelang; serta pelaksanaan Rakor Renaksi Pengentasan Kemiskinan di Desa Dampingan Biro Bangda Th 2021	
7	Monitoring Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota di Wilayah II		140.700.000	33,32	33,53	0,21	100,63	46.890.000	33,33	0	292.500	0,21	(33,12)		
8	Monitoring Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Wilayah II		71.820.000	0	12,58	12,58	0	0	0,00	9.036.000	9.036.000	12,58	12,58	percepatan pelaksanaan monitoring yang direncanakan pada Bulan April	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Rapat Pengendalian Kegiatan Pembangunan Regionalisasi Wilayah II		15.830.000	8,91	11,84	2,93	132,88	1.410.000	8,91	1.875.000	1.875.000	11,84	2,94	Penambahan volume rapat dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah No : S-348/WPB.14/2021 tanggal 16 Februari 2021 perihal Permohonan Data Hasil Refocusing atau Realokasi APBD Untuk Program PC-PEN di Wilayah Provinsi Jawa Tengah	
10	Koordinasi Pembangunan Wilayah Perbatasan di Wilayah II		43.000.000	50,00	0	(50)	0	21.500.000	50,00	0	0	0	(50)	ditunda pelaksanaannya menyesuaikan jadwal dari Bappeda Prov. Jateng	
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah **		725.000.000	32,24	32,24	0	100,00	318.683.000	43,96	71.306.000	115.834.000	15,98	(27,98)		
1	Penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Tengah Akhir TA 2020		317.915.000	65,00	65,00	0	100,00	289.263.000	90,99	65.091.000	94.679.000	29,78	(61,21)		
2	Penyusunan Draft LKPJ Gubernur Jawa Tengah Akhir TA 2021		107.085.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
3	Desk Capaian Kinerja Triwulanan		150.700.000	18,00	18,00	0	100,00	29.420.000	19,52	6.215.000	15.155.000	10,06	(9,47)		
4	Fasilitasi Pendalaman Outcome		51.300.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
5	Perumusan Kebijakan Teknis		50.300.000	0	0	0	0	0	0,00	0	6.000.000	11,93	11,93		
6	Pemanatauan Capaian Kinerja T-1		47.700.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah **		650.000.000	16,73	18,72	1,98	111,86	108.756.000	16,73	46.865.000	85.471.000	13,15	(3,58)		
1	Cetak Dokumen Laporan Bulanan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah		19.147.000	29,83	42,55	12,72	142,64	5.711.000	29,83	2.513.000	8.148.000	42,55	12,73		
2	Cetak Dokumen Laporan Bulanan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota		14.286.000	32,42	32,42	0	100,00	4.631.000	32,42	1.540.000	4.376.000	30,63	(1,78)		
3	Koordinasi Pelaporan Bantuan Keuangan dengan Kabupaten/Kota		19.454.000	40,95	40,95	0	100,00	7.965.600	40,95	0	0	0	(40,95)		
4	Koordinasi Pelaporan APBD Provinsi Jawa Tengah dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah Pusat		34.093.000	2,13	39,94	37,81	1,875,12	724.000	2,12	13.618.000	13.618.000	39,94	37,82		
5	Fasilitasi Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah		27.407.000	48,62	48,62	0	100,00	13.326.000	48,62	9.670.000	9.670.000	35,28	(13,34)		
6	Pengelolaan Sistem Informasi Pelaporan APBD Provinsi Jawa Tengah E-Controlling		91.860.000	25,01	25,68	0,67	102,68	22.965.000	25,00	280.000	22.460.000	24,45	(0,55)		
7	Rekonsiliasi Pelaporan APBD Provinsi Jawa Tengah		27.493.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
8	Fasilitasi Pelaporan Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota		4.750.000	0	14,21	14,21	0	0	0,00	0	675.000	14,21	14,21		
9	Pengelolaan Sistem Informasi Pelaporan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Simbangda Bankeu		189.160.000	11,55	11,55	0	100,00	21.840.000	11,55	14.280.000	21.560.000	11,40	(0,15)		
10	Rekonsiliasi Pelaporan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota		12.350.000	0	0	0	0	0	0,00	2.700.000	2.700.000	21,86	21,86		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	Cetak Dokumen Laporan Bulanan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa		10.064.000	36,95	0	(36,95)	0	3.718.000	36,94	2.264.000	2.264.000	22,50	(14,45)	Sampai dengan saat ini belum ada alokasi anggaran Bankeu Pemdes yang disalurkan oleh Provinsi ke Pemdes, sehingga Pemdes belum bisa melakukan input progres kegiatan Bankeu Pemdes.	
12	Pengelolaan Sistem Informasi Pelaporan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa		30.900.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
13	Fasilitasi Pelaporan Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa menggunakan Aplikasi PAK BEJO		169.036.000	16,49	16,49	0	100,00	27.875.400	16,49	0	0	0	(16,49)		
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	10,19	12,01	1,82	117,91	26.194.000	11,64	7.083.500	8.342.500	3,71	(7,93)		
1	Penyusunan Desain Pemantuan Hasil Pembangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.259.000	70,00	75,00	5	107,14	3.959.000	92,96	0	1.259.000	29,56	(63,40)		
2	Pemantauan Hasil Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.370.000	10,00	20,00	10	200,00	1.610.000	4,82	7.083.500	7.083.500	21,23	16,40		
3	Pengumpulan bahan analisis Hasil Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.900.000	25,00	30,00	5	120,00	975.000	25,00	0	0	0	(25)		
4	Analisis dan Evaluasi Hasil Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	34.719.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
5	Perumusan Permasalahan Teknis Pembangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
6	Perumusan Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.200.000	20,00	25,00	5	125,00	1.440.000	20,00	0	0	0	(20)		
7	Penyusunan Dokumen Hasil Analisis Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.052.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
8	Persiapan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Penganggaran	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.250.000	100,00	100,00	0	100,00	2.250.000	100,00	0	0	0	(100)		
9	Koordinasi dengan OPD Ampuan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.830.000	10,00	10,00	0	100,00	2.660.000	16,80	0	0	0	(16,80)		
10	Monitoring Capaian IKU PD Triwulan I-IV	PAD & Dana Transfer Lainnya	41.400.000	25,00	25,00	0	100,00	13.300.000	32,13	0	0	0	(32,13)		
11	Konsinyering Penyusunan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.120.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
12	Penyusunan Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.400.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		

\*\* Sub Kegiatan