

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021

SKPD : Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
KEPALA SKPD : DADANG SOMANTRI, ATD, MT
BULAN : April

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI (Rp)	%			
								Rp	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.940.780.000	27,88	30,8	2,92	110,48	537.997.257	27,7	213.676.500	574.351.888	29,6	1,87		
	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	340.348.000	17,91	16,18	-1,73	90,37	60.951.000	17,9	19.042.500	58.809.500	17,3	-0,63		
	Administrasi Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	340.348.000	17,91	16,18	-1,73	90,37	60.951.000	17,9	19.042.500	58.809.500	17,3	-0,63		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.125.000	62,32	62,02	-0,3	99,52	19.397.000	62,3	0	19.397.000	62,3	0		
1	Belanja Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Infrastruktur dan	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.125.000	62,32	62,02	-0,3	99,52	19.397.000	62,3	0	19.397.000	62,3	0		
	Penyediaan Makanan dan Minuman **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.625.000	59,41	13,64	-45,77	22,95	7.500.000	59,4	0	7.500.000	59,4	0		
1	Belanja Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.625.000	59,41	13,64	-45,77	22,95	7.500.000	59,4	0	7.500.000	59,4	0		
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar	PAD & Dana Transfer Lainnya	296.598.000	11,48	11,48	0	100	34.054.000	11,5	19.042.500	31.912.500	10,8	-0,72		
1	Belanja Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Infrastruktur dan	PAD & Dana Transfer Lainnya	296.598.000	11,48	11,48	0	100	34.054.000	11,5	19.042.500	31.912.500	10,8	-0,72		
	PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.600.432.000	30	33,91	3,91	113,03	477.046.257	29,8	194.634.000	515.542.388	32,2	2,41		
	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian		940.424.000	34,07	30,28	-3,8	88,86	317.352.257	33,8	129.685.500	314.558.800	33,5	-0,3		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan		728.709.000	33,93	29,88	-4,05	88,07	247.687.700	34	115.567.000	242.649.800	33,3	-0,69		
1	Persiapan Penyusunan Kebijakan bidang		3.614.000	79,55	18,2	-61,35	22,88	2.875.000	79,6	975.000	2.875.000	79,6	0		
2	Persiapan / Koordinasi Pelaksanaan		90.805.000	20,26	15,77	-4,49	77,83	18.400.000	20,3	4.480.000	18.260.000	20,1	-0,15		
3	Persiapan/Koordinasi Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Peternakan dan		12.600.000	70,33	80,11	9,78	113,91	4.520.000	35,9	7.853.000	8.253.000	65,5	29,63		
4	Persiapan Penyusunan Ringkas Kebijakan		3.996.000	37,54	19,62	-17,92	52,27	1.500.000	37,5	600.000	1.500.000	37,5	0		
5	Persiapan penyusunan kebijakan bidang		1.092.000	96,15	92,11	-4,04	95,79	1.050.000	96,2	0	1.050.000	96,2	0		
6	Persiapan Monitoring Kebijakan bidang		2.250.000	100	13,33	-86,67	13,33	2.250.000	100	1.000.000	1.000.000	44,4	-55,56		
7	Persiapan Koordinasi bidang		750.000	100	100	0	100	750.000	100	0	750.000	100	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI	S/D BULAN INI				
								Rp	%	(Rp)	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	Koordinasi dan Sosialisasi pada Policy brief bidang		8.750.000	58,34	4,64	-53,71	7,95	5.230.000	59,8	3.895.000	5.105.000	58,3	-1,43		
9	Konsultasi Penyusunan Ringkas Kebijakan bidang		5.702.000	0	2,67	2,67	0	0	0	0	0	0	0		
10	Rakor penyusunan kebijakan bidang perikanan (Sistem Informasi Nelayan Terintegrasi/Kartu Nelayan) dan (Pergaraman Jateng)		5.286.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	FGD penyusunan kebijakan bidang perikanan kelautan (3 KCD)		4.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Koordinasi dgn OPD ampunan dan Kab/kota dlm rangka penyusunan kebijakan bidang		11.947.000	49,44	0	-49,44	0	5.907.000	49,4	0	5.907.000	49,4	0		
13	Perjalanan Dinas Luar Daerah Policy Brief bidang		16.540.000	0	0	0	0	5.710.000	34,5	0	0	0	-34,52		
14	Penyusunan Kebijakan KP3K bidang Ketahanan		122.080.000	33,99	45,7	11,7	134,42	41.500.000	34	40.000.000	40.000.000	32,8	-1,23		
15	Penyusunan Ringkas Kebijakan bidang Ketahanan Pangan		8.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	17,7	17,65		
16	Sosialisasi Kebijakan KP3K bidang		29.943.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Evaluasi / Pelaporan Laporan bidang Ketahanan Pangan		960.000	100	100	0	100	960.000	100	0	960.000	100	0		
18	Konsultasi ke Pusat pada Policy brief bidang Pertanian		9.020.000	0	10,45	10,45	0	0	0	0	0	0	0		
19	Koordinasi Pengembangan Aplikasi Pertanian pada Policy brief		10.950.000	100	100	0	100	10.950.000	100	10.950.000	10.950.000	100	0		
20	Koordinasi Pengawasan Pupuk pada Policy Brief		22.960.000	51,13	21,61	-29,53	42,26	11.740.000	51,1	4.695.500	10.847.000	47,2	-3,89		
21	Penyusunan Laporan pada Policy Brief bidang		4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Kelembagaan Pertanian Peningkatan Kualitas Kebijakan		39.202.000	50,79	6,82	-43,97	13,43	19.912.000	50,8	19.072.000	19.442.000	49,6	-1,2		
23	Pengembangan Aplikasi Pertanian dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan bidang Pertanian		17.280.000	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0		
24	Fasilitasi Pengembangan Agribisnis Terpadu Berbasis Pesatren		8.400.000	32,42	58,62	26,2	180,81	2.700.000	32,1	0	2.700.000	32,1	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI	S/D BULAN INI				
								Rp	%	(Rp)	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	Penyusunan Laporan Capaian Indikator Kinerja		150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Penyusunan Laporan Rumusan Koordinasi Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang		1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air **		128.655.000	33,26	34,37	1,11	103,34	45.367.557	35,3	8.837.000	47.613.000	37	1,75		
1	Koordinasi Integrasi/Informasi Data Energi dan Air		6.754.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Konsultasi ke Pusat		20.841.000	52	46,96	-5,04	90,31	13.133.057	63	0	10.841.000	52	-11		
3	Penyiapan penyusunan kebijakan bidang		1.615.000	61,92	4,62	-57,3	7,46	1.000.000	61,9	0	1.000.000	61,9	0		
4	Penyusunan Laporan rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Energi dan Air		250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Persiapan		1.000.000	100	100	0	100	1.000.000	100	0	1.000.000	100	0		
6	Koordinasi Inventarisasi Data Bidang Energi dan		46.430.000	36,82	29,88	-6,94	81,16	17.090.000	36,8	6.120.000	16.900.000	36,4	-0,41		
7	Penyiapan penyusunan Koordinasi Bidang		19.487.000	66	100	34	151,52	12.844.500	65,9	2.717.000	17.872.000	91,7	25,8		
8	Penyusunan Laporan Koordinasi Bidang Energi dan		750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Rapat-rapat		725.000	0	0	0	0	300.000	41,4	0	0	0	-41,38		
10	Koordinasi dengan OPD Ampuan dan Monitoring IKU PD		29.438.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Inventarisasi dan Identifikasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)		615.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Penyusunan Laporan Capaian Indikator Kinerja		750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Evaluasi Administrasi Pembangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	660.008.000	24,19	39,09	14,89	161,55	159.694.000	24,2	64.948.500	200.983.588	30,5	6,26		
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	660.008.000	24,19	39,09	14,89	161,55	159.694.000	24,2	64.948.500	200.983.588	30,5	6,26		
1	Administrasi Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.360.000	33,33	33,34	0	100,01	29.120.000	33,3	7.280.000	28.840.000	33	-0,32		
2	Rapat Persiapan Identifikasi IKU Bidang Pekerjaan Umum dan Tata	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.150.000	100	100	0	100	7.150.000	100	3.650.000	7.150.000	100	0		
3	Persiapan dan koordinasi dengan stakeholders untuk penyiapan bahan materi untuk	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.230.000	30,42	44,93	14,51	147,71	16.800.000	30,4	3.640.000	25.353.000	45,9	15,49		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI	S/D BULAN INI				
								Rp	%	(Rp)	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	Penyusunan Laporan Rumusan Ringkas Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum dan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.010.000	0	18,82	18,82	0	0	0	0	0	0	0		
20	Koordinasi, identifikasi, konsultasi untuk kegiatan strategis	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.590.000	14,5	14,07	-0,43	97,04	6.320.000	14,5	1.228.000	13.009.000	29,8	15,35		
21	Fasilitasi perkembangan kegiatan strategis	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.690.000	99,63	80,18	-19,45	80,47	13.640.000	99,6	0	13.600.000	99,3	-0,29		
22	Penyusunan Laporan monitoring kegiatan strategis bidang infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000	0	6,52	6,52	0	0	0	0	150.000	75	75		
23	Koordinasi, identifikasi, dan konsultasi untuk penyusunan ringkas	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.722.000	6,29	26,29	20	417,83	5.142.000	6,29	4.834.000	18.179.500	22,3	15,95		
24	Fasilitasi penyusunan ringkas	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.070.000	0	4,3	4,3	0	0	0	0	0	0	0		
25	Penyusunan Laporan ringkas	PAD & Dana Transfer Lainnya	362.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

** Sub Kegiatan