

TAHUN ANGGARAN 2021

SKPD : Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
 KEPALA SKPD : DADANG SOMANTRI, ATD, MT
 BULAN : Juni

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.940.780.000	39,17	46,37	7,20	118,39	753.037.257	38,80	114.174.000	776.347.108	40,00	1,20		
	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	340.348.000	37,90	38,48	0,58	101,53	128.979.000	37,90	27.256.500	114.300.220	33,58	(4,31)		
	Administrasi Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	340.348.000	37,90	38,48	0,58	101,53	128.979.000	37,90	27.256.500	114.300.220	33,58	(4,31)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.125.000	73,11	73,11	0,00	100,01	22.754.000	73,11	0	19.397.000	62,32	(10,79)		
1	Belanja Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Infrastruktur dan	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.125.000	73,11	73,11	0,00	100,01	22.754.000	73,11	0	19.397.000	62,32	(10,79)		
	Penyediaan Makanan dan Minuman **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.625.000	66,34	81,98	15,64	123,58	8.375.000	66,34	1.400.000	10.350.400	81,98	15,65		
1	Belanja Pelayanan Penyediaan Makan Minum	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.625.000	66,34	81,98	15,64	123,58	8.375.000	66,34	1.400.000	10.350.400	81,98	15,65		
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar	PAD & Dana Transfer Lainnya	296.598.000	32,99	32,99	(0,00)	100,00	97.850.000	32,99	25.856.500	84.552.820	28,51	(4,48)		
1	Belanja Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	296.598.000	32,99	32,99	(0,00)	100,00	97.850.000	32,99	25.856.500	84.552.820	28,51	(4,48)		
	PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.600.432.000	39,44	48,05	8,61	121,84	624.058.257	38,99	86.917.500	662.046.888	41,37	2,37		
	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian		940.424.000	44,35	47,55	3,20	107,22	409.962.757	43,59	62.058.500	404.545.300	43,02	(0,58)		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan		728.709.000	44,87	47,76	2,89	106,43	328.140.200	45,03	50.314.500	314.438.300	43,15	(1,88)		
1	Persiapan Penyusunan Kebijakan bidang		3.614.000	87,02	79,55	(7,47)	91,41	3.145.000	87,02	0	2.875.000	79,55	(7,47)		
2	Persiapan / Koordinasi Pelaksanaan		90.805.000	45,47	44,27	(1,20)	97,37	41.285.000	45,47	11.475.500	40.199.000	44,27	(1,20)		
3	Persiapan/Koordinasi Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pertanian,		12.600.000	84,68	92,49	7,80	109,22	6.820.000	54,13	1.560.000	9.813.000	77,88	23,75		
4	Persiapan Penyusunan Ringkas Kebijakan		3.996.000	48,80	60,06	11,26	123,08	1.950.000	48,80	900	2.400.000	60,06	11,26		
5	Persiapan penyusunan kebijakan bidang		1.092.000	96,15	96,15	(0,00)	100,00	1.050.000	96,15	0	1.050.000	96,15	0		
6	Persiapan Monitoring Kebijakan bidang		2.250.000	100,00	100,00	0	100,00	2.250.000	100,00	0	2.250.000	100,00	0		
7	Persiapan Koordinasi bidang		750	100,00	100,00	0	100,00	750	100,00	0	750	100,00	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	Koordinasi dan Sosialisasi pada Policy brief bidang		8.750.000	83,89	87,15	3,26	103,89	7.340.000	83,89	2.520.000	7.625.000	87,14	3,26		
9	Konsultasi Penyusunan Ringkas Kebijakan		5.702.000	0	2,67	2,67	0	0	0,00	0	0	0	0		
10	Rakor penyusunan kebijakan bidang perikanan (Sistem Informasi Nelayan Terintegrasi/Kartu Nelayan) dan		5.286.000	96,22	9,46	(86,76)	9,83	5.086.000	96,22	0	0	0	(96,22)		
11	FGD penyusunan kebijakan bidang perikanan kelautan (3 KCD)		4.580.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
12	Koordinasi dgn OPD ampunan dan Kab/kota dlm rangka penyusunan		11.947.000	49,44	49,44	(0,00)	99,99	5.907.000	49,44	0	5.907.000	49,44	0		
13	Perjalanan Dinas Luar Daerah Policy Brief bidang		16.540.000	0	0	0	0	5.710.000	34,52	0	0	0	(34,52)		
14	Penyusunan Kebijakan KP3K bidang Ketahanan		122.080.000	36,74	53,08	16,34	144,48	44.850.000	36,74	24.800.000	64.800.000	53,08	16,34		
15	Penyusunan Ringkas Kebijakan bidang Ketahanan		8.500.000	0	17,65	17,65	0	0	0,00	0	1.500.000	17,65	17,65		
16	Sosialisasi Kebijakan KP3K		29.943.000	36,52	36,52	0	100,00	10.936.500	36,52	5.714.000	5.714.000	19,08	(17,44)		
17	Evaluasi / Pelaporan Laporan bidang		960	100,00	100,00	0	100,00	960	100,00	0	960	100,00	0		
18	Konsultasi ke Pusat pada Policy brief bidang		9.020.000	0	10,45	10,45	0	0	0,00	0	0	0	0		
19	Koordinasi Pengembangan Aplikasi Pertanian pada Policy brief		10.950.000	100,00	100,00	0	100,00	10.950.000	100,00	0	10.950.000	100,00	0		
20	Koordinasi Pengawasan Pupuk pada Policy		22.960.000	51,13	55,01	3,88	107,59	11.740.000	51,13	890	11.737.000	51,12	(0,01)		
21	Penyusunan Laporan pada Policy Brief bidang		4.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
22	Kelembagaan Pertanian Peningkatan Kualitas Kebijakan		39.202.000	50,79	50,79	(0,00)	99,99	19.912.000	50,79	0	19.442.000	49,59	(1,20)		
23	Pengembangan Aplikasi Pertanian dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan		17.280.000	0	100,00	100	0	0	0,00	0	0	0	0		
24	Fasilitasi Pengembangan Agribisnis Terpadu Berbasis Pesatren		8.400.000	32,42	58,62	26,20	180,81	2.700.000	32,14	0	2.700.000	32,14	0		
25	Konsinyering Penyusunan Pelaksanaan		5.420.000	32,10	32,10	(0,00)	99,99	1.740.000	32,10	0	1.500.000	27,68	(4,43)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26	Monitoring Pelaksanaan Kebijakan bidang		11.569.000	96,54	96,54	(0,00)	100,00	11.168.500	96,54	0	8.043.500	69,53	(27,01)		
27	Penyusunan Laporan Pelaksanaan		5.675.000	100,00	100,00	0	100,00	5.675.000	100,00	0	5.425.000	95,59	(4,41)		
28	Fasilitasi evaluasi pelaksanaan kegiatan pertanian pelaksanaan		9.750.000	46,67	46,67	0,01	100,01	3.550.000	36,41	0	4.550.000	46,67	10,26		
29	Koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan pelaksanaan		700	42,86	42,86	0	100,00	600	85,71	0	300	42,86	(42,86)		
30	Monitoring capaian IKU OPD Triwulan I - IV		42.965.000	79,17	39,94	(39,23)	50,45	34.014.000	79,17	2.455.000	17.161.500	39,94	(39,22)		
31	Konsinyering penyusunan capaian IKU OPD		9.735.000	33,59	33,59	0,00	100,01	3.270.000	33,59	0	3.270.000	33,59	0		
32	Persiapan koordinasi dengan perangkat daerah		42	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
33	Rakor Peningkatan Produksi Bidang Kelautan Perikanan (Rakor Peningkatan)		10.765.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
34	Koordinasi dgn OPD ampunan dan Kab/kota dlm rangka peningkatan		37.989.000	49,79	49,80	0,01	100,01	18.914.500	49,79	0	18.914.500	49,79	0		
35	Persiapan monitoring kebijakan bidang		3.101.000	98,36	98,36	0,00	100,00	3.050.000	98,36	0	3.050.000	98,36	0		
36	Rakor Pengembangan Bidang Kelautan Perikanan (Evaluasi Pelaksanaan Kartu		25.300.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
37	Koordinasi dgn OPD ampunan dan Kab/kota dlm rangka		22.828.000	80,77	80,77	0,01	100,01	18.437.700	80,77	0	18.437.700	80,77	0		
38	Monitoring Capaian IKU Perangkat Daerah		8.867.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
39	Koordinasi Penggalian Data dan Informasi		3.389.000	100,00	100,00	0	100,00	3.389.000	100,00	0	3.169.000	93,51	(6,49)		
40	Konsultasi ke		15.673.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
41	Pelaksanaan Koordinasi Bidang		28.190.000	18,69	30,24	11,55	161,76	5.270.000	18,69	0	8.525.500	30,24	11,55		
42	Rapat-rapat Koordinasi		10.000.000	10,00	0	-10	0	1.000.000	10,00	0	0	0	-10		
43	Koordinasi, Integrasi Data dan Konsultasi ke		13.010.000	100,00	100,00	0	100,00	13.010.000	100,00	0	12.769.600	98,15	(1,85)		
44	Pusat		3.060.000	100,00	0	-100	0	3.060.000	100,00	0	0	0	-100		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
45	Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Bidang		18.650.000	100,00	100,00	(0,00)	100,00	18.650.000	100,00	0	18.650.000	100,00	0		
46	Penyusunan Laporan Ringkas Rumusan Kebijakan (Policy)		324	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup **		83.060.000	47,75	50,68	2,93	106,14	28.800.000	34,67	8.104.000	35.214.000	42,40	7,72		
1	Koordinasi Integrasi/Informasi Data		5.104.000	100,00	100,00	(0,00)	100,00	5.104.000	100,00	0	5.103.500	99,99	(0,01)		
2	Konsultasi ke Pusat		3.428.000	100,00	100,00	0	100,00	3.428.000	100,00	0	0	0	-100		
3	Penyiapan penyusunan kebijakan bidang		5.182.000	100,00	100,00	0	100,00	5.182.000	100,00	0	5.181.500	99,99	(0,01)		
4	Penyusunan Laporan Rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief)		132	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
5	Koordinasi dengan OPD Ampuan		3.610.000	0	55,40	55,40	0	2.000.000	55,40	0	2.000.000	55,40	0		
6	Monitoring Capaian IKU PD		2.332.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
7	Penyusunan Laporan Capaian Indikator Kinerja		132	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
8	Koordinasi, Penggalan Data dan Informasi		3.320.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
9	Pelaksanaan monitoring bidang		17.475.000	59,99	56,10	(3,89)	93,52	1.075.000	6,15	8.104.000	9.803.000	56,10	49,95		
10	Koordinasi Integrasi/Informasi bidang		1.902.000	100,00	100,00	0	100,00	1.902.000	100,00	0	1.902.000	100,00	0		
11	Penyiapan penyusunan kebijakan bidang		9.125.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
12	Penyusunan Laporan rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief)Bidang		150	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
13	Persiapan Koordinasi Bidang		1.000.000	100,00	100,00	0	100,00	1.000.000	100,00	0	1.000.000	100,00	0		
14	Inventarisasi Data Bidang		1.660.000	100,00	100,00	0	100,00	1.660.000	100,00	0	1.660.000	100,00	0		
15	Penyiapan penyusunan Koordinasi Bidang		7.239.000	73,89	73,89	0	100,00	5.349.000	73,89	0	5.349.000	73,89	0		
16	Rapat-rapat		1.130.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
17	Koordinasi dengan OPD Ampuan		8.989.000	23,36	35,77	12,41	153,13	2.100.000	23,36	0	3.215.000	35,77	12,40		
18	Inventarisasi dan Identifikasi Capaian Indikator Kinerja Utama		9.850.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
19	Penyusunan Laporan Capaian Indikator Kinerja		150	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	Penyusunan Laporan Rumusan Koordinasi Kualitas Pelaksanaan		1.150.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air **		128.655.000	39,21	44,37	5,15	113,15	53.022.557	41,21	3.640.000	54.893.000	42,67	1,45		
1	Koordinasi Integrasi/Informasi Data Energi dan Konsultasi ke Pusat		6.754.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
2	Penyiapan penyusunan kebijakan bidang		20.841.000	52,00	52,02	0,02	100,04	13.133.057	63,02	0	10.841.000	52,02	(11,00)		
3	Penyusunan Laporan rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang		1.615.000	61,92	61,92	0	100,00	1.000.000	61,92	0	1.000.000	61,92	0		
4	Persiapan Koordinasi		250	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
5	Koordinasi Inventarisasi Data Bidang Energi dan		1.000.000	100,00	100,00	0	100,00	1.000.000	100,00	0	1.000.000	100,00	0		
6	Penyiapan penyusunan Koordinasi Bidang		46.430.000	52,50	52,50	0,00	100,01	24.370.000	52,49	3.640.000	24.180.000	52,08	(0,41)		
7	Penyusunan Laporan Koordinasi Bidang		19.487.000	66,00	100,00	34	151,52	12.844.500	65,91	0	17.872.000	91,71	25,80		
8	Rapat-rapat Koordinasi		750	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
9	Koordinasi dengan OPD Ampuan dan Monitoring IKU		725	51,73	51,73	0	100,00	675	93,10	0	0	0	(93,10)		
10	Inventarisasi dan Identifikasi Capaian Indikator Kinerja Utama		29.438.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
11	Penyusunan Laporan Capaian Indikator Kinerja		615	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
12	Evaluasi Administrasi Pembangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	660.008.000	32,44	48,76	16,33	150,33	214.095.500	32,44	24.859.000	257.501.588	39,01	6,58		
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	660.008.000	32,44	48,76	16,33	150,33	214.095.500	32,44	24.859.000	257.501.588	39,01	6,58		
1	Administrasi Pendukung	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.360.000	50,00	50,00	0,00	100,01	43.680.000	50,00	7.280.000	43.400.000	49,68	(0,32)		
2	Rapat Persiapan Identifikasi IKU Bidang Pekerjaan Umum dan Tata	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.150.000	100,00	100,00	0	100,00	7.150.000	100,00	0	7.150.000	100,00	0		
3	Persiapan dan koordinasi dengan stakeholders untuk penyiapan bahan materi	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.230.000	52,07	59,09	7,02	113,48	28.760.000	52,07	3.640.000	32.633.000	59,09	7,01		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		S/D BULAN INI					
								Rp	%	BULAN INI (Rp)	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Persiapan dan koordinasi dengan stakeholders untuk penyediaan bahan materi penyusunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.340.000	0	21,51	21,51	0	0	0,00	0	0	0	0		
5	Persiapan kegiatan capaian Kinerja Perangkat	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.290.000	100,00	100,00	0	100,00	2.290.000	100,00	0	2.290.000	100,00	0		
6	Koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah teknis yang	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.250.000	100,00	99,59	(0,41)	99,59	2.250.000	100,00	800	1.800.000	80,00	-20		
7	Monitoring dan konsultasi Capaian indikator	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.630.000	49,17	65,49	16,32	133,18	16.045.000	49,17	0	21.370.588	65,49	16,32		
8	Fasilitasi evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.400.000	17,39	30,67	13,28	176,38	2.330.000	17,39	0	4.109.500	30,67	13,28		
9	Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama	PAD & Dana Transfer Lainnya	200	0	75,00	75	0	0	0,00	0	150	75,00	75		
10	Rapat Persiapan Identifikasi Kebijakan dan pembangunan strategis Bidang	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.600.000	100,00	100,00	0	100,00	6.600.000	100,00	0	6.500.000	98,48	(1,52)		
11	Konsultasi/Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.126.000	47,03	72,50	25,48	154,18	47.554.500	47,02	0	39.034.000	38,60	(8,43)		
12	Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Kebijakan dan pembangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.010.000	47,52	47,64	0,12	100,25	480	47,52	0	480	47,52	0		
13	Konsultasi/Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Capaian IKU	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.536.000	30,40	61,82	31,42	203,35	16.884.000	30,40	7.202.000	24.086.000	43,37	12,97		
14	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian IKU Bidang Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.650.000	0,58	0,58	0	100,00	120	0,58	0	120	0,58	0		
15	Penyusunan Laporan Capaian IKU Bidang Pekerjaan Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.060.000	66,04	66,04	0,00	100,00	700	66,04	276	576	54,34	(11,70)		
16	Rapat Persiapan/Telaah Permasalahan Kebijakan Bidang	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.250.000	60,00	81,60	21,60	136,00	3.750.000	60,00	3.850.000	4.850.000	77,60	17,60		
17	Konsultasi/Koordinasi dan Monitoring Kebijakan Bidang	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.652.000	0	26,49	26,49	0	0	0,00	0	8.449.000	15,46	15,46		
18	Rapat Koordinasi Penyusunan Policy Brief Bidang Pekerjaan Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.630.000	0	33,33	33,33	0	0	0,00	0	0	0	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	Penyusunan Laporan Rumusan Ringkas Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum dan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.010.000	47,52	74,85	27,33	157,50	480	47,52	0	0	0	(47,52)		
20	Koordinasi, identifikasi, konsultasi untuk kegiatan strategis	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.590.000	22,73	51,94	29,21	228,46	9.910.000	22,73	1.811.000	22.642.000	51,94	29,21		
21	Fasilitasi perkembangan kegiatan strategis	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.690.000	100,00	100,00	0	100,00	13.690.000	100,00	0	13.650.000	99,71	(0,29)		
22	Penyusunan Laporan monitoring kegiatan strategis	PAD & Dana Transfer Lainnya	200	0	75,00	75	0	0	0,00	0	150	75,00	75		
23	Koordinasi, identifikasi, dan konsultasi untuk penyusunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.722.000	13,98	29,44	15,46	210,64	11.422.000	13,98	0	24.061.500	29,44	15,47		
24	Fasilitasi penyusunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.070.000	0	4,30	4,30	0	0	0,00	0	0	0	0		
25	Penyusunan Laporan ringkas	PAD & Dana Transfer Lainnya	362	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		

** Sub Kegiatan