

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021

SKPD : Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
KEPALA SKPD : DADANG SOMANTRI, ATD, MT
BULAN : Juli

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA	
								S/D BULAN INI		BULAN INI		S/D BULAN INI				
								Rp	%	(Rp)	%	Rp				%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.940.780.000	49,91	49,82	(0,09)	99,82	976.794.557	50,33	33.970.500	810.317.608	41,75	(8,58)			
	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	340.348.000	48,03	48,61	0,58	101,21	163.459.000	48,03	11.783.500	126.083.720	37,05	(10,98)			
	Administrasi Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	340.348.000	48,03	48,61	0,58	101,21	163.459.000	48,03	11.783.500	126.083.720	37,05	(10,98)			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.125.000	77,98	77,98	0,00	100,01	24.271.000	77,98	0	19.397.000	62,32	(15,66)			
1	Belanja Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.125.000	77,98	77,98	0,00	100,01	24.271.000	77,98	0	19.397.000	62,32	(15,66)			
	Penyediaan Makanan dan Minuman **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.625.000	71,88	87,52	15,64	121,76	9.075.000	71,88	0	10.350.400	81,98	10,10			
1	Belanja Pelayanan Penyediaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.625.000	71,88	87,52	15,64	121,76	9.075.000	71,88	0	10.350.400	81,98	10,10			
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar	PAD & Dana Transfer Lainnya	296.598.000	43,87	43,87	(0,00)	100,00	130.113.000	43,87	11.783.500	96.336.320	32,48	(11,39)			
1	Belanja Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	296.598.000	43,87	43,87	(0,00)	100,00	130.113.000	43,87	11.783.500	96.336.320	32,48	(11,39)			
	PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.600.432.000	50,31	50,08	(0,23)	99,54	813.335.557	50,82	22.187.000	684.233.888	42,75	(8,07)			
	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian		940.424.000	56,88	48,75	(8,13)	85,71	543.017.057	57,74	11.267.000	415.812.300	44,22	(13,53)			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,		728.709.000	56,75	48,26	(8,49)	85,04	417.211.500	57,25	3.640.000	318.078.300	43,65	(13,60)			
1	Persiapan Penyusunan Kebijakan		3.614.000	97,23	79,55	(17,68)	81,81	3.514.000	97,23	0	2.875.000	79,55	(17,68)			
2	Persiapan / Koordinasi Pelaksanaan		90.805.000	53,24	48,28	(4,96)	90,68	48.344.000	53,24	3.640.000	43.839.000	48,28	(4,96)			
3	Persiapan/Koordinasi Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang		12.600.000	84,68	92,49	7,80	109,22	8.660.000	68,73	0	9.813.000	77,88	9,15			
4	Persiapan Penyusunan Ringkas		3.996.000	60,06	60,06	(0,00)	100,00	2.400.000	60,06	0	2.400.000	60,06	0	fotocopy tidak terealisasi		
5	Persiapan penyusunan kebijakan bidang		1.092.000	96,15	96,15	(0,00)	100,00	1.050.000	96,15	0	1.050.000	96,15	0			
6	Persiapan Monitoring Kebijakan		2.250.000	100,00	100,00	0	100,00	2.250.000	100,00	0	2.250.000	100,00	0			
7	Persiapan Koordinasi		750	100,00	100,00	0	100,00	750	100,00	0	750	100,00	0			
8	Koordinasi dan Sosialisasi pada Policy brief		8.750.000	83,89	87,15	3,26	103,89	7.340.000	83,89	0	7.625.000	87,14	3,26			
9	Konsultasi Penyusunan Ringkas		5.702.000	0	2,67	2,67	0	0	0,00	0	0	0	0			

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA	
								S/D BULAN INI		BULAN INI		S/D BULAN INI				
								Rp	%	(Rp)	%	Rp				%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
10	Rakor penyusunan kebijakan bidang perikanan (Sistem Informasi Nelayan)		5.286.000	96,22	9,46	(86,76)	9,83	5.086.000	96,22	0	0	0	(96,22)	Belum terlaksana rakor pergaraman karena ikm garam tidak operasional selama pandemi	akan dilaksanakan minggu ketiga agustus	
11	FGD penyusunan kebijakan bidang perikanan kelautan (3 KCD)		4.580.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0			
12	Koordinasi dgn OPD ampunan dan Kab/kota dlm rangka penyusunan		11.947.000	83,43	49,44	(33,99)	59,26	9.967.000	83,43	0	5.907.000	49,44	(33,98)	Pelaksanaan Kegiatan luar daerah tidak dilaksanakan karena PPKM	akan dialihkan untuk kegiatan di desa dampingan pada akhir bulan agustus 2021	
13	Perjalanan Dinas Luar Daerah Policy Brief		16.540.000	0	0	0	0	5.710.000	34,52	0	0	0	(34,52)			
14	Penyusunan Kebijakan KP3K bidang		122.080.000	54,31	53,08	(1,23)	97,74	66.300.000	54,31	0	64.800.000	53,08	(1,23)	honorarium jasa tenaga ahli KP3K tidak terealisasi		
15	Penyusunan Ringkas Kebijakan		8.500.000	0	17,65	17,65	0	0	0,00	0	1.500.000	17,65	17,65			
16	Sosialisasi Kebijakan KP3K		29.943.000	49,88	36,52	(13,36)	73,22	14.936.500	49,88	0	5.714.000	19,08	(30,80)	honorarium Narasumber tidak Terealisasi		
17	Evaluasi / Pelaporan Laporan bidang		960	100,00	100,00	0	100,00	960	100,00	0	960	100,00	0			
18	Konsultasi ke Pusat pada Policy brief		9.020.000	0	10,45	10,45	0	0	0,00	0	0	0	0			
19	Koordinasi Pengembangan Aplikasi Pertanian pada		10.950.000	100,00	100,00	0	100,00	10.950.000	100,00	0	10.950.000	100,00	0			
20	Koordinasi Pengawasan Pupuk pada		22.960.000	53,40	55,01	1,62	103,03	12.260.000	53,40	0	11.737.000	51,12	(2,28)			
21	Penyusunan Laporan pada Policy Brief		4.500.000	100,00	0	-100	0	4.500.000	100,00	0	0	0	-100			
22	Kelembagaan Pertanian Peningkatan Kualitas		39.202.000	50,79	50,79	(0,00)	99,99	19.912.000	50,79	0	19.442.000	49,59	(1,20)			
23	Pengembangan Aplikasi Pertanian dalam Peningkatan Kualitas		17.280.000	0	100,00	100	0	0	0,00	0	0	0	0			
24	Fasilitasi Pengembangan Agribisnis Terpadu		8.400.000	32,42	58,62	26,20	180,81	2.700.000	32,14	0	2.700.000	32,14	0			
25	Konsinyering Penyusunan Pelaksanaan		5.420.000	32,10	32,10	(0,00)	99,99	1.740.000	32,10	0	1.500.000	27,68	(4,43)			
26	Monitoring Pelaksanaan Kebijakan		11.569.000	96,54	96,54	(0,00)	100,00	11.168.500	96,54	0	8.043.500	69,53	(27,01)			
27	Penyusunan Laporan Pelaksanaan		5.675.000	100,00	100,00	0	100,00	5.675.000	100,00	0	5.425.000	95,59	(4,41)			

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA	
								S/D BULAN INI		BULAN INI		S/D BULAN INI				
								Rp	%	(Rp)	%	Rp				%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
28	Fasilitasi evaluasi pelaksanaan kegiatan pertanian		9.750.000	100,00	46,67	(53,33)	46,67	9.750.000	100,00	0	4.550.000	46,67	(53,33)			
29	Koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan Pelaksanaan		700	85,71	42,86	(42,86)	50,00	600	85,71	0	300	42,86	(42,86)			
30	Monitoring capaian IKU OPD Triwulan I - IV		42.965.000	82,80	39,94	(42,86)	48,24	35.574.000	82,80	0	17.161.500	39,94	(42,85)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tidak terealisasi		
31	Konsinyering penyusunan capaian IKU OPD		9.735.000	33,59	33,59	0,00	100,01	3.270.000	33,59	0	3.270.000	33,59	0			
32	Persiapan koordinasi dengan		42	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0			
33	Rakor Peningkatan Produksi Bidang Kelautan Perikanan (Rakor Peningkatan		10.765.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0			
34	Koordinasi dgn OPD ampunan dan Kab/kota dlm rangka peningkatan		37.989.000	49,79	49,80	0,01	100,01	18.914.500	49,79	0	18.914.500	49,79	0			
35	Persiapan monitoring kebijakan bidang		3.101.000	98,36	98,36	0,00	100,00	3.050.000	98,36	0	3.050.000	98,36	0			
36	Rakor Pengembangan Bidang Kelautan Perikanan (Evaluasi Pelaksanaan		25.300.000	56,25	0	(56,25)	0	14.230.000	56,25	0	0	0	(56,25)			
37	Koordinasi dgn OPD ampunan dan Kab/kota dlm rangka		22.828.000	97,81	80,77	(17,04)	82,58	22.328.000	97,81	0	18.437.700	80,77	(17,04)			
38	Monitoring Capaian IKU Perangkat		8.867.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0			
39	Koordinasi Penggalan Data dan Informasi		3.389.000	100,00	100,00	0	100,00	3.389.000	100,00	0	3.169.000	93,51	(6,49)			
40	Konsultasi ke Pusat		15.673.000	100,00	0	-100	0	15.673.000	100,00	0	0	0	-100			
41	Pelaksanaan Koordinasi		28.190.000	30,29	30,24	(0,05)	99,82	8.540.000	30,29	0	8.525.500	30,24	(0,05)			
42	Rapat-rapat Koordinasi		10.000.000	10,00	0	-10	0	1.000.000	10,00	0	0	0	-10			
43	Koordinasi, Integrasi Data		13.010.000	100,00	100,00	0	100,00	13.010.000	100,00	0	12.769.600	98,15	(1,85)			
44	Konsultasi ke Pusat		3.060.000	100,00	0	-100	0	3.060.000	100,00	0	0	0	-100			
45	Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan		18.650.000	100,00	100,00	(0,00)	100,00	18.650.000	100,00	0	18.650.000	100,00	0			
46	Penyusunan Laporan Ringkas Rumusan Kebijakan (Policy		324	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0			

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA	
								S/D BULAN INI		BULAN INI		S/D BULAN INI				
								Rp	%	(Rp)	%	Rp				%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan		83.060.000	63,84	54,14	(9,69)	84,82	54.887.000	66,08	2.877.000	38.091.000	45,86	(20,22)			
1	Koordinasi Integrasi/Informasi Data		5.104.000	100,00	100,00	(0,00)	100,00	5.104.000	100,00	0	5.103.500	99,99	(0,01)			
2	Konsultasi ke Pusat		3.428.000	100,00	100,00	0	100,00	3.428.000	100,00	0	0	0	-100			
3	Penyiapan penyusunan kebijakan bidang		5.182.000	100,00	100,00	0	100,00	5.182.000	100,00	0	5.181.500	99,99	(0,01)			
4	Penyusunan Laporan Rumusan Ringkas		132	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0			
5	Koordinasi dengan OPD		3.610.000	0	55,40	55,40	0	3.610.000	100,00	0	2.000.000	55,40	(44,60)			
6	Monitoring Capaian IKU PD		2.332.000	0	0	0	0	2.332.000	100,00	0	0	0	-100			
7	Penyusunan Laporan Capaian Indikator Kinerja		132	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0			
8	Koordinasi, Penggalian Data dan Informasi		3.320.000	100,00	100,00	0	100,00	3.320.000	100,00	0	0	0	-100			
9	Pelaksanaan monitoring		17.475.000	84,23	63,06	(21,17)	74,86	10.775.000	61,66	1.217.000	11.020.000	63,06	1,40			
10	Koordinasi Integrasi/Informasi bidang		1.902.000	100,00	100,00	0	100,00	1.902.000	100,00	0	1.902.000	100,00	0			
11	Penyiapan penyusunan kebijakan bidang		9.125.000	100,00	0	-100	0	9.125.000	100,00	0	0	0	-100			
12	Penyusunan Laporan rumusan Ringkas Kebijakan (Policy)		150	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0			
13	Persiapan Koordinasi		1.000.000	100,00	100,00	0	100,00	1.000.000	100,00	0	1.000.000	100,00	0			
14	Inventarisasi Data Bidang		1.660.000	100,00	100,00	0	100,00	1.660.000	100,00	0	1.660.000	100,00	0			
15	Penyiapan penyusunan Koordinasi		7.239.000	73,89	73,89	0	100,00	5.349.000	73,89	0	5.349.000	73,89	0			
16	Rapat-rapat		1.130.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0			
17	Koordinasi dengan OPD		8.989.000	23,36	35,77	12,41	153,13	2.100.000	23,36	0	3.215.000	35,77	12,40			
18	Inventarisasi dan Identifikasi Capaian Indikator Kinerja		9.850.000	0	16,85	16,85	0	0	0,00	1.660.000	1.660.000	16,85	16,85			
19	Penyusunan Laporan Capaian Indikator Kinerja		150	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0			
20	Penyusunan Laporan Rumusan Koordinasi Kualitas		1.150.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan		128.655.000	53,12	48,06	(5,06)	90,47	70.918.557	55,12	4.750.000	59.643.000	46,36	(8,76)			
1	Koordinasi Integrasi/Informasi Data Energi		6.754.000	100,00	0	-100	0	6.754.000	100,00	0	0	0	-100			
2	Konsultasi ke Pusat		20.841.000	52,00	52,02	0,02	100,04	13.133.057	63,02	0	10.841.000	52,02	(11,00)			

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA	
								S/D BULAN INI		BULAN INI		S/D BULAN INI				
								Rp	%	(Rp)	%	Rp				%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3	Penyiapan penyusunan kebijakan bidang		1.615.000	61,92	61,92	0	100,00	1.000.000	61,92	0	1.000.000	61,92	0			
4	Penyusunan Laporan rumusan Ringkas Kebijakan (Policy)		250	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0			
5	Persiapan Koordinasi		1.000.000	100,00	100,00	0	100,00	1.000.000	100,00	0	1.000.000	100,00	0			
6	Koordinasi Inventarisasi Data Bidang		46.430.000	60,33	60,34	0,01	100,01	28.010.000	60,33	3.640.000	27.820.000	59,92	(0,41)			
7	Penyiapan penyusunan Koordinasi		19.487.000	66,00	100,00	34	151,52	12.844.500	65,91	0	17.872.000	91,71	25,80			
8	Penyusunan Laporan Koordinasi		750	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0			
9	Rapat-rapat Koordinasi		725	58,62	51,73	(6,89)	88,25	725	100,00	0	0	0	-100			
10	Koordinasi dengan OPD Ampuan dan		29.438.000	25,30	3,77	(21,53)	14,90	7.452.000	25,31	1.110.000	1.110.000	3,77	(21,54)			
11	Inventarisasi dan Identifikasi Capaian Indikator Kinerja		615	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0			
12	Penyusunan Laporan Capaian Indikator Kinerja		750	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0			
	Evaluasi Administrasi Pembangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	660.008.000	40,96	51,97	11,02	126,90	270.318.500	40,96	10.920.000	268.421.588	40,67	(0,29)			
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	660.008.000	40,96	51,97	11,02	126,90	270.318.500	40,96	10.920.000	268.421.588	40,67	(0,29)			
1	Administrasi Pendukung	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.360.000	58,33	58,34	0,00	100,01	50.960.000	58,33	7.280.000	50.680.000	58,01	(0,32)			
2	Rapat Persiapan Identifikasi IKU Bidang Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.150.000	100,00	100,00	0	100,00	7.150.000	100,00	0	7.150.000	100,00	0			
3	Persiapan dan koordinasi dengan stakeholders untuk penyiapan	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.230.000	64,62	65,68	1,06	101,64	35.690.000	64,62	3.640.000	36.273.000	65,68	1,06			
4	Persiapan dan koordinasi dengan stakeholders untuk penyiapan bahan materi	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.340.000	15,72	21,51	5,78	136,79	1.940.000	15,72	0	0	0	(15,72)			
5	Persiapan kegiatan capaian Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.290.000	100,00	100,00	0	100,00	2.290.000	100,00	0	2.290.000	100,00	0			
6	Koordinasi dengan Organisasi Perangkat	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.250.000	100,00	99,59	(0,41)	99,59	2.250.000	100,00	0	1.800.000	80,00	-20			
7	Monitoring dan konsultasi Capaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.630.000	57,40	65,49	8,09	114,09	18.730.000	57,40	0	21.370.588	65,49	8,09			
8	Fasilitasi evaluasi Capaian Indikator Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.400.000	17,39	30,67	13,28	176,38	2.330.000	17,39	0	4.109.500	30,67	13,28			

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA	
								S/D BULAN INI		BULAN INI		S/D BULAN INI				
								Rp	%	(Rp)	%	Rp				%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
9	Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja	PAD & Dana Transfer Lainnya	200	0	75,00	75	0	0	0,00	0	150	75,00	75			
10	Rapat Persiapan Identifikasi Kebijakan dan pembangunan strategis Bidang	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.600.000	100,00	100,00	0	100,00	6.600.000	100,00	0	6.500.000	98,48	(1,52)			
11	Konsultasi/Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.126.000	47,03	72,50	25,48	154,18	47.554.500	47,02	0	39.034.000	38,60	(8,43)			
12	Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Kebijakan dan pembangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.010.000	47,52	47,64	0,12	100,25	480	47,52	0	480	47,52	0			
13	Konsultasi/Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Capaian IKU	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.536.000	77,70	77,70	0	100,00	43.152.000	77,70	0	24.086.000	43,37	(34,33)			
14	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian IKU Bidang	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.650.000	0,58	0,58	0	100,00	120	0,58	0	120	0,58	0			
15	Penyusunan Laporan Capaian IKU Bidang Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.060.000	94,34	94,34	0,00	100,00	1.000.000	94,34	0	576	54,34	-40			
16	Rapat Persiapan/Telaah Permasalahan Kebijakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.250.000	100,00	100,00	0	100,00	6.250.000	100,00	0	4.850.000	77,60	(22,40)			
17	Konsultasi/Koordinasi dan Monitoring Kebijakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.652.000	0	26,49	26,49	0	0	0,00	0	8.449.000	15,46	15,46			
18	Rapat Koordinasi Penyusunan Policy Brief Bidang	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.630.000	0	33,33	33,33	0	0	0,00	0	0	0	0			
19	Penyusunan Laporan Rumusan Ringkas Kebijakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.010.000	47,52	74,85	27,33	157,50	480	47,52	0	0	0	(47,52)			
20	Koordinasi, identifikasi, konsultasi untuk kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.590.000	32,62	51,94	19,32	159,22	14.220.000	32,62	0	22.642.000	51,94	19,32			
21	Fasilitasi perkembangan kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.690.000	100,00	100,00	0	100,00	13.690.000	100,00	0	13.650.000	99,71	(0,29)			
22	Penyusunan Laporan monitoring kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	200	0	75,00	75	0	0	0,00	0	150	75,00	75			
23	Koordinasi, identifikasi, dan konsultasi untuk penyusunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.722.000	18,88	29,44	10,56	155,90	15.432.000	18,88	0	24.061.500	29,44	10,56			
24	Fasilitasi penyusunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.070.000	0	4,30	4,30	0	0	0,00	0	0	0	0			
25	Penyusunan Laporan ringkas	PAD & Dana Transfer Lainnya	362	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0			

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

** Sub Kegiatan