

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		S/D BULAN INI					
								Rp	%	BULAN INI (Rp)	Rp	%			
10	Rakor penyusunan kebijakan bidang perikanan (Sistem Informasi)		5.286.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
11	FGD penyusunan kebijakan bidang		4.580.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
12	Koordinasi dgn OPD ampunan dan Kab/kota dlm rangka		11.947.000	49,44	49,44	(0,00)	99,99	5.907.000	49,44	0	5.907.000	49,44	0		
13	Perjalanan Dinas Luar Daerah Policy		16.540.000	0	0	0	0	5.710.000	34,52	0	0	0	(34,52)		
14	Penyusunan Kebijakan KP3K bidang		122.080.000	36,74	45,70	8,96	124,38	44.850.000	36,74	0	40.000.000	32,77	(3,97)		
15	Penyusunan Ringkas Kebijakan		8.500.000	0	17,65	17,65	0	0	0,00	0	1.500.000	17,65	17,65		
16	Sosialisasi Kebijakan KP3K bidang Ketahanan		29.943.000	36,52	36,52	0	100,00	10.936.500	36,52	0	0	0	(36,52)		
17	Evaluasi / Pelaporan Laporan	960		100,00	100,00	0	100,00	960	100,00	0	960	100,00	0		
18	Konsultasi ke Pusat pada Policy brief		9.020.000	0	10,45	10,45	0	0	0,00	0	0	0	0		
19	Koordinasi Pengembangan Aplikasi Pertanian		10.950.000	100,00	100,00	0	100,00	10.950.000	100,00	0	10.950.000	100,00	0		
20	Koordinasi Pengawasan Pupuk pada		22.960.000	51,13	51,14	0,00	100,01	11.740.000	51,13	0	10.847.000	47,24	(3,89)		
21	Penyusunan Laporan pada Policy Brief		4.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
22	Kelembagaan Pertanian Peningkatan Kualitas		39.202.000	50,79	50,79	(0,00)	99,99	19.912.000	50,79	0	19.442.000	49,59	(1,20)		
23	Pengembangan Aplikasi Pertanian dalam Peningkatan		17.280.000	0	100,00	100	0	0	0,00	0	0	0	0		
24	Pengembangan Agribisnis Terpadu Berbasis Pesatren		8.400.000	32,42	58,62	26,20	180,81	2.700.000	32,14	0	2.700.000	32,14	0		
25	Penyusunan Pelaksanaan Kebijakan bidang		5.420.000	32,10	32,10	(0,00)	99,99	1.740.000	32,10	0	1.500.000	27,68	(4,43)		
26	Pelaksanaan Kebijakan bidang Ketahanan		11.569.000	96,54	96,54	(0,00)	100,00	11.168.500	96,54	0	8.043.500	69,53	(27,01)		
27	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kebijakan bidang Ketahanan		5.675.000	91,19	95,59	4,40	104,82	5.175.000	91,19	0	5.425.000	95,59	4,41		
28	Fasilitasi evaluasi pelaksanaan kegiatan pertanian Pelaksanaan		9.750.000	46,67	46,67	0,01	100,01	3.550.000	36,41	0	4.550.000	46,67	10,26		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		S/D BULAN INI					
								Rp	%	BULAN INI (Rp)	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	Koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan Pelaksanaan		700	42,86	42,86	0	100,00	600	85,71	0	300	42,86	(42,86)		
30	Monitoring capaian IKU OPD Triwulan I - IV Bidang Ketahanan		42.965.000	37,37	37,37	0,00	100,01	16.054.000	37,37	3.235.000	14.706.500	34,23	(3,14)		
31	Konsinyering penyusunan capaian IKU OPD Bidang Ketahanan		9.735.000	33,59	33,59	0,00	100,01	3.270.000	33,59	0	3.270.000	33,59	0		
32	Persiapan koordinasi dengan perangkat daerah		42	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
33	Peningkatan Produksi Bidang Kelautan Perikanan (Rakor)		10.765.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
34	dgn OPD ampunan dan Kab/kota dlm rangka peningkatan produksi		37.989.000	49,79	49,80	0,01	100,01	18.914.500	49,79	0	18.914.500	49,79	0		
35	monitoring kebijakan bidang perikanan		3.101.000	98,36	98,36	0,00	100,00	3.050.000	98,36	0	3.050.000	98,36	0		
36	Pengembangan Bidang Kelautan Perikanan (Evaluasi Pelaksanaan)		25.300.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
37	dgn OPD ampunan dan Kab/kota dlm rangka pengembangan bidang monitoring		22.828.000	80,77	80,77	0,01	100,01	18.437.700	80,77	0	18.437.700	80,77	0		
38	Capaian IKU Perangkat Daerah		8.867.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
39	Koordinasi Penggalian Data dan Informasi		3.389.000	100,00	100,00	0	100,00	3.389.000	100,00	0	3.169.000	93,51	(6,49)		
40	Konsultasi ke Pusat		15.673.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
41	Pelaksanaan Koordinasi Bidang Kehutanan		28.190.000	7,09	30,24	23,15	426,23	2.000.000	7,09	6.525.500	8.525.500	30,24	23,15		
42	Rapat-rapat Koordinasi		10.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
43	Integrasi Data dan Informasi Kehutanan		13.010.000	100,00	100,00	0	100,00	13.010.000	100,00	0	12.769.600	98,15	(1,85)		
44	Konsultasi ke Pusat		3.060.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
45	Penyusunan Kebijakan Bidang Kehutanan		18.650.000	100,00	100,00	(0,00)	100,00	18.650.000	100,00	0	18.650.000	100,00	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		S/D BULAN INI					
								Rp	%	BULAN INI (Rp)	Rp	%			
46	Laporan Ringkas Rumusan Kebijakan (Policy Brief) Bidang		324	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		83.060.000	44,36	43,99	(0,38)	99,15	24.297.000	29,25	2.814.000	27.110.000	32,64	3,39		
1	Koordinasi Integrasi/Informasi Data Lingkungan		5.104.000	100,00	100,00	(0,00)	100,00	5.104.000	100,00	0	5.103.500	99,99	(0,01)		
2	Konsultasi ke Pusat		3.428.000	100,00	0	-100	0	0	0,00	0	0	0	0		
3	penyusunan kebijakan bidang lingkungan		5.182.000	100,00	100,00	0	100,00	5.182.000	100,00	0	5.181.500	99,99	(0,01)		
4	Laporan Rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang		132	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
5	Koordinasi dengan OPD Ampuan		3.610.000	0	55,40	55,40	0	2.000.000	55,40	0	2.000.000	55,40	0		
6	Monitoring Capaian IKU PD Triwulan I		2.332.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
7	Penyusunan Laporan Capaian Indikator		132	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
8	Koordinasi, Penggalian Data dan Informasi		3.320.000	100,00	100,00	0	100,00	0	0,00	0	0	0	0		
9	monitoring bidang lingkungan hidup		17.475.000	43,91	43,91	0	100,00	0	0,00	1.699.000	1.699.000	9,72	9,72		
10	Koordinasi Integrasi/Informasi bidang pertambangan		1.902.000	100,00	100,00	0	100,00	1.902.000	100,00	0	1.902.000	100,00	0		
11	penyusunan kebijakan bidang pertambangan		9.125.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
12	Laporan rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang		150	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
13	Persiapan Koordinasi Bidang		1.000.000	100,00	100,00	0	100,00	1.000.000	100,00	0	1.000.000	100,00	0		
14	Inventarisasi Data Bidang Pertambangan		1.660.000	100,00	100,00	0	100,00	1.660.000	100,00	0	1.660.000	100,00	0		
15	penyusunan Koordinasi Bidang Pertambangan		7.239.000	73,89	73,89	0	100,00	5.349.000	73,89	0	5.349.000	73,89	0		
16	Rapat-rapat Koordinasi		1.130.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
17	Koordinasi dengan OPD Ampuan		8.989.000	23,36	35,77	12,41	153,13	2.100.000	23,36	1.115.000	3.215.000	35,77	12,40		
18	inventarisasi dan Identifikasi Capaian Indikator		9.850.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		S/D BULAN INI					
								Rp	%	BULAN INI (Rp)	Rp	%			
19	Penyusunan Laporan Capaian Indikator		150	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
20	Laporan Rumusan Koordinasi Kualitas Pelaksanaan Kebijakan		1.150.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air **		128.655.000	36,09	41,25	5,15	114,28	49.007.557	38,09	3.640.000	51.253.000	39,84	1,75		
1	Integrasi/Informasi Data Energi dan Air		6.754.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
2	Rapat-rapat Pusat		20.841.000	52,00	52,02	0,02	100,04	13.133.057	63,02	0	10.841.000	52,02	(11,00)		
3	penyusunan kebijakan bidang energi dan air		1.615.000	61,92	61,92	0	100,00	1.000.000	61,92	0	1.000.000	61,92	0		
4	Laporan rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief)Bidang		250	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
5	Persiapan Koordinasi		1.000.000	100,00	100,00	0	100,00	1.000.000	100,00	0	1.000.000	100,00	0		
6	Koordinasi Inventarisasi Data Bidang Energi dan		46.430.000	44,66	44,66	0,00	100,01	20.730.000	44,65	3.640.000	20.540.000	44,24	(0,41)		
7	Penyusunan Koordinasi Bidang Energi		19.487.000	66,00	100,00	34	151,52	12.844.500	65,91	0	17.872.000	91,71	25,80		
8	Penyusunan Laporan Koordinasi Bidang Energi		750	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
9	Rapat-rapat Koordinasi		725	0	0	0	0	300	41,38	0	0	0	(41,38)		
10	dengan OPD Ampuan dan Monitoring IKU PD		29.438.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
11	Inventarisasi dan Identifikasi Capaian		615	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
12	Penyusunan Laporan Capaian Indikator		750	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
	Evaluasi Administrasi Pembangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	660.008.000	27,13	45,04	17,91	166,02	179.049.000	27,13	31.659.000	232.642.588	35,25	8,12		
	fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	660.008.000	27,13	45,04	17,91	166,02	179.049.000	27,13	31.659.000	232.642.588	35,25	8,12		
1	Administrasi Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.360.000	41,67	41,67	0,00	100,01	36.400.000	41,67	7.280.000	36.120.000	41,35	(0,32)		
2	Persiapan Identifikasi IKU Bidang Pekerjaan Umum dan	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.150.000	100,00	100,00	0	100,00	7.150.000	100,00	0	7.150.000	100,00	0		
3	Persiapan dan koordinasi dengan stakeholders untuk penyiapan	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.230.000	41,25	52,50	11,25	127,29	22.780.000	41,25	3.640.000	28.993.000	52,50	11,25		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		S/D BULAN INI					
								Rp	%	BULAN INI (Rp)	Rp	%			
1															
4	dan koordinasi dengan stakeholders untuk penyiapan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.340.000	0	21,51	21,51	0	0	0,00	0	0	0	0		
5	kegiatan capaian Kinerja Perangkat Daerah yang	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.290.000	100,00	100,00	0	100,00	2.290.000	100,00	0	2.290.000	100,00	0		
6	dengan Organisasi Perangkat Daerah teknis yang diampu	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.250.000	99,56	99,59	0,03	100,03	2.250.000	100,00	0	1.000.000	44,44	(55,56)		
7	dan konsultasi Capaian indikator kinerja utama	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.630.000	41,48	65,49	24,01	157,88	13.535.000	41,48	0	21.370.588	65,49	24,01		
8	evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.400.000	17,39	30,67	13,28	176,38	2.330.000	17,39	0	4.109.500	30,67	13,28		
9	Laporan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama	PAD & Dana Transfer Lainnya	200	0	75,00	75	0	0	0,00	0	150	75,00	75		
10	Persiapan Identifikasi Kebijakan dan pembangunan strategis	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.600.000	49,24	98,48	49,24	199,99	3.250.000	49,24	0	6.500.000	98,48	49,24		
11	ordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Strategis Bidang	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.126.000	40,05	72,50	32,45	181,04	40.498.000	40,05	0	39.034.000	38,60	(1,45)		
12	Laporan Hasil Koordinasi Kebijakan dan pembangunan strategis	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.010.000	47,52	47,64	0,12	100,25	480	47,52	0	480	47,52	0		
13	ordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Capaian IKU Bidang Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.536.000	30,40	48,85	18,45	160,69	16.884.000	30,40	0	16.884.000	30,40	0		
14	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian IKU Bidang	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.650.000	0,58	0,58	(0,00)	99,81	120	0,58	0	120	0,58	0		
15	Laporan Capaian IKU Bidang Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.060.000	28,30	28,30	(0,00)	99,99	300	28,30	0	300	28,30	0		
16	Persiapan/Telaah Permasalahan Kebijakan Bidang Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.250.000	16,00	20,00	4	125,00	1.000.000	16,00	0	1.000.000	16,00	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		S/D BULAN INI					
								Rp	%	BULAN INI (Rp)	Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	ordinasi dan Monitoring Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum dan	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.652.000	0	26,49	26,49	0	0	0,00	6.985.000	8.449.000	15,46	15,46		
18	Koordinasi Penyusunan Policy Brief Bidang Pekerjaan Umum dan	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.630.000	0	33,33	33,33	0	0	0,00	0	0	0	0		
19	Laporan Rumusan Ringkas Kebijakan Bidang Pekerjaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.010.000	47,52	47,52	(0,00)	100,00	480	47,52	0	0	0	(47,52)		
20	Koordinasi, identifikasi, konsultasi untuk kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.590.000	16,93	47,79	30,86	282,27	7.380.000	16,93	7.822.000	20.831.000	47,79	30,86		
21	Fasilitasi perkembangan kegiatan strategis bidang	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.690.000	99,63	99,71	0,08	100,08	13.640.000	99,63	50	13.650.000	99,71	0,07		
22	Laporan monitoring kegiatan strategis bidang	PAD & Dana Transfer Lainnya	200	0	75,00	75	0	0	0,00	0	150	75,00	75		
23	identifikasi, dan konsultasi untuk penyusunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.722.000	10,13	29,44	19,31	290,50	8.282.000	10,13	5.882.000	24.061.500	29,44	19,31		
24	penyusunan ringkas kebijakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.070.000	0	4,30	4,30	0	0	0,00	0	0	0	0		
25	Laporan ringkas kebijakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	362	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		

** Sub Kegiatan