

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**SKPD** : Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam  
**KEPALA SKPD** : DADANG SOMANTRI, ATD, MT  
**BULAN** : September

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.940.780.000	67,78	70,66	2,88	104,24	1.325.052.057	68,27	102.940.500	1.014.652.608	52,28	(15,99)		
	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.940.780.000	67,78	70,66	2,88	104,24	1.325.052.057	68,27	102.940.500	1.014.652.608	52,28	(15,99)		
	<b>PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>340.348.000</b>	<b>69,07</b>	<b>69,69</b>	<b>0,62</b>	<b>100,90</b>	<b>235.094.000</b>	<b>69,07</b>	<b>14.305.500</b>	<b>155.709.720</b>	<b>45,75</b>	<b>(23,32)</b>		
	Administrasi Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	340.348.000	69,07	69,69	0,62	100,90	235.094.000	69,07	14.305.500	155.709.720	45,75	(23,32)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.125.000	89,41	89,41	0	100,00	27.830.000	89,41	0	19.397.000	62,32	(27,09)		
1	Belanja Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.125.000	89,41	89,41	0	100,00	27.830.000	89,41	0	19.397.000	62,32	(27,09)		
	Penyediaan Makanan dan Minuman **	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.625.000	82,97	99,79	16,82	120,27	10.475.000	82,97	0	12.597.900	99,79	16,82		
1	Belanja Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.625.000	82,97	99,79	16,82	120,27	10.475.000	82,97	0	12.597.900	99,79	16,82		
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	296.598.000	66,35	66,34	0	99,99	196.789.000	66,35	14.305.500	123.714.820	41,71	(24,64)		
1	Belanja Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya	296.598.000	66,35	66,34	0	99,99	196.789.000	66,35	14.305.500	123.714.820	41,71	(24,64)		
	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>1.600.432.000</b>	<b>67,50</b>	<b>70,86</b>	<b>3,36</b>	<b>104,97</b>	<b>1.089.958.057</b>	<b>68,10</b>	<b>88.635.000</b>	<b>858.942.888</b>	<b>53,67</b>	<b>(14,43)</b>		
	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian		940.424.000	73,17	73,08	(0,09)	99,88	697.742.557	74,19	50.526.000	503.315.300	53,52	(20,67)		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan **		728.709.000	72,93	71,30	(1,63)	97,76	534.165.500	73,30	38.198.000	374.795.300	51,43	(21,87)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Persiapan Penyusunan Kebijakan bidang Pertanian		3.614.000	97,23	89,76	(7,47)	92,31	3.514.000	97,23	369.000	3.244.000	89,76	(7,47)	akan dilakukan pergeseran pada perubahan APBD	
2	Persiapan / Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Pertanian		90.805.000	75,93	61,82	(14,11)	81,42	68.945.000	75,93	5.765.000	54.544.000	60,07	(15,86)	sosialisasi percepatan implementasi aplikasi panen akan dilaksanakan pada minggu ke dua bulan Oktober	
3	Persiapan/Koordinasi Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan		12.600.000	85,40	92,49	7,09	108,30	10.390.000	82,46	0	9.813.000	77,88	(4,58)		
4	Persiapan Penyusunan Ringkas Kebijakan Ketahanan Pangan		3.996.000	60,06	60,06	0	100,00	2.400.000	60,06	0	2.400.000	60,06	0		
5	Persiapan penyusunan kebijakan bidang perikanan		1.092.000	96,15	96,15	0	100,00	1.050.000	96,15	0	1.050.000	96,15	0		
6	Persiapan Monitoring Kebijakan bidang Ketahanan Pangan		2.250.000	100	100	0	100	2.250.000	100	0	2.250.000	100	0		
7	Persiapan Koordinasi bidang Kehutanan		750.000	100	100	0	100	750.000	100	0	750.000	100	0		
8	Koordinasi dan Sosialisasi pada Policy brief bidang Pertanian		8.750.000	100	100,00	0	100,00	8.750.000	100	0	7.625.000	87,14	(12,86)		
9	Konsultasi Penyusunan Ringkas Kebijakan bidang Ketahanan Pangan		5.702.000	0	2,67	2,67	0	0	0	0	0	0	0		
10	Rakor penyusunan kebijakan bidang perikanan (Sistem Informasi Nelayan Terintegrasi/Kartu Nelayan) dan (Pergaraman Jateng)		5.286.000	100	100	0	100	5.286.000	100	1.000.000	1.000.000	18,92	(81,08)		
11	FGD penyusunan kebijakan bidang perikanan kelautan (3 KCD)		4.580.000	100	100	0	100	4.580.000	100	0	1.000.000	21,83	(78,17)		
12	Koordinasi dgn OPD ampuan dan Kab/kota dlm rangka penyusunan kebijakan bidang perikanan		11.947.000	83,43	95,26	11,83	114,18	9.967.000	83,43	1.414.000	7.321.000	61,28	(22,15)		
13	Perjalanan Dinas Luar Daerah Policy Brief bidang Kelautan Perikanan		16.540.000	48,61	48,61	0,00	100,00	11.125.000	67,26	0	0	0	(67,26)	Koordinasi dan konsultasi ke Pusat dilaksanakan secara daring/online	
14	Penyusunan Kebijakan KP3K bidang Ketahanan Pangan		122.080.000	54,31	71,51	17,20	131,68	66.300.000	54,31	21.000.000	85.800.000	70,28	15,97		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	Penyusunan Ringkas Kebijakan bidang Ketahanan Pangan		8.500.000	17,61	17,65	0,04	100,23	1.500.000	17,65	0	1.500.000	17,65	0		
16	Sosialisasi Kebijakan KP3K bidang Ketahanan Pangan		29.943.000	49,88	36,52	(13,36)	73,22	14.936.500	49,88	0	5.714.000	19,08	(30,80)		Sosialisasi KP3K di laksanakan 8 oktober 2021
17	Evaluasi / Pelaporan Laporan bidang Ketahanan Pangan		960.000	100	100	0	100	960.000	100	0	960.000	100	0		
18	Konsultasi ke Pusat pada Policy brief bidang Pertanian		9.020.000	0	10,45	10,45	0	0	0	0	0	0	0		
19	Koordinasi Pengembangan Aplikasi Pertanian pada Policy brief bidang Pertanian		10.950.000	100	100	0	100	10.950.000	100	0	10.950.000	100	0		
20	Koordinasi Pengawasan Pupuk pada Policy Brief bidang Pertanian		22.960.000	100	100	0	100	22.960.000	100	0	11.737.000	51,12	(48,88)		
21	Penyusunan Laporan pada Policy Brief bidang Pertanian		4.500.000	100	0	(100)	0	4.500.000	100	0	0	0	(100)	SSK akan dihilangkan di perubahan APBD	
22	Kelembagaan Pertanian Peningkatan Kualitas Kebijakan bidang Pertanian		39.202.000	100	100,00	0	100,00	39.202.000	100	4.470.000	23.912.000	61,00	(39,00)		
23	Pengembangan Aplikasi Pertanian dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan bidang Pertanian		17.280.000	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0		
24	Fasilitasi Pengembangan Agribisnis Terpadu Berbasis Pesatren Bidang Ketahanan Pangan		8.400.000	32,42	58,62	26,20	180,81	2.700.000	32,14	0	2.700.000	32,14	0		
25	Konsinyering Penyusunan Pelaksanaan Kebijakan bidang Ketahanan Pangan		5.420.000	90,31	32,10	(58,21)	35,54	4.895.000	90,31	0	1.500.000	27,68	(62,64)		akan dilakukan pengeseran anggaran pada perubahan APBD
26	Monitoring Pelaksanaan Kebijakan bidang Ketahanan Pangan		11.569.000	96,54	96,54	0	100,00	11.168.500	96,54	2.045.000	10.088.500	87,20	(9,34)		
27	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kebijakan bidang Ketahanan Pangan		5.675.000	100	100	0	100	5.675.000	100	0	5.425.000	95,59	(4,41)		
28	Fasilitasi evaluasi pelaksanaan kegiatan pertanian Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pertanian		9.750.000	100	46,67	(53,33)	46,67	9.750.000	100	0	4.550.000	46,67	(53,33)		akan dilakukan pengeseran anggaran pada perubahan APBD

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	Koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pertanian		700.000	85,71	85,71	0	100,00	600.000	85,71	300.000	600.000	85,71	0		
30	Monitoring capaian IKU OPD Triwulan I - IV Bidang Ketahanan Pangan		42.965.000	96,56	54,56	(42,00)	56,51	41.485.000	96,56	1.610.000	18.771.500	43,69	(52,87)		akan dilakukan penggeseran anggaran pada perubahan APBD
31	Konsinyering penyusunan capaian IKU OPD Bidang Ketahanan Pangan		9.735.000	98,05	98,05	0,00	100,00	9.545.000	98,05	0	3.270.000	33,59	(64,46)		
32	Persiapan koordinasi dengan perangkat daerah bidang kelautan perikanan		42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
33	Rakor Peningkatan Produksi Bidang Kelautan Perikanan (Rakor Peningkatan Produksi Perikanan) dan (Fasilitasi kelembagaan nelayan)		10.765.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
34	Koordinasi dgn OPD ampunan dan Kab/kota dlm rangka peningkatan produksi kelautan perikanan		37.989.000	71,32	71,33	0,00	100,00	27.094.500	71,32	0	18.914.500	49,79	(21,53)		
35	Persiapan monitoring kebijakan bidang perikanan		3.101.000	98,36	98,36	0,01	100,00	3.050.000	98,36	0	3.050.000	98,36	0		
36	Rakor Pengembangan Bidang Kelautan Perikanan (Evaluasi Pelaksanaan Kartu Nelayan) dan (Rakor/FGD Kelautan Perikanan )		25.300.000	56,25	0	(56,25)	0	14.230.000	56,25	0	0	0	(56,25)	Rakor Evaluasi Kartu Nelayan akan dilaksanakan pasca transfer/penyaluran dana bantuan BBM nelayan dan operasionalisasi KN	Rakor KN akan dilaksanakan bulan Oktober Minggu kedua
37	Koordinasi dgn OPD ampunan dan Kab/kota dlm rangka pengembangan bidang kelautan perikanan		22.828.000	97,81	97,81	0,00	100,00	22.328.000	97,81	0	19.647.700	86,07	(11,74)		
38	Monitoring Capaian IKU Perangkat Daerah Triwulan I - IV		8.867.000	100	100	0	100	8.867.000	100	0	0	0	(100)		
39	Koordinasi Penggalan Data dan Informasi Kehutanan		3.389.000	100	100	0	100	3.389.000	100	0	3.169.000	93,51	(6,49)		
40	Konsultasi ke Pusat		15.673.000	100	100	0	100	15.673.000	100	0	0	0	(100)		
41	Pelaksanaan Koordinasi Bidang Kehutanan		28.190.000	76,91	99,75	22,84	129,70	21.680.000	76,91	0	19.594.500	69,51	(7,40)		
42	Rapat-rapat Koordinasi		10.000.000	70	70	0	100	7.000.000	70	225.000	525.000	5,25	(64,75)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
43	Koordinasi, Integrasi Data dan Informasi Kehutanan		13.010.000	100	100	0	100	13.010.000	100	0	12.769.600	98,15	(1,85)		
44	Konsultasi ke Pusat		3.060.000	100	100	0	100	3.060.000	100	0	0	0	(100)		
45	Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Bidang Kehutanan		18.650.000	100	100,00	0	100,00	18.650.000	100	0	18.650.000	100	0		
46	Penyusunan Laporan Ringkas Rumusan Kebijakan (Policy Brief) Bidang Kehutanan		324.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup **		83.060.000	70,13	83,25	13,12	118,70	62.717.000	75,51	2.590.000	44.379.000	53,43	(22,08)		
1	Koordinasi Integrasi/Informasi Data Lingkungan Hidup		5.104.000	100	100,00	0	100,00	5.104.000	100	0	5.103.500	99,99	(0,01)		
2	Konsultasi ke Pusat		3.428.000	100	100	0	100	3.428.000	100	0	0	0	(100)		
3	Penyiapan penyusunan kebijakan bidang lingkungan hidup		5.182.000	100	100	0	100	5.182.000	100	0	5.181.500	99,99	(0,01)		
4	Penyusunan Laporan Rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Lingkungan Hidup		132.000	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0		
5	Koordinasi dengan OPD Ampuan		3.610.000	37,26	55,40	18,14	148,67	3.610.000	100	0	2.000.000	55,40	(44,60)		
6	Monitoring Capaian IKU PD Triwulan I-IV		2.332.000	0	0	0	0	2.332.000	100	0	0	0	(100)		
7	Penyusunan Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)		132.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Koordinasi, Penggalan Data dan Informasi Lingkungan Hidup		3.320.000	100	100	0	100	3.320.000	100	0	1.757.000	52,92	(47,08)		
9	Pelaksanaan monitoring bidang lingkungan hidup		17.475.000	100	100	0	100	17.475.000	100	675.000	13.636.000	78,03	(21,97)		
10	Koordinasi Integrasi/Informasi bidang pertambangan		1.902.000	100	100	0	100	1.902.000	100	0	1.902.000	100	0		
11	Penyiapan penyusunan kebijakan bidang pertambangan		9.125.000	100	75	(25)	75	9.125.000	100	1.915.000	1.915.000	20,99	(79,01)		- koordinasi kebijakan dengan terbitnya UU ciptaker 11 2020 dan PP 96 2021 - koordinasi kebijakan terhadap aduan pertambangan tanpa ijin dan perijinan pertambangan"

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	Penyusunan Laporan rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief)Bidang Pertambangan		150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Persiapan Koordinasi Bidang pertambangan		1.000.000	100	100	0	100	1.000.000	100	0	1.000.000	100	0		
14	Inventarisasi Data Bidang Pertambangan		1.660.000	100	100	0	100	1.660.000	100	0	1.660.000	100	0		
15	Penyiapan penyusunan Koordinasi Bidang Pertambangan		7.239.000	73,89	73,89	0	100	5.349.000	73,89	0	5.349.000	73,89	0		
16	Rapat-rapat Koordinasi		1.130.000	100	100	0	100	1.130.000	100	0	0	0	(100)		
17	Koordinasi dengan OPD Ampuan		8.989.000	23,36	75	51,64	321,06	2.100.000	23,36	0	3.215.000	35,77	12,40		
18	Inventarisasi dan Identifikasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)		9.850.000	0	80	80	0	0	0	0	1.660.000	16,85	16,85		
19	Penyusunan Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)		150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Penyusunan Laporan Rumusan Koordinasi Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertambangan		1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air **		128.655.000	76,49	76,62	0,13	100,17	100.860.057	78,40	9.738.000	84.141.000	65,40	(13,00)		
1	Koordinasi Integrasi/Informasi Data Energi dan Air		6.754.000	100	80	(20)	80	6.754.000	100	3.123.000	3.123.000	46,24	(53,76)		Koordinasi dan Evaluasi Data Laporan HEA
2	Konsultasi ke Pusat		20.841.000	52	52,02	0,02	100,04	13.133.057	63,02	0	10.841.000	52,02	(11,00)		
3	Penyiapan penyusunan kebijakan bidang energi dan air		1.615.000	100	100	0	100	1.615.000	100	0	1.000.000	61,92	(38,08)		
4	Penyusunan Laporan rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief)Bidang Energi dan Air		250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Persiapan Koordinasi		1.000.000	100	100	0	100	1.000.000	100	0	1.000.000	100	0		
6	Koordinasi Inventarisasi Data Bidang Energi dan Air		46.430.000	76,01	76,01	0	100,00	35.290.000	76,01	3.640.000	35.100.000	75,60	(0,41)		
7	Penyiapan penyusunan Koordinasi Bidang Energi dan Air		19.487.000	100	100	0	100	19.487.000	100	0	17.872.000	91,71	(8,29)		
8	Penyusunan Laporan Koordinasi Bidang Energi dan Air		750.000	67	67	0	100	500.000	66,67	375.000	375.000	50	(16,67)		
9	Rapat-rapat Koordinasi		725.000	79,31	80	0,69	100,87	725.000	100	0	375.000	51,72	(48,28)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	Koordinasi dengan OPD Ampunan dan Monitoring IKU PD		29.438.000	75,90	80	4,10	105,40	22.356.000	75,94	2.600.000	14.155.000	48,08	(27,86)		
11	Inventarisasi dan Identifikasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)		615.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Penyusunan Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)		750.000	0	40	40	0	0	0	0	300.000	40	40		
	Evaluasi Administrasi Pembangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	660.008.000	59,43	67,69	8,27	113,91	392.215.500	59,43	38.109.000	355.627.588	53,88	(5,54)		
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	660.008.000	59,43	67,69	8,27	113,91	392.215.500	59,43	38.109.000	355.627.588	53,88	(5,54)		
1	Administrasi Pendukung Kegiatan	PAD & Dana Transfer Lainnya	87.360.000	75,00	75,00	0,00	100,00	65.520.000	75	7.280.000	65.240.000	74,68	(0,32)		
2	Rapat Persiapan Identifikasi IKU Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.150.000	100	100	0	100	7.150.000	100	0	7.150.000	100	0		
3	Persiapan dan koordinasi dengan stakeholders untuk menyiapkan bahan materi untuk penyusunan ringkas lebijakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.230.000	80,23	80,23	0,00	100,00	44.310.000	80,23	3.640.000	43.553.000	78,86	(1,37)		
4	Persiapan dan koordinasi dengan stakeholders untuk menyiapkan bahan materi penyusunan monitoring kegiatan strategis	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.340.000	54,86	73,50	18,64	133,97	6.770.000	54,86	9.070.000	9.070.000	73,50	18,64		
5	Persiapan kegiatan capaian Kinerja Perangkat Daerah yang diampu	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.290.000	100	100	0	100	2.290.000	100	0	2.290.000	100	0		
6	Koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah teknis yang diampu	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.250.000	100	100	0	100	2.250.000	100	450.000	2.250.000	100	0		
7	Monitoring dan konsultasi Capaian indikator kinerja utama	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.630.000	74,93	74,93	0,00	100,00	24.450.000	74,93	0	21.370.588	65,49	(9,44)		
8	Fasilitasi evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.400.000	22,91	30,67	7,76	133,87	3.070.000	22,91	0	4.109.500	30,67	7,76		
9	Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000	0	75	75	0	0	0	0	150.000	75	75		
10	Rapat Persiapan Identifikasi Kebijakan dan pembangunan strategis Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.600.000	100	100	0	100	6.600.000	100	0	6.500.000	98,48	(1,52)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	Konsultasi/Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Strategis Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	101.126.000	47,03	72,50	25,48	154,18	47.554.500	47,02	0	39.034.000	38,60	(8,43)		
12	Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Kebijakan dan pembangunan strategis Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.010.000	47,52	47,64	0,12	100,25	480.000	47,52	0	480.000	47,52	0		
13	Konsultasi/Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Capaian IKU Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.536.000	100	100	0	100	55.536.000	100	0	40.076.000	72,16	(27,84)		
14	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian IKU Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.650.000	0,58	0,58	0	100	120.000	0,58	0	120.000	0,58	0		
15	Penyusunan Laporan Capaian IKU Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.060.000	100	100,00	0,00	100,00	1.060.000	100	0	576.000	54,34	(45,66)		
16	Rapat Persiapan/Telaah Permasalahan Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.250.000	100	100	0	100	6.250.000	100	1.400.000	6.250.000	100	0		
17	Konsultasi/Koordinasi dan Monitoring Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.652.000	77,34	77,34	0	100,00	42.268.000	77,34	16.269.000	28.698.000	52,51	(24,83)		
18	Rapat Koordinasi Penyusunan Policy Brief Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.630.000	0	33,33	33,33	0	0	0	0	0	0	0		
19	Penyusunan Laporan Rumusan Ringkas Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.010.000	47,52	74,85	27,33	157,50	480.000	47,52	0	0	0	(47,52)		
20	Koordinasi, identifikasi, konsultasi untuk kegiatan strategis bidang infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.590.000	57,63	93,71	36,08	162,61	25.120.000	57,63	0	40.849.000	93,71	36,08		
21	Fasilitasi perkembangan kegiatan strategis bidang infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.690.000	100	100	0	100	13.690.000	100	0	13.650.000	99,71	(0,29)		
22	Penyusunan Laporan monitoring kegiatan strategis bidang infrastruktur	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000	0	75	75	0	0	0	0	150.000	75	75		
23	Koordinasi, identifikasi, dan konsultasi untuk penyusunan ringkas kebijakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.722.000	45,58	45,58	0,00	100,00	37.247.000	45,58	0	24.061.500	29,44	(16,13)		



No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	Fasilitasi penyusunan ringkas kebijakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	37.070.000	0	4,30	4,30	0	0	0	0	0	0	0		
25	Penyusunan Laporan ringkas kebijakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	362.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

\*\* Sub Kegiatan