

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

SKPD : Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa

KEPALA SKPD : Ir. YUNI ASTUTI, MA

BULAN : September

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.375.095.000	76,02	66,82	(9,21)	87,89	1.796.418.530	75,64	128.782.048	1.381.155.007	58,15	(17,48)		
	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.375.095.000	76,02	66,82	(9,21)	87,89	1.796.418.530	75,64	128.782.048	1.381.155.007	58,15	(17,48)		
	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PAD & Dana Transfer Lainnya	204.003.000	70,57	63,20	(7,38)	89,55	143.988.580	70,58	9.693.248	77.693.940	38,08	(32,50)		
	Administrasi Umum	PAD & Dana Transfer Lainnya	204.003.000	70,57	63,20	(7,38)	89,55	143.988.580	70,58	9.693.248	77.693.940	38,08	(32,50)		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.636.000	95,65	94,58	(1,07)	98,88	17.826.000	95,65	600.000	17.484.350	93,82	(1,83)		
1	Pemenuhan Jasa Pelayanan Surat Menyurat dan Kearsipan Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.636.000	95,65	94,58	(1,07)	98,88	17.826.000	95,65	600.000	17.484.350	93,82	(1,83)		
	Penyediaan Makanan dan Minuman **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	71,80	84,44	12,64	117,60	21.540.000	71,80	6.693.248	27.647.423	92,16	20,36		
1	Pemenuhan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	71,80	84,44	12,64	117,60	21.540.000	71,80	6.693.248	27.647.423	92,16	20,36		
	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah **	PAD & Dana Transfer Lainnya	155.367.000	67,33	55,33	(12,00)	82,18	104.622.580	67,34	2.400.000	32.562.167	20,96	(46,38)		
1	Pemenuhan Pelaksanaan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	155.367.000	67,33	55,33	(12,00)	82,18	104.622.580	67,34	2.400.000	32.562.167	20,96	(46,38)		
	PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.171.092.000	76,54	67,16	(9,38)	87,74	1.652.429.950	76,11	119.088.800	1.303.461.067	60,04	(16,07)		
	Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.171.092.000	76,54	67,16	(9,38)	87,74	1.652.429.950	76,11	119.088.800	1.303.461.067	60,04	(16,07)		
	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	260.235.000	73,79	54,23	(19,56)	73,49	192.548.000	73,99	13.786.500	117.683.341	45,22	(28,77)		
1	Perencanaan Strategi Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.544.000	75,11	71,21	(3,90)	94,81	119.082.000	75,11	10.500.000	104.711.041	66,05	(9,06)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Pengelolaan SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.011.000	75,77	25,14	(50,63)	33,18	68.196.000	75,76	0	5.871.800	6,52	(69,24)	beberapa agenda kegiatan pada bulan september belun dapat dilaksanakan	akan segera dilaksanakan pada bulan berikutnya
3	Sosialisasi Strategi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.200.000	15,63	15,63	0	100	500.000	15,63	0	500.000	15,63	0		
4	Rapat Koordinasi Strategi Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.240.000	25	45,87	20,87	183,48	1.590.000	37,50	450.000	2.714.000	64,01	26,51		
5	Rapat Koordinasi Pengelolaan SHB Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.240.000	75	74,23	(0,77)	98,97	3.180.000	75	2.836.500	3.886.500	91,66	16,66		
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa **		552.050.000	80,11	69,40	(10,71)	86,64	442.216.000	80,10	16.561.000	379.687.507	68,78	(11,33)		
1	REVIU PENYUSUNAN DOKUMEN PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENJELASAN		14.983.000	100	100	0	100	14.983.000	100	0	14.983.000	100	0		
2	EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN DAN PELAPORAN		14.983.000	100	100	0	100	14.983.000	100	0	14.983.000	100	0		
3	ASISTENSI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA		90.960.000	74,97	66,67	(8,30)	88,93	68.220.000	75	7.580.000	68.220.000	75	0		
4	REVIU PERSIAPAN PEMILIHAN		13.800.000	83,68	59,46	(24,22)	71,05	11.550.000	83,70	0	8.655.000	62,72	(20,98)		
5	PEMBERIAN PENJELASAN PEKERJAAN		13.800.000	97,15	89,60	(7,55)	92,23	13.410.000	97,17	0	12.210.000	88,48	(8,70)		
6	KLARIFIKASI DAN PEMBUKTIAN CALON PEMENANG		351.364.000	80,84	73,32	(7,52)	90,70	284.000.000	80,83	8.241.000	247.637.264	70,48	(10,35)		
7	KOORDINASI DAN SUPERVISI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA		49.510.000	69,69	28,35	(41,34)	40,68	34.500.000	69,68	740.000	12.054.243	24,35	(45,34)		
8	EVALUASI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA		2.650.000	21,51	10,75	(10,76)	49,98	570.000	21,51	0	945.000	35,66	14,15		
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	262.114.000	73,74	68,65	(5,08)	93,11	193.273.000	73,74	14.867.500	143.578.000	54,78	(18,96)		
1	FASILITASI PEMAKETAN PAKET PENGADAAN SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	128.496.000	73,95	70,55	(3,40)	95,40	95.025.000	73,95	10.600.000	80.704.550	62,81	(11,14)		
2	FASILITASI PENJADWALAN PAKET PENGADAAN SKPD	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.410.000	63,33	26,17	(37,16)	41,32	17.360.000	63,33	0	3.142.200	11,46	(51,87)		
3	FASILITASI PEMILIHAN DAN PEMBENTUKAN KATALOG ELEKTRONIK LOKAL	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.208.000	76,16	77,33	1,17	101,53	80.888.000	76,16	4.267.500	59.731.250	56,24	(19,92)		
	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.520.000	84,65	75,18	(9,47)	88,81	181.240.000	80,37	8.385.500	141.357.400	62,68	(17,68)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pengelolaan Standarisasi Layanan LPSE	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.118.000	85,25	59,48	(25,77)	69,77	42.138.000	75,09	3.500.000	36.882.900	65,72	(9,36)		
2	Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan LKPP/Stakeholder	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.903.000	40,63	55,73	15,10	137,16	6.383.000	71,69	1.802.500	6.764.500	75,98	4,29		
3	Pengelolaan Kelangsungan Layanan dan Integrasi Data	PAD & Dana Transfer Lainnya	134.205.000	85,15	81,42	(3,73)	95,62	110.145.000	82,07	3.083.000	75.782.850	56,47	(25,60)		
4	Pengelolaan SPSE, Keamanan Informasi dan Jaringan		4.395.000	91,94	56,41	(35,53)	61,35	3.335.000	75,88	0	2.479.200	56,41	(19,47)		
5	Pembinaan LPSE Kab/Kota se Jawa Tengah		21.899.000	96,49	88,81	(7,68)	92,04	19.239.000	87,85	0	19.447.950	88,81	0,95		
	Pengembangan Sistem Informasi Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	327.740.000	73,74	73,15	(0,59)	99,20	252.243.250	76,96	43.860.800	240.885.617	73,50	(3,47)		
1	Identifikasi Kebutuhan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.165.000	76,20	93,07	16,87	122,14	5.373.000	74,99	2.867.800	6.670.150	93,09	18,10		
2	Identifikasi Permasalahan Sistem Informasi Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.994.000	73,26	90,61	17,35	123,68	2.988.000	74,81	0	3.619.150	90,61	15,80		
3	Penanganan Back Up Sistem Pengadaan Barang dan Jasa agar berjalan optimal	PAD & Dana Transfer Lainnya	164.060.000	64,12	62,81	(1,31)	97,96	106.665.000	65,02	37.000.000	103.045.000	62,81	(2,21)		
4	Update/ Pengembangan Sistem Informasi Pendukung pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	102.205.000	99,25	99,63	0,38	100,38	101.410.000	99,22	150.000	101.825.000	99,63	0,41		
5	Koordinasi dan integrasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa dengan Sistem Utama	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.435.000	52	84,59	32,59	162,67	16.076.250	75	1.150.000	19.280.867	89,95	14,95		
6	Komparasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa eksisting dengan Sistem Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa lain yang sudah lebih mapan dan efektif	PAD & Dana Transfer Lainnya	28.881.000	53,67	22,32	(31,35)	41,59	19.731.000	68,32	2.693.000	6.445.450	22,32	(46,00)		
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	159.034.000	78,98	61,02	(17,97)	77,25	114.549.200	72,03	6.750.000	97.025.919	61,01	(11,02)		
1	Rapat Koordinasi Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.175.000	69,93	56,27	(13,66)	80,47	6.885.000	56,55	0	6.850.435	56,27	(0,28)		
2	Rapat Koordinasi Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa OPD Provinsi	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.061.000	88,74	52,91	(35,83)	59,62	7.480.200	62,02	0	6.381.000	52,91	(9,11)		
3	Pendataan dan Integrasi Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.150.000	81,64	51,11	(30,53)	62,60	53.759.500	76,64	3.500.000	35.842.850	51,09	(25,54)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Publikasi dan dokumentasi informasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.648.000	75,98	74,17	(1,81)	97,62	46.424.500	71,81	3.250.000	47.951.634	74,17	2,36		
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	159.099.000	68,41	65,83	(2,57)	96,24	108.824.000	68,40	7.000.000	72.386.250	45,50	(22,90)		
1	Pembinaan UKPBJ Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.470.000	69,33	16,90	(52,43)	24,38	28.055.000	69,32	0	2.277.650	5,63	(63,69)	Agenda kegiatan yang sedianya akan dilaksanakan pada bulan september belum dapat dilaksanakan	akan dilaksanakan pada bulan berikutnya
2	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM PBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	102.295.000	69,32	92,50	23,18	133,44	70.905.000	69,31	7.000.000	67.291.700	65,78	(3,53)		
3	Review SOP Biro APBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.172.000	100	33,30	(66,70)	33,30	1.172.000	100	0	375.950	32,08	(67,92)	review SOP blm dapat dilaksanakan pada bulan september	review SOP akan dilaksanakan pada bulan oktober
4	Review Kelembagaan Biro APBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.222.000	100	94,07	(5,93)	94,07	2.222.000	100	0	1.645.950	74,08	(25,92)		
5	Review Kebutuhan SDM Biro APBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.590.000	50	50	0	100	795.000	50	0	795.000	50	0		
6	Fasilitasi Penilaian Angka Kredit JF PPBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.350.000	50	0	(50)	0	5.675.000	50	0	0	0	(50)	Honor Tim Penilai Angka Kredit Belum dibayarkan	Rencana akan dibayarkan bulan Oktober
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.300.000	74,17	63,36	(10,81)	85,42	167.536.500	74,36	7.877.500	110.857.033	49,20	(25,16)		
1	Manajemen Training / Peningkatan Capacity Building UKPBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.118.000	85,64	52,31	(33,33)	61,08	49.336.500	86,38	0	19.445.450	34,04	(52,33)	untuk memenuhi target realisasi fisik sub sub keg manajemen training dan capacity building blm dapat dilaksanakan pada bulan september	akan segera dilaksanan pada bulan oktober sd desember
2	KORSUBGAH/STRANAS PK	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.121.000	82,18	76,78	(5,40)	93,43	8.317.000	82,18	300.000	6.446.200	63,69	(18,48)		
3	LAYANAN GAJI DAN HONORARIUM SELAMA 12 BULAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	149.360.000	68,91	65,56	(3,35)	95,14	102.920.000	68,91	7.000.000	78.850.000	52,79	(16,12)		
4	PENDAMPINGAN HUKUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.701.000	80,01	82,64	2,63	103,29	6.963.000	80,03	577.500	6.115.383	70,28	(9,74)		

** Sub Kegiatan