

BIRO

**ADMINISTRASI
PENGADAAN
BARANG DAN JASA**

**LAPORAN PERKEMBANGAN
PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN
BELANJA MODAL
APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

BULAN April 2022

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

SKPD : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
KEPALA SKPD : Ir. YUNI ASTUTI, MA
BULAN : April

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.750.000.000	30,55	30,82	0,26	100,86	1.108.060.792	29,55	502.989.296	1.151.774.831	30,71	1,17		
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.750.000.000	30,55	30,82	0,26	100,86	1.108.060.792	29,55	502.989.296	1.151.774.831	30,71	1,17		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	26,84	56,98	30,14	212,29	80.520.000	26,84	83.778.200	170.935.378	56,98	30,14		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	26,84	56,98	30,14	212,29	80.520.000	26,84	83.778.200	170.935.378	56,98	30,14		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	270.000.000	21,11	55,29	34,18	261,92	57.000.000	21,11	83.778.200	149.294.798	55,29	34,18		
1	Koordinasi dan Konsultasi Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	21,50	61,99	40,49	288,33	43.000.000	21,50	72.258.200	123.982.298	61,99	40,49		
2	Rapat-Rapat Koordinasi Internal Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	20	36,16	16,16	180,80	14.000.000	20	11.520.000	25.312.500	36,16	16,16		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	78,40	72,13	(6,26)	92,01	23.520.000	78,40	0	21.640.580	72,14	(6,26)		
1	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.690.000	84,32	79,51	(4,81)	94,30	18.290.000	84,32	0	17.245.930	79,51	(4,81)		
2	Survei IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.474.000	67,66	51,40	(16,26)	75,97	1.674.000	67,66	0	1.271.710	51,40	(16,26)	komponen kegiatan dalam suvey IKM belum sesuai target	akan di kejar target pada bulan selanjutnya
3	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.836.000	60,93	53,51	(7,42)	87,82	3.556.000	60,93	0	3.122.940	53,51	(7,42)	administrasi kepegawaian blm terlaksana sesuai target pada bln april karena akan dilaksanakan pada bulan kedepan	akan dijadwalkan pada bulan juni dan selanjutnya
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.450.000.000	30,88	28,54	(2,33)	92,44	1.027.540.792	29,78	419.211.096	980.839.453	28,43	(1,35)		
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.900.000.000	30,88	37,47	6,59	121,34	590.543.000	31,08	303.865.425	705.178.012	37,11	6,03		
	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	28,34	22,33	(6,01)	78,80	113.347.668	28,34	51.855.400	89.321.830	22,33	(6,01)		
1	Pelaksanaan kegiatan Umum Perencanaan PBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	169.555.000	37,60	47,81	10,21	127,15	63.731.668	37,59	44.355.400	81.056.830	47,81	10,22		
2	Pelaksanaan Kegiatan Umum Penyusunan SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.925.000	29,06	0	(29,06)	0	3.175.000	29,06	0	0	0	(29,06)		
3	Pengendalian dan Pemantauan Rencana Umum Pengadaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.150.000	32,51	46,44	13,93	142,85	5.250.000	32,51	7.500.000	7.500.000	46,44	13,93		
4	Fasilitasi Tim SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.850.000	25,90	0	(25,90)	0	18.610.000	25,90	0	0	0	(25,90)		
5	Pelaksanaan Rakor Penyusunan SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.225.000	15,86	0	(15,86)	0	8.286.000	15,87	0	0	0	(15,87)		
6	Fasilitasi Jasa Konsultansi SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Sosialisasi Perencanaan Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.295.000	100	5,35	(94,65)	5,35	14.295.000	100	0	765.000	5,35	(94,65)		
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.200.000.000	29,87	41,94	12,07	140,40	362.345.000	30,20	235.900.725	501.574.665	41,80	11,60		
1	Tender/ Seleksi / Penunjukan Langsung	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.960.000	100	100	0	100	21.960.000	100	0	21.929.600	99,86	(0,14)		
2	Rapat Koordinasi/ Tender/ Seleksi / Penunjukan Langsung	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.240.000	25	21,23	(3,77)	84,92	1.060.000	25	900.000	900.000	21,23	(3,77)		
3	Asistensi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.960.000	33,32	33,33	0,01	100,03	30.320.000	33,33	7.580.000	30.320.000	33,33	0		
4	Koordinasi / Supervisi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	112.340.000	27,27	44,46	17,19	163,04	30.645.000	27,28	37.632.525	49.951.915	44,46	17,19		
5	Klarifikasi / Pembuktian Calon Penyedia Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	670.500.000	27,27	45,59	18,32	167,18	182.850.000	27,27	145.830.900	305.697.950	45,59	18,32		
6	Pengelolaan E - Katalog Lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.785.000	100	100	0	100	2.785.000	100	0	0	0	(100)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Rapat Koordinasi/Konsultasi Pengelolaan E- Katalog Lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.240.000	25	61,03	36,03	244,12	1.060.000	25	1.125.000	3.712.500	87,56	62,56		
8	Koordinasi / Supervisi Pengelolaan E- Katalog Lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	161.902.000	27,27	27,95	0,68	102,49	44.160.000	27,28	31.855.600	45.212.600	27,93	0,65		
9	Asistensi Tenaga Teknis Pengelolaan E - Katalog Lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	131.073.000	33,32	33,48	0,16	100,48	47.505.000	36,24	10.976.700	43.850.100	33,45	(2,79)		
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	38,29	39,74	1,46	103,81	114.850.332	38,28	16.109.300	114.281.517	38,09	(0,19)		
1	Pelaksanaan Administrasi Umum Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.573.000	36,80	37,25	0,45	101,22	35.168.332	36,80	7.317.800	35.556.240	37,20	0,41		
2	Rakor Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 2021	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.240.000	100	100	0	100	52.240.000	100	0	34.900.000	66,81	(33,19)		
3	Rakor Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.240.000	0	0	0	0	0	0	0	12.440.000	23,81	23,81		
4	Fasilitasi dan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.947.000	27,46	31,41	3,95	114,38	27.442.000	27,46	8.791.500	31.385.277	31,40	3,95		
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	875.000.000	31,71	16,49	(15,22)	52,02	277.444.800	31,71	87.114.071	177.379.801	20,27	(11,44)		
	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik **		270.000.000	9,09	9,71	0,61	106,75	24.558.000	9,10	15.375.500	26.203.279	9,70	0,61		
1	Fasilitasi Interoperabilitas sistem dan Integrasi Data		46.407.000	0	5,85	5,85	0	0	0	2.715.000	2.715.000	5,85	5,85		
2	Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		99.118.000	4,52	5,93	1,41	131,19	4.488.000	4,53	2.385.000	5.877.999	5,93	1,40		
3	Koordinasi dan Fasilitasi pelaksanaan kegiatan LKPP/Pemangku Kepentingan		33.035.000	31,69	26,83	(4,86)	84,66	10.470.000	31,69	6.435.500	8.863.500	26,83	(4,86)		
4	Workshop Penerapan Sistem, Keamanan Informasi dan Jaringan		50.020.000	19,19	17,25	(1,94)	89,89	9.600.000	19,19	3.840.000	8.626.780	17,25	(1,95)		
5	FGD Peningkatan Kapasitas LPSE		41.420.000	0	0,29	0,29	0	0	0	0	120.000	0,29	0,29		
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	430.000.000	45,82	21,56	(24,25)	47,07	196.999.600	45,81	38.620.371	93.532.722	21,75	(24,06)		
1	Identifikasi Kebutuhan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.602.000	45,17	1,95	(43,22)	4,32	10.210.000	45,17	240.000	440.000	1,95	(43,23)	beberapa kegiatan bvlm bs dilaksanakan karena terkendala hal teknis	akan segera di sesuaikan pada bulan selanjutnya
2	Identifikasi Permasalahan Sistem Informasi Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.385.000	37,85	10,36	(27,49)	27,37	2.795.000	37,85	765.000	765.000	10,36	(27,49)	beberapa komponen kegiatan yang belum dapat terealisasi	akan direalisasikan pada bulan berikutnya
3	Komparasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa eksisting dengan Sistem Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa lain yang sudah lebih mapan dan efektif	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.340.000	47,24	38,69	(8,55)	81,90	18.110.000	47,24	0	14.833.000	38,69	(8,55)		
4	Koordinasi dan Integrasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa dengan Sistem Utama	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.942.000	46,99	61,74	14,75	131,39	38.041.000	47,00	32.366.471	50.788.022	62,75	15,75		
5	Update / Pengembangan Sistem Informasi Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.270.000	96,94	1,76	(95,18)	1,82	103.980.000	96,93	1.590.000	1.890.000	1,76	(95,17)	beberapa komponen kegiatan belum dapat direalisasikan pada bulan ini	akan segera di laksanakan pada bulan depan
6	Penanganan Back Up Sistem Pengadaan Barang dan Jasa agar berjalan optimal	PAD & Dana Transfer Lainnya	173.461.000	13,76	14,31	0,55	104,00	23.863.600	13,76	3.658.900	24.816.700	14,31	0,55		
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **		175.000.000	31,94	14,51	(17,43)	45,42	55.887.200	31,94	33.118.200	57.643.800	32,94	1,00		
1	Pendataan dan Integrasi Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		65.656.000	32,65	19,02	(13,63)	58,25	21.428.600	32,64	13.717.800	26.185.600	39,88	7,25		
2	Publikasi dan dokumentasi informasi Pengadaan Barang dan Jasa		78.044.000	44,16	14,83	(29,33)	33,58	34.458.600	44,15	18.570.400	30.128.200	38,60	(5,55)		
3	Rapat Koordinasi Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa OPD Provinsi Jawa Tengah		16.500.000	0	3,21	3,21	0	0	0	530.000	530.000	3,21	3,21		
4	Rapat Koordinasi Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten / Kota		14.800.000	0	5,41	5,41	0	0	0	300.000	800.000	5,41	5,41		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	675.000.000	29,79	19,04	(10,75)	63,91	159.552.992	23,64	28.231.600	98.281.640	14,56	(9,08)		
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	29,59	17,52	(12,07)	59,20	49.708.000	22,09	7.245.900	27.866.730	12,39	(9,71)		
1	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM PBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	121.793.000	16,43	9,62	(6,81)	58,55	15.000.000	12,32	3.587.000	8.377.000	6,88	(5,44)		
2	Pelaksanaan Administrasi Umum Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.191.000	40,36	37,34	(3,02)	92,52	17.420.000	33,38	3.658.900	19.489.730	37,34	3,97		
3	Fasilitasi Penilaian Angka Kredit JF PPBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.016.000	50	16,10	(33,90)	32,20	17.288.000	33,89	0	0	0	(33,89)		
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	21,16	15,90	(5,27)	75,11	37.983.000	16,88	3.518.900	18.061.030	8,03	(8,85)		
1	Rakor UKPBJ Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.910.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Pelaksanaan Administrasi Umum Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.359.000	33,41	32,10	(1,31)	96,08	15.188.000	26,95	3.518.900	18.061.030	32,05	5,10		
3	Review Kelembagaan Biro APBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.930.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Pembinaan UKPBJ Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	109.801.000	26,22	16,10	(10,12)	61,40	22.795.000	20,76	0	0	0	(20,76)		
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	38,61	23,70	(14,91)	61,38	71.861.992	31,94	17.466.800	52.353.880	23,27	(8,67)		
1	Pendampingan Hukum	PAD & Dana Transfer Lainnya	206.806.000	38,09	25,32	(12,77)	66,47	66.807.632	32,30	17.466.800	52.353.880	25,32	(6,99)	salah satu Komponen dalam SSK Pendampingan Hukum adalah Honor SK Clearing House, Akan tetapi Honor tersebut belum dapat di berikan karena menunggu perubahan Surat Keputusan.	Mengupayakan percepatan perubahan SK Clearing House tersebut.
2	KORSUPGAH / Stranas - PK	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.194.000	44,49	5,27	(39,22)	11,85	5.054.360	27,78	0	0	0	(27,78)	untuk komponen dalam SSK Korsupgah meliputi perjalanan Dinas Dalam Daerah dan makan Minum belum bisa dilaksanakan pada Triwulan I dikarenakan Koordinasi masih bersifat lokal (dalam kota Semarang) dengan APH dan Inspektorat.	untuk Koordinasi di Luar Kota semarang akan dijadwalkan pada Bulan Juni dan Seterusnya.

** Sub Kegiatan