

BIRO

**ADMINISTRASI
PENGADAAN
BARANG DAN JASA**

**LAPORAN PERKEMBANGAN
PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN
BELANJA MODAL
APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

BULAN Mei 2022

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

SKPD : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
KEPALA SKPD : Ir. YUNI ASTUTI, MA
BULAN : Mei

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.750.000.000	38,91	41,81	2,90	107,45	1.419.875.575	37,86	365.091.476	1.516.866.307	40,45	2,59		
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.750.000.000	38,91	41,81	2,90	107,45	1.419.875.575	37,86	365.091.476	1.516.866.307	40,45	2,59		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	33,87	65,40	31,53	193,07	101.620.000	33,87	19.760.200	190.695.578	63,57	29,69		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	33,87	65,40	31,53	193,07	101.620.000	33,87	19.760.200	190.695.578	63,57	29,69		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	270.000.000	28,70	62,61	33,91	218,13	77.500.000	28,70	19.760.200	169.054.998	62,61	33,91		
1	Koordinasi dan Konsultasi Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	29	68,66	39,66	236,76	58.000.000	29	13.335.200	137.317.498	68,66	39,66		
2	Rapat-Rapat Koordinasi Internal Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	27,86	45,34	17,48	162,74	19.500.000	27,86	6.425.000	31.737.500	45,34	17,48		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	80,39	90,48	10,09	112,55	24.120.000	80,40	0	21.640.580	72,14	(8,26)		
1	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.690.000	86,16	100	13,84	116,06	18.690.000	86,17	0	17.245.930	79,51	(6,66)		
2	Survei IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.474.000	67,66	67,70	0,04	100,06	1.674.000	67,66	0	1.271.710	51,40	(16,26)		
3	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.836.000	64,36	64,75	0,39	100,61	3.756.000	64,36	0	3.122.940	53,51	(10,85)		
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.450.000.000	39,35	39,76	0,41	101,04	1.318.255.575	38,21	345.331.276	1.326.170.729	38,44	0,23		
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.900.000.000	38,82	44,90	6,08	115,65	741.055.750	39,00	130.337.548	835.515.560	43,97	4,97		
	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	35,97	24,77	(11,20)	68,86	143.880.585	35,97	9.770.600	99.092.430	24,77	(11,20)		
1	Pelaksanaan kegiatan Umum Perencanaan PBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	169.555.000	47,13	52,64	5,51	111,69	79.894.585	47,12	8.195.600	89.252.430	52,64	5,52		
2	Pelaksanaan Kegiatan Umum Penyusunan SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.925.000	29,06	0	(29,06)	0	3.175.000	29,06	0	0	0	(29,06)	pelaksanaan penyusunan SHB akan dilaksanakan ketika SK tim penyusun SHB telah terbit	
3	Pengendalian dan Pemantauan Rencana Umum Pengadaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.150.000	32,51	46,44	13,93	142,85	5.250.000	32,51	0	7.500.000	46,44	13,93		
4	Fasilitasi Tim SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.850.000	45,90	2,19	(43,71)	4,77	32.980.000	45,90	1.575.000	1.575.000	2,19	(43,71)	menunggu SK Tim SHB ditandatangani sehingga kegiatan fasilitasi Tim SHB akan bisa dilaksanakan.	
5	Pelaksanaan Rakor Penyusunan SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.225.000	15,86	0	(15,86)	0	8.286.000	15,87	0	0	0	(15,87)	Pelaksanaan Rakor penyusunan SHB akan dilaksanakan ketika SK tim penyusun SHB telah terbit	
6	Fasilitasi Jasa Konsultansi SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Sosialisasi Perencanaan Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.295.000	100	5,35	(94,65)	5,35	14.295.000	100	0	765.000	5,35	(94,65)	penjadwalan sosialisasi selanjutnya akan dijadwalkan	
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.200.000.000	38,57	51,04	12,47	132,32	466.256.000	38,85	110.591.348	612.166.013	51,01	12,16		
1	Tender/ Seleksi / Penunjukan Langsung	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.960.000	100	100	0	100	21.960.000	100	0	21.929.600	99,86	(0,14)		
2	Rapat Koordinasi/ Tender/ Seleksi / Penunjukan Langsung	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.240.000	25	37,15	12,15	148,60	1.060.000	25	675.000	1.575.000	37,15	12,15		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Asistensi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.960.000	41,65	41,67	0,02	100,05	37.900.000	41,67	7.580.000	37.900.000	41,67	0		
4	Koordinasi / Supervisi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	112.340.000	36,36	48,42	12,06	133,17	40.860.000	36,37	4.447.500	54.399.415	48,42	12,05		
5	Klarifikasi / Pembuktian Calon Penyedia Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	670.500.000	36,36	55,29	18,93	152,06	243.800.000	36,36	65.028.748	370.726.698	55,29	18,93		
6	Pengelolaan E - Katalog Lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.785.000	100	100	0	100	2.785.000	100	2.520.000	2.520.000	90,48	(9,52)		
7	Rapat Koordinasi/Konsultasi Pengelolaan E- Katalog Lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.240.000	25	87,56	62,56	350,24	1.060.000	25	0	3.712.500	87,56	62,56		
8	Koordinasi / Supervisi Pengelolaan E- Katalog Lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	161.902.000	36,36	39,85	3,49	109,60	58.880.000	36,37	19.306.700	64.519.300	39,85	3,48		
9	Asistensi Tenaga Teknis Pengelolaan E - Katalog Lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	131.073.000	41,65	41,87	0,22	100,53	57.951.000	44,21	11.033.400	54.883.500	41,87	(2,34)		
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	43,64	47,20	3,56	108,15	130.919.165	43,64	9.975.600	124.257.117	41,42	(2,22)		
1	Pelaksanaan Administrasi Umum Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.573.000	44,42	44,90	0,48	101,08	42.450.165	44,42	7.355.600	42.911.840	44,90	0,48		
2	Rakor Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 2021	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.240.000	100	100	0	100	52.240.000	100	0	34.900.000	66,81	(33,19)		
3	Rakor Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.240.000	0	23,81	23,81	0	0	0	0	12.440.000	23,81	23,81		
4	Fasilitasi dan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.947.000	36,25	34,02	(2,23)	93,85	36.229.000	36,25	2.620.000	34.005.277	34,02	(2,22)		
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	875.000.000	42,73	35,38	(7,35)	82,80	373.917.500	42,73	131.457.600	308.837.401	35,30	(7,44)		
	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik **		270.000.000	27,58	21,58	(6,00)	78,25	74.468.000	27,58	31.281.500	57.484.779	21,29	(6,29)		
1	Fasilitasi Interoperabilitas sistem dan Integrasi Data		46.407.000	0	7	7	0	0	0	535.000	3.250.000	7,00	7,00		
2	Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		99.118.000	33,37	34,18	0,81	102,43	33.088.000	33,38	28.000.000	33.877.999	34,18	0,80		
3	Koordinasi dan Fasilitasi pelaksanaan kegiatan LKPP/Pemangku Kepentingan		33.035.000	31,69	26,83	(4,86)	84,66	10.470.000	31,69	0	8.863.500	26,83	(4,86)		
4	Workshop Penerapan Sistem, Keamanan Informasi dan Jaringan		50.020.000	19,19	22,74	3,55	118,50	9.600.000	19,19	2.746.500	11.373.280	22,74	3,55		
5	FGD Peningkatan Kapasitas LPSE		41.420.000	51,45	2,17	(49,28)	4,22	21.310.000	51,45	0	120.000	0,29	(51,16)		
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	430.000.000	54,95	43,05	(11,90)	78,34	236.280.500	54,95	91.580.500	185.113.222	43,05	(11,90)		
1	Identifikasi Kebutuhan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.602.000	50,68	1,95	(48,73)	3,85	11.455.000	50,68	0	440.000	1,95	(48,73)		
2	Identifikasi Permasalahan Sistem Informasi Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.385.000	37,85	10,36	(27,49)	27,37	2.795.000	37,85	0	765.000	10,36	(27,49)		
3	Komparasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa eksisting dengan Sistem Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa lain yang sudah lebih mapan dan efektif	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.340.000	47,24	51,94	4,70	109,95	18.110.000	47,24	5.082.700	19.915.700	51,94	4,71		
4	Koordinasi dan Integrasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa dengan Sistem Utama	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.942.000	47,97	62,75	14,78	130,81	38.836.000	47,98	0	50.788.022	62,75	14,77		
5	Update / Pengembangan Sistem Informasi Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.270.000	97,03	48,21	(48,82)	49,69	104.080.000	97,03	49.820.000	51.710.000	48,21	(48,82)		
6	Penanganan Back Up Sistem Pengadaan Barang dan Jasa agar berjalan optimal	PAD & Dana Transfer Lainnya	173.461.000	35,17	35,44	0,27	100,77	61.004.500	35,17	36.677.800	61.494.500	35,45	0,28		
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **		175.000.000	36,11	37,85	1,74	104,82	63.169.000	36,10	8.595.600	66.239.400	37,85	1,75		
1	Pendataan dan Integrasi Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		65.656.000	38,20	45,48	7,28	119,06	25.069.500	38,18	3.677.800	29.863.400	45,48	7,30		
2	Publikasi dan dokumentasi informasi Pengadaan Barang dan Jasa		78.044.000	48,83	44,52	(4,31)	91,17	38.099.500	48,82	4.617.800	34.746.000	44,52	(4,30)		
3	Rapat Koordinasi Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa OPD Provinsi Jawa Tengah		16.500.000	0	5,03	5,03	0	0	0	300.000	830.000	5,03	5,03		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Rapat Koordinasi Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten / Kota		14.800.000	0	5,41	5,41	0	0	0	0	800.000	5,41	5,41		
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	675.000.000	36,43	30,95	(5,49)	84,94	203.282.325	30,12	83.536.128	181.817.768	26,94	(3,18)		
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	35,66	25,47	(10,18)	71,44	66.568.000	29,59	13.503.800	41.370.530	18,39	(11,20)		
1	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM PBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	121.793.000	24,64	20,74	(3,90)	84,17	20.000.000	16,42	9.826.000	18.203.000	14,95	(1,48)		
2	Pelaksanaan Administrasi Umum Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.191.000	47,34	45,67	(1,67)	96,47	21.060.000	40,35	3.677.800	23.167.530	44,39	4,04		
3	Fasilitasi Penilaian Angka Kredit JF PPBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.016.000	50	16,10	(33,90)	32,20	25.508.000	50	0	0	0	(50)	Honor Tim Penilaian Angka Kredit (PAK) JF PPBJ belum bisa dibayarkan karena masih dalam proses pengajuan perbaikan SK Gubernur untuk Tim PAK	
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	27,70	37,59	9,89	135,71	50.623.000	22,50	56.018.228	74.079.258	32,92	10,43		
1	Rakor UKPBJ Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.910.000	0	75	75	0	0	0	25.637.928	25.637.928	59,75	59,75		
2	Pelaksanaan Administrasi Umum Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.359.000	39,87	44,60	4,73	111,86	18.828.000	33,41	5.157.800	23.218.830	41,20	7,79		
3	Review Kelembagaan Biro APBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.930.000	6,65	19,96	13,31	300,15	1.000.000	6,28	3.180.000	3.180.000	19,96	13,68		
4	Pembinaan UKPBJ Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	109.801.000	35,33	21,93	(13,40)	62,07	30.795.000	28,05	22.042.500	22.042.500	20,07	(7,97)	Beberapa UKPBJ Kab/Kota datang ke kantor dalam rangka pembinaan UKPBJ	
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	45,95	29,78	(16,17)	64,81	86.091.325	38,26	14.014.100	66.367.980	29,50	(8,77)		
1	Pendampingan Hukum	PAD & Dana Transfer Lainnya	206.806.000	45,64	31,66	(13,98)	69,37	80.938.565	39,14	13.124.100	65.477.980	31,66	(7,48)	agenda kegiatan akan dilaksanakan pada bulan juni..	
2	KORSUPGAH / Stranas - PK	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.194.000	49,47	8,42	(41,05)	17,02	5.152.760	28,32	890.000	890.000	4,89	(23,43)	sehubungan penyesuaian jadwal maka akan dilaksanakan penyesuaian target terlebih dahulu	

** Sub Kegiatan