

BIRO

**ADMINISTRASI
PENGADAAN
BARANG DAN JASA**

**LAPORAN PERKEMBANGAN
PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN
BELANJA MODAL
APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

BULAN Juni 2022

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

SKPD : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
KEPALA SKPD : AGUS MUNAWAR SHODIQ, SH
BULAN : Juni

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.750.000.000	47,00	52,06	5,06	110,77	1.731.898.188	46,18	391.022.880	1.907.889.187	50,88	4,69		
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.750.000.000	47,00	52,06	5,06	110,77	1.731.898.188	46,18	391.022.880	1.907.889.187	50,88	4,69		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	41,01	73,09	32,08	178,23	123.020.000	41,01	24.327.900	215.023.478	71,67	30,67		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	41,01	73,09	32,08	178,23	123.020.000	41,01	24.327.900	215.023.478	71,67	30,67		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	270.000.000	36,30	71,04	34,75	195,72	98.000.000	36,30	22.761.000	191.815.998	71,04	34,75		
1	Koordinasi dan Konsultasi Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	36,50	78,22	41,72	214,30	73.000.000	36,50	19.120.000	156.437.498	78,22	41,72		
2	Rapat-Rapat Koordinasi Internal Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	35,72	50,54	14,82	141,49	25.000.000	35,71	3.641.000	35.378.500	50,54	14,83		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	83,39	91,48	8,09	109,70	25.020.000	83,40	1.566.900	23.207.480	77,36	(6,04)		
1	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.690.000	88	100	12	113,64	19.090.000	88,01	894.000	18.139.930	83,63	(4,38)		
2	Survei IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.474.000	75,74	76,30	0,56	100,74	1.874.000	75,75	389.400	1.661.110	67,14	(8,61)		
3	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.836.000	69,50	66,25	(3,25)	95,32	4.056.000	69,50	283.500	3.406.440	58,37	(11,13)		
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.450.000.000	47,52	50,24	2,71	105,71	1.608.878.188	46,63	366.694.980	1.692.865.709	49,07	2,43		
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.900.000.000	47,11	57,45	10,34	121,95	897.990.500	47,26	232.731.167	1.068.246.727	56,22	8,96		
	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	44,56	32,45	(12,10)	72,84	178.216.502	44,55	30.730.700	129.823.130	32,46	(12,10)		
1	Pelaksanaan kegiatan Umum Perencanaan PBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	169.555.000	53,20	67,96	14,76	127,74	90.187.502	53,19	25.980.700	115.233.130	67,96	14,77		
2	Pelaksanaan Kegiatan Umum Penyusunan SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.925.000	33,91	43,48	9,57	128,22	3.705.000	33,91	4.750.000	4.750.000	43,48	9,57		
3	Pengendalian dan Pemantauan Rencana Umum Pengadaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.150.000	63,47	46,44	(17,03)	73,17	10.250.000	63,47	0	7.500.000	46,44	(17,03)	Pembelian Makanan dan Minuman baru terealisasi Rp.7.500.000,- untuk pelaksanaan Desk Pemaketan.	akan digunakan pada saat desk pemaketan periode selanjutnya di Tahun 2022
4	Fasilitasi Tim SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.850.000	65,90	2,19	(63,71)	3,32	47.350.000	65,90	0	1.575.000	2,19	(63,71)	Fasilitasi Tim SHB terdiri Komponen Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Makan Minum rapat..akan tetapi belum bisa dilaksanakan dikarenakan dasar pelaksanaan (Pergub)SHB Thn 2022 belum di Sahkan.	Akan segera di laksanakan jika dasar pelaksanaannya telah disahkan

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Pelaksanaan Rakor Penyusunan SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.225.000	23,79	0	(23,79)	0	12.429.000	23,80	0	0	0	(23,80)	Fasilitasi Tim SHB terdiri Komponen Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Makan Minum rapat..akan tetapi belum bisa dilaksanakan dikarenakan dasar pelaksanaan (Pergub)SHB Thn 2022 belum di Sahkan	akan segera dilaksanakan jika dasar Pelaksanaannya telah di sahkan
6	Fasilitasi Jasa Konsultansi SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Sosialisasi Perencanaan Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.295.000	100	5,35	(94,65)	5,35	14.295.000	100	0	765.000	5,35	(94,65)	sosialisasi perencanaan pemketan belum dapat di laksanakan pada bulan maret.	akan direncanakan pelaksanaannya pada bulan oktober 2022 dan akan dilakukan penyesuaian target pada perubahan anggaran nanti.
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.200.000.000	47,45	67,16	19,71	141,55	572.287.000	47,69	190.785.967	802.951.980	66,91	19,22		
1	Tender/ Seleksi / Penunjukan Langsung	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.960.000	100	100	0	100	21.960.000	100	0	21.929.600	99,86	(0,14)		
2	Rapat Koordinasi/ Tender/ Seleksi / Penunjukan Langsung	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.240.000	50	100	50	200	2.120.000	50	0	1.575.000	37,15	(12,85)		
3	Asistensi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.960.000	49,98	50	0,02	100,04	45.480.000	50	7.580.000	45.480.000	50	0		
4	Koordinasi / Supervisi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	112.340.000	45,45	57,97	12,52	127,55	51.075.000	45,46	10.719.800	65.119.215	57,97	12,50		
5	Klarifikasi / Pembuktian Calon Penyedia Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	670.500.000	45,45	75,54	30,09	166,20	304.750.000	45,45	135.784.799	506.511.497	75,54	30,09		
6	Pengelolaan E - Katalog Lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.785.000	100	100	0	100	2.785.000	100	0	2.520.000	90,48	(9,52)		
7	Rapat Koordinasi/Konsultasi Pengelolaan E- Katalog Lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.240.000	50	87,56	37,56	175,12	2.120.000	50	0	3.712.500	87,56	37,56		
8	Koordinasi / Supervisi Pengelolaan E- Katalog Lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	161.902.000	45,45	55,77	10,32	122,71	73.600.000	45,46	25.781.368	90.300.668	55,77	10,32		
9	Asistensi Tenaga Teknis Pengelolaan E - Katalog Lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	131.073.000	49,98	50,20	0,22	100,44	68.397.000	52,18	10.920.000	65.803.500	50,20	(1,98)		
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	49,16	51,94	2,78	105,65	147.486.998	49,16	11.214.500	135.471.617	45,16	(4,01)		
1	Pelaksanaan Administrasi Umum Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.573.000	52,56	52,52	(0,04)	99,92	50.231.998	52,56	7.280.000	50.191.840	52,52	(0,04)		
2	Rakor Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 2021	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.240.000	100	100	0	100	52.240.000	100	0	34.900.000	66,81	(33,19)		
3	Rakor Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.240.000	0	23,81	23,81	0	0	0	0	12.440.000	23,81	23,81		
4	Fasilitasi dan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.947.000	45,04	40,97	(4,07)	90,96	45.015.000	45,04	3.934.500	37.939.777	37,96	(7,08)		
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	875.000.000	51,35	40,21	(11,14)	78,31	449.270.200	51,35	42.214.598	351.051.999	40,12	(11,22)		
	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	270.000.000	46,95	25,57	(21,38)	54,47	126.778.000	46,95	10.782.000	68.266.779	25,28	(21,67)		
1	Fasilitasi Interoperabilitas sistem dan Integrasi Data	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.407.000	24,05	15,17	(8,88)	63,08	11.160.000	24,05	3.788.000	7.038.000	15,17	(8,88)	Belum direalisasikan.	Akan direalisasikan.
2	Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.118.000	34,17	34,18	0,01	100,03	33.883.000	34,18	0	33.877.999	34,18	(0,01)		
3	Koordinasi dan Fasilitasi pelaksanaan kegiatan LKPP/Pemangku Kepentingan	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.035.000	70,51	36,28	(34,23)	51,45	23.295.000	70,52	3.122.000	11.985.500	36,28	(34,23)	Belum direalisasikan.	Akan direalisasikan.
4	Workshop Penerapan Sistem, Keamanan Informasi dan Jaringan	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.020.000	71,93	30,48	(41,45)	42,37	35.980.000	71,93	3.872.000	15.245.280	30,48	(41,45)	Belum direalisasikan.	Akan direalisasikan.
5	FGD Peningkatan Kapasitas LPSE	PAD & Dana Transfer Lainnya	41.420.000	54,23	2,17	(52,06)	4,00	22.460.000	54,23	0	120.000	0,29	(53,94)	Belum direalisasikan.	Akan direalisasikan.
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	430.000.000	57,86	45,90	(11,96)	79,33	248.776.400	57,85	12.231.838	197.345.060	45,89	(11,96)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Identifikasi Kebutuhan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.602.000	51,68	1,95	(49,73)	3,77	11.680.000	51,68	0	440.000	1,95	(49,73)		
2	Identifikasi Permasalahan Sistem Informasi Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.385.000	80,98	10,36	(70,62)	12,79	5.980.000	80,97	0	765.000	10,36	(70,62)		
3	Komparasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa eksisting dengan Sistem Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa lain yang sudah lebih mapan dan efektif	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.340.000	47,83	74,35	26,52	155,45	18.335.000	47,82	8.591.838	28.507.538	74,35	26,53		
4	Koordinasi dan Integrasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa dengan Sistem Utama	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.942.000	52,43	62,75	10,32	119,68	42.446.000	52,44	0	50.788.022	62,75	10,31		
5	Update / Pengembangan Sistem Informasi Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.270.000	97,24	48,21	(49,03)	49,58	104.305.000	97,24	0	51.710.000	48,21	(49,03)		
6	Penanganan Back Up Sistem Pengadaan Barang dan Jasa agar berjalan optimal	PAD & Dana Transfer Lainnya	173.461.000	38,07	37,55	(0,52)	98,63	66.030.400	38,07	3.640.000	65.134.500	37,55	(0,52)		
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000.000	42,14	48,82	6,69	115,87	73.715.800	42,12	19.200.760	85.440.160	48,82	6,70		
1	Pendataan dan Integrasi Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.656.000	46,01	57,79	11,78	125,60	30.200.400	46,00	8.082.260	37.945.660	57,79	11,80		
2	Publikasi dan dokumentasi informasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.044.000	53,50	58,77	5,27	109,85	41.740.400	53,48	11.118.500	45.864.500	58,77	5,28		
3	Rapat Koordinasi Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa OPD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.500.000	6,18	5,03	(1,15)	81,39	1.020.000	6,18	0	830.000	5,03	(1,15)		
4	Rapat Koordinasi Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten / Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.800.000	5,10	5,41	0,31	106,08	755.000	5,10	0	800.000	5,41	0,30		
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	675.000.000	43,74	42,93	(0,81)	98,15	261.617.488	38,76	91.749.215	273.566.983	40,53	1,77		
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	43,73	42,32	(1,41)	96,76	84.738.000	37,66	46.448.762	87.819.292	39,03	1,37		
1	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM PBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	121.793.000	35,75	48,87	13,12	136,70	33.530.000	27,53	41.308.762	59.511.762	48,86	21,33		
2	Pelaksanaan Administrasi Umum Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.191.000	56,23	52,65	(3,58)	93,63	25.700.000	49,24	3.640.000	26.807.530	51,36	2,12		
3	Fasilitasi Penilaian Angka Kredit JF PPBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.016.000	50	16,10	(33,90)	32,20	25.508.000	50	1.500.000	1.500.000	2,94	(47,06)	Belum Terealisasi	Akan direalisasikan
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	33,76	45,96	12,20	136,13	64.263.000	28,56	21.168.600	95.247.858	42,33	13,77		
1	Rakor UKPBJ Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.910.000	0	98,20	98,20	0	0	0	16.493.600	42.131.528	98,19	98,19		
2	Pelaksanaan Administrasi Umum Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.359.000	46,33	48,30	1,97	104,25	22.468.000	39,87	4.000.000	27.218.830	48,30	8,43		
3	Review Kelembagaan Biro APBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.930.000	6,65	19,96	13,31	300,15	1.000.000	6,28	0	3.180.000	19,96	13,68		
4	Pembinaan UKPBJ Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	109.801.000	44,44	28,12	(16,32)	63,28	40.795.000	37,15	675.000	22.717.500	20,69	(16,46)	Beberapa UKPBJ Kab/Kota datang ke kantor untuk melakukan koordinasi dan konsultasi	Pada waktu tertentu akan kami lakukan pembinaan di UKPBJ Kab/Kota
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	53,71	40,51	(13,21)	75,41	112.616.488	50,05	24.131.853	90.499.833	40,22	(9,83)		
1	Pendampingan Hukum	PAD & Dana Transfer Lainnya	206.806.000	53,19	43,33	(9,86)	81,46	103.519.498	50,06	24.131.853	89.609.833	43,33	(6,73)	beberapa komponen kegiatan seperti perjalanan dinas dan lain2 belum dapat di laksanakan	akan di sesuaikan di bulan selanjutnya
2	KORSUPGAH / Stranas - PK	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.194.000	59,65	8,42	(51,23)	14,12	9.096.990	50,00	0	890.000	4,89	(45,11)	belum direalisasikan	akan direalisasikan

** Sub Kegiatan