

BIRO

**ADMINISTRASI
PENGADAAN
BARANG DAN JASA**

**LAPORAN PERKEMBANGAN
PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN
BELANJA MODAL
APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

BULAN Juli 2022

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

SKPD : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
KEPALA SKPD : AGUS MUNAWAR SHODIQ, SH
BULAN : Juli

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.750.000.000	56,87	60,74	3,88	106,81	2.102.167.971	56,06	344.981.069	2.252.870.256	60,08	4,02		
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.750.000.000	56,87	60,74	3,88	106,81	2.102.167.971	56,06	344.981.069	2.252.870.256	60,08	4,02		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	50,24	84,61	34,37	168,41	150.720.000	50,24	36.331.100	251.354.578	83,78	33,54		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	50,24	84,61	34,37	168,41	150.720.000	50,24	36.331.100	251.354.578	83,78	33,54		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	270.000.000	46,30	83,48	37,18	180,31	125.000.000	46,30	33.567.500	225.383.498	83,48	37,18		
1	Koordinasi dan Konsultasi Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	46,50	88,09	41,59	189,44	93.000.000	46,50	19.733.500	176.170.998	88,09	41,59		
2	Rapat-Rapat Koordinasi Internal Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	45,72	70,30	24,58	153,76	32.000.000	45,71	13.834.000	49.212.500	70,30	24,59		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	85,72	94,77	9,05	110,56	25.720.000	85,73	2.763.600	25.971.080	86,57	0,84		
1	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.690.000	89,84	100	10,16	111,31	19.490.000	89,86	1.095.000	19.234.930	88,68	(1,18)		
2	Survei IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.474.000	75,74	97,25	21,51	128,40	1.874.000	75,75	739.800	2.400.910	97,05	21,30		
3	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.836.000	74,64	74,28	(0,36)	99,52	4.356.000	74,64	928.800	4.335.240	74,28	(0,36)		
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.450.000.000	57,45	58,67	1,22	102,13	1.951.447.971	56,56	308.649.969	2.001.515.678	58,01	1,45		
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.900.000.000	58,37	64,93	6,56	111,23	1.111.532.250	58,50	151.339.400	1.219.586.127	64,19	5,69		
	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	67,91	40,15	(27,76)	59,13	271.629.419	67,91	30.794.300	160.617.430	40,15	(27,75)		
1	Pelaksanaan kegiatan Umum Perencanaan PBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	169.555.000	62,73	78,34	15,61	124,88	106.350.419	62,72	17.597.800	132.830.930	78,34	15,62		
2	Pelaksanaan Kegiatan Umum Penyusunan SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.925.000	33,91	43,48	9,57	128,22	3.705.000	33,91	0	4.750.000	43,48	9,57		
3	Pengendalian dan Pemantauan Rencana Umum Pengadaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.150.000	63,47	78,46	14,99	123,62	10.250.000	63,47	5.172.000	12.672.000	78,46	15,00		
4	Fasilitasi Tim SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.850.000	82,95	2,19	(80,76)	2,64	59.600.000	82,95	0	1.575.000	2,19	(80,76)	Beberapa Komponen dalam Fasilitasi SHB tidak bisa terlaksana karena terkendala SK TIM yang belum disahkan.	pada bulan agustus akan dilakukan pergeseran pada anggaran perubahan 2022 agar lebih optimal dalam penyerapan.
5	Pelaksanaan Rakor Penyusunan SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.225.000	23,79	8,77	(15,02)	36,86	12.429.000	23,80	4.579.500	4.579.500	8,77	(15,03)	beberapa komponen dalam indikator SHB belum dapat dilaksanakan mengingat SK TIM SHB Belum disahkan	akan dilakukan pergeseran anggaran agar dapat diserap secara optimal
6	Fasilitasi Jasa Konsultansi SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.000.000	100	0	(100)	0	65.000.000	100	0	0	0	(100)	jadwal pelaksanaan yang akan disesuaikan	akan dilaksanakan pada bulan September 2022
7	Sosialisasi Perencanaan Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.295.000	100	29,45	(70,55)	29,45	14.295.000	100	3.445.000	4.210.000	29,45	(70,55)	Sosialisasi pada Triwulan III dan Triwulan IV belum dilaksanakan.	Pelaksanaan sosialisasi selanjutnya akan dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV.
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.200.000.000	56,14	75,55	19,41	134,56	676.198.000	56,35	103.296.300	906.248.280	75,52	19,17		
1	Tender/ Seleksi / Penunjukan Langsung	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.960.000	100	100	0	100	21.960.000	100	0	21.929.600	99,86	(0,14)		
2	Rapat Koordinasi/ Tender/ Seleksi / Penunjukan Langsung	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.240.000	50	100	50	200	2.120.000	50	2.610.000	4.185.000	98,70	48,70		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Asistensi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.960.000	58,31	58,33	0,02	100,03	53.060.000	58,33	7.580.000	53.060.000	58,33	0		
4	Koordinasi / Supervisi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	112.340.000	54,54	61,79	7,25	113,29	61.290.000	54,56	4.298.500	69.417.715	61,79	7,23		
5	Klarifikasi / Pembuktian Calon Penyedia Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	670.500.000	54,54	82,85	28,31	151,91	365.700.000	54,54	49.015.000	555.526.497	82,85	28,31		
6	Pengelolaan E - Katalog Lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.785.000	100	100	0	100	2.785.000	100	0	2.520.000	90,48	(9,52)		
7	Rapat Koordinasi/Konsultasi Pengelolaan E- Katalog Lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.240.000	50	97,11	47,11	194,22	2.120.000	50	405.000	4.117.500	97,11	47,11		
8	Koordinasi / Supervisi Pengelolaan E- Katalog Lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	161.902.000	54,54	73,32	18,78	134,43	88.320.000	54,55	28.411.100	118.711.768	73,32	18,77		
9	Asistensi Tenaga Teknis Pengelolaan E - Katalog Lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	131.073.000	58,31	58,58	0,27	100,46	78.843.000	60,15	10.976.700	76.780.200	58,58	(1,57)		
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	54,57	55,47	0,90	101,66	163.704.831	54,57	17.248.800	152.720.417	50,91	(3,66)		
1	Pelaksanaan Administrasi Umum Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.573.000	60,34	60,17	(0,17)	99,72	57.663.831	60,33	7.317.800	57.509.640	60,17	(0,16)		
2	Rakor Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 2021	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.240.000	100	100	0	100	52.240.000	100	3.630.000	38.530.000	73,76	(26,24)		
3	Rakor Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.240.000	0	23,81	23,81	0	0	0	0	12.440.000	23,81	23,81		
4	Fasilitasi dan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.947.000	53,83	44,26	(9,57)	82,22	53.801.000	53,83	6.301.000	44.240.777	44,26	(9,57)	Monev terhadap Sub Kegiatan tersebut sedang dilaksanakan.	pada awal bulan agustus kegiatan tersebut akan selesai dilaksanakan
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	875.000.000	60,87	49,28	(11,58)	80,97	532.588.900	60,87	80.177.054	431.229.053	49,28	(11,58)		
	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	270.000.000	46,99	38,29	(8,70)	81,48	126.878.000	46,99	35.109.654	103.376.433	38,29	(8,70)		
1	Fasilitasi Interoperabilitas sistem dan Integrasi Data	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.407.000	24,05	31,59	7,54	131,35	11.160.000	24,05	7.623.000	14.661.000	31,59	7,54		
2	Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.118.000	34,27	34,18	(0,09)	99,74	33.983.000	34,29	0	33.877.999	34,18	(0,11)		
3	Koordinasi dan Fasilitasi pelaksanaan kegiatan LKPP/Pemangku Kepentingan	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.035.000	70,51	78,64	8,13	111,53	23.295.000	70,52	13.994.070	25.979.570	78,64	8,13		
4	Workshop Penerapan Sistem, Keamanan Informasi dan Jaringan	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.020.000	71,93	30,48	(41,45)	42,37	35.980.000	71,93	0	15.245.280	30,48	(41,45)	belum direalisasikan.	akan direalisasikan.
5	FGD Peningkatan Kapasitas LPSE	PAD & Dana Transfer Lainnya	41.420.000	54,23	32,86	(21,37)	60,59	22.460.000	54,23	13.492.584	13.612.584	32,86	(21,36)	telah direalisasikan	telah direalisasikan
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	430.000.000	67,78	53,26	(14,52)	78,58	291.453.300	67,78	31.686.600	229.031.660	53,26	(14,52)		
1	Identifikasi Kebutuhan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.602.000	56,81	54	(2,81)	95,05	12.840.000	56,81	11.764.700	12.204.700	54,00	(2,81)		
2	Identifikasi Permasalahan Sistem Informasi Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.385.000	80,98	10,36	(70,62)	12,79	5.980.000	80,97	0	765.000	10,36	(70,62)		
3	Komparasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa eksisting dengan Sistem Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa lain yang sudah lebih mapan dan efektif	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.340.000	50,59	74,35	23,76	146,97	19.395.000	50,59	0	28.507.538	74,35	23,77		
4	Koordinasi dan Integrasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa dengan Sistem Utama	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.942.000	96,60	82,84	(13,76)	85,76	78.202.000	96,61	16.263.000	67.051.022	82,84	(13,78)		
5	Update / Pengembangan Sistem Informasi Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.270.000	97,24	48,21	(49,03)	49,58	104.305.000	97,24	0	51.710.000	48,21	(49,03)		
6	Penanganan Back Up Sistem Pengadaan Barang dan Jasa agar berjalan optimal	PAD & Dana Transfer Lainnya	173.461.000	40,78	39,66	(1,12)	97,25	70.731.300	40,78	3.658.900	68.793.400	39,66	(1,12)		
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000.000	65,30	56,47	(8,83)	86,48	114.257.600	65,29	13.380.800	98.820.960	56,47	(8,82)		
1	Pendataan dan Integrasi Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.656.000	60,13	66,69	6,56	110,91	39.471.300	60,12	5.838.900	43.784.560	66,69	6,57		
2	Publikasi dan dokumentasi informasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.044.000	63,84	67,79	3,95	106,19	49.811.300	63,82	7.041.900	52.906.400	67,79	3,97		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Rapat Koordinasi Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa OPD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.500.000	80,60	8,06	(72,54)	10	13.300.000	80,61	500.000	1.330.000	8,06	(72,55)		
4	Rapat Koordinasi Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten / Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.800.000	78,88	5,41	(73,47)	6,86	11.675.000	78,89	0	800.000	5,41	(73,48)		
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	675.000.000	50,40	53,22	2,82	105,59	307.326.821	45,53	77.133.515	350.700.498	51,96	6,43		
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	47,58	52,11	4,54	109,53	98.378.000	43,72	22.047.400	109.866.692	48,83	5,11		
1	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM PBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	121.793.000	39,86	62,42	22,56	156,60	43.530.000	35,74	16.498.500	76.010.262	62,41	26,67		
2	Pelaksanaan Administrasi Umum Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.191.000	63,21	63,25	0,04	100,06	29.340.000	56,22	5.548.900	32.356.430	62,00	5,78		
3	Fasilitasi Penilaian Angka Kredit JF PPBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.016.000	50	16,10	(33,90)	32,20	25.508.000	50	0	1.500.000	2,94	(47,06)	SK Tim Penilaian Angka Kredit JF PPBJ belum disahkan sehingga honor tidak dapat dibayarkan	
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	42,58	55,73	13,15	130,88	82.103.000	36,49	28.996.115	124.243.973	55,22	18,73		
1	Rakor UKPBJ Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.910.000	0	98,20	98,20	0	0	0	0	42.131.528	98,19	98,19		
2	Pelaksanaan Administrasi Umum Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.359.000	60,24	56,38	(3,86)	93,59	30.308.000	53,78	3.518.900	30.737.730	54,54	0,76		
3	Review Kelembagaan Biro APBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.930.000	6,65	19,96	13,31	300,15	1.000.000	6,28	0	3.180.000	19,96	13,68		
4	Pembinaan UKPBJ Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	109.801.000	55,37	43,99	(11,38)	79,45	50.795.000	46,26	25.477.215	48.194.715	43,89	(2,37)	kegiatan mentoring pencapaian tingkat kematangan level proaktif UKPBJ Kab/Kota akan dilaksanakan bulan Agustus	
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	61,05	51,82	(9,24)	84,87	126.845.821	56,38	26.090.000	116.589.833	51,82	(4,56)		
1	Pendampingan Hukum	PAD & Dana Transfer Lainnya	206.806.000	60,74	53,74	(7)	88,48	117.650.431	56,89	21.525.300	111.135.133	53,74	(3,15)	beberapa komponen kegiatan belum terlaksana dikarenakan penyusunan target dan jadwal yang belum tepat.	akan dilakukan pergeseran anggaran dan penyusunan jadwal dan target ulang.
2	KORSUPGAH / Stranas - PK	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.194.000	64,63	29,98	(34,65)	46,39	9.195.390	50,54	4.564.700	5.454.700	29,98	(20,56)	penyusunan target yang kurang tepat.	akan dilakukan pergeseran anggaran dan penyusunan jadwal

** Sub Kegiatan