

BIRO

**ADMINISTRASI
PENGADAAN
BARANG DAN JASA**

LAPORAN PERKEMBANGAN

**PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN
BELANJA MODAL**

**APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

BULAN AGUSTUS 2022

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

SKPD : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

KEPALA SKPD : AGUS MUNAWAR SHODIQ, SH

BULAN : Agustus

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.750.000.000	64,98	66,71	1,74	102,67	2.397.073.084	63,92	212.840.278	2.465.710.534	65,75	1,83		
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.750.000.000	64,98	66,71	1,74	102,67	2.397.073.084	63,92	212.840.278	2.465.710.534	65,75	1,83		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	59,54	90,21	30,67	151,51	178.620.000	59,54	17.956.300	269.310.878	89,77	30,23		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	59,54	90,21	30,67	151,51	178.620.000	59,54	17.956.300	269.310.878	89,77	30,23		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	270.000.000	56,30	89,38	33,08	158,76	152.000.000	56,30	15.934.500	241.317.998	89,38	33,08		
1	Koordinasi dan Konsultasi Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.000.000	56,50	92,51	36,01	163,73	113.000.000	56,50	8.849.500	185.020.498	92,51	36,01		
2	Rapat-Rapat Koordinasi Internal Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	55,72	80,43	24,71	144,35	39.000.000	55,71	7.085.000	56.297.500	80,43	24,71		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.000.000	88,72	97,66	8,94	110,08	26.620.000	88,73	2.021.800	27.992.880	93,31	4,58		
1	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.690.000	91,68	100	8,32	109,08	19.890.000	91,70	1.150.000	20.384.930	93,98	2,28		
2	Survei IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.474.000	83,82	99,91	16,09	119,20	2.074.000	83,83	70.800	2.471.710	99,91	16,08		
3	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.836.000	79,78	88,01	8,23	110,32	4.656.000	79,78	801.000	5.136.240	88,01	8,23		
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.450.000.000	65,45	64,67	(0,78)	98,81	2.218.453.084	64,30	194.883.978	2.196.399.656	63,66	(0,64)		
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.900.000.000	67,61	69,76	2,15	103,18	1.286.595.000	67,72	90.060.130	1.309.646.257	68,93	1,21		
	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	81,56	42,40	(39,16)	51,98	326.212.336	81,55	7.280.000	167.897.430	41,97	(39,58)		
1	Pelaksanaan kegiatan Umum Perencanaan PBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	169.555.000	68,80	83,63	14,83	121,56	116.643.336	68,79	7.280.000	140.110.930	82,63	13,84		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Pelaksanaan Kegiatan Umum Penyusunan SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.925.000	38,76	43,48	4,72	112,18	4.235.000	38,76	0	4.750.000	43,48	4,71		
3	Pengendalian dan Pemantauan Rencana Umum Pengadaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.150.000	63,47	78,46	14,99	123,62	10.250.000	63,47	0	12.672.000	78,46	15,00		
4	Fasilitasi Tim SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.850.000	100	2,19	(97,81)	2,19	71.850.000	100	0	1.575.000	2,19	(97,81)	Belum disahkannya SK Jabatan Tim Penyusunan SHB	apabila telah disahkan, jumlah Orang Bulan Penerima honorarium yang tadinya 5 Orang Bulan akan di kurangi menjadi 2 Orang Bulan saja.
5	Pelaksanaan Rakor Penyusunan SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.225.000	84,13	8,77	(75,36)	10,42	43.939.000	84,13	0	4.579.500	8,77	(75,37)	Komponen Sub Kegiatan yang terkait dengan Honorarium Tim Penyusunan SHB belum dapat direalisasikan karena belum disahkannya SK Tim Penyusunan SHB.	Anggaran yang berhubungan dengan penyusunan SHB akan dialihkan ke kegiatan lain penunjang penyusunan SHB dalam RKPD Perubahan 2022
6	Fasilitasi Jasa Konsultansi SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.000.000	100	0	(100)	0	65.000.000	100	0	0	0	(100)	penetapan jadwal pelaksanaannya kurang tepat.	akan dilaksanakan pada awal oktober 2022.
7	Sosialisasi Perencanaan Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.295.000	100	29,45	(70,55)	29,45	14.295.000	100	0	4.210.000	29,45	(70,55)	dikarenakan penetapan jadwal yang kurang tepat	akan dilaksanakan pada awal oktober 2022
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.200.000.000	64,84	78,44	13,60	120,97	780.109.000	65,01	34.654.300	940.902.580	78,41	13,40		
1	Tender/ Seleksi / Penunjukan Langsung	PAD & Dana Transfer Lainnya	21.960.000	100	100	0	100	21.960.000	100	0	21.929.600	99,86	(0,14)		
2	Rapat Koordinasi/ Tender/ Seleksi / Penunjukan Langsung	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.240.000	50	100	50	200	2.120.000	50	0	4.185.000	98,70	48,70		
3	Asistensi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.960.000	66,64	66,67	0,03	100,05	60.640.000	66,67	7.580.000	60.640.000	66,67	0		
4	Koordinasi / Supervisi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	112.340.000	63,63	65,27	1,64	102,58	71.505.000	63,65	3.907.500	73.325.215	65,27	1,62		
5	Klarifikasi / Pembuktian Calon Penyedia Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	670.500.000	63,63	84,66	21,03	133,05	426.650.000	63,63	12.133.400	567.659.897	84,66	21,03		
6	Pengelolaan E - Katalog Lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.785.000	100	100	0	100	2.785.000	100	0	2.520.000	90,48	(9,52)		
7	Rapat Koordinasi/Konsultasi Pengelolaan E- Katalog Lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.240.000	50	97,11	47,11	194,22	2.120.000	50	0	4.117.500	97,11	47,11		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	Koordinasi / Supervisi Pengelolaan E- Katalog Lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	161.902.000	63,63	73,32	9,69	115,23	103.040.000	63,64	0	118.711.768	73,32	9,68		
9	Asistensi Tenaga Teknis Pengelolaan E - Katalog Lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	131.073.000	66,64	67	0,36	100,54	89.289.000	68,12	11.033.400	87.813.600	67,00	(1,13)		
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	300.000.000	60,09	71,52	11,43	119,02	180.273.664	60,09	48.125.830	200.846.247	66,95	6,86		
1	Pelaksanaan Administrasi Umum Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	95.573.000	68,48	68,39	(0,09)	99,87	65.445.664	68,48	7.855.600	65.365.240	68,39	(0,08)		
2	Rakor Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 2021	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.240.000	100	100	0	100	52.240.000	100	0	38.530.000	73,76	(26,24)		
3	Rakor Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.240.000	0	23,81	23,81	0	0	0	0	12.440.000	23,81	23,81		
4	Fasilitasi dan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.947.000	62,62	84,56	21,94	135,04	62.588.000	62,62	40.270.230	84.511.007	84,56	21,93		
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	875.000.000	64,71	55,39	(9,31)	85,61	566.158.600	64,70	52.418.004	483.647.057	55,27	(9,43)		
	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	270.000.000	49,92	47,57	(2,36)	95,28	134.808.000	49,93	24.015.453	127.391.886	47,18	(2,75)		
1	Fasilitasi Interoperabilitas sistem dan Integrasi Data	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.407.000	24,05	56,17	32,12	233,56	11.160.000	24,05	11.407.000	26.068.000	56,17	32,12		
2	Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	99.118.000	35,34	34,18	(1,16)	96,72	35.043.000	35,35	791.000	34.668.999	34,98	(0,38)		
3	Koordinasi dan Fasilitasi pelaksanaan kegiatan LKPP/Pemangku Kepentingan	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.035.000	70,51	78,64	8,13	111,53	23.295.000	70,52	0	25.979.570	78,64	8,13		
4	Workshop Penerapan Sistem, Keamanan Informasi dan Jaringan	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.020.000	78,37	50,17	(28,20)	64,02	39.200.000	78,37	8.847.453	24.092.733	48,17	(30,20)	terjadi deviasi -30% karena 1. narasumber yang di harapkan mengisi acara, tidak dapat hadir dan berpengaruh pada biaya perjalanan dinas.	anggaran akan dialihkan ke kegiatan penunjang indikator dalam sub kegiatan tersebut. pada perubahan RKPD 2022
5	FGD Peningkatan Kapasitas LPSE	PAD & Dana Transfer Lainnya	41.420.000	63,04	42,04	(21)	66,69	26.110.000	63,04	2.970.000	16.582.584	40,04	(23,00)	terjadi deviasi fisik -13% dikarenakan kegiatan inti tersebut belum bisa dilaksanakan.	akan di laksanakan pada bulan september
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	430.000.000	71,54	57,37	(14,16)	80,20	307.611.200	71,54	17.660.550	246.692.210	57,37	(14,17)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Identifikasi Kebutuhan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.602.000	71,77	82,40	10,63	114,81	16.222.000	71,77	6.418.880	18.623.580	82,40	10,63		
2	Identifikasi Permasalahan Sistem Informasi Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.385.000	96,69	43,87	(52,82)	45,37	7.140.000	96,68	2.474.480	3.239.480	43,87	(52,82)	Pengembangan sistem Silalappaja baru bisa dimulai di Triwulan keempat karena perijinan dari kemendagri baru diperoleh di Triwulan ketiga, sehingga menyebabkan komponen kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan sistem blm bisa di realisasikan	akan di laksanakan pada bulan depan
3	Komparasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa eksisting dengan Sistem Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa lain yang sudah lebih mapan dan efektif	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.340.000	65,25	80,72	15,47	123,71	25.015.000	65,25	2.439.390	30.946.928	80,72	15,47		
4	Koordinasi dan Integrasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa dengan Sistem Utama	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.942.000	98,20	84,15	(14,05)	85,69	79.497.000	98,21	1.060.000	68.111.022	84,15	(14,07)	Pengembangan sistem Silalappaja baru bisa dimulai di Triwulan keempat karena perijinan dari kemendagri baru diperoleh di Triwulan ketiga, sehingga menyebabkan komponen kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan sistem blm bisa di realisasikan	akan dilaksanakan pada bulan depan

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Update / Pengembangan Sistem Informasi Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	107.270.000	98,23	49,70	(48,53)	50,60	105.365.000	98,22	1.590.000	53.300.000	49,69	(48,54)	Pengembangan sistem Silalappaja baru bisa dimulai di Triwulan keempat karena perijinan dari kemendagri baru diperoleh di Triwulan ketiga, sehingga menyebabkan komponen kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan sistem blm bisa di realisasikan	akan di laksanakan pada bulan depan
6	Penanganan Back Up Sistem Pengadaan Barang dan Jasa agar berjalan optimal	PAD & Dana Transfer Lainnya	173.461.000	42,88	41,78	(1,10)	97,43	74.372.200	42,88	3.677.800	72.471.200	41,78	(1,10)		
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	175.000.000	70,72	62,61	(8,11)	88,53	123.739.400	70,71	10.742.001	109.562.961	62,61	(8,10)		
1	Pendataan dan Integrasi Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.656.000	65,68	73,27	7,59	111,56	43.112.200	65,66	4.322.288	48.106.848	73,27	7,61		
2	Publikasi dan dokumentasi informasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.044.000	69,63	75,73	6,10	108,76	54.327.200	69,61	6.194.713	59.101.113	75,73	6,12		
3	Rapat Koordinasi Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa OPD Provinsi Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.500.000	85,42	9,42	(76)	11,03	14.095.000	85,42	225.000	1.555.000	9,42	(76)	Berakhirnya Sismontepra maka kegiatan Sosialisasi Sismontepra ke Kab/Kota maka anggaran tersebut belum dilaksanakan.	dialihkan pada kegiatan lainnya pada perubahan dan akan dilaksanakan pada Triwulan ke Empat
4	Rapat Koordinasi Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten / Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.800.000	82,46	5,41	(77,05)	6,56	12.205.000	82,47	0	800.000	5,41	(77,06)	Berakhirnya Sismontepra maka kegiatan Sosialisasi Sismontepra ke Kab/Kota	dialihkan pada kegiatan lainnya pada perubahan dan akan dilaksanakan pada Triwulan ke Empat
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	675.000.000	60,33	62,38	2,05	103,40	365.699.484	54,18	52.405.844	403.106.342	59,72	5,54		
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	60,84	56,43	(4,41)	92,75	115.018.000	51,12	8.629.800	118.496.492	52,67	1,55		
1	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM PBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	121.793.000	54,63	66,49	11,86	121,71	56.530.000	46,41	4.952.000	80.962.262	66,48	20,06		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Pelaksanaan Administrasi Umum Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.191.000	70,18	72,37	2,19	103,12	32.980.000	63,19	3.677.800	36.034.230	69,04	5,85		
3	Fasilitasi Penilaian Angka Kredit JF PPBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.016.000	66,11	16,10	(50,01)	24,35	25.508.000	50	0	1.500.000	2,94	(47,06)	SK Honorarium Tim Penilaian Angka Kredit yang belum disahkan	untuk mengantisipasi anggaran yang tidak terserap maka dilakukan pergeseran anggaran ke komponen kegiatan untuk menunjang indikator sub kegiatan Pembinaan SDM.
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	51,75	67,94	16,19	131,27	100.243.000	44,55	26.696.944	150.940.917	67,08	22,53		
1	Rakor UKPBJ Kabupaten/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	42.910.000	11,65	100	88,35	858,37	4.500.000	10,49	0	42.131.528	98,19	87,70		
2	Pelaksanaan Administrasi Umum Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.359.000	66,70	66,17	(0,53)	99,21	33.948.000	60,24	5.516.000	36.253.730	64,33	4,09		
3	Review Kelembagaan Biro APBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.930.000	6,65	19,96	13,31	300,15	1.000.000	6,28	0	3.180.000	19,96	13,68		
4	Pembinaan UKPBJ Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	109.801.000	66,30	63,28	(3,02)	95,44	60.795.000	55,37	21.180.944	69.375.659	63,18	7,81		
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	68,40	62,78	(5,62)	91,78	150.438.484	66,86	17.079.100	133.668.933	59,41	(7,45)		
1	Pendampingan Hukum	PAD & Dana Transfer Lainnya	206.806.000	68,29	62,74	(5,55)	91,87	140.231.364	67,81	11.399.100	122.534.233	59,25	(8,56)	penyusunan jadwal yang belum maksimal	akan di maksimalkan pada bulan depan
2	KORSUPGAH / Stranas - PK	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.194.000	69,61	63,20	(6,41)	90,79	10.207.120	56,10	5.680.000	11.134.700	61,20	5,10	belum maksimalnya pelaksanaan korszupgah mengakibatkan penyerapan anggaran tersebut belum dpt sesuai target	akan di maksimalkan pada bulan berikutnya

** Sub Kegiatan