



**LAPORAN PERKEMBANGAN
PELAKSANAAN BELANJA OPERASI
DAN BELANJA MODAL
APBD PROVINSI JAWA TENGAH**

Bulan FEBRUARI Tahun 2023

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

SKPD : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
KEPALA SKPD : AGUS MUNAWAR SHODIQ, SH
BULAN : Februari

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.950.000.000	14,91	9,42	(5,49)	63,15	587.214.700	14,87	231.641.244	352.701.796	8,93	(5,94)		
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.950.000.000	14,91	9,42	(5,49)	63,15	587.214.700	14,87	231.641.244	352.701.796	8,93	(5,94)		
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	371.731.000	15,39	9,70	(5,69)	63,05	57.188.500	15,38	18.260.540	36.049.040	9,70	(5,69)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	371.731.000	15,39	9,70	(5,69)	63,05	57.188.500	15,38	18.260.540	36.049.040	9,70	(5,69)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	336.498.000	7,88	10,54	2,66	133,79	26.498.000	7,87	18.260.540	35.449.040	10,53	2,66		
1	Koordinasi dan Konsultasi Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	256.498.000	6,82	10,14	3,32	148,68	17.498.000	6,82	18.260.540	25.999.040	10,14	3,31		
2	Rapat-Rapat Koordinasi Internal Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	11,26	11,81	0,55	104,88	9.000.000	11,25	0	9.450.000	11,81	0,56		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.233.000	87,11	1,70	(85,40)	1,95	30.690.500	87,11	0	600.000	1,70	(85,40)		
1	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.903.000	95,49	1,62	(93,87)	1,70	24.735.500	95,49	0	420.000	1,62	(93,87)	beberapa agenda sedang dalam persiapan	akan dilaksanakan pada bulan maret dst
2	Survei IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.644.000	69,13	0	(69,13)	0	2.519.000	69,13	0	0	0	(69,13)	IKM biro akan dilaksanakan pada semester 1 dan 2	akan dilakukan penyesuaian target
3	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.686.000	60,43	3,17	(57,26)	5,25	3.436.000	60,43	0	180.000	3,17	(57,26)	agenda kepegawaian blm dapat dilaksanakan bulan ini	akan dilaksanakan pada bulan maret dst
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.578.269.000	14,86	9,39	(5,47)	63,16	530.026.200	14,81	213.380.704	316.652.756	8,85	(5,96)		
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.934.527.000	19,16	10,79	(8,38)	56,29	370.683.832	19,16	148.258.344	213.527.096	11,04	(8,12)		
	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	15,88	10,88	(5,00)	68,50	63.511.666	15,88	30.430.800	43.497.052	10,87	(5,00)		
1	FASILITASI PENYUSUNAN DAN KOORDINASI PERENCANAAN PBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	170.575.000	15,72	16,60	0,88	105,60	26.816.666	15,72	15.245.800	28.312.052	16,60	0,88		
2	SOSIALISASI DAN PEMANTAUAN PERENCANAAN PEMAKETAN PBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.425.000	46,20	19,12	(27,08)	41,39	36.695.000	46,20	15.185.000	15.185.000	19,12	(27,08)	tahap pelaksanaan awal sehingga belum terlaksana sesuai target	akan dioptimalkan pada bulan2 selanjutnya
3	FASILITASI PENYUSUNAN SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.881.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	FASILITASI TIM SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	RAKOR PENYUSUNAN SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.869.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.219.200.000	15,72	6,99	(8,73)	44,47	191.671.500	15,72	57.706.700	85.245.900	6,99	(8,73)		
1	JUMLAH FASILITASI PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA-TENDER /SELEKSI/PENUNJUKAN LANGSUNG	PAD & Dana Transfer Lainnya	922.550.000	16,56	8,48	(8,08)	51,21	152.773.500	16,56	56.224.700	78.226.400	8,48	(8,08)	baru dalam tahap pelaksanaan di awal tahun sehingga belum tercapai target.	akan di maksimalkan pada bulan maret dan seterusnya
2	FASILITASITEKNIS EVALUASI KEWAJARAN HARGA, TKDN DAN PREFERENSI HARGA	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	PENGELOLAAN E-KATALOG LOKAL	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.004.000	100	0	(100)	0	3.004.000	100	0	0	0	(100)	dalam tahap persiapan	akan dilaksnakan pada bulan maret
4	RAKOR/KONSULTASI PENGELOLAAN E KATALOG LOKAL	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.700.000	17,84	24,85	7,01	139,29	2.800.000	17,83	1.482.000	3.902.000	24,85	7,02		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	KOORDINASI/SUPERVISI PENGELOLAAN E KATALOG LOKAL	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.496.000	16,51	1,55	(14,96)	9,39	33.094.000	16,51	0	3.117.500	1,55	(14,95)	belum bisa di optimalkan pada bulan februari	akan di maksimalkan pada bulan maret
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	315.327.000	36,63	25,34	(11,29)	69,18	115.500.666	36,63	60.120.844	84.784.144	26,89	(9,74)		
1	Pelaksanaan Administrasi Umum Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.039.000	24,05	14,63	(9,42)	60,83	24.060.666	24,05	7.317.800	14.635.600	14,63	(9,42)	beberapa agenda sub 2 keg blm dapat dioptimalkan pada bulan ini	akan dioptimalkan bulan mendatang
2	Rakor Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Tahun 2022	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.740.000	100	0	(100)	0	67.740.000	100	0	0	0	(100)	agenda sub 2 keg ini blm dapat dioptimalkan pada bulan ini	akan dilaksanakan bulan maret
3	Rakor Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa di Tahun 2023	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.740.000	0	0	0	0	0	0	4.884.000	4.884.000	7,21	7,21		
4	Fasilitasi dan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.808.000	29,70	81,78	52,08	275,35	23.700.000	29,70	47.919.044	65.264.544	81,78	52,08		
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	920.000.000	9,60	6,77	(2,84)	70,45	88.343.502	9,60	22.532.760	38.149.460	4,15	(5,46)		
	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	290.000.000	9,39	8,90	(0,48)	94,84	27.213.000	9,38	0	1.725.000	0,59	(8,79)		
1	FASILITASI SISTEM DAN LAYANAN PENYELENGGARAAN LAYANAN SPSE	PAD & Dana Transfer Lainnya	122.794.000	4,83	4,83	0	100	5.929.000	4,83	0	795.000	0,65	(4,18)		
2	FASILITASI SISTEM DAN LAYANAN -BIMTEK/WORKSHOP APLIKASI SPSE DAN APLIKASI PENDUKUNGNYA	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.322.000	27,35	27,35	0	100	18.959.000	27,35	0	0	0	(27,35)		
3	FASILITASI SISTEM DAN LAYANAN-PELAKSANAAN KEGIATAN LKPP/PEMANGKU KEPENTINGAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.298.000	2,37	2,79	0,42	117,72	795.000	2,39	0	930.000	2,79	0,41		
4	FASILITASI SISTEM DAN LAYANAN - PENINGKATAN KAPASITAS LPSE	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.586.000	2,39	0	(2,39)	0	1.530.000	2,37	0	0	0	(2,37)		
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	450.000.000	8,55	4,84	(3,71)	56,64	38.476.834	8,55	15.214.960	21.788.860	4,84	(3,71)		
1	Update / Pengembangan Sistem Informasi Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.775.000	4,92	0	(4,92)	0	2.795.000	4,92	0	0	0	(4,92)		
2	Penanganan Back Up Sistem Pengadaan Barang dan Jasa agar berjalan optimal	PAD & Dana Transfer Lainnya	174.514.000	5,14	4,19	(0,95)	81,52	8.967.834	5,14	3.658.900	7.317.800	4,19	(0,95)		
3	Koordinasi dan Integrasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa dengan Sistem Utama	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.205.000	9,18	2,28	(6,90)	24,84	5.354.000	9,20	0	1.325.000	2,28	(6,92)	Belum direalisasikan	
4	Identifikasi permasalahan dan Kebutuhan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.557.000	14,36	0	(14,36)	0	1.660.000	14,36	0	0	0	(14,36)	Belum direalisasikan	
5	Monitoring dan Evaluasi serta Pendampingan Program Blangkon Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	148.949.000	13,23	8,83	(4,40)	66,74	19.700.000	13,23	11.556.060	13.146.060	8,83	(4,40)		
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	12,59	8,13	(4,46)	64,58	22.653.668	12,59	7.317.800	14.635.600	8,13	(4,45)		
1	Pendataan dan Integrasi Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	13,07	10,45	(2,62)	79,95	9.145.834	13,07	3.658.900	7.317.800	10,45	(2,61)		
2	Publikasi dan dokumentasi informasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.674.000	14,64	10,98	(3,66)	75	9.757.834	14,64	3.658.900	7.317.800	10,98	(3,66)		
3	Koordinasi Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa OPD dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.326.000	8,66	0	(8,66)	0	3.750.000	8,66	0	0	0	(8,66)	belum direalisasikan	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	723.742.000	10,05	8,98	(1,07)	89,36	70.998.866	9,81	42.589.600	64.976.200	8,98	(0,83)		
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	12,15	14,89	2,74	122,57	26.300.000	11,69	21.948.900	33.498.800	14,89	3,20		
1	FASILITASI DUKUNGAN PEMBINAAN SDM PENGADAAN BARANG/JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.807.000	13,86	13,86	0	100	7.300.000	13,82	3.658.900	7.317.800	13,86	0,03		
2	FASILITASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM PENGADAAN BARANG/JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	136.177.000	5,88	6	0,12	102,04	8.000.000	5,87	7.065.000	8.175.000	6,00	0,13		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	FASILITASI PENILAIAN ANGKA KREDIT JF PPBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.016.000	33,32	49,99	16,67	150,03	11.000.000	30,54	11.225.000	18.006.000	49,99	19,45		
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	246.481.000	10,27	2,85	(7,42)	27,79	24.650.000	10,00	3.518.900	7.037.800	2,86	(7,15)		
1	FASILITASI DUKUNGAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PENGADAAN BARANG/JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.623.000	20,55	13,37	(7,18)	65,06	10.650.000	20,24	3.518.900	7.037.800	13,37	(6,86)	agenda sub 2 keg ini blm dapat dioptimalkan pada bulan ini	akan dioptimalkan pada bulan maret dst
2	PEMBINAAN UKPBJ KAB/KOTA	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.048.000	22,29	0	(22,29)	0	14.000.000	21,52	0	0	0	(21,52)	agenda sub 2 keg ini blm dapat dioptimalkan pada bulan ini	akan di optimalkan pada bulan maret dst
3	DESK KEMATANGAN UKPBJ KAB/KOTA	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	RAKOR UKPBJ KAB/KOTA	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	252.261.000	7,95	9,69	1,73	121,80	20.048.866	7,95	17.121.800	24.439.600	9,69	1,74		
1	Pendampingan Hukum	PAD & Dana Transfer Lainnya	193.308.000	10,02	9,03	(0,99)	90,12	19.354.866	10,01	10.140.800	17.458.600	9,03	(0,98)		
2	KORSUBGAH/ STRANAS PK	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.400.000	1,96	15,23	13,27	777,04	694.000	1,96	5.391.000	5.391.000	15,23	13,27		
3	Pembinaan Hukum Bidang Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.553.000	0	6,75	6,75	0	0	0	1.590.000	1.590.000	6,75	6,75		

** Sub Kegiatan