



**BIRO**

**ADMINISTRASI PENGADAAN  
BARANG DAN JASA**

**LAPORAN PERKEMBANGAN  
PELAKSANAAN BELANJA OPERASI  
DAN BELANJA MODAL  
APBD PROVINSI JAWA TENGAH**

**Bulan JUNI Tahun 2023**

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**SKPD** : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA  
**KEPALA SKPD** : YASIP KHASANI, S.IP., M.M.  
**BULAN** : Juni

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>3.950.000.000</b>	<b>45,94</b>	<b>46,13</b>	<b>0,19</b>	<b>100,42</b>	<b>1.813.724.600</b>	<b>45,92</b>	<b>259.218.367</b>	<b>1.695.758.838</b>	<b>42,93</b>	<b>(2,99)</b>		
	<b>BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>3.950.000.000</b>	<b>45,94</b>	<b>46,13</b>	<b>0,19</b>	<b>100,42</b>	<b>1.813.724.600</b>	<b>45,92</b>	<b>259.218.367</b>	<b>1.695.758.838</b>	<b>42,93</b>	<b>(2,99)</b>		
	<b>PROGRAM ADMINISTRASI UMUM</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>371.731.000</b>	<b>38,75</b>	<b>56,84</b>	<b>18,09</b>	<b>146,68</b>	<b>144.005.500</b>	<b>38,74</b>	<b>41.016.220</b>	<b>209.864.660</b>	<b>56,46</b>	<b>17,72</b>		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	371.731.000	38,75	56,84	18,09	146,68	144.005.500	38,74	41.016.220	209.864.660	56,46	17,72		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	336.498.000	33,14	53,01	19,87	159,94	111.498.000	33,13	41.016.220	178.070.660	52,92	19,78		
1	Koordinasi dan Konsultasi Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	256.498.000	32,95	51,17	18,22	155,30	84.498.000	32,94	22.763.720	130.938.160	51,05	18,11		
2	Rapat-Rapat Koordinasi Internal Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.000.000	33,77	58,92	25,15	174,47	27.000.000	33,75	18.252.500	47.132.500	58,92	25,17		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.233.000	92,26	93,35	1,10	101,19	32.507.500	92,26	0	31.794.000	90,24	(2,03)		
1	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.903.000	97,29	97,77	0,48	100,49	25.202.500	97,30	0	24.808.000	95,77	(1,52)		
2	Survei IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.644.000	81,47	83,37	1,90	102,33	2.969.000	81,48	0	3.038.000	83,37	1,89		
3	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.686.000	76,25	79,63	3,38	104,43	4.336.000	76,26	0	3.948.000	69,43	(6,82)		
	<b>PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>	<b>PAD &amp; Dana Transfer Lainnya</b>	<b>3.578.269.000</b>	<b>46,69</b>	<b>45,02</b>	<b>(1,67)</b>	<b>96,43</b>	<b>1.669.719.100</b>	<b>46,66</b>	<b>218.202.147</b>	<b>1.485.894.178</b>	<b>41,53</b>	<b>(5,14)</b>		
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.934.527.000	50,23	50,26	0,03	100,07	973.376.996	50,32	108.974.600	912.759.896	47,18	(3,13)		
	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	400.000.000	40,84	33,73	(7,11)	82,59	163.352.998	40,84	20.842.800	133.337.752	33,33	(7,50)		
1	FASILITASI PENYUSUNAN DAN KOORDINASI PERENCANAAN PBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	170.575.000	49,45	52,55	3,10	106,27	84.352.998	49,45	12.892.800	88.877.252	52,10	2,65		
2	SOSIALISASI DAN PEMANTAUAN PERENCANAAN PEMAKETAN PBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.425.000	46,28	47,40	1,12	102,42	36.756.000	46,28	6.890.000	37.131.500	46,75	0,47		
3	FASILITASI PENYUSUNAN SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.881.000	51,12	59,37	8,25	116,14	4.028.000	51,11	0	4.679.000	59,37	8,26		
4	FASILITASI TIM SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.250.000	22,33	4,33	(18)	19,39	15.240.000	22,33	1.060.000	2.650.000	3,88	(18,45)	belum di sahkannya SK Tim SHS	menunggu disahkannya SK Tim SHS
5	RAKOR PENYUSUNAN SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.869.000	31,11	0	(31,11)	0	22.976.000	31,10	0	0	0	(31,10)	belum disahkannya SK Tim SHS	menunggu disahkannya SK Tim SHS
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.219.200.000	52,94	52,57	(0,37)	99,31	647.112.000	53,08	80.814.000	597.992.300	49,05	(4,03)		
1	JUMLAH FASILITASI PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA-TENDER /SELEKSI/PENUNJUKAN LANGSUNG	PAD & Dana Transfer Lainnya	922.550.000	50,76	53,15	2,39	104,71	469.980.000	50,94	58.559.100	490.332.400	53,15	2,21		
2	FASILITASITEKNIS EVALUASI KEWAJARAN HARGA, TKDN DAN PREFERENSI HARGA	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.450.000	100	100	0	100	77.450.000	100	0	62.581.000	80,80	(19,20)		
3	PENGLOLAAN E-KATALOG LOKAL	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.004.000	100	100	0	100	3.004.000	100	2.981.500	2.981.500	99,25	(0,75)		
4	RAKOR/KONSULTASI PENGELOLAAN E KATALOG LOKAL	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.700.000	45,55	86,11	40,56	189,05	7.150.000	45,54	6.136.000	13.519.000	86,11	40,57		
5	KOORDINASI/SUPERVISI PENGELOLAAN E KATALOG LOKAL	PAD & Dana Transfer Lainnya	200.496.000	44,65	28,25	(16,40)	63,27	89.528.000	44,65	13.137.400	28.578.400	14,25	(30,40)	sedang dalam persiapan pelaksanaan koordinasi	akan segera dilaksanakan percepatan

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	315.327.000	51,65	62,29	10,64	120,60	162.911.998	51,66	7.317.800	181.429.844	57,54	5,87		
1	Pelaksanaan Administrasi Umum Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.039.000	54,09	52,79	(1,30)	97,60	54.131.998	54,11	7.317.800	52.806.800	52,79	(1,32)		
2	Rakor Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Tahun 2022	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.740.000	100	100	0	100	67.740.000	100	0	52.759.000	77,88	(22,12)		
3	Rakor Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa di Tahun 2023	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.740.000	0	7,21	7,21	0	0	0	0	4.884.000	7,21	7,21		
4	Fasilitasi dan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.808.000	51,39	88,94	37,55	173,07	41.040.000	51,42	0	70.980.044	88,94	37,52		
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	920.000.000	39,01	33,03	(5,98)	84,66	362.405.506	39,39	56.970.947	300.204.623	32,63	(6,76)		
	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	290.000.000	38,96	30,41	(8,55)	78,05	116.452.000	40,16	23.150.747	84.501.363	29,14	(11,02)		
1	FASILITASI SISTEM DAN LAYANAN PENYELENGGARAAN LAYANAN SPSE	PAD & Dana Transfer Lainnya	122.794.000	42,08	34,50	(7,58)	81,99	51.664.000	42,07	3.089.500	38.685.000	31,50	(10,57)	kegiatan belum dilaksanakan.	Akan dilaksanakan pada bulan mendatang.
2	FASILITASI SISTEM DAN LAYANAN -BIMTEK/WORKSHOP APLIKASI SPSE DAN APLIKASI PENDUKUNGNYA	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.322.000	52,47	30,89	(21,58)	58,87	36.373.000	52,47	0	21.415.468	30,89	(21,58)	Kegiatan belum dilaksanakan.	Akan dilaksanakan pada bulan mendatang.
3	FASILITASI SISTEM DAN LAYANAN-PELAKSANAAN KEGIATAN LKPP/PEMANGKU KEPENTINGAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.298.000	32,82	71,06	38,24	216,51	7.225.000	21,70	20.061.247	23.660.895	71,06	49,36		
4	FASILITASI SISTEM DAN LAYANAN - PENINGKATAN KAPASITAS LPSE	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.586.000	21,69	1,15	(20,54)	5,30	21.190.000	32,81	0	740.000	1,15	(31,66)	Kegiatan belum dilaksanakan.	Akan dilaksanakan pada bulan mendatang.
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	450.000.000	35,89	34,23	(1,66)	95,38	161.512.502	35,89	16.949.400	154.034.460	34,23	(1,66)		
1	Update / Pengembangan Sistem Informasi Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.775.000	7,32	8,76	1,44	119,67	4.155.000	7,32	0	4.975.000	8,76	1,44		
2	Penanganan Back Up Sistem Pengadaan Barang dan Jasa agar berjalan optimal	PAD & Dana Transfer Lainnya	174.514.000	33,85	33,26	(0,59)	98,26	59.080.502	33,85	5.248.900	58.038.400	33,26	(0,60)		
3	Koordinasi dan Integrasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa dengan Sistem Utama	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.205.000	41,48	25,61	(15,87)	61,74	24.153.000	41,50	6.891.000	14.904.000	25,61	(15,89)	Kegiatan belum dilaksanakan.	Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan mendatang.
4	Identifikasi permasalahan dan Kebutuhan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.557.000	32,70	45,86	13,16	140,24	3.780.000	32,71	0	5.300.000	45,86	13,15		
5	Monitoring dan Evaluasi serta Pendampingan Program Blangkon Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	148.949.000	47,23	47,54	0,31	100,66	70.344.000	47,23	4.809.500	70.817.060	47,54	0,32		
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	46,92	34,26	(12,66)	73,02	84.441.004	46,91	16.870.800	61.668.800	34,26	(12,65)		
1	Pendataan dan Integrasi Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	49,95	53,59	3,64	107,29	34.961.502	49,95	11.486.900	37.513.400	53,59	3,65		
2	Publikasi dan dokumentasi informasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.674.000	44,81	36,23	(8,58)	80,85	29.871.502	44,80	5.383.900	24.155.400	36,23	(8,57)	Kegiatan belum dilaksanakan.	Akan dilaksanakan pada bulan mendatang.
3	Koordinasi Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa OPD dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.326.000	45,26	0	(45,26)	0	19.608.000	45,26	0	0	0	(45,26)	Kegiatan belum dilaksanakan.	Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan mendatang.
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	723.742.000	47,00	46,27	(0,73)	98,44	333.936.598	46,14	52.256.600	272.929.659	37,71	(8,43)		
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	225.000.000	45,67	45,20	(0,47)	98,97	100.700.000	44,76	3.658.900	86.848.997	38,60	(6,16)		
1	FASILITASI DUKUNGAN PEMBINAAN SDM PENGADAAN BARANG/JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.807.000	58,42	61,25	2,83	104,84	30.700.000	58,14	3.658.900	27.603.400	52,27	(5,86)		
2	FASILITASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM PENGADAAN BARANG/JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	136.177.000	36,65	35,63	(1,02)	97,22	49.000.000	35,98	0	38.821.597	28,51	(7,47)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	FASILITASI PENILAIAN ANGKA KREDIT JF PPBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.016.000	61,08	57,86	(3,22)	94,73	21.000.000	58,31	0	20.424.000	56,71	(1,60)		
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	246.481.000	51,58	52,43	0,85	101,65	123.000.000	49,90	31.338.400	94.184.362	38,21	(11,69)		
1	FASILITASI DUKUNGAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PENGADAAN BARANG/JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.623.000	55	50,86	(4,14)	92,47	28.600.000	54,35	3.518.900	25.185.400	47,86	(6,49)		
2	PEMBINAAN UKPBJ KAB/KOTA	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.048.000	35,20	73,14	37,94	207,78	22.400.000	34,44	16.798.500	47.573.963	73,14	38,70		
3	DESK KEMATANGAN UKPBJ KAB/KOTA	PAD & Dana Transfer Lainnya	77.620.000	39,68	36,29	(3,39)	91,46	28.000.000	36,07	11.021.000	20.364.999	26,24	(9,84)		
4	RAKOR UKPBJ KAB/KOTA	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.190.000	86,93	52,22	(34,71)	60,07	44.000.000	85,95	0	1.060.000	2,07	(83,88)	persiapan pelaksanaan rakor dibulan juli	akan dilaksanakan dibulan july
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	252.261.000	43,70	41,19	(2,51)	94,25	110.236.598	43,70	17.259.300	91.896.300	36,43	(7,27)		
1	Pendampingan Hukum	PAD & Dana Transfer Lainnya	193.308.000	40,78	43,41	2,63	106,45	78.821.598	40,78	7.317.800	71.902.800	37,20	(3,58)		
2	KORSUBGAH/ STRANAS PK	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.400.000	22,22	19,83	(2,39)	89,24	7.862.000	22,21	0	7.021.000	19,83	(2,38)		
3	Pembinaan Hukum Bidang Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.553.000	100	55,08	(44,92)	55,08	23.553.000	100	9.941.500	12.972.500	55,08	(44,92)	belum terlaksana dengan maksimal	akan di maksimalkan pada bulan bulan selanjutnya

\*\* Sub Kegiatan