



**BIRO** ADMINISTRASI PENGADAAN  
BARANG DAN JASA

**LAPORAN PERKEMBANGAN  
PELAKSANAAN BELANJA OPERASI  
DAN BELANJA MODAL  
APBD PROVINSI JAWATENGGAH**

**Bulan OKTOBER Tahun 2023**



No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	ASISTENSI 10 PROYEK STRATEGIS		55.710.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	315.327.000	73,80	76,79	2,98	104,04	232.764.044	73,82	11.035.600	230.962.044	73,25	(0,57)		
1	Pelaksanaan Administrasi Umum Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	100.039.000	85,33	83,79	(1,54)	98,20	85.400.000	85,37	7.375.600	83.598.000	83,57	(1,80)		
2	Rakor Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Tahun 2022	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.749.000	99,91	100	0,09	100,09	55.699.000	99,91	0	55.699.000	99,91	0		
3	Rakor Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa di Tahun 2023	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.340.000	18,41	19,21	0,80	104,35	12.769.000	18,42	3.660.000	12.769.000	18,42	0	belum dapat dilaksanakan karena akan di laksanakan bersamasa2 dengan rakor ukpbj	akan dilaksanakan pada bulan november
4	Fasilitasi dan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.199.000	87,47	98,94	11,47	113,11	78.896.044	87,47	0	78.896.044	87,47	0		
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	920.000.000	81,97	72,05	(9,92)	87,89	755.057.504	82,07	56.698.900	656.868.514	71,40	(10,67)		
	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	290.000.000	86,93	69,26	(17,67)	79,67	252.990.000	87,24	40.177.000	197.986.749	68,27	(18,97)		
1	FASILITASI SISTEM DAN LAYANAN PENYELENGGARAAN LAYANAN SPSE	PAD & Dana Transfer Lainnya	122.794.000	74,10	70,21	(3,89)	94,75	90.974.000	74,09	12.023.000	83.495.500	68,00	(6,09)		
2	FASILITASI SISTEM DAN LAYANAN -BIMTEK/WORKSHOP APLIKASI SPSE DAN APLIKASI PENDUKUNGNYA	PAD & Dana Transfer Lainnya	69.322.000	97,39	68,28	(29,11)	70,11	67.512.000	97,39	17.259.000	47.320.528	68,26	(29,13)	belum dapa dilaksanakan pada bulan oktober	akan dimaksimalkan bulan november dan desember
3	FASILITASI SISTEM DAN LAYANAN-PELAKSANAAN KEGIATAN LKPP/PEMANGKU KEPENTINGAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.298.000	97,54	84,51	(13,03)	86,64	31.518.000	94,65	1.855.000	27.995.895	84,08	(10,58)	belum dapat di maksimalkan bulan oktober	akan realisasikan bulan november dan desember
4	FASILITASI SISTEM DAN LAYANAN - PENINGKATAN KAPASITAS LPSE	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.586.000	94,64	60,66	(33,98)	64,10	62.986.000	97,52	9.040.000	39.174.826	60,66	(36,87)	belum dapat di realisasikannpada bulan oktober	akan di realisasikan pada bulan novemeber dan desember
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	450.000.000	77,84	72,08	(5,76)	92,60	350.313.168	77,85	9.296.300	322.224.765	71,61	(6,24)		
1	Update / Pengembangan Sistem Informasi Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.775.000	98,14	100	1,86	101,90	55.715.000	98,13	0	56.330.000	99,22	1,08		
2	Penanganan Back Up Sistem Pengadaan Barang dan Jasa agar berjalan optimal	PAD & Dana Transfer Lainnya	174.514.000	67,68	63,84	(3,84)	94,33	118.136.168	67,69	3.537.800	109.711.000	62,87	(4,83)		
3	Koordinasi dan Integrasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa dengan Sistem Utama	PAD & Dana Transfer Lainnya	58.205.000	80,60	45,21	(35,39)	56,09	46.926.000	80,62	0	26.312.830	45,21	(35,41)	belum dapat di realisasikan pada bulan oktober	akan direalisasikan pada bulan november dan desember
4	Identifikasi permasalahan dan Kebutuhan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.557.000	88,22	97,30	9,08	110,29	10.197.000	88,23	0	11.244.500	97,30	9,06		
5	Monitoring dan Evaluasi serta Pendampingan Program Blangkon Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	148.949.000	80,13	79,64	(0,49)	99,39	119.339.000	80,12	5.758.500	118.626.435	79,64	(0,48)		
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	180.000.000	84,32	76,46	(7,86)	90,68	151.754.336	84,31	7.225.600	136.657.000	75,92	(8,39)		
1	Pendataan dan Integrasi Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	70.000.000	88,04	87,54	(0,50)	99,43	61.622.168	88,03	3.687.800	60.767.500	86,81	(1,22)		
2	Publikasi dan dokumentasi informasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.674.000	75,54	68,77	(6,77)	91,04	50.356.168	75,53	3.537.800	45.387.500	68,07	(7,45)	belum dapat direalisasikan pada bulan oktober	akan di realisasikan pada bulan november dan desember
3	Koordinasi Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa OPD dan Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.326.000	91,81	70,40	(21,41)	76,68	39.776.000	91,81	0	30.502.000	70,40	(21,41)	belum dapat direalisasikan pada bulan oktober	akan direalisasikan pada bulan november dan desember
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	694.474.000	80,56	79,63	(0,93)	98,85	557.879.081	80,33	97.752.260	547.918.044	78,90	(1,43)		
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	210.366.000	73,45	74,70	1,25	101,69	153.500.857	72,97	41.017.160	155.487.857	73,91	0,94		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	FASILITASI DUKUNGAN PEMBINAAN SDM PENGADAAN BARANG/JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.173.000	96,68	97,25	0,57	100,59	36.897.600	96,66	0	36.897.600	96,66	0		
2	FASILITASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM PENGADAAN BARANG/JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	136.177.000	64,34	64,63	0,29	100,45	87.603.257	64,33	41.017.160	87.603.257	64,33	0		
3	FASILITASI PENILAIAN ANGKA KREDIT JF PPBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.016.000	83,29	88,86	5,57	106,69	29.000.000	80,52	0	30.987.000	86,04	5,52		
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	246.481.000	83,16	81,43	(1,73)	97,92	204.458.224	82,95	28.033.300	199.093.187	80,77	(2,18)		
1	FASILITASI DUKUNGAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PENGADAAN BARANG/JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.943.000	84,47	84,86	0,39	100,46	43.022.600	84,45	4.037.800	43.022.600	84,45	0		
2	PEMBINAAN UKPBJ KAB/KOTA	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.048.000	78,25	74,14	(4,11)	94,75	50.400.000	77,48	0	47.573.963	73,14	(4,34)		
3	DESK KEMATANGAN UKPBJ KAB/KOTA	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.300.000	75,46	76,29	0,83	101,10	59.845.624	75,47	19.495.500	59.845.624	75,47	0		
4	RAKOR UKPBJ KAB/KOTA	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.190.000	100	95,22	(4,78)	95,22	51.190.000	100	4.500.000	48.651.000	95,04	(4,96)		
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	237.627.000	84,15	82,14	(2,01)	97,61	199.920.000	84,13	28.701.800	193.337.000	81,36	(2,77)		
1	Pendampingan Hukum	PAD & Dana Transfer Lainnya	178.674.000	83,93	84,41	0,48	100,57	149.916.000	83,90	13.306.300	149.916.000	83,90	0		
2	KORSUBGAH/ STRANAS PK	PAD & Dana Transfer Lainnya	35.400.000	74,73	61,83	(12,90)	82,74	26.451.000	74,72	5.892.000	20.945.000	59,17	(15,55)	belum dapat dimaksimalkan pada bulan oktober	akan dimalksimalkan pada bulan november dan desember
3	Pembinaan Hukum Bidang Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.553.000	100	95,43	(4,57)	95,43	23.553.000	100	9.503.500	22.476.000	95,43	(4,57)		

\*\* Sub Kegiatan