



**LAPORAN PERKEMBANGAN
PELAKSANAAN BELANJA OPERASI
DAN BELANJA MODAL
APBD PROVINSI JAWA TENGAH
BULAN JANUARI TAHUN 2024**

**BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN
BARANG DAN JASA**

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	KOORDINASI/KONSULTASI/SUPERVISI/FASILITASI PELAYANAN PENGADAAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	117.010.000	4,27	6,69	2,42	156,67	5.000.000	4,27	8.140.000	8.140.000	6,96	2,68		
8	Reviu Pokja Pemilihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.500.000	6,35	3,57	(2,78)	56,22	2.000.000	6,35	1.125.000	1.125.000	3,57	(2,78)		
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	222.000.000	6,45	1,77	(4,68)	27,38	14.316.250	6,45	3.920.250	3.920.250	1,77	(4,68)		
1	PELAKSANAAN ADMINISTRASI UMUM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.825.000	7,02	7,02	0	100	3.920.250	7,02	3.920.250	3.920.250	7,02	0		
2	RAKOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.779.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	FASILITASI DAN KOORDINASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	109.396.000	9,50	0	(9,50)	0	10.396.000	9,50	0	0	0	(9,50)	tahap persiapan	akan dilaksanakan bulan februari
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	644.000.000	6,80	2,66	(4,14)	39,15	43.850.000	6,81	17.150.795	17.150.795	2,66	(4,15)		
	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	203.000.000	7	0,52	(6,48)	7,46	14.050.000	6,92	1.060.000	1.060.000	0,52	(6,40)		
1	FASILITASI PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	PAD & Dana Transfer Lainnya	136.366.000	7	0	(7)	0	9.500.000	6,97	0	0	0	(6,97)	tahap persiapan	akan dilaksanakan pada bulan februari
2	FASILITASI BIMTEK/WORKSHOP APLIKASI SPSE DAN APLIKASI PENDUKUNGNYA	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.909.000	7	0	(7)	0	1.800.000	6,69	0	0	0	(6,69)	tahap persiapan	akan dijadwalkan bulan berikutnya
3	FASILITASI DAN KOORDINASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.622.000	7	7,78	0,78	111,14	950.000	6,97	1.060.000	1.060.000	7,78	0,81		
4	FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS LAYANAN DAN STANDARISASI LPSE	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.103.000	7	0	(7)	0	1.800.000	6,90	0	0	0	(6,90)	tahap persiapan	akan dijadwalkan bulan berikutnya
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	315.000.000	7	2,62	(4,38)	37,45	21.600.000	6,86	8.250.295	8.250.295	2,62	(4,24)		
1	UPDATE/PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENDUKUNG PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.205.000	7	4,54	(2,46)	64,86	2.000.000	6,85	1.325.000	1.325.000	4,54	(2,31)		
2	PENANGANAN BACK UP SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA AGAR BERJALAN OPTIMAL	PAD & Dana Transfer Lainnya	174.550.000	7	2,25	(4,75)	32,14	12.000.000	6,87	3.920.250	3.920.250	2,25	(4,63)		
3	KOORDINASI DAN INTEGRASI SISTEM PENDUKUNG PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN SISTEM UTAMA	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.837.000	7	0	(7)	0	2.300.000	6,80	0	0	0	(6,80)	tahap persiapan	akan dijadwalkan bulan berikutnya
4	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.607.000	7	0	(7)	0	300.000	8,32	0	0	0	(8,32)	tahap persiapan	akan dijadwalkan pada bulan berikutnya
5	MONITORING DAN EVALUASI SERTA PENDAMPINGAN PROGRAM BLANGKON JATENG	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.801.000	7	4,07	(2,93)	58,14	5.000.000	6,77	3.005.045	3.005.045	4,07	(2,70)		
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	126.000.000	6	6,22	0,22	103,67	8.200.000	6,51	7.840.500	7.840.500	6,22	(0,29)		
1	PENDATAAN DAN INTEGRASI INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.513.000	6	5,33	(0,67)	88,83	5.100.000	6,94	3.920.250	3.920.250	5,33	(1,60)		
2	PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.102.000	6	7,67	1,67	127,83	3.000.000	5,87	3.920.250	3.920.250	7,67	1,80		
3	KOORDINASI PENGELOLAAN INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA OPD DAN KABUPATEN/KOTA	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.385.000	6	0	(6)	0	100.000	7,22	0	0	0	(7,22)	tahap persiapan	akan dijadwalkan pada bulan berikutnya
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	506.000.000	2,43	3,51	1,08	144,15	11.900.000	2,35	17.755.250	17.755.250	3,51	1,16		
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	157.000.000	3,44	4,72	1,28	137,16	5.000.000	3,18	7.405.000	7.405.000	4,72	1,53		
1	FASILITASI DUKUNGAN PEMBINAAN SDM PENGADAAN BARANG/JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	FASILITASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM PENGADAAN BARANG/JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	112.768.000	4,79	6,57	1,78	137,16	5.000.000	4,43	7.405.000	7.405.000	6,57	2,13		
3	FASILITASI PENILAIAN ANGKA KREDIT JF PPBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.672.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	173.000.000	4,00	2,26	(1,73)	56,64	6.900.000	3,99	3.920.250	3.920.250	2,27	(1,72)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	FASILITASI DUKUNGAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PENGADAAN BARANG/JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.176.000	6,62	6,62	0	100	3.900.000	6,59	3.920.250	3.920.250	6,62	0,03		
2	PEMBINAAN UKPBJ KAB/KOTA	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.210.000	4,67	0	(4,67)	0	3.000.000	4,67	0	0	0	(4,67)		
3	RAKOR UKPBJ KAB/KOTA	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.614.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	176.000.000	0	3,65	3,65	0	0	0	6.430.000	6.430.000	3,65	3,65		
1	PENDAMPINGAN HUKUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.966.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	KORSUBGAH DAN STRANAS PK	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.354.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	PEMBINAAN HUKUM BIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA TA 2024	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.680.000	0	43,80	43,80	0	0	0	6.430.000	6.430.000	43,80	43,80		

** Sub Kegiatan