



**LAPORAN PERKEMBANGAN
PELAKSANAAN BELANJA OPERASI
DAN BELANJA MODAL
APBD PROVINSI JAWA TENGAH
BULAN FEBRUARI TAHUN 2024**

**BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN
BARANG DAN JASA**

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	KOORDINASI/KONSULTASI/SUPERVISI/FASILITASI PELAYANAN PENGADAAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	117.010.000	12,82	6,69	(6,13)	52,18	15.000.000	12,82	0	8.140.000	6,96	(5,86)		
8	Reviu Pokja Pemilihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.500.000	19,05	12,14	(6,91)	63,73	6.000.000	19,05	2.700.000	3.825.000	12,14	(6,90)	dilaksanakan sesuai kebutuhan	dilaksanakan sesuai kebutuhan
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	222.000.000	39,20	3,46	(35,74)	8,82	87.015.500	39,20	3.750.000	7.670.250	3,46	(35,74)		
1	PELAKSANAAN ADMINISTRASI UMUM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.825.000	16,73	13,74	(2,99)	82,13	9.340.500	16,73	3.750.000	7.670.250	13,74	(2,99)		
2	RAKOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.779.000	100	0	(100)	0	56.779.000	100	0	0	0	(100)	akan dijadwalkan pada bulan april 2024	akan dijadwalkan pada bulan april 2024
3	FASILITASI DAN KOORDINASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	109.396.000	19,10	0	(19,10)	0	20.896.000	19,10	0	0	0	(19,10)	akan di laksanakan pelaksanaan pada bulan maret dan seterusnya	akan di laksanakan pelaksanaan pada bulan maret dan seterusnya
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	644.000.000	13,61	6,46	(7,14)	47,50	87.700.000	13,62	24.468.500	41.619.295	6,46	(7,16)		
	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	203.000.000	14	1,25	(12,75)	8,96	28.100.000	13,84	1.482.000	2.542.000	1,25	(12,59)		
1	FASILITASI PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	PAD & Dana Transfer Lainnya	136.366.000	14	0,37	(13,63)	2,64	19.000.000	13,93	500.000	500.000	0,37	(13,57)	akan dimaksimalkan pada bulan selanjutnya	akan dimaksimalkan pada bulan selanjutnya
2	FASILITASI BIMTEK/WORKSHOP APLIKASI SPSE DAN APLIKASI PENDUKUNGNYA	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.909.000	14	0	(14)	0	3.600.000	13,38	0	0	0	(13,38)	akan dijadwalkan ulang	akan dijadwalkan ulang
3	FASILITASI DAN KOORDINASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.622.000	14	13,52	(0,48)	96,57	1.900.000	13,95	782.000	1.842.000	13,52	(0,43)		
4	FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS LAYANAN DAN STANDARISASI LPSE	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.103.000	14	0,77	(13,23)	5,50	3.600.000	13,79	200.000	200.000	0,77	(13,03)	pelaksanaan akan dilaksanakan sesuai kebutuhan	pelaksanaan akan dilaksanakan sesuai kebutuhan
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	315.000.000	14	6,87	(7,13)	49,09	43.200.000	13,71	13.389.500	21.639.795	6,87	(6,84)		
1	UPDATE/PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENDUKUNG PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.205.000	14	7,96	(6,04)	56,86	4.000.000	13,70	1.000.000	2.325.000	7,96	(5,74)		
2	PENANGANAN BACK UP SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA AGAR BERJALAN OPTIMAL	PAD & Dana Transfer Lainnya	174.550.000	14	4,97	(9,03)	35,50	24.000.000	13,75	4.750.000	8.670.250	4,97	(8,78)	tahap persiapan pelaksanaan	tahap persiapan pelaksanaan
3	KOORDINASI DAN INTEGRASI SISTEM PENDUKUNG PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN SISTEM UTAMA	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.837.000	14	14,59	0,59	104,21	4.600.000	13,59	4.935.500	4.935.500	14,59	0,99		
4	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.607.000	14	26,20	12,20	187,14	600.000	16,63	945.000	945.000	26,20	9,56		
5	MONITORING DAN EVALUASI SERTA PENDAMPINGAN PROGRAM BLANGKON JATENG	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.801.000	14	6,46	(7,54)	46,14	10.000.000	13,55	1.759.000	4.764.045	6,46	(7,09)		
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	126.000.000	12	13,84	1,84	115,32	16.400.000	13,02	9.597.000	17.437.500	13,84	0,82		
1	PENDATAAN DAN INTEGRASI INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.513.000	12	11,11	(0,89)	92,58	10.200.000	13,88	4.250.000	8.170.250	11,11	(2,76)		
2	PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.102.000	12	17,16	5,16	143	6.000.000	11,74	4.847.000	8.767.250	17,16	5,42		
3	KOORDINASI PENGELOLAAN INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA OPD DAN KABUPATEN/KOTA	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.385.000	12	36,10	24,10	300,83	200.000	14,44	500.000	500.000	36,10	21,66		
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	506.000.000	7,91	6,57	(1,35)	82,98	39.220.800	7,75	13.700.000	31.455.250	6,22	(1,53)		
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	157.000.000	9,81	5,39	(4,42)	54,93	15.000.000	9,55	1.050.000	8.455.000	5,39	(4,17)		
1	FASILITASI DUKUNGAN PEMBINAAN SDM PENGADAAN BARANG/JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.560.000	47,35	0	(47,35)	0	5.000.000	47,35	0	0	0	(47,35)	akan dilakukan penjadwalan ulang	akan dilakukan penjadwalan ulang
2	FASILITASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM PENGADAAN BARANG/JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	112.768.000	9,22	7,50	(1,72)	81,34	10.000.000	8,87	1.050.000	8.455.000	7,50	(1,37)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	FASILITASI PENILAIAN ANGKA KREDIT JF PPBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.672.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	173.000.000	11,12	10,60	(0,51)	95,39	18.800.000	10,87	12.650.000	16.570.250	9,58	(1,29)		
1	FASILITASI DUKUNGAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PENGADAAN BARANG/JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.176.000	20	15,96	(4,04)	79,80	11.800.000	19,94	3.750.000	7.670.250	12,96	(6,98)		
2	PEMBINAAN UKPBJ KAB/KOTA	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.210.000	9,34	13,86	4,52	148,39	6.000.000	9,34	8.900.000	8.900.000	13,86	4,52		
3	RAKOR UKPBJ KAB/KOTA	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.614.000	2,82	0	(2,82)	0	1.000.000	2,02	0	0	0	(2,02)		
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	176.000.000	3,08	3,65	0,57	118,62	5.420.800	3,08	0	6.430.000	3,65	0,57		
1	PENDAMPINGAN HUKUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.966.000	4,44	0	(4,44)	0	4.926.800	4,44	0	0	0	(4,44)		
2	KORSUBGAH DAN STRANAS PK	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.354.000	0,98	0	(0,98)	0	494.000	0,98	0	0	0	(0,98)		
3	PEMBINAAN HUKUM BIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA TA 2024	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.680.000	0	43,80	43,80	0	0	0	0	6.430.000	43,80	43,80		

** Sub Kegiatan