



**LAPORAN PERKEMBANGAN
PELAKSANAAN BELANJA OPERASI
DAN BELANJA MODAL
APBD PROVINSI JAWA TENGAH
BULAN MARET TAHUN 2024**

**BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN
BARANG DAN JASA**

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	KOORDINASI/KONSULTASI/SUPERVISI/FASILITASI PELAYANAN PENGADAAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	117.010.000	21,37	31,19	9,82	145,95	25.000.000	21,37	4.961.000	13.101.000	11,20	(10,17)		
8	Reviu Pokja Pemilihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	31.500.000	28,57	79,14	50,57	277,00	9.000.000	28,57	1.170.000	4.995.000	15,86	(12,71)		
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	222.000.000	41,50	26,14	(15,36)	62,98	92.135.750	41,50	4.090.500	11.760.750	5,30	(36,20)		
1	PELAKSANAAN ADMINISTRASI UMUM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.825.000	23,75	21,74	(2,01)	91,54	13.260.750	23,75	4.090.500	11.760.750	21,07	(2,69)		
2	RAKOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	56.779.000	100	50	(50)	50	56.779.000	100	0	0	0	(100)	penyesuaian jadwal	akan dilaksanakan bulan Mei
3	FASILITASI DAN KOORDINASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	109.396.000	20,20	16	(4,20)	79,21	22.096.000	20,20	0	0	0	(20,20)		
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	644.000.000	20,41	15,39	(5,03)	75,38	131.550.000	20,43	44.167.500	85.786.795	13,32	(7,11)		
	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	203.000.000	21	10,11	(10,89)	48,16	42.150.000	20,76	17.983.000	20.525.000	10,11	(10,65)		
1	FASILITASI PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	PAD & Dana Transfer Lainnya	136.366.000	21	0,37	(20,63)	1,76	28.500.000	20,90	0	500.000	0,37	(20,53)	belum bs direalisasikan pada bulan maret	akan di kejar realsaisi pada bulan april
2	FASILITASI BIMTEK/WORKSHOP APLIKASI SPSE DAN APLIKASI PENDUKUNGNYA	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.909.000	21	0	(21)	0	5.400.000	20,07	0	0	0	(20,07)	akan dijadwalkan pada bulan april	akan dilakukan optimalisasi pada bulan berikutnya
3	FASILITASI DAN KOORDINASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.622.000	21	53,41	32,41	254,33	2.850.000	20,92	5.433.500	7.275.500	53,41	32,49		
4	FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS LAYANAN DAN STANDARISASI LPSE	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.103.000	21	48,84	27,84	232,57	5.400.000	20,69	12.549.500	12.749.500	48,84	28,16		
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	315.000.000	21	16,80	(4,20)	79,99	64.800.000	20,57	18.003.500	39.643.295	12,59	(7,99)		
1	UPDATE/PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENDUKUNG PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.205.000	21	16,46	(4,54)	78,38	6.000.000	20,54	0	2.325.000	7,96	(12,58)		
2	PENANGANAN BACK UP SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA AGAR BERJALAN OPTIMAL	PAD & Dana Transfer Lainnya	174.550.000	21	13,97	(7,03)	66,52	36.000.000	20,62	5.150.500	13.820.750	7,92	(12,71)	belum terlaksana secara optimal	akan dilaksanakan pada bulan april dan mei
3	KOORDINASI DAN INTEGRASI SISTEM PENDUKUNG PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN SISTEM UTAMA	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.837.000	21	24,86	3,86	118,38	6.900.000	20,39	3.478.000	8.413.500	24,86	4,47		
4	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.607.000	21	26,20	5,20	124,76	900.000	24,95	0	945.000	26,20	1,25		
5	MONITORING DAN EVALUASI SERTA PENDAMPINGAN PROGRAM BLANGKON JATENG	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.801.000	21	19,46	(1,54)	92,67	15.000.000	20,32	9.375.000	14.139.045	19,16	(1,17)		
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	126.000.000	18	20,36	2,36	113,09	24.600.000	19,52	8.181.000	25.618.500	20,33	0,81		
1	PENDATAAN DAN INTEGRASI INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.513.000	18	16,68	(1,32)	92,67	15.300.000	20,81	4.090.500	12.260.750	16,68	(4,13)		
2	PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.102.000	18	25,22	7,22	140,11	9.000.000	17,61	4.090.500	12.857.750	25,16	7,55		
3	KOORDINASI PENGELOLAAN INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA OPD DAN KABUPATEN/KOTA	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.385.000	18	36,10	18,10	200,56	300.000	21,66	0	500.000	36,10	14,44		
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	506.000.000	16,44	23,35	6,91	142,03	81.419.900	16,09	76.511.500	107.966.750	21,34	5,25		
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	157.000.000	16,50	14,75	(1,75)	89,42	25.000.000	15,92	11.100.000	19.555.000	12,46	(3,47)		
1	FASILITASI DUKUNGAN PEMBINAAN SDM PENGADAAN BARANG/JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	10.560.000	47,35	45	(2,35)	95,04	5.000.000	47,35	4.509.000	4.509.000	42,70	(4,65)		
2	FASILITASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM PENGADAAN BARANG/JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	112.768.000	14,90	13,34	(1,56)	89,53	16.000.000	14,19	6.591.000	15.046.000	13,34	(0,85)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	FASILITASI PENILAIAN ANGKA KREDIT JF PPBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	33.672.000	12,18	10	(2,18)	82,10	4.000.000	11,88	0	0	0	(11,88)		
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	173.000.000	16,50	15,51	(0,99)	94,00	27.700.000	16,01	8.214.500	24.784.750	14,33	(1,69)		
1	FASILITASI DUKUNGAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PENGADAAN BARANG/JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	59.176.000	26,62	26,96	0,34	101,28	15.700.000	26,53	8.214.500	15.884.750	26,84	0,31		
2	PEMBINAAN UKPBJ KAB/KOTA	PAD & Dana Transfer Lainnya	64.210.000	14,64	13,86	(0,78)	94,67	9.000.000	14,02	0	8.900.000	13,86	(0,16)		
3	RAKOR UKPBJ KAB/KOTA	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.614.000	6,85	4	(2,85)	58,39	3.000.000	6,05	0	0	0	(6,05)		
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	176.000.000	16,32	38,72	22,39	237,21	28.719.900	16,32	57.197.000	63.627.000	36,15	19,83		
1	PENDAMPINGAN HUKUM	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.966.000	21,93	45	23,07	205,20	24.330.900	21,93	48.947.000	48.947.000	44,11	22,18		
2	KORSUBGAH DAN STRANAS PK	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.354.000	8,72	7	(1,72)	80,28	4.389.000	8,72	0	0	0	(8,72)		
3	PEMBINAAN HUKUM BIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA TA 2024	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.680.000	0	100	100	0	0	0	8.250.000	14.680.000	100	100		

** Sub Kegiatan