

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

SKPD : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
KEPALA SKPD : YASIP KHASANI, S.IP., M.M.
BULAN : Januari

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.872.134.000	5,08	2,72	(2,36)	53,51	73.945.000	3,95	79.944.000	79.944.000	4,27	0,32		
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.872.134.000	5,08	2,72	(2,36)	53,51	73.945.000	3,95	79.944.000	79.944.000	4,27	0,32		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.353.000	2,60	3,52	0,92	135,54	12.200.000	9,01	9.049.000	9.049.000	6,69	(2,33)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.353.000	2,60	3,52	0,92	135,54	12.200.000	9,01	9.049.000	9.049.000	6,69	(2,33)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	111.913.000	3,14	3,90	0,76	124,14	12.000.000	10,72	8.649.000	8.649.000	7,73	(2,99)		
1	Rapat - Rapat Koordinasi Internal Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.640.000	3,43	8,32	4,89	242,57	2.000.000	6,75	4.850.000	4.850.000	16,36	9,62		
2	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Biro APBJ (SPIP, RB, SAKIP dan SPI)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Koordinasi dan Konsultasi Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.153.000	3,08	2,34	(0,74)	75,97	10.000.000	12,32	3.799.000	3.799.000	4,68	(7,64)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.440.000	0	1,71	1,71	0	200.000	0,85	400.000	400.000	1,71	0,85		
1	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.868.000	0	1,19	1,19	0	0	0	200.000	200.000	1,19	1,19		
2	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.204.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.368.000	0	4,58	4,58	0	200.000	4,58	200.000	200.000	4,58	0		
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.736.781.000	5,27	2,66	(2,62)	50,36	61.745.000	3,56	70.895.000	70.895.000	4,08	0,53		
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	792.686.000	8,06	3,34	(4,72)	41,47	33.029.250	4,17	46.305.000	46.305.000	5,84	1,67		
	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.756.000	2,23	2,15	(0,08)	96,33	4.420.250	2,38	5.450.000	5.450.000	2,93	0,55		
1	Fasilitasi Penyusunan dan Koordinasi Perencanaan PBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.205.000	3,50	4,86	1,36	138,86	3.920.250	4,77	5.450.000	5.450.000	6,63	1,86		
2	Sosialisasi dan Pemantauan Perencanaan Pemaketan PBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.052.000	2,95	0	(2,95)	0	500.000	1,16	0	0	0	(1,16)		
3	Fasilitasi Penyusunan SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.349.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Rakor Penyusunan SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Fasilitasi TIM SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	468.046.000	11,36	2,90	(8,46)	25,52	21.597.250	4,61	24.264.500	24.264.500	5,18	0,57		
1	Tender/Seleksi/Penunjukan langsung/PBJ Dikecualikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.283.000	15,03	1,54	(13,49)	10,25	12.710.250	4,35	7.540.000	7.540.000	2,58	(1,77)	DALAM TAHAP PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN	AKAN DILAKSANAKAN PADA BULAN BERIKUTNYA
2	Koordinasi Teknis Pokja Pemilihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.696.000	0	0	0	0	200.000	5,41	0	0	0	(5,41)		
4	Koordinasi/Konsultasi/Supervisi/Fasilitasi Pelayanan Pengadaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	76.550.000	8,21	2,84	(5,37)	34,59	3.000.000	3,92	3.879.500	3.879.500	5,07	1,15	DALAM TAHAP PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN	AKAN DILAKSANAKAN PADA BULAN SELANJUTNYA
5	Pengelolaan Konsolidasi E-Katalog dan Fasilitasi E-Katalog Lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Rapat Koordinasi/Konsultasi Pengelolaan Konsolidasi E-Katalog dan Fasilitasi E-Katalog Lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.400.000	7,61	4,57	(3,04)	60,05	1.400.000	16,67	840.000	840.000	10	(6,67)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Koordinasi/Supervisi Pengelolaan Konsolidasi E-Katalog dan Fasilitasi E-Katalog Lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.287.000	3,49	9,82	6,33	281,38	4.287.000	6,47	12.005.000	12.005.000	18,11	11,64		
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	138.884.000	4,71	6,42	1,71	136,31	7.011.750	5,05	16.590.500	16.590.500	11,95	6,90		
1	Pelaksanaan Administrasi Umum Pemantauan dan Evaluasi PBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.503.000	6,93	6,63	(0,30)	95,67	3.920.250	7,19	3.750.000	3.750.000	6,88	(0,31)		
2	Rakor Pemantauan dan Evaluasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Tahun 2025	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.020.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Fasilitasi dan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.361.000	6,85	13,14	6,29	191,82	3.091.500	7,66	12.840.500	12.840.500	31,81	24,15		
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	473.848.000	2,82	2,37	(0,45)	84,13	14.395.750	3,04	12.575.000	12.575.000	2,65	(0,38)		
	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.282.000	0,57	0,37	(0,20)	64,69	795.000	0,61	950.000	950.000	0,73	0,12		
1	FASILITASI PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.408.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	FASILITASI BIMTEK/WORKSHOP APLIKASI SPSE DAN APLIKASI PENDUKUNGNYA	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.064.000	3,30	0	(3,30)	0	0	0	0	0	0	0		
3	FASILITASI DAN KOORDINASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.988.000	0	6,01	6,01	0	795.000	9,95	950.000	950.000	11,89	1,94		
4	FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS LAYANAN DAN STANDARISASI LPSE	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.822.000	2,94	0	(2,94)	0	0	0	0	0	0	0		
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	236.729.000	2,31	1,66	(0,65)	71,79	5.760.250	2,43	4.125.000	4.125.000	1,74	(0,69)		
1	Update/Pengelolaan Sistem Informasi Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.705.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penanganan Back Up Sistem Pengadaan Barang/Jasa agar berjalan Optimal	PAD & Dana Transfer Lainnya	172.460.000	2,25	2,15	(0,10)	95,56	3.920.250	2,27	3.750.000	3.750.000	2,17	(0,10)		
3	Koordinasi dan Integrasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa dengan Sistem Utama	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.900.000	0	0,98	0,98	0	0	0	375.000	375.000	1,64	1,64		
4	Identifikasi permasalahan dan Kebutuhan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.282.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Monitoring dan Evaluasi serta Pendampingan Program Blangkon Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.382.000	4,39	0	(4,39)	0	1.840.000	5,06	0	0	0	(5,06)		
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.837.000	6,69	6,40	(0,29)	95,60	7.840.500	7,34	7.500.000	7.500.000	7,02	(0,32)		
1	Publikasi dan Dokumentasi Informasi Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.665.000	7,80	7,46	(0,34)	95,64	3.920.250	8,06	3.750.000	3.750.000	7,71	(0,35)		
2	Pendataan dan Integrasi Informasi Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.208.000	5,86	5,60	(0,26)	95,56	3.920.250	6,85	3.750.000	3.750.000	6,56	(0,30)		
3	Koordinasi Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa SKPD dan Kab/Kota se-Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	964.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	470.247.000	3,05	1,78	(1,27)	58,45	14.320.000	3,05	12.015.000	12.015.000	2,56	(0,49)		
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.276.000	4,18	2,88	(1,30)	68,91	3.400.000	3,77	4.400.000	4.400.000	4,87	1,11		
1	Pelaksanaan Administrasi Umum Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.192.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM PBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.084.000	4,60	3,17	(1,43)	68,91	3.400.000	4,14	4.400.000	4.400.000	5,36	1,22		
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.216.000	5,00	3,40	(1,60)	68,05	5.920.000	5,37	3.750.000	3.750.000	3,40	(1,97)		
1	Pelaksanaan Administrasi Umum Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.110.000	7,24	6,93	(0,31)	95,72	3.920.000	7,24	3.750.000	3.750.000	6,93	(0,31)		
2	Pendampingan UKPBJ Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.400.000	6,27	0	(6,27)	0	2.000.000	7,87	0	0	0	(7,87)	DALAM TAHAP PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN	AKAN DILAKSANAKAN PADA BULAN SELANJUTNYA

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Review Kelembagaan Biro APBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.406.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Pembinaan UKPBJ Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	269.755.000	1,88	0,76	(1,12)	40,21	5.000.000	1,85	3.865.000	3.865.000	1,43	(0,42)		
1	Pendampingan Hukum	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.991.000	5,40	3,64	(1,76)	67,41	3.000.000	5,36	3.865.000	3.865.000	6,90	1,54		
2	Korsubgah/Stranas -PK	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.813.000	3,73	0	(3,73)	0	1.000.000	1,82	0	0	0	(1,82)		
3	Clearing House	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.951.000	0	0	0	0	1.000.000	0,63	0	0	0	(0,63)		

** Sub Kegiatan