

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

SKPD : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
KEPALA SKPD : YASIP KHASANI, S.IP., M.M.
BULAN : April

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.872.134.000	27,13	35,67	8,53	131,45	507.053.667	27,08	111.728.450	619.933.480	33,11	6,03		
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.872.134.000	27,13	35,67	8,53	131,45	507.053.667	27,08	111.728.450	619.933.480	33,11	6,03		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.353.000	29,87	52,34	22,48	175,25	79.840.000	58,99	3.990.000	69.945.000	51,68	(7,31)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.353.000	29,87	52,34	22,48	175,25	79.840.000	58,99	3.990.000	69.945.000	51,68	(7,31)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	111.913.000	17,05	44,18	27,13	259,08	58.500.000	52,27	3.990.000	48.661.000	43,48	(8,79)		
1	Rapat - Rapat Koordinasi Internal Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.640.000	18,86	50,79	31,93	269,30	13.500.000	45,55	0	14.810.000	49,97	4,42		
2	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Biro APBJ (SPIP, RB, SAKIP dan SPI)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Koordinasi dan Konsultasi Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.153.000	16,63	42,38	25,75	254,84	45.000.000	55,45	3.990.000	33.851.000	41,71	(13,74)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.440.000	91,05	91,30	0,25	100,28	21.340.000	91,04	0	21.284.000	90,80	(0,24)		
1	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.868.000	96,45	96,61	0,16	100,17	16.268.000	96,44	0	16.207.000	96,08	(0,36)		
2	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.204.000	72,78	72,17	(0,61)	99,16	1.604.000	72,78	0	1.580.000	71,69	(1,09)		
3	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.368.000	79,40	80,44	1,04	101,31	3.468.000	79,40	0	3.497.000	80,06	0,66		
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.736.781.000	26,92	34,37	7,45	127,66	427.213.667	24,60	107.738.450	549.988.480	31,67	7,07		
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	792.686.000	37,50	48,62	11,12	129,65	263.319.667	33,22	59.377.150	354.622.200	44,74	11,52		
	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.756.000	28,14	43,25	15,11	153,71	41.797.000	22,50	15.214.250	80.063.950	43,10	20,60		
1	Fasilitasi Penyusunan dan Koordinasi Perencanaan PBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.205.000	53,55	60,95	7,40	113,82	30.548.000	37,16	15.214.250	49.821.500	60,61	23,45		
2	Sosialisasi dan Pemantauan Perencanaan Pemaketan PBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.052.000	19,17	70,25	51,08	366,46	6.800.000	15,79	0	30.242.450	70,25	54,45		
3	Fasilitasi Penyusunan SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.349.000	0	0	0	0	3.749.000	86,20	0	0	0	(86,20)		
4	Rakor Penyusunan SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.150.000	0	0	0	0	500.000	8,13	0	0	0	(8,13)		
5	Fasilitasi TIM SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	200.000	0,40	0	0	0	(0,40)		
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	468.046.000	35,72	44,72	9,00	125,19	147.858.000	31,59	31.637.650	185.827.900	39,70	8,11		
1	Tender/Seleksi/Penunjukan langsung/PBJ Dikecualikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.283.000	38,13	33,75	(4,38)	88,51	97.191.000	33,25	7.710.250	74.721.000	25,56	(7,69)		
2	Koordinasi Teknis Pokja Pemilihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.500.000	50	0	(50)	0	6.950.000	39,71	0	0	0	(39,71)	terjadi penyesuaian anggaran terkait efisiensi anggaran yang berakibat penyesuaian jadwal kegiatan.	telah diagendakan pelaksanaan kegiatan pada bulan agustus
3	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.696.000	33,33	57,36	24,03	172,10	900.000	24,35	0	2.120.000	57,36	33,01		
4	Koordinasi/Konsultasi/Supervisi/Fasilitasi Pelayanan Pengadaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	76.550.000	32,84	87,29	54,45	265,80	16.000.000	20,90	8.788.000	67.189.400	87,77	66,87		
5	Pengelolaan Konsolidasi E-Katalog dan Fasilitasi E-Katalog Lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.330.000	100	100	0	100	3.330.000	100	3.330.000	3.330.000	100	0		
6	Rapat Koordinasi/Konsultasi Pengelolaan Konsolidasi E-Katalog dan Fasilitasi E-Katalog Lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.400.000	26,09	51,79	25,70	198,51	3.200.000	38,10	300.000	4.230.000	50,36	12,26		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Koordinasi/Supervisi Pengelolaan Konsolidasi E-Katalog dan Fasilitasi E-Katalog Lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.287.000	22,79	51,36	28,57	225,36	20.287.000	30,60	11.509.400	34.237.500	51,65	21,05		
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	138.884.000	56,00	68,91	12,91	123,06	73.664.667	53,04	12.525.250	88.730.350	63,89	10,85		
1	Pelaksanaan Administrasi Umum Pemantauan dan Evaluasi PBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.503.000	41,25	40,25	(1)	97,58	21.841.000	40,07	9.580.250	21.341.000	39,16	(0,92)		
2	Rakor Pemantauan dan Evaluasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Tahun 2025	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.020.000	100	100	0	100	38.520.000	87,51	2.945.000	38.278.000	86,96	(0,55)		
3	Fasilitasi dan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.361.000	27,93	73,71	45,78	263,91	13.303.667	32,96	0	29.111.350	72,13	39,17		
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	473.848.000	15,62	20,90	5,28	133,77	71.061.000	15,00	21.188.050	94.492.280	19,94	4,94		
	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.282.000	15,81	21,25	5,45	134,44	12.218.000	9,38	8.657.110	26.090.090	20,03	10,65		
1	FASILITASI PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.408.000	13,30	17,43	4,13	131,05	5.649.000	5,74	5.734.610	15.995.060	16,25	10,51		
2	FASILITASI BIMTEK/WORKSHOP APLIKASI SPSE DAN APLIKASI PENDUKUNGNYA	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.064.000	39,35	35	(4,35)	88,95	2.074.000	18,75	234.000	3.492.030	31,56	12,82		
3	FASILITASI DAN KOORDINASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.988.000	0	77,02	77,02	0	2.385.000	29,86	2.205.500	6.120.000	76,61	46,76		
4	FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS LAYANAN DAN STANDARISASI LPSE	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.822.000	24,60	4	(20,60)	16,26	2.110.000	16,46	483.000	483.000	3,77	(12,69)	terjadi penyesuaian anggaran terkait efisiensi anggaran yang berakibat penyesuaian jadwal kegiatan.	akan segera dilakukan penyesuaian
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	236.729.000	10,49	16,30	5,82	155,44	27.481.000	11,61	3.920.250	36.270.000	15,32	3,71		
1	Update/Pengelolaan Sistem Informasi Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.705.000	28,61	0	(28,61)	0	1.120.000	41,40	0	0	0	(41,40)	terjadi penyesuaian anggaran terkait efisiensi anggaran yang berakibat penyesuaian jadwal kegiatan.	akan disusun ulang jadwal kegiatannya
2	Penanganan Back Up Sistem Pengadaan Barang/Jasa agar berjalan Optimal	PAD & Dana Transfer Lainnya	172.460.000	9	10,31	1,31	114,56	15.681.000	9,09	3.920.250	15.681.000	9,09	0		
3	Koordinasi dan Integrasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa dengan Sistem Utama	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.900.000	0	11,46	11,46	0	0	0	0	2.467.000	10,77	10,77		
4	Identifikasi permasalahan dan Kebutuhan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.282.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Monitoring dan Evaluasi serta Pendampingan Program Blangkon Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.382.000	23,46	50	26,54	213,13	10.680.000	29,36	0	18.122.000	49,81	20,46		
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.837.000	26,76	30,64	3,87	114,47	31.362.000	29,35	8.610.690	32.132.190	30,08	0,72		
1	Publikasi dan Dokumentasi Informasi Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.665.000	31,20	32,46	1,26	104,04	15.681.000	32,22	3.920.250	15.681.000	32,22	0		
2	Pendataan dan Integrasi Informasi Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.208.000	23,44	29,60	6,16	126,28	15.681.000	27,41	4.690.440	16.451.190	28,76	1,35		
3	Koordinasi Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa SKPD dan Kab/Kota se-Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	964.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	470.247.000	20,48	23,93	3,45	116,86	92.833.000	19,74	27.173.250	100.874.000	21,45	1,71		
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.276.000	23,66	27,05	3,39	114,32	18.400.000	20,38	0	23.608.000	26,15	5,77		
1	Pelaksanaan Administrasi Umum Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.192.000	48,83	55,91	7,08	114,50	4.000.000	48,83	0	4.580.000	55,91	7,08		
2	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM PBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.084.000	21,15	24,17	3,02	114,28	14.400.000	17,54	0	19.028.000	23,18	5,64		
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.216.000	28,14	29,00	0,87	103,08	30.280.000	27,47	8.505.250	32.209.000	29,22	1,75		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pelaksanaan Administrasi Umum Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.110.000	34,51	36,93	2,42	107,01	18.680.000	34,52	8.055.250	19.816.000	36,62	2,10		
2	Pendampingan UKPBJ Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.400.000	31,35	39	7,65	124,40	9.600.000	37,80	0	9.874.000	38,87	1,08		
3	Review Kelembagaan Biro APBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.406.000	32,63	0	(32,63)	0	2.000.000	14,92	0	0	0	(14,92)	terjadi penyesuaian anggaran terkait efisiensi anggaran yang berakibat penyesuaian jadwal kegiatan.	akan dilakukan penyesuaian jadwal kegiatan
4	Pembinaan UKPBJ Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.300.000	0	12	12	0	0	0	450.000	2.519.000	14,56	14,56		
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	269.755.000	16,29	20,82	4,53	127,81	44.153.000	16,37	18.668.000	45.057.000	16,70	0,34		
1	Pendampingan Hukum	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.991.000	31,06	65,64	34,58	211,33	22.868.000	40,84	15.103.000	36.732.000	65,60	24,76		
2	Korsubgah/Stranas -PK	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.813.000	22,62	18	(4,62)	79,58	10.050.000	18,34	0	0	0	(18,34)		
3	Clearing House	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.951.000	8,90	6	(2,90)	67,42	11.235.000	7,07	3.565.000	8.325.000	5,24	(1,83)		

** Sub Kegiatan