

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

SKPD : BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
KEPALA SKPD : ENI LESTARI, ST,MT
BULAN : April

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	2.442.974.000	27,31	36,38	9,07	133,21	629.507.900	25,77	98.896.110	570.599.560	23,36	(2,41)		
	BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	2.442.974.000	27,31	36,38	9,07	133,21	629.507.900	25,77	98.896.110	570.599.560	23,36	(2,41)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	371.074.000	35,43	45,51	10,08	128,46	113.753.000	30,66	25.461.000	89.705.500	24,17	(6,48)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	371.074.000	35,43	45,51	10,08	128,46	113.753.000	30,66	25.461.000	89.705.500	24,17	(6,48)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	331.074.000	34,49	45,57	11,08	132,14	96.475.500	29,14	25.461.000	77.004.500	23,26	(5,88)		
1	Rapat-Rapat Koordinasi Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.833.000	45,44	50,32	4,88	110,74	7.932.000	42,12	1.765.000	9.580.000	50,87	8,75		
2	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Asisten Ekonomi dan Pembangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	237.040.000	33,22	48,42	15,20	145,76	64.993.500	27,42	19.296.000	45.119.500	19,03	(8,38)		
3	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya	73.745.000	36,45	35,81	(0,64)	98,24	23.550.000	31,93	4.400.000	22.305.000	30,25	(1,69)		
4	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (SPIP, RB, SAKIP, dan SPI)	PAD & Dana Transfer Lainnya	728.000	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0		
5	Survei IKM Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya	728.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pelaksanaan menunggu informasi dari Biro Bangda	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.000.000	43,19	45	1,81	104,18	17.277.500	43,19	0	12.701.000	31,75	(11,44)		
1	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.197.000	50,09	50	(0,09)	99,82	7.111.500	50,09	0	6.379.000	44,93	(5,16)		
2	Surat Menyurat dan Kearsipan Asisten Ekonomi dan Pembangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	20.000.000	36,12	40	3,88	110,74	7.224.000	36,12	0	6.322.000	31,61	(4,51)		
3	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	5.803.000	50,70	50	(0,70)	98,62	2.942.000	50,70	0	0	0	(50,70)		
	PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	2.071.900.000	25,86	34,74	8,89	134,38	515.754.900	24,89	73.435.110	480.894.060	23,21	(1,68)		
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	2.071.900.000	25,86	34,74	8,89	134,38	515.754.900	24,89	73.435.110	480.894.060	23,21	(1,68)		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	1.428.597.000	23,19	35,47	12,28	152,94	311.341.400	21,79	31.221.110	282.680.060	19,79	(2,01)		
1	Koordinasi dan Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.249.000	22,06	40,23	18,17	182,37	12.195.000	22,07	1.254.000	14.437.000	26,13	4,06		
2	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.840.000	54,99	5,45	(49,54)	9,91	7.060.000	54,98	0	400.000	3,12	(51,87)	Pelaksanaan kegiatan belum bisa terlaksana karena menunggu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu yang sampai saat ini masih dalam proses Rekomtek di Kementan	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.627.000	40,30	40,80	0,50	101,24	29.261.000	40,29	3.920.250	29.631.000	40,80	0,51		
4	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	41.089.000	17,56	17,88	0,32	101,82	4.869.000	11,85	2.179.000	4.099.000	9,98	(1,87)		
5	Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	14.244.000	8,46	54,07	45,61	639,13	6.902.000	48,46	1.809.000	6.390.000	44,86	(3,59)		
6	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	68.306.000	48,32	31	(17,32)	64,16	8.250.000	12,08	14.340.860	14.340.860	21,00	8,92	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Wakil Gubernur sebagai ketua Tim Percepatan Program MBG bersama Perwakilan dari BGN dengan tamu undangan Sekda Kab/kota Se Jawa Tengah	
7	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	41.606.000	53,14	55,12	1,98	103,73	22.668.500	54,48	0	14.433.500	34,69	(19,79)		
8	Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.348.000	22,72	39,86	17,14	175,44	6.665.900	22,71	0	4.347.900	14,81	(7,90)		
9	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.018.000	8,87	31,91	23,04	359,75	2.575.000	8,87	0	0	0	(8,87)		
10	Kegiatan Pendukung Pengelolaan DBH CHT (DBH CHT)	DBHCHT	1.064.270.000	19,73	35,14	15,41	178,10	210.895.000	19,82	7.718.000	194.600.800	18,28	(1,53)		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup **	PAD & Dana Transfer Lainnya	330.555.000	27,57	26,28	(1,28)	95,34	91.134.500	27,57	11.345.500	83.040.000	25,12	(2,45)		
1	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	91.710.000	47,32	43,44	(3,88)	91,80	43.397.000	47,32	3.920.250	39.842.500	43,44	(3,88)		
2	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.166.000	6,40	9,10	2,70	142,19	1.610.000	6,40	400.000	400.000	1,59	(4,81)		
3	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang ESDM	PAD & Dana Transfer Lainnya	67.559.000	32,69	31,58	(1,11)	96,60	22.087.000	32,69	5.315.250	20.747.000	30,71	(1,98)		
5	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang ESDM	PAD & Dana Transfer Lainnya	18.070.000	49,87	46,20	(3,67)	92,64	9.012.000	49,87	0	9.012.000	49,87	0		
6	Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang ESDM	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.840.000	18,82	18,88	0,06	100,32	15.028.500	18,82	1.710.000	13.038.500	16,33	(2,49)		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air **	PAD & Dana Transfer Lainnya	312.748.000	36,23	40,40	4,17	111,51	113.279.000	36,22	30.868.500	115.174.000	36,83	0,61		
1	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.484.000	64,94	54,74	(10,20)	84,29	17.844.000	64,93	0	15.044.000	54,74	(10,19)	Akan dilaksanakan juga Monitoring Evaluasi dan tinjauan lapangan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada pembangunan Bendungan pada bulan berikutnya	
2	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	96.400.000	40,99	40,11	(0,88)	97,85	39.561.000	41,04	11.598.250	38.666.000	40,11	(0,93)		
3	Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	38.835.000	16,08	36,84	20,76	229,10	6.245.000	16,08	8.569.000	9.089.000	23,40	7,32		
4	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.930.000	45,10	45,08	(0,02)	99,96	11.686.000	45,07	4.776.000	10.197.500	39,33	(5,74)		
5	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PAD & Dana Transfer Lainnya	111.673.000	27,77	35,96	8,19	129,49	30.952.000	27,72	5.925.250	35.707.500	31,98	4,26		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.426.000	56,20	52,07	(4,13)	92,65	6.991.000	56,26	0	6.470.000	52,07	(4,19)		

★★ Sub Kegiatan