

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

SKPD : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
KEPALA SKPD : RUSLI SOFIAN MURWANTO, S.Kom, M.Kom
BULAN : Mei

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.872.134.000	35,72	39,61	3,89	110,89	678.537.834	36,24	22.872.900	642.806.380	34,34	(1,91)		
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.872.134.000	35,72	39,61	3,89	110,89	678.537.834	36,24	22.872.900	642.806.380	34,34	(1,91)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.353.000	35,06	52,34	17,28	149,28	85.590.000	63,23	0	69.945.000	51,68	(11,56)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.353.000	35,06	52,34	17,28	149,28	85.590.000	63,23	0	69.945.000	51,68	(11,56)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	111.913.000	23,34	44,18	20,85	189,32	64.250.000	57,41	0	48.661.000	43,48	(13,93)		
1	Rapat - Rapat Koordinasi Internal Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.640.000	25,72	50,79	25,07	197,47	15.250.000	51,45	0	14.810.000	49,97	(1,48)		
2	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Biro APBJ (SPIP, RB, SAKIP dan SPI)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Koordinasi dan Konsultasi Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.153.000	22,79	42,38	19,59	185,96	49.000.000	60,38	0	33.851.000	41,71	(18,67)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.440.000	91,05	91,30	0,25	100,28	21.340.000	91,04	0	21.284.000	90,80	(0,24)		
1	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.868.000	96,45	96,61	0,16	100,17	16.268.000	96,44	0	16.207.000	96,08	(0,36)		
2	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.204.000	72,78	72,17	(0,61)	99,16	1.604.000	72,78	0	1.580.000	71,69	(1,09)		
3	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.368.000	79,40	80,44	1,04	101,31	3.468.000	79,40	0	3.497.000	80,06	0,66		
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.736.781.000	35,77	38,62	2,85	107,96	592.947.834	34,14	22.872.900	572.861.380	32,98	(1,16)		
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	792.686.000	44,31	52,00	7,70	117,37	324.540.084	40,94	18.172.900	372.795.100	47,03	6,09		
	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.756.000	33,85	45,47	11,62	134,34	54.717.250	29,46	3.750.000	83.813.950	45,12	15,66		
1	Fasilitasi Penyusunan dan Koordinasi Perencanaan PBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.205.000	58,83	65,95	7,12	112,10	37.968.250	46,19	3.750.000	53.571.500	65,17	18,98		
2	Sosialisasi dan Pemantauan Perencanaan Pemaketan PBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.052.000	24,33	70,25	45,92	288,74	11.800.000	27,41	0	30.242.450	70,25	42,84		
3	Fasilitasi Penyusunan SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.349.000	92,76	0	(92,76)	0	3.749.000	86,20	0	0	0	(86,20)	terjadi penyesuaian jadwal kegiatan	akan segera dilakukan percepatan
4	Rakor Penyusunan SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.150.000	0	0	0	0	1.000.000	16,26	0	0	0	(16,26)		
5	Fasilitasi TIM SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	200.000	0,40	0	0	0	(0,40)		
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	468.046.000	43,41	49,49	6,09	114,02	188.768.250	40,33	13.672.900	199.500.800	42,62	2,29		
1	Tender/Seleksi/Penunjukan langsung/PBJ Dikecualikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.283.000	45,83	38,75	(7,08)	84,55	124.901.250	42,73	7.540.000	82.261.000	28,14	(14,59)	terjadi penyesuaian kegiatan	akan dilakukan percepatan
2	Koordinasi Teknis Pokja Pemilihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.500.000	50	0	(50)	0	6.950.000	39,71	0	0	0	(39,71)	terjadi penyesuaian jadwal kegiatan	akan dilakukan percepatan penyerapan anggaran
3	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.696.000	33,33	57,36	24,03	172,10	1.400.000	37,88	0	2.120.000	57,36	19,48		
4	Koordinasi/Konsultasi/Supervisi/Fasilitasi Pelayanan Pengadaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	76.550.000	41,05	96,29	55,24	234,57	21.000.000	27,43	5.907.900	73.097.300	95,49	68,06		
5	Pengelolaan Konsolidasi E-Katalog dan Fasilitasi E-Katalog Lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.330.000	100	100	0	100	3.330.000	100	0	3.330.000	100	0		
6	Rapat Koordinasi/Konsultasi Pengelolaan Konsolidasi E-Katalog dan Fasilitasi E-Katalog Lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.400.000	35,33	53,79	18,46	152,25	4.100.000	48,81	225.000	4.455.000	53,04	4,23		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Koordinasi/Supervisi Pengelolaan Konsolidasi E-Katalog dan Fasilitasi E-Katalog Lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.287.000	32,44	52,36	19,92	161,41	27.087.000	40,86	0	34.237.500	51,65	10,79		
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	138.884.000	61,34	69,20	7,86	112,82	81.054.584	58,36	750.000	89.480.350	64,43	6,07		
1	Pelaksanaan Administrasi Umum Pemantauan dan Evaluasi PBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.503.000	48,18	40,25	(7,93)	83,54	25.761.250	47,27	0	21.341.000	39,16	(8,11)	terjadi penyesuaian jadwal kegiatan	akan dilakukan percepatan penyerapan anggaran
2	Rakor Pemantauan dan Evaluasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Tahun 2025	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.020.000	100	100	0	100	38.520.000	87,51	0	38.278.000	86,96	(0,55)		
3	Fasilitasi dan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.361.000	36,94	74,71	37,77	202,25	16.773.334	41,56	750.000	29.861.350	73,99	32,43		
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	473.848.000	31,48	29,84	(1,64)	94,79	152.454.750	32,17	950.000	95.442.280	20,14	(12,03)		
	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.282.000	34,48	31,74	(2,74)	92,05	41.971.000	32,22	0	26.090.090	20,03	(12,19)		
1	FASILITASI PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.408.000	32,76	28,43	(4,33)	86,78	31.489.000	32,00	0	15.995.060	16,25	(15,74)		
2	FASILITASI BIMTEK/WORKSHOP APLIKASI SPSE DAN APLIKASI PENDUKUNGNYA	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.064.000	53,79	49	(4,79)	91,09	2.869.000	25,93	0	3.492.030	31,56	5,63		
3	FASILITASI DAN KOORDINASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.988.000	14,70	77,02	62,32	523,95	4.708.000	58,94	0	6.120.000	76,61	17,68		
4	FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS LAYANAN DAN STANDARISASI LPSE	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.822.000	43,32	14	(29,32)	32,32	2.905.000	22,66	0	483.000	3,77	(18,89)	terjadi penyesuaian jadwal kegiatan	akan dilakukan percepatan penyerapan anggaran
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	236.729.000	28,51	27,62	(0,89)	96,88	70.221.250	29,66	950.000	37.220.000	15,72	(13,94)		
1	Update/Pengelolaan Sistem Informasi Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.705.000	57,22	0	(57,22)	0	1.120.000	41,40	0	0	0	(41,40)	adanya penyesuaian jadwal kegiatan	akan dilakukan percepatan penyerapan anggaran
2	Penanganan Back Up Sistem Pengadaan Barang/Jasa agar berjalan Optimal	PAD & Dana Transfer Lainnya	172.460.000	30,21	25,31	(4,90)	83,78	52.601.250	30,50	0	15.681.000	9,09	(21,41)		
3	Koordinasi dan Integrasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa dengan Sistem Utama	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.900.000	10,38	15,46	5,08	148,94	3.980.000	17,38	950.000	3.417.000	14,92	(2,46)		
4	Identifikasi permasalahan dan Kebutuhan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.282.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Monitoring dan Evaluasi serta Pendampingan Program Blangkon Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.382.000	31,50	50	18,50	158,73	12.520.000	34,41	0	18.122.000	49,81	15,40		
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.837.000	34,42	32,46	(1,96)	94,31	40.262.500	37,69	0	32.132.190	30,08	(7,61)		
1	Publikasi dan Dokumentasi Informasi Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.665.000	41,11	36,46	(4,65)	88,69	20.661.250	42,46	0	15.681.000	32,22	(10,23)		
2	Pendataan dan Integrasi Informasi Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.208.000	29,30	29,60	0,30	101,02	19.601.250	34,26	0	16.451.190	28,76	(5,51)		
3	Koordinasi Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa SKPD dan Kab/Kota se-Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	964.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	470.247.000	25,71	24,90	(0,81)	96,86	115.953.000	24,66	3.750.000	104.624.000	22,25	(2,41)		
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.276.000	30,87	27,32	(3,55)	88,50	23.600.000	26,14	0	23.608.000	26,15	0,01		
1	Pelaksanaan Administrasi Umum Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.192.000	63,48	58,91	(4,57)	92,80	5.200.000	63,48	0	4.580.000	55,91	(7,57)		
2	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM PBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.084.000	27,62	24,17	(3,45)	87,51	18.400.000	22,42	0	19.028.000	23,18	0,77		
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.216.000	35,25	32,91	(2,34)	93,37	36.200.000	32,84	3.750.000	35.959.000	32,63	(0,22)		
1	Pelaksanaan Administrasi Umum Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.110.000	41,75	43,93	2,18	105,22	22.600.000	41,77	3.750.000	23.566.000	43,55	1,79		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Pendampingan UKPBJ Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.400.000	40,75	39	(1,75)	95,71	11.600.000	45,67	0	9.874.000	38,87	(6,80)		
3	Review Kelembagaan Biro APBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.406.000	44,05	0	(44,05)	0	2.000.000	14,92	0	0	0	(14,92)	terjadi penyesuaian jadwal kegiatan	akan dilakukan percepatan penyerapan anggaran
4	Pembinaan UKPBJ Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.300.000	0	15	15	0	0	0	0	2.519.000	14,56	14,56		
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	269.755.000	20,08	20,82	0,74	103,66	56.153.000	20,82	0	45.057.000	16,70	(4,11)		
1	Pendampingan Hukum	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.991.000	40,66	65,64	24,98	161,44	25.868.000	46,20	0	36.732.000	65,60	19,40		
2	Korsubgah/Stranas -PK	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.813.000	31,49	18	(13,49)	57,16	15.050.000	27,46	0	0	0	(27,46)	adanya penyesuaian jadwal kegiatan	akan dilakukan percepatan penyerapan anggaran
3	Clearing House	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.951.000	8,90	6	(2,90)	67,42	15.235.000	9,58	0	8.325.000	5,24	(4,35)		

** Sub Kegiatan