

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

SKPD : **BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA**
KEPALA SKPD : **RUSLI SOFIAN MURWANTO, S.Kom, M.Kom**
BULAN : **Juni**

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.872.134.000	44,67	45,49	0,82	101,83	852.862.001	45,56	86.018.500	728.824.880	38,93	(6,63)		
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.872.134.000	44,67	45,49	0,82	101,83	852.862.001	45,56	86.018.500	728.824.880	38,93	(6,63)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.353.000	43,91	53,23	9,32	121,23	91.640.000	67,70	1.795.000	71.740.000	53,00	(14,70)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.353.000	43,91	53,23	9,32	121,23	91.640.000	67,70	1.795.000	71.740.000	53,00	(14,70)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	111.913.000	33,76	45,17	11,41	133,79	70.000.000	62,55	1.795.000	50.456.000	45,09	(17,46)		
1	Rapat - Rapat Koordinasi Internal Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.640.000	36,01	51,79	15,78	143,82	17.000.000	57,35	525.000	15.335.000	51,74	(5,62)		
2	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Biro APBJ (SPIP, RB, SAKIP dan SPI)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.120.000	100	0	(100)	0	0	0	0	0	0	0	Sedang dalam penyusunan jadwal pelaksanaan sub sub kegiatan	Akan segera direalisasikan
3	Koordinasi dan Konsultasi Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.153.000	32,03	43,38	11,35	135,44	53.000.000	65,31	1.270.000	35.121.000	43,28	(22,03)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.440.000	92,33	91,67	(0,66)	99,29	21.640.000	92,32	0	21.284.000	90,80	(1,52)		
1	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.868.000	96,45	96,61	0,16	100,17	16.268.000	96,44	0	16.207.000	96,08	(0,36)		
2	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.204.000	72,78	72,17	(0,61)	99,16	1.604.000	72,78	0	1.580.000	71,69	(1,09)		
3	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.368.000	86,27	82,44	(3,83)	95,56	3.768.000	86,26	0	3.497.000	80,06	(6,20)		
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.736.781.000	44,73	44,88	0,16	100,35	761.222.001	43,83	84.223.500	657.084.880	37,83	(6,00)		
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	792.686.000	51,32	59,35	8,03	115,64	394.660.501	49,79	31.100.000	403.895.100	50,95	1,16		
	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.756.000	40,29	49,17	8,88	122,03	67.037.500	36,09	5.985.500	89.799.450	48,34	12,25		
1	Fasilitasi Penyusunan dan Koordinasi Perencanaan PBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.205.000	64,55	70,95	6,40	109,91	44.388.500	54,00	4.090.500	57.662.000	70,14	16,15		
2	Sosialisasi dan Pemantauan Perencanaan Pemaketan PBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.052.000	27,28	70,25	42,97	257,51	16.800.000	39,02	0	30.242.450	70,25	31,22		
3	Fasilitasi Penyusunan SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.349.000	100	20	(80)	20	3.949.000	90,80	0	0	0	(90,80)	Sedang dalam proses penyusunan SHB	Akan segera diselesaikan pada bulan berikutnya
4	Rakor Penyusunan SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.150.000	92,44	30,81	(61,63)	33,33	1.500.000	24,39	1.895.000	1.895.000	30,81	6,42	Sedang dalam proses penyusunan SHB	Akan segera di selesaikan
5	Fasilitasi TIM SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	0	0	0	0	400.000	0,80	0	0	0	(0,80)		
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	468.046.000	51,09	59,19	8,10	115,86	233.478.500	49,88	23.314.500	222.815.300	47,61	(2,28)		
1	Tender/Seleksi/Penunjukan langsung/PBJ Dikecualikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.283.000	53,53	48,75	(4,78)	91,07	152.611.500	52,21	7.880.500	90.141.500	30,84	(21,37)		
2	Koordinasi Teknis Pokja Pemilihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.500.000	50	15	(35)	30	6.950.000	39,71	1.855.000	1.855.000	10,60	(29,11)	Akan dilakukan penyesuaian jadwal	Akan sesgera direalisasikan
3	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.696.000	33,33	57,36	24,03	172,10	1.900.000	51,41	0	2.120.000	57,36	5,95		
4	Koordinasi/Konsultasi/Supervisi/Fasilitasi Pelayanan Pengadaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	76.550.000	49,26	96,29	47,03	195,47	31.000.000	40,50	0	73.097.300	95,49	54,99		
5	Pengelolaan Konsolidasi E-Katalog dan Fasilitasi E-Katalog Lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.330.000	100	100	0	100	3.330.000	100	0	3.330.000	100	0		
6	Rapat Koordinasi/Konsultasi Pengelolaan Konsolidasi E-Katalog dan Fasilitasi E-Katalog Lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.400.000	44,57	80,79	36,22	181,27	5.000.000	59,52	2.325.000	6.780.000	80,71	21,19		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISAS I FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Koordinasi/Supervisi Pengelolaan Konsolidasi E-Katalog dan Fasilitasi E-Katalog Lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.287.000	42,06	69,36	27,30	164,91	32.687.000	49,31	11.254.000	45.491.500	68,63	19,32		
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	138.884.000	66,88	73,50	6,62	109,90	94.144.501	67,79	1.800.000	91.280.350	65,72	(2,06)		
1	Pelaksanaan Administrasi Umum Pemantauan dan Evaluasi PBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.503.000	55,64	48,25	(7,39)	86,72	29.981.500	55,01	0	21.341.000	39,16	(15,85)	Akan dilakukan penyesuaian jadwal kegiatan	Akan segera direalisasikan bulan berikutnya
2	Rakor Pemantauan dan Evaluasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Tahun 2025	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.020.000	100	100	0	100	44.020.000	100	0	38.278.000	86,96	(13,04)		
3	Fasilitasi dan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.361.000	45,95	78,71	32,76	171,29	20.143.001	49,91	1.800.000	31.661.350	78,45	28,54		
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	473.848.000	38,84	36,40	(2,43)	93,73	175.428.500	37,02	35.535.000	130.977.280	27,64	(9,38)		
	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.282.000	41,38	43,19	1,81	104,37	50.284.000	38,60	26.995.000	53.085.090	40,75	2,15		
1	FASILITASI PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.408.000	40,91	41,43	0,52	101,27	35.369.000	35,94	24.000.000	39.995.060	40,64	4,70		
2	FASILITASI BIMTEK/WORKSHOP APLIKASI SPSE DAN APLIKASI PENDUKUNGNYA	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.064.000	57,09	53	(4,09)	92,84	4.709.000	42,56	0	3.492.030	31,56	(11,00)		
3	FASILITASI DAN KOORDINASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.988.000	14,70	82,02	67,32	557,96	4.708.000	58,94	375.000	6.495.000	81,31	22,37		
4	FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS LAYANAN DAN STANDARISASI LPSE	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.822.000	48,04	24	(24,04)	49,96	5.498.000	42,88	2.620.000	3.103.000	24,20	(18,68)	Akan dilakukan penyesuaian jadwal	Akan segera dilakukan realisasi
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	236.729.000	36,09	33,19	(2,91)	91,94	77.041.500	32,54	8.540.000	45.760.000	19,33	(13,21)		
1	Update/Pengelolaan Sistem Informasi Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.705.000	57,22	0	(57,22)	0	1.120.000	41,40	0	0	0	(41,40)	Akan segera dilakukan penyesuaian jadwal	Akan segera direalisasikan
2	Penanganan Back Up Sistem Pengadaan Barang/Jasa agar berjalan Optimal	PAD & Dana Transfer Lainnya	172.460.000	33,22	28,31	(4,91)	85,22	57.581.500	33,39	300.000	15.981.000	9,27	(24,12)		
3	Koordinasi dan Integrasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa dengan Sistem Utama	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.900.000	37,96	15,46	(22,50)	40,73	3.980.000	17,38	0	3.417.000	14,92	(2,46)	Akan segera dilakukan penyesuaian jadwal	Akan segera direalisasikan
4	Identifikasi permasalahan dan Kebutuhan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.282.000	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000	9,86	9,86		
5	Monitoring dan Evaluasi serta Pendampingan Program Blangkon Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.382.000	49,23	72	22,77	146,25	14.360.000	39,47	8.015.000	26.137.000	71,84	32,37		
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.837.000	41,83	35,27	(6,55)	84,33	48.103.000	45,02	0	32.132.190	30,08	(14,95)		
1	Publikasi dan Dokumentasi Informasi Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.665.000	50,49	41,46	(9,03)	82,12	24.581.500	50,51	0	15.681.000	32,22	(18,29)	Akan segera dilaksanakan penyesuaian jadwal	Akan segera direalisasi
2	Pendataan dan Integrasi Informasi Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.208.000	35,16	30,60	(4,56)	87,03	23.521.500	41,12	0	16.451.190	28,76	(12,36)		
3	Koordinasi Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa SKPD dan Kab/Kota se-Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	964.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	470.247.000	39,54	29,04	(10,50)	73,44	191.133.000	40,65	17.588.500	122.212.500	25,99	(14,66)		
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.276.000	41,35	30,32	(11,03)	73,33	34.200.000	37,88	3.000.000	26.608.000	29,47	(8,41)		
1	Pelaksanaan Administrasi Umum Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.192.000	70,80	61,91	(8,89)	87,44	5.800.000	70,80	0	4.580.000	55,91	(14,89)	Akan segera dilakukan penyesuaian	Akan segera di realisasikan
2	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM PBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.084.000	38,41	27,17	(11,24)	70,74	28.400.000	34,60	3.000.000	22.028.000	26,84	(7,76)	Akan segera dilakukan penyesuaian kegiatan	Akan segera direalisasikan
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.216.000	43,68	45,16	1,48	103,40	48.220.000	43,75	13.340.500	49.299.500	44,73	0,98		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISAS I FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pelaksanaan Administrasi Umum Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.110.000	50,84	51,93	1,09	102,14	27.520.000	50,86	4.090.500	27.656.500	51,11	0,25		
2	Pendampingan UKPBJ Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.400.000	40,75	44	3,25	107,98	11.600.000	45,67	1.120.000	10.994.000	43,28	(2,39)		
3	Review Kelembagaan Biro APBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.406.000	44,05	12.53	(31,52)	28,44	4.000.000	29,84	1.680.000	1.680.000	12.53	(17,31)	Akan segera dilakukan penyesuaian jadwal	Akan segera direalisasikan
4	Pembinaan UKPBJ Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.300.000	25,30	51	25,70	201,58	5.100.000	29,48	6.450.000	8.969.000	51,84	22,36		
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	269.755.000	37,25	22,02	(15,22)	59,13	108.713.000	40,30	1.248.000	46.305.000	17,17	(23,14)		
1	Pendampingan Hukum	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.991.000	50,82	67,64	16,82	133,10	31.668.000	56,56	873.000	37.605.000	67,16	10,60		
2	Korsubgah/Stranas -PK	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.813.000	43,65	19	(24,65)	43,53	20.800.000	37,95	375.000	375.000	0,68	(37,26)	Akan segera dilakukan penyesuaian jadwal	Akan segera direalisasikan
3	Clearing House	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.951.000	30,26	7	(23,26)	23,13	56.245.000	35,39	0	8.325.000	5,24	(30,15)	Akan segera dilakukan penyesuaian jadwal	Akan segera direalisasikan

** Sub Kegiatan