

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

SKPD : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
KEPALA SKPD : RUSLI SOFIAN MURWANTO, S.Kom, M.Kom
BULAN : Juli

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.872.134.000	51,29	47,62	(3,67)	92,84	983.692.100	52,54	91.058.031	819.882.911	43,79	(8,75)		
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.872.134.000	51,29	47,62	(3,67)	92,84	983.692.100	52,54	91.058.031	819.882.911	43,79	(8,75)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.353.000	51,70	53,23	1,53	102,95	97.890.000	72,32	5.902.500	77.642.500	57,36	(14,96)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.353.000	51,70	53,23	1,53	102,95	97.890.000	72,32	5.902.500	77.642.500	57,36	(14,96)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	111.913.000	43,19	45,17	1,98	104,59	76.250.000	68,13	5.902.500	56.358.500	50,36	(17,77)		
1	Rapat - Rapat Koordinasi Internal Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	29.640.000	46,30	51,79	5,49	111,86	19.250.000	64,95	0	15.335.000	51,74	(13,21)		
2	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Biro APBJ (SPIP, RB, SAKIP dan SPI)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.120.000	100	0	(100)	0	0	0	0	0	0	0	penyesuaian anggaran	.akan segera dilakukan percepatan
3	Koordinasi dan Konsultasi Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.153.000	41,27	43,38	2,11	105,11	57.000.000	70,24	5.902.500	41.023.500	50,55	(19,69)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.440.000	92,33	91,67	(0,66)	99,29	21.640.000	92,32	0	21.284.000	90,80	(1,52)		
1	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.868.000	96,45	96,61	0,16	100,17	16.268.000	96,44	0	16.207.000	96,08	(0,36)		
2	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.204.000	72,78	72,17	(0,61)	99,16	1.604.000	72,78	0	1.580.000	71,69	(1,09)		
3	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.368.000	86,27	82,44	(3,83)	95,56	3.768.000	86,26	0	3.497.000	80,06	(6,20)		
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.736.781.000	51,26	47,18	(4,08)	92,04	885.802.100	51,00	85.155.531	742.240.411	42,74	(8,27)		
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	792.686.000	58,95	62,60	3,64	106,18	458.901.850	57,89	51.929.700	455.824.800	57,50	(0,39)		
	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	185.756.000	49,19	50,19	1,01	102,05	90.797.750	48,88	5.625.000	95.424.450	51,37	2,49		
1	Fasilitasi Penyusunan dan Koordinasi Perencanaan PBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.205.000	70,27	70,95	0,68	100,97	51.808.750	63,02	3.750.000	61.412.000	74,71	11,68		
2	Sosialisasi dan Pemantauan Perencanaan Pemaketan PBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.052.000	32,77	70,25	37,48	214,37	22.800.000	52,96	0	30.242.450	70,25	17,29		
3	Fasilitasi Penyusunan SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.349.000	100	20	(80)	20	3.949.000	90,80	0	0	0	(90,80)	penyesuaian jadwal kegiatan	akan dilakukan percepatan
4	Rakor Penyusunan SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.150.000	92,44	61,81	(30,63)	66,86	2.000.000	32,52	1.875.000	3.770.000	61,30	28,78	dilakukan penyesuaian anggaran	akan dilakukan percepatan penyerapan anggaran
5	Fasilitasi TIM SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	50.000.000	18,92	0	(18,92)	0	10.240.000	20,48	0	0	0	(20,48)	penyesuaian anggaran perubahan	dilakukan percepatan serapan anggaran
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	468.046.000	58,77	64,28	5,51	109,38	279.188.750	59,65	46.004.700	268.820.000	57,43	(2,22)		
1	Tender/Seleksi/Penunjukan langsung/PBJ Dikecualikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	292.283.000	61,23	56,75	(4,48)	92,68	180.321.750	61,69	42.642.200	132.783.700	45,43	(16,26)		
2	Koordinasi Teknis Pokja Pemilihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.500.000	50	15	(35)	30	7.950.000	45,43	0	1.855.000	10,60	(34,83)	penyesuaian anggran	akan dipercepatan penyerapan anggaran
3	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.696.000	33,33	69,36	36,03	208,10	2.400.000	64,94	570.000	2.690.000	72,78	7,85		
4	Koordinasi/Konsultasi/Supervisi/Fasilitasi Pelayanan Pengadaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	76.550.000	57,47	96,29	38,82	167,55	41.000.000	53,56	2.492.500	75.589.800	98,75	45,19		
5	Pengelolaan Konsolidasi E-Katalog dan Fasilitasi E-Katalog Lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.330.000	100	100	0	100	3.330.000	100	0	3.330.000	100	0		
6	Rapat Koordinasi/Konsultasi Pengelolaan Konsolidasi E-Katalog dan Fasilitasi E-Katalog Lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.400.000	53,81	80,79	26,98	150,14	5.900.000	70,24	300.000	7.080.000	84,29	14,05		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Koordinasi/Supervisi Pengelolaan Konsolidasi E-Katalog dan Fasilitasi E-Katalog Lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.287.000	51,71	69,36	17,65	134,13	38.287.000	57,76	0	45.491.500	68,63	10,87		
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	138.884.000	72,64	73,50	0,87	101,19	88.915.350	64,02	300.000	91.580.350	65,94	1,92		
1	Pelaksanaan Administrasi Umum Pemantauan dan Evaluasi PBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.503.000	63,63	48,25	(15,38)	75,83	22.141.000	40,62	0	21.341.000	39,16	(1,47)	penyesuaian anggaran	percepatan serapan anggaran
2	Rakor Pemantauan dan Evaluasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Tahun 2025	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.020.000	100	100	0	100	43.813.000	99,53	0	38.278.000	86,96	(12,57)		
3	Fasilitasi dan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	40.361.000	54,96	78,71	23,75	143,21	22.961.350	56,89	300.000	31.961.350	79,19	22,30		
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	473.848.000	44,70	37,95	(6,75)	84,90	207.547.250	43,80	9.615.500	140.592.780	29,67	(14,13)		
	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.282.000	44,58	43,50	(1,08)	97,59	57.959.000	44,49	1.986.500	55.071.590	42,27	(2,22)		
1	FASILITASI PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.408.000	44,39	41,43	(2,96)	93,33	39.659.000	40,30	0	39.995.060	40,64	0,34		
2	FASILITASI BIMTEK/WORKSHOP APLIKASI SPSE DAN APLIKASI PENDUKUNGNYA	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.064.000	60,39	56	(4,39)	92,73	7.344.000	66,38	0	3.492.030	31,56	(34,82)		
3	FASILITASI DAN KOORDINASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.988.000	14,70	83,02	68,32	564,76	4.708.000	58,94	639.000	7.134.000	89,31	30,37		
4	FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS LAYANAN DAN STANDARISASI LPSE	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.822.000	50,98	24	(26,98)	47,08	6.248.000	48,73	1.347.500	4.450.500	34,71	(14,02)	terjadi penyesuaian anggaran	akan dipercepat
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	236.729.000	40,01	36,10	(3,91)	90,22	86.226.750	36,42	7.629.000	53.389.000	22,55	(13,87)		
1	Update/Pengelolaan Sistem Informasi Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.705.000	100	0	(100)	0	2.705.000	100	1.120.000	1.120.000	41,40	(58,60)	penyesuaian kegiatan	percepatan penyerapan anggaran
2	Penanganan Back Up Sistem Pengadaan Barang/Jasa agar berjalan Optimal	PAD & Dana Transfer Lainnya	172.460.000	36,23	32,31	(3,92)	89,18	61.501.750	35,66	0	15.981.000	9,27	(26,39)		
3	Koordinasi dan Integrasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa dengan Sistem Utama	PAD & Dana Transfer Lainnya	22.900.000	37,96	15,46	(22,50)	40,73	3.980.000	17,38	1.091.000	4.508.000	19,69	2,31	dilakukan penyesuaian anggaran	akan dilakukan percepatan
4	Identifikasi permasalahan dan Kebutuhan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.282.000	0	0	0	0	0	0	760.000	985.000	43,16	43,16		
5	Monitoring dan Evaluasi serta Pendampingan Program Blangkon Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	36.382.000	57,27	72	14,73	125,72	18.040.000	49,58	4.658.000	30.795.000	84,64	35,06		
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	106.837.000	55,23	35,27	(19,96)	63,86	63.361.500	59,31	0	32.132.190	30,08	(29,23)		
1	Publikasi dan Dokumentasi Informasi Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	48.665.000	60,99	41,46	(19,53)	67,98	29.063.750	59,72	0	15.681.000	32,22	(27,50)	penyesuaian jadwal	akan dipercepta dalam penyerapan anggaran
2	Pendataan dan Integrasi Informasi Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	57.208.000	51,26	30,60	(20,66)	59,70	34.297.750	59,95	0	16.451.190	28,76	(31,20)	penyesuaian anggaran kegiatan	akan dilakukan penyesuaian kegiatan
3	Koordinasi Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa SKPD dan Kab/Kota se-Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	964.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	470.247.000	44,89	30,49	(14,40)	67,92	219.353.000	46,65	23.610.331	145.822.831	31,01	(15,64)		
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	90.276.000	51,03	35,23	(15,80)	69,04	44.000.000	48,74	3.418.210	30.026.210	33,26	(15,48)		
1	Pelaksanaan Administrasi Umum Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.192.000	70,80	65,91	(4,89)	93,09	5.800.000	70,80	0	4.580.000	55,91	(14,89)		
2	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM PBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.084.000	49,06	32,17	(16,89)	65,57	38.200.000	46,54	3.418.210	25.446.210	31,00	(15,54)	dilakukan penyesuaian anggaran	akan di percepat penyelesaiannya
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.216.000	49,86	47,33	(2,53)	94,93	54.640.000	49,58	10.228.500	59.528.000	54,01	4,43		
1	Pelaksanaan Administrasi Umum Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.110.000	59,01	54,93	(4,08)	93,09	31.940.000	59,03	3.750.000	31.406.500	58,04	(0,99)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Pendampingan UKPBJ Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.400.000	50,15	47	(3,15)	93,72	13.600.000	53,54	6.028.500	17.022.500	67,02	13,47		
3	Review Kelembagaan Biro APBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.406.000	44,05	12,53	(31,52)	28,44	4.000.000	29,84	0	1.680.000	12,53	(17,31)	perubahan anggaran	percepatan serapan
4	Pembinaan UKPBJ Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.300.000	25,30	51	25,70	201,58	5.100.000	29,48	450.000	9.419.000	54,45	24,97		
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	269.755.000	40,81	22,02	(18,78)	53,97	120.713.000	44,75	9.963.621	56.268.621	20,86	(23,89)		
1	Pendampingan Hukum	PAD & Dana Transfer Lainnya	55.991.000	59,29	67,64	8,35	114,08	34.668.000	61,92	8.663.621	46.268.621	82,64	20,72		
2	Korsubgah/Stranas -PK	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.813.000	52,52	19	(33,52)	36,18	25.800.000	47,07	1.300.000	1.675.000	3,06	(44,01)	perubahan anggaran	akan dipercepat serapannya
3	Clearing House	PAD & Dana Transfer Lainnya	158.951.000	30,26	7	(23,26)	23,13	60.245.000	37,90	0	8.325.000	5,24	(32,66)	perubahan anggaran kegiatan	akan dilakukan percepatan

** Sub Kegiatan