

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

SKPD : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
KEPALA SKPD : RUSLI SOFIAN MURWANTO, S.Kom, M.Kom
BULAN : Agustus

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.896.434.000	50,52	57,47	6,95	113,76	1.074.815.686	56,68	130.601.240	950.484.151	50,12	(6,56)		
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.896.434.000	50,52	57,47	6,95	113,76	1.074.815.686	56,68	130.601.240	950.484.151	50,12	(6,56)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.353.000	63,02	59,83	(3,19)	94,94	84.177.191	62,19	1.368.900	79.011.400	58,37	(3,82)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.353.000	63,02	59,83	(3,19)	94,94	84.177.191	62,19	1.368.900	79.011.400	58,37	(3,82)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	111.913.000	56,34	52,97	(3,38)	94,00	61.937.191	55,34	1.368.900	57.727.400	51,58	(3,76)		
1	Rapat - Rapat Koordinasi Internal Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.640.000	56,75	53,79	(2,96)	94,78	18.523.200	56,75	0	15.335.000	46,98	(9,77)		
2	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Biro APBJ (SPIP, RB, SAKIP dan SPI)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.120.000	100	0	(100)	0	0	0	0	0	0	0	belum dilaksanakan	kana dilaksanakan segera
3	Koordinasi dan Konsultasi Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.153.000	55,55	53,38	(2,17)	96,09	43.413.991	55,55	1.368.900	42.392.400	54,24	(1,31)		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.440.000	94,89	92,61	(2,28)	97,60	22.240.000	94,88	0	21.284.000	90,80	(4,08)		
1	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.868.000	98,23	96,61	(1,62)	98,35	16.568.000	98,22	0	16.207.000	96,08	(2,14)		
2	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.204.000	86,39	82,17	(4,22)	95,12	1.904.000	86,39	0	1.580.000	71,69	(14,70)		
3	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.368.000	86,27	82,44	(3,83)	95,56	3.768.000	86,26	0	3.497.000	80,06	(6,20)		
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.761.081.000	49,56	57,29	7,73	115,60	990.638.495	56,25	129.232.340	871.472.751	49,49	(6,77)		
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	801.986.000	58,15	67,96	9,81	116,87	546.629.625	68,16	51.611.430	507.436.230	63,27	(4,89)		
	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	220.056.000	54,84	48,26	(6,58)	88,01	113.958.000	51,79	3.750.000	99.174.450	45,07	(6,72)		
1	Fasilitasi Penyusunan dan Koordinasi Perencanaan PBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.205.000	75,99	80,95	4,96	106,53	58.229.000	70,83	3.750.000	65.162.000	79,27	8,43		
2	Sosialisasi dan Pemantauan Perencanaan Pemaketan PBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.812.000	75,25	70,25	(5)	93,36	28.800.000	57,82	0	30.242.450	60,71	2,90		
3	Fasilitasi Penyusunan SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.349.000	100	20	(80)	20	4.149.000	95,40	0	0	0	(95,40)	dilakukan penyesuaian	akan segera diselesaikan
4	Rakor Penyusunan SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.150.000	94,60	61,81	(32,79)	65,34	2.500.000	40,65	0	3.770.000	61,30	20,65	penyesuaian anggaran	akan segera dilaksanakan
5	Fasilitasi TIM SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.800.000	20	0	(20)	0	20.280.000	38,41	0	0	0	(38,41)	dilakukan penyesuaian kegiatan	akan segera diselesaikan
6	Fasilitasi Sosialisasi SHB		24.740.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	443.046.000	57,41	72,56	15,15	126,40	341.345.000	77,05	45.916.430	314.736.430	71,04	(6,01)		
1	Tender/Seleksi/Penunjukan langsung/PBJ Dikecualikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	267.283.000	50,43	66,75	16,32	132,36	218.032.000	81,57	40.464.130	173.247.830	64,82	(16,76)	dilakukan penyesuaian kegiatan	akan segera dilaksanakan penyerapan anggaran
2	Koordinasi Teknis Pokja Pemilihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.500.000	100	15	(85)	15	15.900.000	90,86	0	1.855.000	10,60	(80,26)	dilakukan penyesuaian anggaran sub sub kegiatan	akan segera dilakukan percepatan penyerapan
3	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.696.000	66,66	79,36	12,70	119,05	2.796.000	75,65	225.000	2.915.000	78,87	3,22		
4	Koordinasi/Konsultasi/Supervisi/Fasilitasi Pelayanan Pengadaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	76.550.000	65,68	99,29	33,61	151,17	51.000.000	66,62	0	75.589.800	98,75	32,12		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Pengelolaan Konsolidasi E-Katalog dan Fasilitasi E-Katalog Lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.330.000	100	100	0	100	3.330.000	100	0	3.330.000	100	0		
6	Rapat Koordinasi/Konsultasi Pengelolaan Konsolidasi E-Katalog dan Fasilitasi E-Katalog Lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.400.000	63,05	89,79	26,74	142,41	6.400.000	76,19	375.000	7.455.000	88,75	12,56		
7	Koordinasi/Supervisi Pengelolaan Konsolidasi E-Katalog dan Fasilitasi E-Katalog Lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.287.000	61,36	76,36	15	124,45	43.887.000	66,21	4.852.300	50.343.800	75,95	9,74		
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	138.884.000	65,75	84,49	18,74	128,50	91.326.625	65,76	1.945.000	93.525.350	67,34	1,58		
1	Pelaksanaan Administrasi Umum Pemantauan dan Evaluasi PBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.141.000	92,22	48,25	(43,97)	52,32	21.341.000	92,22	0	21.341.000	92,22	0	dilakukan penyesuaian anggaran kegiatan	akan segera dilakukan percepatan kegiatan
2	Rakor Pemantauan dan Evaluasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Tahun 2025	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.813.000	87,44	100	12,56	114,36	38.313.000	87,45	0	38.278.000	87,37	(0,08)		
3	Fasilitasi dan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.930.000	44,03	86,71	42,68	196,93	31.672.625	44,03	1.945.000	33.906.350	47,14	3,11		
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	473.848.000	40,59	45,85	5,26	112,96	198.035.870	41,79	36.026.630	176.619.410	37,27	(4,52)		
	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.282.000	51,27	50,06	(1,22)	97,62	61.909.000	47,52	0	55.071.590	42,27	(5,25)		
1	FASILITASI PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.408.000	51,76	47,43	(4,33)	91,63	41.499.000	42,17	0	39.995.060	40,64	(1,53)		
2	FASILITASI BIMTEK/WORKSHOP APLIKASI SPSE DAN APLIKASI PENDUKUNGNYA	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.064.000	63,69	62	(1,69)	97,35	7.344.000	66,38	0	3.492.030	31,56	(34,82)		
3	FASILITASI DAN KOORDINASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.988.000	14,70	90,02	75,32	612,38	4.708.000	58,94	0	7.134.000	89,31	30,37		
4	FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS LAYANAN DAN STANDARISASI LPSE	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.822.000	59,61	35	(24,61)	58,71	8.358.000	65,18	0	4.450.500	34,71	(30,47)	dilakukan penyesuaian anggaran	akan dilakukan percepatan
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	299.083.000	34,25	45,32	11,07	132,34	102.082.870	34,13	33.000.000	86.389.000	28,88	(5,25)		
1	Update/Pengelolaan Sistem Informasi Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.705.000	41,40	50	8,60	120,77	21.819.870	41,40	0	1.120.000	2,13	(39,27)	belum dapat dilaksanakan karena akan dilakukan penyesuaian jadwal	dilakukan penyesuaian dan percepatan penyerapan anggaran
2	Penanganan Back Up Sistem Pengadaan Barang/Jasa agar berjalan Optimal	PAD & Dana Transfer Lainnya	141.098.000	14,27	38,31	24,04	268,47	51.098.000	36,21	33.000.000	48.981.000	34,71	(1,50)		
3	Koordinasi dan Integrasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa dengan Sistem Utama	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.776.000	27,84	20,46	(7,38)	73,49	9.285.000	17,93	0	4.508.000	8,71	(9,23)	dalam proses pelaksanaan	segera dilakukan penyesuaian
4	Identifikasi permasalahan dan Kebutuhan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.282.000	0	44	44	0	0	0	0	985.000	43,16	43,16		
5	Monitoring dan Evaluasi serta Pendampingan Program Blangkon Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.222.000	89,91	85	(4,91)	94,54	19.880.000	38,81	0	30.795.000	60,12	21,31		
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.483.000	51,97	37,11	(14,86)	71,40	34.044.000	76,53	3.026.630	35.158.820	79,04	2,51		
1	Publikasi dan Dokumentasi Informasi Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.303.000	37,22	41,46	4,24	111,39	17.303.000	100	0	15.681.000	90,63	(9,37)	dilakukan penyesuaian anggaran	akan dilakukan percepatan anggaran
2	Pendataan dan Integrasi Informasi Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.216.000	63,62	35,60	(28,02)	55,96	16.741.000	63,86	3.026.630	19.477.820	74,30	10,44	terjadi penyesuaian anggaran	akan dilakukan penyesuaian
3	Koordinasi Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa SKPD dan Kab/Kota se-Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	964.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	485.247.000	44,12	50,83	6,71	115,20	245.973.000	50,69	41.594.280	187.417.111	38,62	(12,07)		
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	105.276.000	38,71	46,17	7,47	119,29	45.000.000	42,74	10.364.580	40.390.790	38,37	(4,38)		
1	Pelaksanaan Administrasi Umum Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.192.000	70,80	69,91	(0,89)	98,74	5.800.000	70,80	0	4.580.000	55,91	(14,89)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM PBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.084.000	36	44,17	8,17	122,69	39.200.000	40,38	10.364.580	35.810.790	36,89	(3,49)	terjadi perubahan anggaran dann dilakukan penyesuaian	akna dilakukan percepatan penyerapan anggaran
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.216.000	59,88	59,42	(0,46)	99,23	64.760.000	58,76	3.750.000	63.278.000	57,41	(1,34)		
1	Pelaksanaan Administrasi Umum Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.110.000	66,25	64,93	(1,32)	98,01	35.860.000	66,27	3.750.000	35.156.500	64,97	(1,30)		
2	Pendampingan UKPBJ Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.400.000	50,15	70	19,85	139,58	13.600.000	53,54	0	17.022.500	67,02	13,47		
3	Review Kelembagaan Biro APBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.406.000	44,05	12,53	(31,52)	28,44	4.000.000	29,84	0	1.680.000	12,53	(17,31)	dilakukan penyesuaian anggaran	akan dilakukan percepatan penyerapan
4	Pembinaan UKPBJ Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.300.000	66,52	63	(3,52)	94,71	11.300.000	65,32	0	9.419.000	54,45	(10,87)		
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	269.755.000	39,80	49,14	9,34	123,47	136.213.000	50,50	27.479.700	83.748.321	31,05	(19,45)		
1	Pendampingan Hukum	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.538.000	87,64	93,64	6	106,85	41.668.000	63,58	0	46.268.621	70,60	7,02		
2	Korsubgah/Stranas -PK	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.813.000	63,17	59	(4,17)	93,40	32.800.000	59,84	27.479.700	29.154.700	53,19	(6,65)	dilakukan penyesuaian anggran	akan segera dilakukan percepatan penyerapan anggaran
3	Clearing House	PAD & Dana Transfer Lainnya	149.404.000	10,24	26	15,76	253,91	61.745.000	41,33	0	8.325.000	5,57	(35,76)	sedang dilakukan tahap persiapan	akan segera dilakukan percepatan

** Sub Kegiatan