

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

SKPD : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
KEPALA SKPD : RUSLI SOFIAN MURWANTO, S.Kom, M.Kom
BULAN : September

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.896.434.000	61,22	68,48	7,26	111,86	1.315.228.866	69,35	128.578.330	1.079.062.481	56,90	(12,45)		
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.896.434.000	61,22	68,48	7,26	111,86	1.315.228.866	69,35	128.578.330	1.079.062.481	56,90	(12,45)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.353.000	69,12	79,45	10,33	114,95	92.430.371	68,29	27.019.940	106.031.340	78,34	10,05		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	135.353.000	69,12	79,45	10,33	114,95	92.430.371	68,29	27.019.940	106.031.340	78,34	10,05		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	111.913.000	63,45	75,35	11,90	118,76	69.890.371	62,45	24.877.940	82.605.340	73,81	11,36		
1	Rapat - Rapat Koordinasi Internal Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	32.640.000	66,75	61,79	(4,96)	92,57	21.787.200	66,75	4.120.000	19.455.000	59,60	(7,15)		
2	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Biro APBJ (SPIP, RB, SAKIP dan SPI)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.120.000	100	50	(50)	50	0	0	0	0	0	0	baru terealisasi setengah	akan diselesaikan segera
3	Koordinasi dan Konsultasi Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	78.153.000	61,55	81,38	19,83	132,22	48.103.171	61,55	20.757.940	63.150.340	80,80	19,25		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.440.000	96,17	99,00	2,83	102,94	22.540.000	96,16	2.142.000	23.426.000	99,94	3,78		
1	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	16.868.000	98,23	98,61	0,38	100,39	16.568.000	98,22	651.000	16.858.000	99,94	1,72		
2	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.204.000	86,39	100	13,61	115,75	1.904.000	86,39	624.000	2.204.000	100	13,61		
3	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.368.000	93,14	100	6,86	107,37	4.068.000	93,13	867.000	4.364.000	99,91	6,78		
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.761.081.000	60,62	67,64	7,03	111,59	1.222.798.495	69,43	101.558.390	973.031.141	55,25	(14,18)		
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	801.986.000	67,50	83,85	16,35	124,22	626.800.125	78,16	84.577.000	592.013.230	73,82	(4,34)		
	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	220.056.000	64,18	63,50	(0,69)	98,93	140.718.250	63,95	9.483.750	108.658.200	49,38	(14,57)		
1	Fasilitasi Penyusunan dan Koordinasi Perencanaan PBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.205.000	81,71	85,95	4,24	105,19	64.649.250	78,64	4.260.750	69.422.750	84,45	5,81		
2	Sosialisasi dan Pemantauan Perencanaan Pemaketan PBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	49.812.000	80,25	76,25	(4)	95,02	32.800.000	65,85	1.740.000	31.982.450	64,21	(1,64)		
3	Fasilitasi Penyusunan SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	4.349.000	100	85	(15)	85	4.149.000	95,40	3.483.000	3.483.000	80,09	(15,31)	belum terrealisasi	akan segera di selesaikan
4	Rakor Penyusunan SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.150.000	100	61,81	(38,19)	61,81	4.500.000	73,17	0	3.770.000	61,30	(11,87)	SSk tersebut belum terlaksana	akan disegerakan di sisa akhir tahun
5	Fasilitasi TIM SHB	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.800.000	40	40	0	100	30.120.000	57,05	0	0	0	(57,05)		
6	Fasilitasi Sosialisasi SHB		24.740.000	10	10	0	100	4.500.000	18,19	0	0	0	(18,19)		
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	443.046.000	66,47	91,15	24,68	137,13	380.455.250	85,87	73.143.250	387.879.680	87,55	1,68		
1	Tender/Seleksi/Penunjukan langsung/PBJ Dikecualikan	PAD & Dana Transfer Lainnya	267.283.000	60,43	91,75	31,32	151,83	240.742.250	90,07	66.403.750	239.651.580	89,66	(0,41)		
2	Koordinasi Teknis Pokja Pemilihan	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.500.000	100	65	(35)	65	15.900.000	90,86	0	1.855.000	10,60	(80,26)	belum terselesaikan di bulan september	akan segera di selesaikan di bulan terakhir
3	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.696.000	66,66	79,36	12,70	119,05	3.096.000	83,77	0	2.915.000	78,87	(4,90)		
4	Koordinasi/Konsultasi/Supervisi/Fasilitasi Pelayanan Pengadaan	PAD & Dana Transfer Lainnya	76.550.000	73,89	99,29	25,40	134,38	61.000.000	79,69	0	75.589.800	98,75	19,06		
5	Pengelolaan Konsolidasi E-Katalog dan Fasilitasi E-Katalog Lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.330.000	100	100	0	100	3.330.000	100	0	3.330.000	100	0		
6	Rapat Koordinasi/Konsultasi Pengelolaan Konsolidasi E-Katalog dan Fasilitasi E-Katalog Lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.400.000	72,29	99,79	27,50	138,04	6.900.000	82,14	795.000	8.250.000	98,21	16,07		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Koordinasi/Supervisi Pengelolaan Konsolidasi E-Katalog dan Fasilitasi E-Katalog Lokal	PAD & Dana Transfer Lainnya	66.287.000	70,98	85,36	14,38	120,26	49.487.000	74,66	5.944.500	56.288.300	84,92	10,26		
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	138.884.000	76,05	92,83	16,77	122,06	105.626.625	76,05	1.950.000	95.475.350	68,74	(7,31)		
1	Pelaksanaan Administrasi Umum Pemantauan dan Evaluasi PBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	23.141.000	100	98,25	(1,75)	98,25	23.141.000	100	1.500.000	22.841.000	98,70	(1,30)		
2	Rakor Pemantauan dan Evaluasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Tahun 2025	PAD & Dana Transfer Lainnya	43.813.000	87,44	100	12,56	114,36	38.313.000	87,45	0	38.278.000	87,37	(0,08)		
3	Fasilitasi dan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	71.930.000	61,41	86,71	25,30	141,20	44.172.625	61,41	450.000	34.356.350	47,76	(13,65)		
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	PAD & Dana Transfer Lainnya	473.848.000	51,83	52,35	0,52	101,00	279.769.370	59,04	2.168.270	178.787.680	37,73	(21,31)		
	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik **	PAD & Dana Transfer Lainnya	130.282.000	68,73	50,25	(18,47)	73,12	92.833.000	71,26	225.000	55.296.590	42,44	(28,81)		
1	FASILITASI PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	PAD & Dana Transfer Lainnya	98.408.000	71,22	47,43	(23,79)	66,60	67.339.000	68,43	0	39.995.060	40,64	(27,79)	kegiatan tersebut belum dapat diselesaikan pada bulan september	akan diselesaikan di 3 bulan kedepan
2	FASILITASI BIMTEK/WORKSHOP APLIKASI SPSE DAN APLIKASI PENDUKUNGNYA	PAD & Dana Transfer Lainnya	11.064.000	87,86	62	(25,86)	70,57	10.269.000	92,81	0	3.492.030	31,56	(61,25)	belum terlaksana di bulan september	akan dilaksanakan di sisa 3 bulan terakhir
3	FASILITASI DAN KOORDINASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN	PAD & Dana Transfer Lainnya	7.988.000	21,41	90,02	68,61	420,46	6.178.000	77,34	0	7.134.000	89,31	11,97		
4	FASILITASI PENINGKATAN KAPASITAS LAYANAN DAN STANDARISASI LPSE	PAD & Dana Transfer Lainnya	12.822.000	62,55	37	(25,55)	59,15	9.047.000	70,56	225.000	4.675.500	36,46	(34,09)	belum dapat dilaksanakan pada bulan september	akan di selesaikan bulan oktober
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	299.083.000	43,14	48,25	5,11	111,85	150.918.370	50,46	0	86.389.000	28,88	(21,58)		
1	Update/Pengelolaan Sistem Informasi Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	52.705.000	51,40	50	(1,40)	97,28	27.090.370	51,40	0	1.120.000	2,13	(49,27)		
2	Penanganan Back Up Sistem Pengadaan Barang/Jasa agar berjalan Optimal	PAD & Dana Transfer Lainnya	141.098.000	24,27	38,31	14,04	157,85	84.098.000	59,60	0	48.981.000	34,71	(24,89)		
3	Koordinasi dan Integrasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa dengan Sistem Utama	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.776.000	36,84	32,46	(4,38)	88,11	17.670.000	34,13	0	4.508.000	8,71	(25,42)		
4	Identifikasi permasalahan dan Kebutuhan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	2.282.000	0	44	44	0	0	0	0	985.000	43,16	43,16		
5	Monitoring dan Evaluasi serta Pendampingan Program Blangkon Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	51.222.000	94,91	90	(4,91)	94,83	22.060.000	43,07	0	30.795.000	60,12	17,05		
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	44.483.000	60,79	86,02	25,23	141,50	36.018.000	80,97	1.943.270	37.102.090	83,41	2,44		
1	Publikasi dan Dokumentasi Informasi Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.303.000	45,22	91,46	46,24	202,26	17.303.000	100	0	15.681.000	90,63	(9,37)		
2	Pendataan dan Integrasi Informasi Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	26.216.000	73,31	85,60	12,29	116,76	18.715.000	71,39	1.943.270	21.421.090	81,71	10,32		
3	Koordinasi Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa SKPD dan Kab/Kota se-Jateng	PAD & Dana Transfer Lainnya	964.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	485.247.000	57,81	55,78	(2,03)	96,48	316.229.000	65,17	14.813.120	202.230.231	41,68	(23,49)		
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	105.276.000	47,01	46,33	(0,68)	98,56	54.000.000	51,29	1.200.000	41.590.790	39,51	(11,79)		
1	Pelaksanaan Administrasi Umum Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	8.192.000	70,80	71,91	1,11	101,57	5.800.000	70,80	1.200.000	5.780.000	70,56	(0,24)		
2	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM PBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	97.084.000	45	44,17	(0,83)	98,16	48.200.000	49,65	0	35.810.790	36,89	(12,76)		
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	110.216.000	70,41	69,31	(1,10)	98,43	74.406.000	67,51	13.613.120	76.891.120	69,76	2,25		
1	Pelaksanaan Administrasi Umum Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.110.000	73,49	72,93	(0,56)	99,24	39.780.000	73,52	6.060.750	41.217.250	76,17	2,66		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Pendampingan UKPBJ Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.400.000	59,55	87	27,45	146,10	15.600.000	61,42	4.852.370	21.874.870	86,12	24,70		
3	Review Kelembagaan Biro APBJ	PAD & Dana Transfer Lainnya	13.406.000	83,58	12,53	(71,05)	14,99	7.726.000	57,63	0	1.680.000	12,53	(45,10)	belum dapat dilaksanakan bulans september	akan diselesaikan bulan oktober
4	Pembinaan UKPBJ Kab/Kota	PAD & Dana Transfer Lainnya	17.300.000	66,52	76	9,48	114,25	11.300.000	65,32	2.700.000	12.119.000	70,05	4,73		
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & Dana Transfer Lainnya	269.755.000	56,88	53,94	(2,94)	94,83	187.823.000	69,63	0	83.748.321	31,05	(38,58)		
1	Pendampingan Hukum	PAD & Dana Transfer Lainnya	65.538.000	92,64	93,64	1	101,08	47.268.000	72,12	0	46.268.621	70,60	(1,52)		
2	Korsubgah/Stranas -PK	PAD & Dana Transfer Lainnya	54.813.000	73,11	69	(4,11)	94,38	38.300.000	69,87	0	29.154.700	53,19	(16,68)		
3	Clearing House	PAD & Dana Transfer Lainnya	149.404.000	35,24	31	(4,24)	87,97	102.255.000	68,44	0	8.325.000	5,57	(62,87)		

** Sub Kegiatan