



RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) TAHUN ANGGARAN 2026

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH

Semua Bidang

Target Fisik dan Keuangan - C : TARGET FISIK YANG DIHASILKAN DAN RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN (Per Sub Sub Kegiatan)

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
I	SEKRETARIAT DAERAH	2,271,500,000	Fisik Perbulan	6.3167	8.9692	8.3920	10.5972	7.2728	10.6859	8.2310	7.1828	10.8239	8.1857	5.2623	8.0805
			Target Keu Perbulan	6.1423	9.1383	9.0196	11.0185	7.2132	11.1440	8.4556	6.4843	10.4084	8.0388	4.8932	8.0438
			Fisik Akumulatif	6.3167	15.2859	23.6779	34.2751	41.5480	52.2338	60.4648	67.6476	78.4715	86.6573	91.9195	100.0000
			Target Keu Akumulatif	6.1423	15.2806	24.3002	35.3187	42.5319	53.6759	62.1315	68.6158	79.0242	87.0630	91.9562	100.0000
	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH	2,271,500,000	Fisik Perbulan	6.3167	8.9692	8.3920	10.5972	7.2728	10.6859	8.2310	7.1828	10.8239	8.1857	5.2623	8.0805
			Target Keu Perbulan	6.1423	9.1383	9.0196	11.0185	7.2132	11.1440	8.4556	6.4843	10.4084	8.0388	4.8932	8.0438
			Fisik Akumulatif	6.3167	15.2859	23.6779	34.2751	41.5480	52.2338	60.4648	67.6476	78.4715	86.6573	91.9195	100.0000
			Target Keu Akumulatif	6.1423	15.2806	24.3002	35.3187	42.5319	53.6759	62.1315	68.6158	79.0242	87.0630	91.9562	100.0000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	170,000,000	Fisik Perbulan	15.3295	6.3899	10.7848	13.5589	6.3854	4.1685	13.2363	6.6986	3.8553	9.7666	4.4817	5.3445
			Target Keu Perbulan	12.4009	6.4053	12.6888	16.2147	7.5647	6.5500	17.9038	1.2529	1.7941	10.3571	2.9294	3.9382
			Fisik Akumulatif	15.3295	21.7194	32.5042	46.0631	52.4485	56.6170	69.8533	76.5519	80.4072	90.1738	94.6555	100.0000
			Target Keu Akumulatif	12.4009	18.8062	31.4950	47.7097	55.2744	61.8244	79.7282	80.9812	82.7753	93.1324	96.0618	100.0000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	70,000,000	Fisik Perbulan	8.1556	7.7666	20.3059	9.2394	7.3949	7.3949	7.8810	8.1556	6.6343	4.8384	8.1556	4.0778
			Target Keu Perbulan	3.8714	13.1271	22.0586	9.0500	8.2714	9.4071	13.1771	2.4000	3.5000	4.0529	6.2571	4.8271
			Fisik Akumulatif	8.1556	15.9222	36.2281	45.4675	52.8624	60.2574	68.1384	76.2939	82.9282	87.7666	95.9222	100.0000
			Target Keu Akumulatif	3.8714	16.9986	39.0571	48.1071	56.3786	65.7857	78.9629	81.3629	84.8629	88.9157	95.1729	100.0000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Setda	10,649,000	Fisik Perbulan	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	30.0000	10.0000	-	10.0000	10.0000	5.0000
			Target Keu Perbulan	4.0849	12.3955	12.4425	-	-	12.4425	12.3861	15.7761	-	12.4425	3.5215	14.5084
			Fisik Akumulatif	10.0000	15.0000	20.0000	25.0000	30.0000	35.0000	65.0000	75.0000	75.0000	85.0000	95.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	4.0849	16.4804	28.9229	28.9229	28.9229	41.3654	53.7515	69.5277	69.5277	81.9701	85.4916	100.0000
2	Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah (FPD) Penyusunan Dokumen Perencanaan Setda	12,911,000	Fisik Perbulan	-	20.0000	70.0000	10.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
			Target Keu Perbulan	-	12.3151	87.6849	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Fisik Akumulatif	-	20.0000	90.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	12.3151	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	46,440,000	Fisik Perbulan	10.0000	5.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	5.0000	10.0000	10.0000	5.0000	10.0000	5.0000
			Target Keu Perbulan	4.8988	13.5207	6.0185	13.6413	12.4677	11.3264	17.0220	-	5.2756	3.2558	8.6240	3.9492
			Fisik Akumulatif	10.0000	15.0000	25.0000	35.0000	45.0000	55.0000	60.0000	70.0000	80.0000	85.0000	95.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	4.8988	18.4195	24.4380	38.0792	50.5469	61.8734	78.8953	78.8953	84.1710	87.4268	96.0508	100.0000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	100,000,000	Fisik Perbulan	20.3513	5.4263	4.1200	16.5825	5.6788	1.9100	16.9850	5.6788	1.9100	13.2163	1.9100	6.2313
			Target Keu Perbulan	18.3715	1.7000	6.1300	21.2300	7.0700	4.5500	21.2125	0.4500	0.6000	14.7700	0.6000	3.3160
			Fisik Akumulatif	20.3513	25.7775	29.8975	46.4800	52.1588	54.0688	71.0538	76.7325	78.6425	91.8588	93.7688	100.0000
			Target Keu Akumulatif	18.3715	20.0715	26.2015	47.4315	54.5015	59.0515	80.2640	80.7140	81.3140	96.0840	96.6840	100.0000
1	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Setda	75,375,000	Fisik Perbulan	25.0000	5.0000	-	20.0000	5.0000	-	20.0000	5.0000	-	15.0000	-	5.0000
			Target Keu Perbulan	22.0186	0.4975	5.4793	27.5688	4.1791	3.2239	20.2886	-	-	16.2123	-	0.5320
			Fisik Akumulatif	25.0000	30.0000	30.0000	50.0000	55.0000	55.0000	75.0000	80.0000	80.0000	95.0000	95.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	22.0186	22.5161	27.9954	55.5642	59.7433	62.9672	83.2557	83.2557	83.2557	99.4680	99.4680	100.0000
2	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Setda	5,525,000	Fisik Perbulan	10.0000	30.0000	40.0000	10.0000	-	-	-	-	-	-	-	10.0000
			Target Keu Perbulan	23.9819	23.9819	28.0543	-	-	-	-	-	-	-	-	23.9819
			Fisik Akumulatif	10.0000	40.0000	80.0000	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	23.9819	47.9638	76.0181	76.0181	76.0181	76.0181	76.0181	76.0181	76.0181	76.0181	76.0181	100.0000
3	Fasilitasi pelaksanaan Pengawasan Biro-biro lingkup Setda (SPIP, SAKIP, RB)	19,100,000	Fisik Perbulan	5.0000	-	10.0000	5.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
			Target Keu Perbulan	2.3560	-	2.3560	2.3560	20.5236	11.0995	30.9948	2.3560	3.1414	13.3508	3.1414	8.3246
			Fisik Akumulatif	5.0000	5.0000	15.0000	20.0000	30.0000	40.0000	50.0000	60.0000	70.0000	80.0000	90.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	2.3560	2.3560	4.7120	7.0681	27.5916	38.6911	69.6859	72.0419	75.1832	88.5340	91.6754	100.0000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	346,500,000	Fisik Perbulan	6.9404	6.9404	7.0270	6.9404	6.9404	7.0356	6.9404	6.9404	23.1279	7.0240	7.0240	7.1192
			Target Keu Perbulan	6.6306	8.5367	8.5649	8.5237	8.1709	9.2026	5.6693	5.5479	21.7056	5.3780	5.6495	6.4205
			Fisik Akumulatif	6.9404	13.8808	20.9077	27.8481	34.7885	41.8241	48.7645	55.7049	78.8328	85.8568	92.8808	100.0000
			Target Keu Akumulatif	6.6306	15.1672	23.7322	32.2558	40.4267	49.6293	55.2986	60.8465	82.5520	87.9300	93.5795	100.0000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	331,281,000	Fisik Perbulan	6.8794	6.8794	6.9700	6.8794	6.8794	6.9700	6.8794	6.8794	23.8060	6.9623	6.9623	7.0529

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Target Keu Perbulan	5.5276	8.4680	8.5586	8.5462	8.5462	9.4020	5.6680	5.5276	22.3713	5.5276	5.5276	6.3291
			Fisik Akumulatif	6.8794	13.7588	20.7288	27.6083	34.4877	41.4577	48.3371	55.2165	79.0225	85.9848	92.9471	100.0000
			Target Keu Akumulatif	5.5276	13.9957	22.5543	31.1005	39.6467	49.0487	54.7167	60.2443	82.6157	88.1433	93.6709	100.0000
1	Sinkronisasi Program dan Kegiatan lingkup Administrasi Pembangunan Daerah	274,581,000	Fisik Perbulan	8.3000	8.3000	8.3000	8.3000	8.3000	8.3000	8.3000	8.3000	8.4000	8.4000	8.4000	8.4000
			Target Keu Perbulan	6.6691	10.2167	10.2167	10.3110	10.3110	11.2342	6.8384	6.6691	6.6691	6.6691	6.6691	7.5267
			Fisik Akumulatif	8.3000	16.6000	24.9000	33.2000	41.5000	49.8000	58.1000	66.4000	74.8000	83.2000	91.6000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	6.6691	16.8857	27.1024	37.4134	47.7244	58.9586	65.7970	72.4660	79.1351	85.8042	92.4733	100.0000
2	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Biro Administrasi Pembangunan Daerah (SPIP, RB, SAKIP, dan SPI)	1,200,000	Fisik Perbulan	-	-	25.0000	-	-	25.0000	-	-	25.0000	-	-	25.0000
			Target Keu Perbulan	-	-	25.0000	-	-	25.0000	-	-	25.0000	-	-	25.0000
			Fisik Akumulatif	-	-	25.0000	25.0000	25.0000	50.0000	50.0000	50.0000	75.0000	75.0000	75.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	25.0000	25.0000	25.0000	50.0000	50.0000	50.0000	75.0000	75.0000	75.0000	100.0000
3	Dukungan Pelaksanaan MTQ Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026	55,500,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	15,219,000	Fisik Perbulan	8.2673	8.2673	8.2673	8.2673	8.2673	8.4644	8.2673	8.2673	8.3669	8.3669	8.3669	8.5640
			Target Keu Perbulan	30.6393	10.0302	8.7029	8.0327	-	4.8623	5.6968	5.9892	7.2134	2.1204	8.3021	8.4105
			Fisik Akumulatif	8.2673	16.5346	24.8018	33.0691	41.3364	49.8008	58.0681	66.3353	74.7022	83.0691	91.4360	100.0000
			Target Keu Akumulatif	30.6393	40.6696	49.3725	57.4052	57.4052	62.2676	67.9644	73.9536	81.1670	83.2873	91.5895	100.0000
1	Penataan Administrasi Kepegawaian	4,178,200	Fisik Perbulan	8.3000	8.3000	8.3000	8.3000	8.3000	8.3000	8.3000	8.3000	8.4000	8.4000	8.4000	8.4000
			Target Keu Perbulan	-	24.2090	-	29.2590	-	16.9930	-	21.8156	-	7.7234	-	-
			Fisik Akumulatif	8.3000	16.6000	24.9000	33.2000	41.5000	49.8000	58.1000	66.4000	74.8000	83.2000	91.6000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	24.2090	24.2090	53.4680	53.4680	70.4610	70.4610	92.2766	92.2766	100.0000	100.0000	100.0000
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum	10,980,800	Fisik Perbulan	8.3000	8.3000	8.3000	8.3000	8.3000	8.3000	8.3000	8.3000	8.4000	8.4000	8.4000	8.4000
			Target Keu Perbulan	42.4650	4.6900	12.0620	-	-	-	7.8956	-	9.9975	-	11.5064	11.3835
			Fisik Akumulatif	8.3000	16.6000	24.9000	33.2000	41.5000	49.8000	58.1000	66.4000	74.8000	83.2000	91.6000	100.0000

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Target Keu Akumulatif	42.4650	47.1550	59.2170	59.2170	59.2170	59.2170	67.1126	67.1126	77.1100	77.1100	88.6165	100.0000
3	Survey IKM Biro	60,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	50.0000	-	-	-	-	-	50.0000
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	50.0000	-	-	-	-	-	50.0000
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	100.0000
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1,365,000,000	Fisik Perbulan	6.0112	8.6165	8.6002	9.3861	6.8713	13.4556	7.3619	6.4666	9.3052	9.8196	5.5797	8.5261
			Target Keu Perbulan	6.1643	8.4910	8.5007	9.3550	6.8236	13.3717	7.4773	6.3411	9.2315	9.9198	5.5080	8.8158
			Fisik Akumulatif	6.0112	14.6277	23.2279	32.6140	39.4853	52.9410	60.3028	66.7694	76.0746	85.8942	91.4739	100.0000
			Target Keu Akumulatif	6.1643	14.6553	23.1561	32.5111	39.3347	52.7064	60.1837	66.5249	75.7564	85.6762	91.1842	100.0000
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD **	575,000,000	Fisik Perbulan	3.8647	7.9884	5.6967	12.9720	7.1579	16.4161	7.5034	7.7349	9.2142	10.8982	4.5153	6.0382
			Target Keu Perbulan	3.8240	7.9386	5.6265	12.8801	7.0922	16.1476	7.6384	7.6698	9.1070	11.0250	4.4846	6.5662
			Fisik Akumulatif	3.8647	11.8531	17.5499	30.5219	37.6798	54.0958	61.5993	69.3341	78.5483	89.4465	93.9618	100.0000
			Target Keu Akumulatif	3.8240	11.7626	17.3891	30.2692	37.3614	53.5090	61.1474	68.8172	77.9241	88.9491	93.4338	100.0000
1	Fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum,Tata Ruang, Perumahan dan Perhubungan	84,890,900	Fisik Perbulan	4.1200	5.4000	5.4000	16.7400	7.4900	19.7700	5.0100	5.6000	16.7000	4.7400	4.7400	4.2900
			Target Keu Perbulan	4.0051	5.3009	5.3009	16.7274	7.4802	19.7689	5.0064	5.5954	16.6789	4.7119	4.7119	4.7119
			Fisik Akumulatif	4.1200	9.5200	14.9200	31.6600	39.1500	58.9200	63.9300	69.5300	86.2300	90.9700	95.7100	100.0000
			Target Keu Akumulatif	4.0051	9.3061	14.6070	31.3343	38.8145	58.5834	63.5899	69.1853	85.8642	90.5761	95.2881	100.0000
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Perhubungan	14,413,700	Fisik Perbulan	-	-	2.1500	18.0300	-	13.5000	18.0300	-	0.1800	18.0300	11.9800	18.1000
			Target Keu Perbulan	-	-	2.0814	18.0176	-	13.3852	18.0176	-	0.1734	18.0176	11.9220	18.3853
			Fisik Akumulatif	-	-	2.1500	20.1800	20.1800	33.6800	51.7100	51.7100	51.8900	69.9200	81.9000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	2.0814	20.0989	20.0989	33.4841	51.5017	51.5017	51.6751	69.6927	81.6147	100.0000
3	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	7,847,100	Fisik Perbulan	26.7400	24.3100	26.7300	22.2200	-	-	-	-	-	-	-	-
			Target Keu Perbulan	26.7360	24.3020	26.7194	22.2426	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	26.7400	51.0500	77.7800	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	26.7360	51.0380	77.7574	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
4	Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Infrastruktur	53,262,900	Fisik Perbulan	5.2000	12.8600	5.6400	13.3600	5.6400	12.7800	6.0400	11.5600	5.6400	10.1000	5.6400	5.5400

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Target Keu Perbulan	5.0974	12.7669	5.6324	12.9555	5.6324	12.7669	6.0318	11.5465	5.6324	10.0077	5.6324	6.2976
			Fisik Akumulatif	5.2000	18.0600	23.7000	37.0600	42.7000	55.4800	61.5200	73.0800	78.7200	88.8200	94.4600	100.0000
			Target Keu Akumulatif	5.0974	17.8642	23.4967	36.4522	42.0846	54.8515	60.8833	72.4298	78.0622	88.0699	93.7024	100.0000
5	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Infrastruktur	13,890,000	Fisik Perbulan	5.7600	5.7400	5.7400	23.2000	5.7400	5.7400	19.5700	5.7400	5.7400	5.7400	5.7500	5.5400
			Target Keu Perbulan	5.7235	5.7235	5.7235	23.1983	5.7235	5.7235	19.5662	5.7235	5.7235	5.7235	5.7235	5.7235
			Fisik Akumulatif	5.7600	11.5000	17.2400	40.4400	46.1800	51.9200	71.4900	77.2300	82.9700	88.7100	94.4600	100.0000
			Target Keu Akumulatif	5.7235	11.4471	17.1706	40.3690	46.0925	51.8161	71.3823	77.1058	82.8294	88.5529	94.2765	100.0000
6	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	9,644,000	Fisik Perbulan	-	51.6000	16.5000	-	-	13.0900	-	-	-	-	-	18.8100
			Target Keu Perbulan	-	51.6383	16.5979	-	-	-	13.0993	-	-	-	-	18.6645
			Fisik Akumulatif	-	51.6000	68.1000	68.1000	68.1000	81.1900	81.1900	81.1900	81.1900	81.1900	81.1900	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	51.6383	68.2362	68.2362	68.2362	68.2362	81.3355	81.3355	81.3355	81.3355	81.3355	100.0000
7	Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang PPM	162,504,000	Fisik Perbulan	0.2000	9.5000	9.6000	10.9000	10.7000	18.6000	11.0000	9.8000	10.0000	9.7000	-	-
			Target Keu Perbulan	0.1846	9.4613	9.4305	10.8262	10.5720	18.5719	10.8182	9.7567	9.7567	10.6219	-	-
			Fisik Akumulatif	0.2000	9.7000	19.3000	30.2000	40.9000	59.5000	70.5000	80.3000	90.3000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	0.1846	9.6459	19.0765	29.9026	40.4747	59.0465	69.8647	79.6214	89.3781	100.0000	100.0000	100.0000
8	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang PPM	43,592,000	Fisik Perbulan	20.1000	1.8500	1.8500	4.9000	1.8500	23.0000	1.8500	2.3000	6.1500	25.0000	2.3000	8.8500
			Target Keu Perbulan	20.0610	1.8237	1.8237	4.8690	1.8237	22.8826	1.8237	2.2825	6.1009	24.6490	2.2825	9.5774
			Fisik Akumulatif	20.1000	21.9500	23.8000	28.7000	30.5500	53.5500	55.4000	57.7000	63.8500	88.8500	91.1500	100.0000
			Target Keu Akumulatif	20.0610	21.8847	23.7085	28.5775	30.4012	53.2839	55.1076	57.3901	63.4910	88.1400	90.4226	100.0000
9	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	5,029,300	Fisik Perbulan	-	22.0000	-	-	-	62.0000	-	-	-	-	16.0000	-
			Target Keu Perbulan	-	21.0765	-	-	-	61.5613	-	-	-	-	17.3623	-
			Fisik Akumulatif	-	22.0000	22.0000	22.0000	22.0000	84.0000	84.0000	84.0000	84.0000	84.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	21.0765	21.0765	21.0765	21.0765	82.6377	82.6377	82.6377	82.6377	82.6377	100.0000	100.0000
10	Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Perekonomian dan SDA	85,464,500	Fisik Perbulan	1.8700	1.8700	-	8.3500	10.5000	10.2000	8.3500	10.8500	9.6000	23.7000	8.3500	6.3600
			Target Keu Perbulan	1.8604	1.8604	-	8.1905	10.3435	10.0510	8.1905	10.6711	9.4308	23.1096	8.1905	8.1016
			Fisik Akumulatif	1.8700	3.7400	3.7400	12.0900	22.5900	32.7900	41.1400	51.9900	61.5900	85.2900	93.6400	100.0000

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Target Keu Akumulatif	1.8604	3.7208	3.7208	11.9114	22.2549	32.3058	40.4963	51.1674	60.5983	83.7079	91.8984	100.0000
11	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Perekonomian dan SDA	31,326,200	Fisik Perbulan	2.6000	2.6000	2.6000	28.0000	3.7500	3.7500	2.6000	6.5000	2.6000	2.6000	15.5000	26.9000
			Target Keu Perbulan	2.5378	2.5378	2.5378	27.9159	3.7349	3.7349	2.5378	6.1648	2.5378	2.5378	15.3067	27.9159
			Fisik Akumulatif	2.6000	5.2000	7.8000	35.8000	39.5500	43.3000	45.9000	52.4000	55.0000	57.6000	73.1000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	2.5378	5.0756	7.6134	35.5294	39.2643	42.9992	45.5370	51.7018	54.2396	56.7774	72.0841	100.0000
12	Fasilitasi dan koordinasi, Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni	28,177,700	Fisik Perbulan	4.7200	13.5800	5.6700	15.3600	4.7100	16.7300	4.7500	4.7500	15.7800	4.7500	4.7500	4.4500
			Target Keu Perbulan	4.7023	13.5746	5.6605	15.3490	4.7023	16.7211	4.7023	4.7023	15.7787	4.7023	4.7023	4.7023
			Fisik Akumulatif	4.7200	18.3000	23.9700	39.3300	44.0400	60.7700	65.5200	70.2700	86.0500	90.8000	95.5500	100.0000
			Target Keu Akumulatif	4.7023	18.2769	23.9374	39.2864	43.9887	60.7098	65.4121	70.1144	85.8931	90.5954	95.2977	100.0000
13	Dukungan Koordinasi Pelaporan Pelaksanaan Belanja DBH-CHT	3,180,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	-	50.0000	-	-	-	-	50.0000
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	-	50.0000	-	-	-	-	50.0000
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	-	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	-	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	100.0000
14	Dukungan Koordinasi Pelaporan Pelaksanaan Belanja DAK NON Fisik	9,260,000	Fisik Perbulan	2.4500	2.4500	2.4500	28.2000	2.4500	2.0000	8.6000	17.2000	-	8.6000	-	25.6000
			Target Keu Perbulan	2.4298	2.4298	2.4298	28.1857	2.4298	1.9978	8.5853	17.1706	-	8.5853	-	25.7559
			Fisik Akumulatif	2.4500	4.9000	7.3500	35.5500	38.0000	40.0000	48.6000	65.8000	65.8000	74.4000	74.4000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	2.4298	4.8596	7.2894	35.4752	37.9050	39.9028	48.4881	65.6587	65.6587	74.2441	74.2441	100.0000
15	Fasilitasi dan koordinasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) bidang ke-PU-an di Jawa Tengah	22,517,700	Fisik Perbulan	-	13.3300	5.8900	13.3300	4.8900	38.3500	-	7.1000	11.4600	-	5.6500	-
			Target Keu Perbulan	-	13.3229	5.8843	13.3229	4.8850	38.3463	-	7.0611	11.4155	-	5.7066	0.0555
			Fisik Akumulatif	-	13.3300	19.2200	32.5500	37.4400	75.7900	75.7900	82.8900	94.3500	94.3500	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	13.3229	19.2071	32.5300	37.4150	75.7613	75.7613	82.8224	94.2379	94.2379	99.9445	100.0000
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN **	50,000,000	Fisik Perbulan	-	5.1767	18.7776	1.5914	4.2323	17.2179	9.0126	-	15.3733	1.5914	5.3977	21.6290
			Target Keu Perbulan	4.2400	3.2950	16.3480	1.5900	4.2330	17.2100	9.0100	-	15.3700	1.5900	5.3840	21.7300
			Fisik Akumulatif	-	5.1767	23.9544	25.5458	29.7780	46.9959	56.0086	56.0086	71.3819	72.9733	78.3710	100.0000
			Target Keu Akumulatif	4.2400	7.5350	23.8830	25.4730	29.7060	46.9160	55.9260	55.9260	71.2960	72.8860	78.2700	100.0000
1	Penyusunan rencana kerja operasional dana dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	5,039,000	Fisik Perbulan	-	42.1000	23.8000	-	34.1000	-	-	-	-	-	-	-

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Target Keu Perbulan	42.0718	23.7646	-	-	34.1635	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	42.1000	65.9000	65.9000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	42.0718	65.8365	65.8365	65.8365	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
2	Koordinasi dan fasilitasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	35,919,000	Fisik Perbulan	-	1.3000	22.8000	-	-	21.4000	5.9000	-	21.4000	-	3.7000	23.5000
			Target Keu Perbulan	-	1.2528	22.7568	-	-	21.3954	5.9022	-	21.3954	-	3.6889	23.6087
			Fisik Akumulatif	-	1.3000	24.1000	24.1000	24.1000	45.5000	51.4000	51.4000	72.8000	72.8000	76.5000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	1.2528	24.0096	24.0096	24.0096	45.4049	51.3071	51.3071	72.7025	72.7025	76.3913	100.0000
3	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	9,042,000	Fisik Perbulan	-	-	-	8.8000	4.4000	10.2000	26.4000	-	-	8.8000	15.1500	26.2500
			Target Keu Perbulan	-	-	-	8.7923	4.3685	10.1747	26.3769	-	-	8.7923	15.1183	26.3769
			Fisik Akumulatif	-	-	-	8.8000	13.2000	23.4000	49.8000	49.8000	49.8000	58.6000	73.7500	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	8.7923	13.1608	23.3355	49.7125	49.7125	49.7125	58.5048	73.6231	100.0000
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah **	740,000,000	Fisik Perbulan	8.0852	9.3369	10.1687	7.1264	6.8270	10.9011	7.1404	5.9181	8.9659	9.5375	6.4190	9.5739
			Target Keu Perbulan	8.1128	9.2713	10.2039	7.1406	6.7899	10.9555	7.2486	5.7372	8.9136	9.6238	6.3115	9.6912
			Fisik Akumulatif	8.0852	17.4221	27.5908	34.7172	41.5442	52.4453	59.5857	65.5037	74.4696	84.0071	90.4261	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.1128	17.3841	27.5880	34.7286	41.5185	52.4740	59.7226	65.4598	74.3734	83.9972	90.3088	100.0000
1	Rapat Koordinasi Wilayah I	21,981,500	Fisik Perbulan	41.0000	2.5000	35.0000	-	2.5000	5.0000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.0000	2.0000
			Target Keu Perbulan	41.2006	2.4111	34.8247	-	2.4111	4.6858	2.4111	2.4111	2.4111	2.4111	2.4111	2.4111
			Fisik Akumulatif	41.0000	43.5000	78.5000	78.5000	81.0000	86.0000	88.5000	91.0000	93.5000	96.0000	98.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	41.2006	43.6117	78.4364	78.4364	80.8475	85.5333	87.9444	90.3555	92.7666	95.1778	97.5889	100.0000
2	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah I	51,304,500	Fisik Perbulan	10.0000	13.0000	10.0000	12.0000	10.0000	10.0000	12.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000	5.0000
			Target Keu Perbulan	10.2720	13.3444	10.2720	12.3381	10.2720	10.2720	12.3381	2.1636	3.7229	5.2724	5.7890	3.9435
			Fisik Akumulatif	10.0000	23.0000	33.0000	45.0000	55.0000	65.0000	77.0000	80.0000	84.0000	89.0000	95.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	10.2720	23.6164	33.8885	46.2265	56.4986	66.7706	79.1087	81.2722	84.9951	90.2675	96.0565	100.0000
3	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	21,741,200	Fisik Perbulan	-	-	22.0000	-	-	29.0000	-	-	21.0000	-	7.0000	21.0000
			Target Keu Perbulan	-	-	22.3185	-	-	29.2532	-	-	20.5600	-	7.3133	20.5550
			Fisik Akumulatif	-	-	22.0000	22.0000	22.0000	51.0000	51.0000	51.0000	72.0000	72.0000	79.0000	100.0000

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Target Keu Akumulatif	-	-	22.3185	22.3185	22.3185	51.5717	51.5717	51.5717	72.1317	72.1317	79.4450	100.0000
4	Integrasi Aplikasi Output Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	48,710,000	Fisik Perbulan	-	42.0000	8.0000	-	-	-	-	-	-	50.0000	-	-
			Target Keu Perbulan	-	41.0593	7.6165	-	-	-	-	-	-	51.3242	-	-
			Fisik Akumulatif	-	42.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	41.0593	48.6758	48.6758	48.6758	48.6758	48.6758	48.6758	48.6758	100.0000	100.0000	100.0000
5	Rapat Koordinasi Wilayah II	64,635,300	Fisik Perbulan	4.0000	4.0000	9.0000	4.0000	4.0000	18.0000	6.0000	5.0000	18.0000	6.0000	5.0000	17.0000
			Target Keu Perbulan	4.4094	4.0999	9.3602	4.0999	4.0999	17.9701	6.4274	4.0999	17.9701	6.2132	4.0999	17.1501
			Fisik Akumulatif	4.0000	8.0000	17.0000	21.0000	25.0000	43.0000	49.0000	54.0000	72.0000	78.0000	83.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	4.4094	8.5093	17.8695	21.9694	26.0693	44.0394	50.4669	54.5668	72.5368	78.7500	82.8499	100.0000
6	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah II	75,627,500	Fisik Perbulan	10.0000	8.0000	12.0000	10.0000	8.0000	14.0000	8.0000	3.0000	10.0000	4.0000	4.0000	9.0000
			Target Keu Perbulan	9.6222	7.6692	12.0327	9.7387	7.6692	14.2805	8.3700	2.8693	9.8377	3.9271	3.9271	10.0564
			Fisik Akumulatif	10.0000	18.0000	30.0000	40.0000	48.0000	62.0000	70.0000	73.0000	83.0000	87.0000	91.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	9.6222	17.2913	29.3240	39.0626	46.7318	61.0123	69.3823	72.2516	82.0893	86.0165	89.9436	100.0000
7	Pendampingan Kunjungan Kerja Gubernur Jawa Tengah dalam rangka Peninjauan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota di Wilayah II	229,737,200	Fisik Perbulan	8.2800	7.6700	8.5400	7.8800	7.8800	9.8400	7.8800	7.8800	8.5400	7.8800	7.8800	9.8500
			Target Keu Perbulan	8.2753	7.6659	8.5364	7.8835	7.8835	9.8423	7.8835	7.8835	8.5364	7.8835	7.8835	9.8425
			Fisik Akumulatif	8.2800	15.9500	24.4900	32.3700	40.2500	50.0900	57.9700	65.8500	74.3900	82.2700	90.1500	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.2753	15.9412	24.4776	32.3612	40.2447	50.0870	57.9705	65.8540	74.3905	82.2740	90.1575	100.0000
8	Pendampingan Kunjungan Kerja Gubernur Jawa Tengah dalam rangka Peninjauan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota di Wilayah I	226,262,800	Fisik Perbulan	7.3000	6.7000	8.5000	8.1000	8.0000	10.3000	8.0000	8.0000	9.0000	8.0000	8.0000	10.1000
			Target Keu Perbulan	7.3233	6.7046	8.5122	8.1251	7.9041	10.3349	8.0367	7.9041	9.0090	7.9041	7.9041	10.3379
			Fisik Akumulatif	7.3000	14.0000	22.5000	30.6000	38.6000	48.9000	56.9000	64.9000	73.9000	81.9000	89.9000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	7.3233	14.0279	22.5402	30.6652	38.5693	48.9042	56.9409	64.8450	73.8539	81.7580	89.6621	100.0000
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	390,000,000	Fisik Perbulan	2.9034	13.1303	7.8332	16.7941	9.3603	7.0758	10.2375	10.1159	8.2457	2.8101	2.9264	8.5674
			Target Keu Perbulan	2.9032	13.1297	9.6401	16.7923	7.5730	7.0742	10.2367	10.0974	8.2452	2.8090	2.9254	8.5738
			Fisik Akumulatif	2.9034	16.0336	23.8668	40.6609	50.0212	57.0970	67.3345	77.4505	85.6961	88.5062	91.4326	100.0000
			Target Keu Akumulatif	2.9032	16.0329	25.6731	42.4653	50.0383	57.1125	67.3493	77.4466	85.6918	88.5008	91.4262	100.0000
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah **	195,000,000	Fisik Perbulan	4.4850	20.6376	7.3502	12.9372	12.6909	2.5483	14.9869	11.3770	7.0857	4.4850	0.7438	0.6722

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Target Keu Perbulan	4.4846	20.6364	7.3521	12.9348	12.7281	2.5464	14.9861	11.3398	7.0872	4.4846	0.7431	0.6769
			Fisik Akumulatif	4.4850	25.1227	32.4729	45.4101	58.1010	60.6493	75.6362	87.0132	94.0989	98.5840	99.3278	100.0000
			Target Keu Akumulatif	4.4846	25.1210	32.4730	45.4078	58.1359	60.6823	75.6683	87.0082	94.0954	98.5800	99.3231	100.0000
1	Pengelolaan Sistem Aplikasi e-Controlling Kinerja	16,199,600	Fisik Perbulan	-	50.1900	-	-	-	6.1600	-	43.6500	-	-	-	-
			Target Keu Perbulan	-	50.1914	-	-	-	6.1551	-	43.6535	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	50.1900	50.1900	50.1900	50.1900	56.3500	56.3500	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	50.1914	50.1914	50.1914	50.1914	56.3465	56.3465	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
2	Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Triwulanan	107,442,700	Fisik Perbulan	8.1400	1.3300	13.3400	23.4800	0.1200	2.7000	27.2000	0.1200	12.8600	8.1400	1.3500	1.2200
			Target Keu Perbulan	8.1392	1.3285	13.3434	23.4756	0.1201	2.6964	27.1985	0.1191	12.8628	8.1392	1.3486	1.2286
			Fisik Akumulatif	8.1400	9.4700	22.8100	46.2900	46.4100	49.1100	76.3100	76.4300	89.2900	97.4300	98.7800	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.1392	9.4677	22.8111	46.2867	46.4068	49.1032	76.3017	76.4208	89.2836	97.4228	98.7714	100.0000
3	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	71,357,700	Fisik Perbulan	-	43.0000	-	-	34.5000	1.5000	-	21.0000	-	-	-	-
			Target Keu Perbulan	-	42.9984	-	-	34.6015	1.5012	-	20.8989	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	43.0000	43.0000	43.0000	77.5000	79.0000	79.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	42.9984	42.9984	42.9984	77.5999	79.1011	79.1011	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah **	95,000,000	Fisik Perbulan	1.5300	4.9600	8.2000	38.6700	4.9600	8.2000	1.4600	4.9600	8.2000	1.2700	3.0700	14.5200
			Target Keu Perbulan	1.5305	4.9632	8.1958	38.6663	4.9632	8.1958	1.4589	4.9632	8.1958	1.2653	3.0684	14.5337
			Fisik Akumulatif	1.5300	6.4900	14.6900	53.3600	58.3200	66.5200	67.9800	72.9400	81.1400	82.4100	85.4800	100.0000
			Target Keu Akumulatif	1.5305	6.4937	14.6895	53.3558	58.3189	66.5147	67.9737	72.9368	81.1326	82.3979	85.4663	100.0000
1	Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa	95,000,000	Fisik Perbulan	1.5300	4.9600	8.2000	38.6700	4.9600	8.2000	1.4600	4.9600	8.2000	1.2700	3.0700	14.5200
			Target Keu Perbulan	1.5305	4.9632	8.1958	38.6663	4.9632	8.1958	1.4589	4.9632	8.1958	1.2653	3.0684	14.5337
			Fisik Akumulatif	1.5300	6.4900	14.6900	53.3600	58.3200	66.5200	67.9800	72.9400	81.1400	82.4100	85.4800	100.0000
			Target Keu Akumulatif	1.5305	6.4937	14.6895	53.3558	58.3189	66.5147	67.9737	72.9368	81.1326	82.3979	85.4663	100.0000
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah **	100,000,000	Fisik Perbulan	1.1237	6.2527	8.4266	3.5328	7.0460	14.8363	9.3150	12.5550	10.5510	1.0070	7.0460	18.3080
			Target Keu Perbulan	1.1235	6.2500	15.4740	3.5340	-	14.8380	9.3145	12.5520	10.5500	1.0080	7.0450	18.3110
			Fisik Akumulatif	1.1237	7.3764	15.8031	19.3358	26.3818	41.2181	50.5331	63.0881	73.6390	74.6460	81.6920	100.0000

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Target Keu Akumulatif	1.1235	7.3735	22.8475	26.3815	26.3815	41.2195	50.5340	63.0860	73.6360	74.6440	81.6890	100.0000
1	Fasilitasi Koordinasi Penyusunan Laporan Pembangunan Daerah	70,812,000	Fisik Perbulan	-	8.8300	11.9000	3.7400	-	11.9000	11.6500	17.7300	14.9000	-	-	19.3500
			Target Keu Perbulan	-	8.8262	11.9033	3.7423	-	11.9033	11.6506	17.7258	14.8986	-	-	19.3498
			Fisik Akumulatif	-	8.8300	20.7300	24.4700	24.4700	36.3700	48.0200	65.7500	80.6500	80.6500	80.6500	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	8.8262	20.7295	24.4718	24.4718	36.3752	48.0258	65.7516	80.6502	80.6502	80.6502	100.0000
2	Diseminasi Hasil Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	29,188,000	Fisik Perbulan	3.8500	-	-	3.0300	24.1400	21.9600	3.6500	-	-	3.4500	24.1400	15.7800
			Target Keu Perbulan	3.8492	-	24.1366	3.0286	-	21.9577	3.6470	-	-	3.4535	24.1366	15.7907
			Fisik Akumulatif	3.8500	3.8500	3.8500	6.8800	31.0200	52.9800	56.6300	56.6300	56.6300	60.0800	84.2200	100.0000
			Target Keu Akumulatif	3.8492	3.8492	27.9858	31.0145	31.0145	52.9721	56.6192	56.6192	56.6192	60.0726	84.2093	100.0000