

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Fasilitasi dan Koordinasi Pemantauan Pengadaan Barang/Jasa	PAD & DAU	77.555.000	3,29	0	(3,29)	0	2.555.000	3,29	0	0	0	(3,29)		
4	Pengelolaan Konsolidasi E-Katalog	PAD & DAU	5.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Rapat Koordinasi/Konsultasi Pengelolaan Konsolidasi E-Katalog	PAD & DAU	24.980.000	3,92	0	(3,92)	0	980.000	3,92	795.000	795.000	3,18	(0,74)		
6	Koordinasi/Supervisi Pengelolaan Konsolidasi E-Katalog	PAD & DAU	49.940.000	1,88	0	(1,88)	0	940.000	1,88	0	0	0	(1,88)		
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	PAD & DAU	475.139.000	4,81	0	(4,81)	0	3.738.300	0,79	1.060.000	1.060.000	0,22	(0,56)		
	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik **	PAD & DAU	130.282.000	8,33	0	(8,33)	0	0	0	0	0	0	0		
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	PAD & DAU	98.551.400	8,33	0	(8,33)	0	0	0	0	0	0	0		
2	Fasilitasi Bimbingan Teknis /Workshop Aplikasi SPSE dan Aplikasi Pendukungnya	PAD & DAU	15.266.200	8,33	0	(8,33)	0	0	0	0	0	0	0		
3	Fasilitasi dan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan	PAD & DAU	6.632.400	8,33	0	(8,33)	0	0	0	0	0	0	0		
4	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Layanan dan Standarisasi LPSE	PAD & DAU	9.832.000	8,33	0	(8,33)	0	0	0	0	0	0	0		
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & DAU	300.374.000	3,62	0	(3,62)	0	2.584.400	0,86	1.060.000	1.060.000	0,35	(0,51)		
1	Update/Pengelolaan Sistem Informasi Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	PAD & DAU	104.333.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penanganan Back Up Sistem Pengadaan Barang/Jasa Agar Berjalan Optimal	PAD & DAU	123.484.400	7,34	0	(7,34)	0	804.400	0,65	0	0	0	(0,65)		
3	Koordinasi dan Integrasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa dengan Sistem Utama	PAD & DAU	38.059.200	0	0	0	0	0	0	1.060.000	1.060.000	2,79	2,79		
4	Identifikasi Permasalahan dan Kebutuhan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	PAD & DAU	5.769.400	18,71	0	(18,71)	0	1.060.000	18,37	0	0	0	(18,37)	tahap persiapan	akan di maksimalkan realisasinya
5	Monitoring dan Evaluasi serta Pendampingan Program Blangkon Jateng	PAD & DAU	28.727.800	2,51	0	(2,51)	0	720.000	2,51	0	0	0	(2,51)		
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & DAU	44.483.000	2,59	0	(2,59)	0	1.153.900	2,59	0	0	0	(2,59)		
1	Publikasi dan Dokumentasi Informasi Pengadaan barang/Jasa	PAD & DAU	7.963.900	14,48	0	(14,48)	0	1.153.900	14,49	0	0	0	(14,49)	tahap persiapan	akan dimaksimalkan
2	Pendataan dan Integrasi Informasi Pengadaan Barang/Jasa	PAD & DAU	31.646.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Koordinasi Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa SKPD dan Kab/Kota se-Jateng	PAD & DAU	4.872.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & DAU	466.766.000	6,15	0	(6,15)	0	28.317.000	6,07	3.200.000	3.200.000	0,69	(5,38)		
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & DAU	130.063.000	0,95	0	(0,95)	0	1.000.000	0,77	0	0	0	(0,77)		
1	Pelaksanaan Administrasi Umum Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa	PAD & DAU	6.931.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa	PAD & DAU	123.132.000	1	0	(1)	0	1.000.000	0,81	0	0	0	(0,81)		
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & DAU	86.703.000	3,09	0	(3,09)	0	2.500.000	2,88	3.200.000	3.200.000	3,69	0,81		
1	Pelaksanaan Administrasi Umum Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	PAD & DAU	3.191.100	16	0	(16)	0	500.000	15,67	0	0	0	(15,67)	tahap persiapan	akan di maksimalkan
2	Pendampingan UKPBJ Kab/Kota	PAD & DAU	36.106.000	6	0	(6)	0	2.000.000	5,54	3.200.000	3.200.000	8,86	3,32		
3	Review Kelembagaan Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	PAD & DAU	7.844.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Pembinaan UKPBJ Kab/Kota	PAD & DAU	39.561.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & DAU	250.000.000	9,92	0	(9,92)	0	24.817.000	9,93	0	0	0	(9,93)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pendampingan Hukum	PAD & DAU	57.725.000	37,79	0	(37,79)	0	21.817.000	37,79	0	0	0	(37,79)	tahap persiapan	akan dimaksimalkan
2	Clearing House dan Korsupgah/Stranas PK	PAD & DAU	123.735.000	2,42	0	(2,42)	0	3.000.000	2,42	0	0	0	(2,42)		
3	Sosialisasi Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	PAD & DAU	68.540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

** Sub Kegiatan