

SKPD : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
KEPALA SKPD : RUSLI SOFIAN MURWANTO, S.Kom, M.Kom
BULAN : Februari

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & DAU	1.985.353.000	11,59	0	(11,59)	0	199.991.600	10,07	67.714.900	89.240.900	4,49	(5,58)		
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & DAU	1.985.353.000	11,59	0	(11,59)	0	199.991.600	10,07	67.714.900	89.240.900	4,49	(5,58)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	204.272.000	13,69	0	(13,69)	0	27.972.000	13,69	13.770.500	26.441.500	12,94	(0,75)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	204.272.000	13,69	0	(13,69)	0	27.972.000	13,69	13.770.500	26.441.500	12,94	(0,75)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	180.000.000	4,31	0	(4,31)	0	7.750.000	4,31	13.270.500	25.941.500	14,41	10,11		
1	Rapat-Rapat Koordinasi Internal Biro	PAD & DAU	58.640.000	6,82	0	(6,82)	0	4.000.000	6,82	2.650.000	10.495.000	17,90	11,08		
2	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Biro APBJ (SPIP,RB,SAKIP dan SPI)	PAD & DAU	6.360.000	11,79	0	(11,79)	0	750.000	11,79	0	0	0	(11,79)	belum terlaksana	akan dilaksanakn
3	Koordinasi dan Konsultasi Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & DAU	115.000.000	2,61	0	(2,61)	0	3.000.000	2,61	10.620.500	15.446.500	13,43	10,82		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & DAU	24.272.000	83,31	0	(83,31)	0	20.222.000	83,31	500.000	500.000	2,06	(81,25)		
1	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & DAU	16.480.000	86,04	0	(86,04)	0	14.180.000	86,04	300.000	300.000	1,82	(84,22)	belum mencapai target	akan di kebut pelaksanaan
2	Survey Index Kepuasan Masyarakat (IKM) Biro	PAD & DAU	3.050.000	75,41	0	(75,41)	0	2.300.000	75,41	0	0	0	(75,41)	belum dapat di realisasikan	akan segera di realisasikan
3	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & DAU	4.742.000	78,91	0	(78,91)	0	3.742.000	78,91	200.000	200.000	4,22	(74,69)	belum terealisasi	akan direalisasikan
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PAD & DAU	1.781.081.000	11,34	0	(11,34)	0	172.019.600	9,66	53.944.400	62.799.400	3,53	(6,13)		
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & DAU	839.176.000	12,24	0	(12,24)	0	109.984.000	13,11	22.199.500	26.794.500	3,19	(9,91)		
	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & DAU	309.850.000	17,34	0	(17,34)	0	61.024.000	19,69	3.605.000	3.605.000	1,16	(18,53)		
1	Fasilitasi Penyusunan dan Koordinasi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa		76.871.000	18,84	0	(18,84)	0	22.024.000	28,65	3.605.000	3.605.000	4,69	(23,96)	belum realisasi	akan direalisasikan
2	Sosialisasi dan Pemantauan Perencanaan Pemaketan Pengadaan Barang /Jasa	PAD & DAU	88.247.000	40,23	0	(40,23)	0	35.500.000	40,23	0	0	0	(40,23)	belum terealisasi	akan direalisasi
3	Fasilitasi Penyusunan Standarisasi Harga	PAD & DAU	57.174.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Fasilitasi TIM Standarisasi Harga	PAD & DAU	58.850.000	2,10	0	(2,10)	0	1.000.000	1,70	0	0	0	(1,70)		
5	Rapat Koordinasi Penyusunan SHB	PAD & DAU	28.708.000	8,71	0	(8,71)	0	2.500.000	8,71	0	0	0	(8,71)		
	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & DAU	312.326.000	12,48	0	(12,48)	0	38.985.000	12,48	8.739.500	12.539.500	4,01	(8,47)		
1	Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung/PBJ Dikecualikan	PAD & DAU	176.235.000	12,83	0	(12,83)	0	22.600.000	12,82	3.800.000	7.600.000	4,31	(8,51)		
2	Koordinasi Teknis Pokja Pemilihan	PAD & DAU	34.294.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	PAD & DAU	21.080.000	11,31	0	(11,31)	0	2.385.000	11,31	975.000	975.000	4,63	(6,69)	belum dapat dilaksanakan	akan segera disesuaikan
4	Koordinasi/Konsultasi/Supervisi/Fasilitasi Pelayanan Pengadaan	PAD & DAU	80.717.000	17,34	0	(17,34)	0	14.000.000	17,34	3.964.500	3.964.500	4,91	(12,43)		
	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & DAU	217.000.000	4,59	0	(4,59)	0	9.975.000	4,60	9.855.000	10.650.000	4,91	0,31		
1	Pelaksanaan Administrasi Umum Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa	PAD & DAU	9.195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan PBJ pada SKPD	PAD & DAU	50.250.000	0	0	0	0	0	0	2.700.000	2.700.000	5,37	5,37		
3	Fasilitasi dan Koordinasi Pemantauan Pengadaan Barang/Jasa	PAD & DAU	77.555.000	7,16	0	(7,16)	0	5.555.000	7,16	3.189.000	3.189.000	4,11	(3,05)		
4	Pengelolaan Konsolidasi E-Katalog	PAD & DAU	5.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Rapat Koordinasi/Konsultasi Pengelolaan Konsolidasi E-Katalog	PAD & DAU	24.980.000	7,92	0	(7,92)	0	1.980.000	7,93	0	795.000	3,18	(4,74)		
6	Koordinasi/Supervisi Pengelolaan Konsolidasi E-Katalog	PAD & DAU	49.940.000	4,88	0	(4,88)	0	2.440.000	4,89	3.966.000	3.966.000	7,94	3,06		
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	PAD & DAU	475.139.000	9,76	0	(9,76)	0	10.186.500	2,14	2.620.900	3.680.900	0,77	(1,37)		
	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik **	PAD & DAU	130.282.000	16,66	0	(16,66)	0	2.030.000	1,56	1.097.000	1.097.000	0,84	(0,72)		
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	PAD & DAU	98.551.400	16,66	0	(16,66)	0	0	0	0	0	0	0		
2	Fasilitasi Bimbingan Teknis /Workshop Aplikasi SPSE dan Aplikasi Pendukungnya	PAD & DAU	15.266.200	16,66	0	(16,66)	0	2.030.000	13,30	0	0	0	(13,30)		
3	Fasilitasi dan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan	PAD & DAU	6.632.400	16,66	0	(16,66)	0	0	0	1.097.000	1.097.000	16,54	16,54		
4	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Layanan dan Standarisasi LPSE	PAD & DAU	9.832.000	16,66	0	(16,66)	0	0	0	0	0	0	0		
	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & DAU	300.374.000	7,01	0	(7,01)	0	4.532.600	1,51	0	1.060.000	0,35	(1,16)		
1	Update/Pengelolaan Sistem Informasi Pendukung Pengadaan Barang/Jasa	PAD & DAU	104.333.200	1,09	0	(1,09)	0	1.153.200	1,11	0	0	0	(1,11)		
2	Penanganan Back Up Sistem Pengadaan Barang/Jasa Agar Berjalan Optimal	PAD & DAU	123.484.400	14,02	0	(14,02)	0	804.400	0,65	0	0	0	(0,65)		
3	Koordinasi dan Integrasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa dengan Sistem Utama	PAD & DAU	38.059.200	0	0	0	0	0	0	0	1.060.000	2,79	2,79		
4	Identifikasi Permasalahan dan Kebutuhan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	PAD & DAU	5.769.400	32,74	0	(32,74)	0	1.855.000	32,15	0	0	0	(32,15)	belum dapat di laksanakan	akan di maksimalkan bulan selanjutnya
5	Monitoring dan Evaluasi serta Pendampingan Program Blangkon Jateng	PAD & DAU	28.727.800	2,51	0	(2,51)	0	720.000	2,51	0	0	0	(2,51)		
	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & DAU	44.483.000	8,15	0	(8,15)	0	3.623.900	8,15	1.523.900	1.523.900	3,43	(4,72)		
1	Publikasi dan Dokumentasi Informasi Pengadaan barang/Jasa	PAD & DAU	7.963.900	27,54	0	(27,54)	0	2.193.900	27,55	1.153.900	1.153.900	14,49	(13,06)	belum dapat dilaksanakan	akan segera di laksanakan
2	Pendataan dan Integrasi Informasi Pengadaan Barang/Jasa	PAD & DAU	31.646.600	4,52	0	(4,52)	0	1.430.000	4,52	370.000	370.000	1,17	(3,35)		
3	Koordinasi Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa SKPD dan Kab/Kota se-Jateng	PAD & DAU	4.872.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	PAD & DAU	466.766.000	11,35	0	(11,35)	0	51.849.100	11,11	29.124.000	32.324.000	6,93	(4,18)		
	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & DAU	130.063.000	6,94	0	(6,94)	0	8.170.000	6,28	3.639.000	3.639.000	2,80	(3,48)		
1	Pelaksanaan Administrasi Umum Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa	PAD & DAU	6.931.000	77	0	(77)	0	5.170.000	74,59	0	0	0	(74,59)		
2	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa	PAD & DAU	123.132.000	3	0	(3)	0	3.000.000	2,44	3.639.000	3.639.000	2,96	0,52		
	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & DAU	86.703.000	9,37	0	(9,37)	0	7.847.100	9,05	1.980.000	5.180.000	5,97	(3,08)		
1	Pelaksanaan Administrasi Umum Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	PAD & DAU	3.191.100	85	0	(85)	0	2.691.100	84,33	500.000	500.000	15,67	(68,66)	belum dapat dilaksanakan	akan segera dilaksanakan
2	Pendampingan UKPBJ Kab/Kota	PAD & DAU	36.106.000	15	0	(15)	0	5.156.000	14,28	0	3.200.000	8,86	(5,42)		
3	Review Kelembagaan Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	PAD & DAU	7.844.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Pembinaan UKPBJ Kab/Kota	PAD & DAU	39.561.900	0	0	0	0	0	0	1.480.000	1.480.000	3,74	3,74		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa **	PAD & DAU	250.000.000	14,33	0	(14,33)	0	35.832.000	14,33	23.505.000	23.505.000	9,40	(4,93)		
1	Pendampingan Hukum	PAD & DAU	57.725.000	45,65	0	(45,65)	0	26.352.000	45,65	18.855.000	18.855.000	32,66	(12,99)		
2	Clearing House dan Korsupgah/Stranas PK	PAD & DAU	123.735.000	7,66	0	(7,66)	0	9.480.000	7,66	4.650.000	4.650.000	3,76	(3,90)		
3	Sosialisasi Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	PAD & DAU	68.540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

** Sub Kegiatan