

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD : BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH
KEPALA SKPD : ENI LESTARI, ST,MT
BULAN : Februari

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH	PAD & DAU	2.271.500.000	15,29	0	(15,29)	0	347.098.500	15,28	153.527.981	177.296.481	7,81	(7,48)		
	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH	PAD & DAU	2.271.500.000	15,29	0	(15,29)	0	347.098.500	15,28	153.527.981	177.296.481	7,81	(7,48)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	516.500.000	16,46	0	(16,46)	0	84.525.000	16,36	32.407.441	38.501.441	7,45	(8,91)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & DAU	170.000.000	21,72	0	(21,72)	0	31.970.500	18,81	13.415.200	14.510.200	8,54	(10,27)		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & DAU	70.000.000	15,92	0	(15,92)	0	11.899.000	17,00	745.000	745.000	1,06	(15,93)		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Setda	PAD & DAU	10.649.000	15	0	(15)	0	1.755.000	16,48	0	0	0	(16,48)		
2	Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah (FPD) Penyusunan Dokumen Perencanaan Setda	PAD & DAU	12.911.000	20	0	(20)	0	1.590.000	12,32	0	0	0	(12,32)	Kegiatan sudah dilaksanakan dan akan di SPJ kan pada bulan Maret 2026	
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	PAD & DAU	46.440.000	15	0	(15)	0	8.554.000	18,42	745.000	745.000	1,60	(16,82)	Kegiatan sudah dilaksanakan, SPJ akan dilaksanakan pada bulan Maret 2026	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & DAU	100.000.000	25,78	0	(25,78)	0	20.071.500	20,07	12.670.200	13.765.200	13,77	(6,31)		
1	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Setda	PAD & DAU	75.375.000	30	0	(30)	0	16.971.500	22,52	12.670.200	12.670.200	16,81	(5,71)		
2	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Setda	PAD & DAU	5.525.000	40	0	(40)	0	2.650.000	47,96	0	0	0	(47,96)	Dokumen LKjIP sudah dilaksanakan, dan SPJ akan dilaksanakan pada bulan Maret 2026	
3	Fasilitasi pelaksanaan Pengawasan Biro-biro lingkup Setda (SPIP, SAKIP, RB)	PAD & DAU	19.100.000	5	0	(5)	0	450.000	2,36	0	1.095.000	5,73	3,38		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	346.500.000	13,88	0	(13,88)	0	52.554.500	15,17	18.992.241	23.991.241	6,92	(8,24)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	331.281.000	13,76	0	(13,76)	0	46.365.000	14,00	17.269.000	22.268.000	6,72	(7,27)		
1	Sinkronisasi Program dan Kegiatan lingkup Administrasi Pembangunan Daerah	PAD & DAU	274.581.000	16,60	0	(16,60)	0	46.365.000	16,89	17.269.000	22.268.000	8,11	(8,78)		
2	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Biro Administrasi Pembangunan Daerah (SPIP, RB, SAKIP, dan SPI)	PAD & DAU	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Dukungan Pelaksanaan MTQ Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026	PAD & DAU	55.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & DAU	15.219.000	16,53	0	(16,53)	0	6.189.500	40,67	1.723.241	1.723.241	11,32	(29,35)		
1	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & DAU	4.178.200	16,60	0	(16,60)	0	1.011.500	24,21	0	0	0	(24,21)		
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum	PAD & DAU	10.980.800	16,60	0	(16,60)	0	5.178.000	47,16	1.723.241	1.723.241	15,69	(31,46)		
3	Survey IKM Biro	PAD & DAU	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PAD & DAU	1.755.000.000	14,94	0	(14,94)	0	262.573.500	14,96	121.120.540	138.795.040	7,91	(7,05)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & DAU	1.365.000.000	14,63	0	(14,63)	0	200.045.100	14,66	120.211.540	121.711.540	8,92	(5,74)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD **	PAD & DAU	575.000.000	11,85	0	(11,85)	0	67.635.000	11,76	34.671.300	36.171.300	6,29	(5,47)		
1	Fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum,Tata Ruang, Perumahan dan Perhubungan	PAD & DAU	84.890.900	9,52	0	(9,52)	0	7.900.000	9,31	5.513.300	7.013.300	8,26	(1,04)	Terdapat kegiatan yang pelaksanaannya berdasarkan isu dan permasalahan yang terjadi di Jawa Tengah di luar agenda yang telah disusun di awal	akan di SPJ kan pada Bulan Maret
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Perhubungan	PAD & DAU	14.413.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & DAU	7.847.100	51,05	0	(51,05)	0	4.005.000	51,04	0	0	0	(51,04)		akan di SPJ kan pada Bulan Maret
4	Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Infrastruktur	PAD & DAU	53.262.900	18,06	0	(18,06)	0	9.515.000	17,86	3.979.000	3.979.000	7,47	(10,39)		akan di SPJ kan pada Bulan Maret
5	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Infrastruktur	PAD & DAU	13.890.000	11,50	0	(11,50)	0	1.590.000	11,45	0	0	0	(11,45)		akan di SPJ kan pada Bulan Maret
6	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & DAU	9.644.000	51,60	0	(51,60)	0	4.980.000	51,64	0	0	0	(51,64)	Kegiatan Konsinyering E-RKO dan Econtrolling sudah dilaksanakan pada akhir Februari dan saat ini proses administrasi keuangan	
7	Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang PPM	PAD & DAU	162.504.000	9,70	0	(9,70)	0	15.675.000	9,65	8.804.000	8.804.000	5,42	(4,23)	Rapat Teknis sesuai Perencanaan. Fisik Terlaksana, namun tanpa SPJ makan minum	
8	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang PPM	PAD & DAU	43.592.000	21,95	0	(21,95)	0	9.540.000	21,88	8.520.000	8.520.000	19,54	(2,34)		
9	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & DAU	5.029.300	22	0	(22)	0	1.060.000	21,08	0	0	0	(21,08)		
10	Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Perekonomian dan SDA	PAD & DAU	85.464.500	3,74	0	(3,74)	0	3.180.000	3,72	6.835.000	6.835.000	8,00	4,28	Melaksanakan Rapat Teknis di Bulan Februari sesuai perencanaan, namun ada beberapa SPJ Makan minum yang dibiayai oleh Pusat karena Rapat melibatkan Instansi Pusat	
11	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Perekonomian dan SDA	PAD & DAU	31.326.200	5,20	0	(5,20)	0	1.590.000	5,08	795.000	795.000	2,54	(2,54)	Kegiatan Terlaksana tanpa SPJ Makan minum	
12	Fasilitasi dan koordinasi, Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni	PAD & DAU	28.177.700	18,30	0	(18,30)	0	5.150.000	18,28	0	0	0	(18,28)		
13	Dukungan Koordinasi Pelaporan Pelaksanaan Belanja DBH-CHT	PAD & DAU	3.180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Dukungan Koordinasi Pelaporan Pelaksanaan Belanja DAK NON Fisik	PAD & DAU	9.260.000	4,90	0	(4,90)	0	450.000	4,86	225.000	225.000	2,43	(2,43)		
15	Fasilitasi dan koordinasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) bidang ke-PU-an di Jawa Tengah	PAD & DAU	22.517.700	13,33	0	(13,33)	0	3.000.000	13,32	0	0	0	(13,32)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN **	PAD & DAU	50.000.000	5,18	0	(5,18)	0	3.767.500	7,54	1.197.500	1.197.500	2,40	(5,14)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyusunan rencana kerja operasional dana dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	PAD & DAU	5.039.000	42,10	0	(42,10)	0	3.317.500	65,84	1.197.500	1.197.500	23,76	(42,07)	Kegiatan Terlaksana, Proses Administrasi Keuangan	
2	Koordinasi dan fasilitasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	PAD & DAU	35.919.000	1,30	0	(1,30)	0	450.000	1,25	0	0	0	(1,25)		
3	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	PAD & DAU	9.042.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah **	PAD & DAU	740.000.000	17,42	0	(17,42)	0	128.642.600	17,38	84.342.740	84.342.740	11,40	(5,99)		
1	Rapat Koordinasi Wilayah I	PAD & DAU	21.981.500	43,50	0	(43,50)	0	9.586.500	43,61	14.310.000	14.310.000	65,10	21,49	1. Telah dilaksanakan kegiatan berupa Desk Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Kepada Kabupaten/Kota TA. 2025 di Kabupaten Semarang. 2. Adanya percepatan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan pada Bulan Maret namun dimajukan menjadi Bulan Februari (sebelum bulan puasa) yaitu berupa Rakor Evaluasi P3DN Provinsi Jawa Tengah TA 2025 dan Persiapan Pelaksanaan P3DN Provinsi Jawa Tengah TA 2026 di Kabupaten Semarang.	
2	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah I	PAD & DAU	51.304.500	23	0	(23)	0	12.116.300	23,62	10.604.740	10.604.740	20,67	(2,95)	Telah melaksanakan kegiatan berupa : 1. Menghadiri Desk Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota TA. 2025; 2. Menghadiri Rakor Pelaksanaan PBJ Tahun Anggaran 2025 di Kota Surakarta.	
3	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	PAD & DAU	21.741.200	0	0	0	0	0	0	3.548.000	3.548.000	16,32	16,32	Adanya percepatan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan di Bulan Maret namun dimajukan menjadi Bulan Februari (sebelum bulan puasa) yaitu penyelenggaraan Rakor Evaluasi P3DN Provinsi Jawa Tengah TA 2025 dan Rakor Persiapan Pelaksanaan P3DN Provinsi Jawa Tengah TA 2026.	
4	Integrasi Aplikasi Output Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	PAD & DAU	48.710.000	42	0	(42)	0	20.000.000	41,06	0	0	0	(41,06)	telah menyelesaikan pengadaan pengembangan aplikasi Simbangda, namun belum dapat di SPJ kan	akan di SPJ kan pada Bulan Maret

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Rapat Koordinasi Wilayah II	PAD & DAU	64.635.300	8	0	(8)	0	5.500.000	8,51	2.690.000	2.690.000	4,16	(4,35)	1. Telah melaksanakan kegiatan berupa Rapat Persiapan Desk Sasaran Selapanan Bapak Gubernur Jawa Tengah; 2. Realisasi fisik telah dilaksanakan (Rapat Persiapan Rakor Evaluasi P3DN; dan Desk Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Kepada Kabupaten/Kota TA. 2025 lingkup Wilayah II), namun di SPJ kan pada SSK Rapat Koordinasi Wilayah I.	
6	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah II	PAD & DAU	75.627.500	18	0	(18)	0	13.077.000	17,29	5.927.000	5.927.000	7,84	(9,45)	Telah dilaksanakan kegiatan berupa : 1. Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya di Provinsi DKI Jakarta; 2. Menghadiri Kegiatan Aksi Bersih Sampah Serentak di Pantai Jodo.	
7	Pendampingan Kunjungan Kerja Gubernur Jawa Tengah dalam rangka Peninjauan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota di Wilayah II	PAD & DAU	229.737.200	15,95	0	(15,95)	0	36.622.800	15,94	28.496.000	28.496.000	12,40	(3,54)	Telah dilaksanakan kegiatan berupa : 1. Menghadiri Desk Sasaran Selapanan Bapak Gubernur Jawa Tengah Tahun 2026; 2. Menghadiri Sosialisasi Usulan Pokir DPRD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027; 3. Menghadiri Optimalisasi Implementasi Kantor Gubernur Rumah Rakyat (Gubernur Menyapa) di Kabupaten Banyumas.	
8	Pendampingan Kunjungan Kerja Gubernur Jawa Tengah dalam rangka Peninjauan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota di Wilayah I	PAD & DAU	226.262.800	14	0	(14)	0	31.740.000	14,03	18.767.000	18.767.000	8,29	(5,73)	Telah dilaksanakan kegiatan berupa : 1. Menghadiri Desk Sasaran Selapanan Bapak Gubernur Jawa Tengah Tahun 2026; 2. Menghadiri Optimalisasi Implementasi Kantor Gubernur Rumah Rakyat (Gubernur Menyapa) di Kabupaten Banyumas.	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & DAU	390.000.000	16,03	0	(16,03)	0	62.528.400	16,03	909.000	17.083.500	4,38	(11,65)		
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah **	PAD & DAU	195.000.000	25,12	0	(25,12)	0	48.985.900	25,12	0	7.155.000	3,67	(21,45)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pengelolaan Sistem Aplikasi e-Controlling Kinerja	PAD & DAU	16.199.600	50,19	0	(50,19)	0	8.130.800	50,19	0	0	0	(50,19)		
2	Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Triwulanan	PAD & DAU	107.442.700	9,47	0	(9,47)	0	10.172.400	9,47	0	7.155.000	6,66	(2,81)		
3	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	PAD & DAU	71.357.700	43	0	(43)	0	30.682.700	43,00	0	0	0	(43,00)	Beberapa indikator level Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah rilis pada akhir bulan Februari dan awal bulan Maret, sehingga dalam rangka optimalisasi validitas data kinerja Perangkat Daerah kegiatan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah dilaksanakan bulan Maret 2026	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah **	PAD & DAU	95.000.000	6,49	0	(6,49)	0	6.169.000	6,49	0	6.041.000	6,36	(0,13)		
1	Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa	PAD & DAU	95.000.000	6,49	0	(6,49)	0	6.169.000	6,49	0	6.041.000	6,36	(0,13)		
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah **	PAD & DAU	100.000.000	7,38	0	(7,38)	0	7.373.500	7,37	909.000	3.887.500	3,89	(3,49)		
1	Fasilitasi Koordinasi Penyusunan Laporan Pembangunan Daerah	PAD & DAU	70.812.000	8,83	0	(8,83)	0	6.250.000	8,83	909.000	2.764.000	3,90	(4,92)		
2	Diseminasi Hasil Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	PAD & DAU	29.188.000	3,85	0	(3,85)	0	1.123.500	3,85	0	1.123.500	3,85	0		

** Sub Kegiatan