



**LAPORAN PERKEMBANGAN
PELAKSANAAN BELANJA OPERASI
DAN BELANJA MODAL
APBD PROVINSI JAWA TENGAH
BULAN MARET TAHUN 2024**

**BIRO INFRASTRUKTUR DAN
SUMBER DAYA ALAM**

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

SKPD : BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM
KEPALA SKPD : ENI LESTARI, ST,MT
BULAN : Maret

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	3.211.789.000	19,95	25,66	5,71	128,59	638.526.248	19,88	232.744.550	495.212.973	15,42	(4,46)		
	BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	3.211.789.000	19,95	25,66	5,71	128,59	638.526.248	19,88	232.744.550	495.212.973	15,42	(4,46)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DBHCHT; PAD & Dana Transfer Lainnya	811.595.000	15,04	29,42	14,38	195,60	120.542.998	14,85	53.813.000	111.049.823	13,68	(1,17)		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DBHCHT	400.000.000	4,66	19,26	14,60	413,30	18.635.000	4,66	3.672.000	14.308.000	3,58	(1,08)		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **	DBHCHT	400.000.000	4,66	19,26	14,60	413,30	18.635.000	4,66	3.672.000	14.308.000	3,58	(1,08)		
1	Sosialisasi ketentuan di bidang cukai (DBHCHT)	DBHCHT	400.000.000	4,66	19,26	14,60	413,30	18.635.000	4,66	3.672.000	14.308.000	3,58	(1,08)		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & Dana Transfer Lainnya	411.595.000	25,13	39,30	14,17	156,37	101.907.998	24,76	50.141.000	96.741.823	23,50	(1,26)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	386.595.000	24,60	39,71	15,11	161,41	93.583.498	24,21	45.358.000	89.216.823	23,08	(1,13)		
1	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya	147.000.000	24,37	33,41	9,04	137,09	36.560.000	24,87	21.298.500	28.449.900	19,35	(5,52)		
2	Rapat- Rapat Koordinasi Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.475.000	33,33	65,75	32,42	197,27	6.863.500	24,98	5.638.000	9.388.000	34,17	9,19		
3	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Asisten Ekonomi dan Pembangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	210.000.000	23,37	41,12	17,75	175,95	49.099.998	23,38	18.421.500	51.378.923	24,47	1,09		
4	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (SPIP, RB, SAKIP, dan SPI)	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.060.000	100	0	(100)	0	1.060.000	100	0	0	0	(100)	Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan RB menunggu informasi lebih lanjut dari Biro Bangda	
5	Survei IKM Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	1.060.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & Dana Transfer Lainnya	25.000.000	33,30	32,89	(0,40)	98,79	8.324.500	33,30	4.783.000	7.525.000	30,10	(3,20)		
1	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum Biro	PAD & Dana Transfer Lainnya	6.491.000	53,02	53,02	0	100	3.441.500	53,02	0	2.742.000	42,24	(10,78)		
2	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & Dana Transfer Lainnya	3.509.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Surat Menyurat dan Kearsipan Asisten Ekonomi dan Pembangunan	PAD & Dana Transfer Lainnya	15.000.000	32,55	31,88	(0,67)	97,94	4.883.000	32,55	4.783.000	4.783.000	31,89	(0,67)		
	PROGRAM PEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	2.400.194.000	21,61	24,38	2,77	112,82	517.983.250	21,58	178.931.550	384.163.150	16,01	(5,58)		
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	2.400.194.000	21,61	24,38	2,77	112,82	517.983.250	21,58	178.931.550	384.163.150	16,01	(5,58)		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan **	PAD & Dana Transfer Lainnya; DBHCHT	1.246.074.000	19,35	20,18	0,84	104,32	240.999.750	19,34	84.914.750	177.276.950	14,23	(5,11)		
1	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.740.000	20,92	20,19	(0,73)	96,51	16.680.000	20,92	0	6.872.000	8,62	(12,30)		
2	Koordinasi dan Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	79.897.000	19,89	29,08	9,19	146,20	15.882.000	19,88	5.641.000	16.087.200	20,13	0,26		
3	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	PAD & Dana Transfer Lainnya	105.677.000	28,80	35,84	7,04	124,44	30.435.750	28,80	9.362.250	29.752.750	28,15	(0,65)		
4	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perundang undangan bidang cukai	DBHCHT	600.000.000	16,22	17,30	1,08	106,66	97.260.000	16,21	47.861.500	83.466.500	13,91	(2,30)		
5	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	141.395.000	12,35	4,20	(8,15)	34,01	17.470.000	12,36	0	0	0	(12,36)	Pelaksanaan Rakor KP3K ditunda	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	30.975.000	16,72	24,74	8,02	147,97	5.180.000	16,72	3.699.000	3.699.000	11,94	(4,78)		
7	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan	PAD & Dana Transfer Lainnya	27.510.000	31,90	23,17	(8,73)	72,63	8.775.000	31,90	0	3.624.000	13,17	(18,72)	Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dilakukan pada TW II	
8	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.817.000	55,85	55,79	(0,06)	99,89	45.687.000	55,84	18.351.000	31.033.500	37,93	(17,91)		
9	Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	45.786.000	2,32	2,32	0	100	1.060.000	2,32	0	0	0	(2,32)		
10	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.277.000	4,82	7,10	2,28	147,30	2.570.000	4,82	0	2.742.000	5,15	0,32		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup **	PAD & Dana Transfer Lainnya	537.760.000	24,17	23,13	(1,05)	95,67	129.994.250	24,17	38.579.550	95.701.250	17,80	(6,38)		
1	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.105.000	49,58	49,59	0,01	100,02	42.200.000	49,59	18.914.800	36.772.000	43,21	(6,38)		
2	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	85.350.000	26,15	26,15	0	100	22.320.000	26,15	1.816.000	3.066.000	3,59	(22,56)		
3	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PAD & Dana Transfer Lainnya	109.545.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang ESDM	PAD & Dana Transfer Lainnya	46.980.000	11,71	16,34	4,63	139,54	5.500.000	11,71	5.184.000	6.184.000	13,16	1,46		
5	Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang ESDM	PAD & Dana Transfer Lainnya	128.838.000	30,17	23,32	(6,85)	77,30	38.870.000	30,17	6.484.500	27.566.500	21,40	(8,77)	Pelaksanaan Sosialisasi Hasil Evaluasi HET LPG ditunda	
6	Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah Bidang ESDM	PAD & Dana Transfer Lainnya	81.942.000	25,76	26,99	1,23	104,77	21.104.250	25,76	6.180.250	22.112.750	26,99	1,23		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air **	PAD & Dana Transfer Lainnya	616.360.000	23,95	33,97	10,02	141,82	146.989.250	23,85	55.437.250	111.184.950	18,04	(5,81)		
1	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	184.156.000	26,62	27,76	1,14	104,28	49.016.500	26,62	16.023.500	33.408.500	18,14	(8,48)		
2	Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pekerjaan umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	82.228.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan umum dan Tata Ruang	PAD & Dana Transfer Lainnya	80.176.000	30,43	86,12	55,69	283,01	24.401.000	30,43	11.627.500	11.627.500	14,50	(15,93)		
4	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PAD & Dana Transfer Lainnya	144.000.000	32,78	43,73	10,95	133,40	46.895.750	32,57	12.916.250	45.813.950	31,82	(0,75)		
5	Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PAD & Dana Transfer Lainnya	72.000.000	22,68	16,98	(5,70)	74,87	16.235.000	22,55	5.186.000	6.651.000	9,24	(13,31)	Koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat terkait Proyek Penataan Kampung Seni Kujon, di Kabupaten Magelang	
6	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PAD & Dana Transfer Lainnya	53.800.000	19,84	26,03	6,19	131,20	10.441.000	19,41	9.684.000	13.684.000	25,43	6,03		

** Sub Kegiatan