

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026

SKPD : BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH
KEPALA SKPD : ENI LESTARI, ST,MT
BULAN : Januari

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH	PAD & DAU	2.271.500.000	6,32	0	(6,32)	0	139.521.900	6,14	23.768.500	23.768.500	1,05	(5,10)		
	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH	PAD & DAU	2.271.500.000	6,32	0	(6,32)	0	139.521.900	6,14	23.768.500	23.768.500	1,05	(5,10)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PAD & DAU	516.500.000	9,70	0	(9,70)	0	44.056.500	8,53	6.094.000	6.094.000	1,18	(7,35)		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PAD & DAU	170.000.000	15,33	0	(15,33)	0	21.081.500	12,40	1.095.000	1.095.000	0,64	(11,76)		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	PAD & DAU	70.000.000	8,16	0	(8,16)	0	2.710.000	3,87	0	0	0	(3,87)		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Setda	PAD & DAU	10.649.000	10	0	(10)	0	435.000	4,08	0	0	0	(4,08)		
2	Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah (FPD) Penyusunan Dokumen Perencanaan Setda	PAD & DAU	12.911.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	PAD & DAU	46.440.000	10	0	(10)	0	2.275.000	4,90	0	0	0	(4,90)	Kegiatan proses bisnis dilakukan pada Februari 2026	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	PAD & DAU	100.000.000	20,35	0	(20,35)	0	18.371.500	18,37	1.095.000	1.095.000	1,10	(17,28)		
1	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Setda	PAD & DAU	75.375.000	25	0	(25)	0	16.596.500	22,02	0	0	0	(22,02)	Kegiatan rakor TW 4 tahun 2025 dan persiapan pelaksanaan tahun 2026 dilaksanakan telah dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2026	
2	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Setda	PAD & DAU	5.525.000	10	0	(10)	0	1.325.000	23,98	0	0	0	(23,98)		
3	Fasilitasi pelaksanaan Pengawasan Biro-biro lingkup Setda (SPIP, SAKIP, RB)	PAD & DAU	19.100.000	5	0	(5)	0	450.000	2,36	1.095.000	1.095.000	5,73	3,38		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PAD & DAU	346.500.000	6,94	0	(6,94)	0	22.975.000	6,63	4.999.000	4.999.000	1,44	(5,19)		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	PAD & DAU	331.281.000	6,88	0	(6,88)	0	18.312.000	5,53	4.999.000	4.999.000	1,51	(4,02)		
1	Sinkronisasi Program dan Kegiatan lingkup Administrasi Pembangunan Daerah	PAD & DAU	274.581.000	8,30	0	(8,30)	0	18.312.000	6,67	4.999.000	4.999.000	1,82	(4,85)		
2	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Biro Administrasi Pembangunan Daerah (SPIP, RB, SAKIP, dan SPI)	PAD & DAU	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Dukungan Pelaksanaan MTQ Tingkat Nasional XXXI Tahun 2026	PAD & DAU	55.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	PAD & DAU	15.219.000	8,27	0	(8,27)	0	4.663.000	30,64	0	0	0	(30,64)		
1	Penataan Administrasi Kepegawaian	PAD & DAU	4.178.200	8,30	0	(8,30)	0	0	0	0	0	0	0		
2	Penataan Administrasi Keuangan dan Umum	PAD & DAU	10.980.800	8,30	0	(8,30)	0	4.663.000	42,47	0	0	0	(42,47)		
3	Survey IKM Biro	PAD & DAU	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PAD & DAU	1.755.000.000	5,32	0	(5,32)	0	95.465.400	5,44	17.674.500	17.674.500	1,01	(4,43)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & DAU	1.365.000.000	6,01	0	(6,01)	0	84.142.900	6,16	1.500.000	1.500.000	0,11	(6,05)		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD **	PAD & DAU	575.000.000	3,86	0	(3,86)	0	21.988.000	3,82	1.500.000	1.500.000	0,26	(3,56)		

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum,Tata Ruang, Perumahan dan Perhubungan	PAD & DAU	84.890.900	4,12	0	(4,12)	0	3.400.000	4,01	1.500.000	1.500.000	1,77	(2,24)		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Perhubungan	PAD & DAU	14.413.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kegiatan evaluasi kinerja OPD bidang infrastruktur akan dilaksanakan bulan Maret 2026.	
3	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & DAU	7.847.100	26,74	0	(26,74)	0	2.098.000	26,74	0	0	0	(26,74)		
4	Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Infrastruktur	PAD & DAU	53.262.900	5,20	0	(5,20)	0	2.715.000	5,10	0	0	0	(5,10)		
5	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Infrastruktur	PAD & DAU	13.890.000	5,76	0	(5,76)	0	795.000	5,72	0	0	0	(5,72)		
6	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & DAU	9.644.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang PPM	PAD & DAU	162.504.000	0,20	0	(0,20)	0	300.000	0,18	0	0	0	(0,18)		
8	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang PPM	PAD & DAU	43.592.000	20,10	0	(20,10)	0	8.745.000	20,06	0	0	0	(20,06)		
9	Penyusunan Rencana Kerja Operasional Kegiatan APBD	PAD & DAU	5.029.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Perekonomian dan SDA	PAD & DAU	85.464.500	1,87	0	(1,87)	0	1.590.000	1,86	0	0	0	(1,86)		
11	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan APBD Bidang Perekonomian dan SDA	PAD & DAU	31.326.200	2,60	0	(2,60)	0	795.000	2,54	0	0	0	(2,54)		
12	Fasilitasi dan koordinasi, Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni	PAD & DAU	28.177.700	4,72	0	(4,72)	0	1.325.000	4,70	0	0	0	(4,70)		
13	Dukungan Koordinasi Pelaporan Pelaksanaan Belanja DBH-CHT	PAD & DAU	3.180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Dukungan Koordinasi Pelaporan Pelaksanaan Belanja DAK NON Fisik	PAD & DAU	9.260.000	2,45	0	(2,45)	0	225.000	2,43	0	0	0	(2,43)		
15	Fasilitasi dan koordinasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) bidang ke-PU-an di Jawa Tengah	PAD & DAU	22.517.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN **	PAD & DAU	50.000.000	0	0	0	0	2.120.000	4,24	0	0	0	(4,24)		
1	Penyusunan rencana kerja operasional dana dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	PAD & DAU	5.039.000	0	0	0	0	2.120.000	42,07	0	0	0	(42,07)		
2	Koordinasi dan fasilitasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	PAD & DAU	35.919.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	PAD & DAU	9.042.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah **	PAD & DAU	740.000.000	8,09	0	(8,09)	0	60.034.900	8,11	0	0	0	(8,11)		
1	Rapat Koordinasi Wilayah I	PAD & DAU	21.981.500	41	0	(41)	0	9.056.500	41,20	0	0	0	(41,20)	Rakor Evaluasi Bankeu 2025 dan Persiapan Bankeu 2026 telah dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2026	

No	URAIAN	SUMBER DANA (DAK FISIK, DAK NON FISIK, DBHCHT, BLUD, PAD & TRANSFER LAINNYA)	ANGGARAN (Rp)	TARGET FISIK S/D BULAN INI (%)	REALISASI FISIK S/D BULAN INI (%)	DEVIASI FISIK (%)	TINGKAT CAPAIAN FISIK (%)	TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN			DEVIASI KEUANGAN (%)	KETERANGAN / PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHANNYA
								S/D BULAN INI		BULAN INI (Rp)	S/D BULAN INI				
								Rp	%		Rp	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah I	PAD & DAU	51.304.500	10	0	(10)	0	5.270.000	10,27	0	0	0	(10,27)	Telah dilaksanakan perjalanan dinas melaksanakan Rakor Evaluasi Bankeu 2025 dan Persiapan Bankeu 2026 di Kota Surakarta pada tanggal 27-28 Januari 2026	
3	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	PAD & DAU	21.741.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Integrasi Aplikasi Output Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	PAD & DAU	48.710.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Rapat Koordinasi Wilayah II	PAD & DAU	64.635.300	4	0	(4)	0	2.850.000	4,41	0	0	0	(4,41)	Rapat Persiapan Penyusunan RKO Bankeu telah dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2026	
6	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan di Wilayah II	PAD & DAU	75.627.500	10	0	(10)	0	7.277.000	9,62	0	0	0	(9,62)	Telah dilaksanakan perjalanan dinas melaksanakan Rakor Evaluasi Bankeu 2025 dan Persiapan Bankeu 2026 di Kota Surakarta pada tanggal 27-28 Januari 2026	
7	Pendampingan Kunjungan Kerja Gubernur Jawa Tengah dalam rangka Peninjauan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota di Wilayah II	PAD & DAU	229.737.200	8,28	0	(8,28)	0	19.011.400	8,28	0	0	0	(8,28)	telah dilaksanakan desk sasaran selapanan Tahun 2026 di Kota Surakarta pada tanggal 3-5 Februari 2026, namun belum ter SPJ kan	akan di SPJ kan pada Bulan Februari
8	Pendampingan Kunjungan Kerja Gubernur Jawa Tengah dalam rangka Peninjauan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota di Wilayah I	PAD & DAU	226.262.800	7,30	0	(7,30)	0	16.570.000	7,32	0	0	0	(7,32)	telah dilaksanakan desk sasaran selapanan Tahun 2026 di Kota Surakarta pada tanggal 3-5 Februari 2026, namun belum ter SPJ kan	akan di SPJ kan pada Bulan Februari
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PAD & DAU	390.000.000	2,90	0	(2,90)	0	11.322.500	2,90	16.174.500	16.174.500	4,15	1,24		
	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah **	PAD & DAU	195.000.000	4,49	0	(4,49)	0	8.745.000	4,48	7.155.000	7.155.000	3,67	(0,82)		
1	Pengelolaan Sistem Aplikasi e-Controlling Kinerja	PAD & DAU	16.199.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Triwulanan	PAD & DAU	107.442.700	8,14	0	(8,14)	0	8.745.000	8,14	7.155.000	7.155.000	6,66	(1,48)		
3	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	PAD & DAU	71.357.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah **	PAD & DAU	95.000.000	1,53	0	(1,53)	0	1.454.000	1,53	6.041.000	6.041.000	6,36	4,83		
1	Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Desa	PAD & DAU	95.000.000	1,53	0	(1,53)	0	1.454.000	1,53	6.041.000	6.041.000	6,36	4,83		
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah **	PAD & DAU	100.000.000	1,12	0	(1,12)	0	1.123.500	1,12	2.978.500	2.978.500	2,98	1,86		
1	Fasilitasi Koordinasi Penyusunan Laporan Pembangunan Daerah	PAD & DAU	70.812.000	0	0	0	0	0	0	1.855.000	1.855.000	2,62	2,62		
2	Diseminasi Hasil Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	PAD & DAU	29.188.000	3,85	0	(3,85)	0	1.123.500	3,85	1.123.500	1.123.500	3,85	0		

** Sub Kegiatan